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Sammendrag
Flere både store og små kommuner i Norge sliter med å skaffe nok rimelige boliger for deler av 
befolkningen som på grunn av begrensede økonomiske ressurser, eller på grunn av sosiale eller 
helsemessige forhold, har problemer med å skaffe seg en egnet bolig. Målet med forskningsprosjekt 
“Rimelige boliger - fase 3” var opprinnelig å innhente ny kunnskap og teste ulike konsepter og 
modeller i gjennomføringsprosessen av universelt utformede og rimelige lavenergi boliger i noen 
utvalgte kommuner. Etter en treg oppstart ble det besluttet at vi i fase 3 skulle prøve ut en modell 
hvor elever fra videregående skole bygger boligene, i likhet med den såkalte “Blakstadmodellen” i 
Aust-Agder. 

I samarbeid med Åfjord kommune, Husbanken og BYGGOPP klarte Åfjord videregående skole på 
kort tid å legge tilrette for en oppstart av et pilotprosjekt høsten 2012. SINTEF Byggforsk bidro med 
spesialrådgiving i planleggingsfasen, og videreutviklet kurs i bygging av passivhus, tilpasset opplæring 
av elever og lærere samtidig. Gjennom byggeprosessen har lærere og lokale entreprenører fått 
kompetanseheving. Elever har fått praksisnær opplæring i å bygge passivhus og lært å arbeide i team 
med utførende med annen faglig bakgrunn. Åfjord kommune har fått bygget to passivhus boliger, 
tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne. Ved å blogge om byggeprosessen har elever bidratt i 
sin egen læringsprosess og fått større forståelse av hvordan man bygger hus i det norske klimaet.

Kvalitative forskningsmetoder har blitt brukt til å følge utviklingen og gjennomføringen av 
planleggings- og byggeprosessen. Rapporten beskriver utviklingen og resultatet av modellen som er 
prøvd ut gjennom pilotprosjektet i Åfjord.
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1 Introduksjon 
To passivhus er under bygging på Vassneset i kommunesenteret Årnes i Åfjord kommune. Elever 
og lærere fra Åfjord og Fosen videregående skoler er arbeidskraften og boligene bygges med råd 
og støtte fra Åfjord kommune, Husbanken, SINTEF Byggforsk, samt BYGGOPP, Opplæringskontoret 
for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag. Denne rapporten presenterer erfaringer fra planlegging 
og bygging av de to passivhusene i 2012 – 2013. Den oppsummerer erfaringene med kurspakken, 
og gjennomføringen sammen med lærerne, elever, arkitekt og entreprenør. Den presenterer 
byggeprosessen som er gjennomført etter en samspillsmodell. Samarbeidet med BYGGOPP og Sør-
Trøndelag fylkeskommune er også presentert.  

Det er et behov blant både store og små kommuner i Norge for å bygge eller rehabilitere boliger for 
deler av befolkningen som har utfordringer med å finansiere egen bolig på det ordinære markedet. 
Forskningsprosjektet “Rimelige boliger for vanskeligstilte” har som mål om å utvikle ny kunnskap og 
løsninger knyttet til denne problemstillingen. Prosjektet har utviklet seg i tre faser. Rimelige boliger 
faser 1 og 2 hadde som intensjon å utvikle og formidle kunnskap som kunne brukes av kommunen 
til å øke tilgang til rimelige boliger for vanskeligstilte og dette presenteres i kortfattet form under 
bakgrunnen for prosjektet. Denne rapporten presenterer resultater fra forskningsprosjektet 
“Rimelige Boliger for vanskeligstilte - fase 3” der målet har vært å prøve ut en modell hvor elever fra 
videregående bygger lavenergi-boliger for kommunen, i likhet med den såkalte “Blakstadmodellen” i 
Aust-Agder. 

Bygging under telt 06.02.2013, foto Ruth Woods



8

Rapporten	baserer	seg	på	erfaringer	fra	Åfjord	og	har	fokus	på	to	hovedspørsmål:	
1. Hvordan kan små kommuner organisere og finansiere bygging av universelt utformede og 

rimelige lavenergiboliger? 

2. Hvilke konsekvenser har denne aktiviteten for den lokale byggenæringen? 

Tilgang til rimelige boliger er ikke den eneste samfunnsutfordring kommune Norge står ovenfor. 
Klimaendringene er også en stor samfunnsmessig utfordring. I henhold til FNs klimapanel må 
utslippene reduseres med 50 til 80 % for å unngå farlige klimaendringer. Et viktig bidrag er å redusere 
energibruken i bygninger, bruk av fornybar energi og riktig energi til riktig formål. Den europeiske 
bygningsmassen står for 40 %  av EUs totale energiforbruk. Potensialet for effektivisering er dermed 
stort. Prosjektet i Åfjord skal forsøke å løse både boligmangelen for vanskeligstilte i egen kommune 
og samtidig ta tak i klimatiske utfordringer. 

Bygningsenergidirektivet fra 2002 implementeres i Norge gjennom TEK 10 og forskrift om 
energimerking. Målet om nullenergibygninger er det mest utfordrende målet i dag. I april 2012 kom 
regjeringens klimamelding, der energikrav er skjerpet i byggeforskriften til passivhusnivå i 2015 og 
nesten nullenerginivå i 2020. Passivhus kursdagene og bygging av passivhusene i Åfjord er et steg mot 
å utruste byggebransjen til å møte fremtidens klimaendringer og krav fra regjeringen.

SINTEF Byggforsk sitt bidrag i pilotprosjektet i Åfjord har vært gjennomført i nært samarbeid med 
fylkets opplæringskontor for byggfag, BYGGOPP, ved Erik Wang. BYGGOPP har hatt som mål å 
utdanne flere tømrere og andre fagfolk i bygging av passivhus. Passivhus kurspakken er basert på 
Lavenergiprogrammets 

 kurs for utførende, utviklet av SINTEF Byggforsk i samarbeid med Rambøll. Kursmaterialet er 
komplettert og videreutviklet. For piloten i Åfjord har prosjektgruppen benyttet muligheten til å 
utforme et kurs i bygging av passivhus hvor lærere og elever får opplæring samtidig. I tillegg har 
skolen og arkitekten fått spesialrådgiving i bygningsfysikk og energiberegninger fra fagfolk fra SINTEF 
Byggforsk. Empirien som presenteres i rapporten er innhentet underveis gjennom byggeprosessen og 
under opplæring av elever og lærere. Kvalitative forskningsmetoder er benyttet. 

2 Bakgrunn
Det er fire hovedelementer som inkluderer både teoretiske og erfaringsmessige aspekter som 
rapporten om pilotprosjektet i Åfjord er bygget på. Disse er:

1. Forskningsprosjektene Rimelige boliger for vanskeligstilte, faser 1 og 2

2. Passivhuskonseptet og statlige føringer om å oppnå passivhus-nivå innen 2015

3. “Blakstadmodellen” 

4. Utviklingen av “Åfjordmodellen” - pilotprosjektet i Åfjord 

De fire elementene presenteres under.

2.1 Rimelige boliger fase 1 og 2
SINTEF Byggforsk har undersøkt om det er mulig å kunne levere et rimelig og bærekraftig 
boligprosjekt av høy teknisk standard med elever fra videregående skole som den viktigste 
arbeidskraften i pilotprosjektet i Rimelige boliger fase 3. Forskningsprosjektet Rimelige boliger er 
utviklet gjennom tre faser som beskrives under.
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2.1.1 Fase1

Fokuset i den første fasen var å samle informasjon om boligsituasjonen for sosialt vanskeligstilte 
i Norge. Erfaringer fra 10 midtnorske kommuner ble oppsummert sammen med en oversikt over 
ulike modeller for rimelige boliger. Målet har vært å få frem relevant kunnskap om etablering av et 
tilbud med rimelige boliger til befolkningsgrupper med begrensede økonomiske ressurser. Et sentralt 
spørsmål er hvordan kan kommunene tilby rimelige boliger til vanskeligstilte befolkningsgrupper og 
samtidig unngå segregering og boligbygging med dårlig kvalitet og lav bærekraft (Narvestad, 2011). 
Erfaringer som ble gjort under fase 1 var:

• Kommunene har ulike behov for kunnskap om rimelige boliger for vanskeligstilte

• Kommunene etterspør rimelige boliger med lave bygge- og anskaffelseskostnader, samtidig 
som vedlikeholdskostnader holdes lave.

• Kommunene har ulike erfaringer med kostnadsreduserende brukermedvirkning:
• Flere mente at ivaretakelsen av boligene fra beboernes side bør bli med dersom 

beboerne utvikler et eieforhold gjennom brukemedvirkningsprosesser.
• Andre kommuner mente det var “fordyrende” og tidskrevende.

• Flere kommuner mente det var viktig at private tiltak utfylte de kommunale tiltakene.

• Kommunene uttrykte et ønske om at flere grupper vanskeligstilte skulle komme fra et 
leieforhold til et eieforhold. 

2.1.2  Fase 2 

I fase 2 ble kunnskapen som var utviklet i fase 1 lagt til grunn for potensiell utvikling av 
pilotprosjekter. Representanter fra fem midtnorske kommuner, Malvik, Stjørdal, Hitra, Kristiansund 
og Røros, deltok i tre workshops i løpet av 2009 og 2010. Representantene som deltok var valgt ut for 
å danne et tverrfaglig team på vegne av kommunen og besto av rådmann og ledere fra ulike enheter 
som planavd/teknisk etat, sosial og helse. Workshopene formidlet kunnskap knyttet til temaene:

• Integrering og medvirkning

• Samspillmodeller

• Kvalitet og kostnad

Arbeidet med pilotkommunene utgjorde en viktig del av kunnskapsformidlingen i prosjektet. De 
ulike kommunale teamene arbeidet med problemstillinger knyttet til utvikling av boligprosjekter 
for vanskeligstilte i sine hjemkommuner. Boligsituasjonen i disse fem kommunene i Midt-Norge ble 
kartlagt, og kommunene ble deretter spurt om å delta som piloter i prosjektets fase 3. 

2.1.3  Fase 3 

Intensjonen var at pilotprosjekter med rimelige boliger skulle planlegges og bygges i de samme fem 
kommunene i løpet av forskningsprosjektets fase 3. Da det ble gitt tilsagn til siste fase fra Husbanken 
var det kun Hitra og Malvik kommuner som var i gang med å realisere sine byggeprosjekter. SINTEF 
Byggforsk skulle bistå med konsulentbistand under byggeprosessen og i tillegg innhente kunnskap 
som kunne formidles videre til andre kommuner. Sen fremdrift og usikkerhet i Malvik kommune, samt 
frafall av Hitra kommune, bidro til at fase 3 ble utsatt i nærmere ett år. 

Det viste seg at det likevel var mulig å videreføre prosjektforslaget med en vridning og noen 
justeringer.

Husbanken hadde på samme tid vært i kontakt med tre aktuelle kommuner som ønsket utprøving, 
og eventuelt en videreutvikling, av den såkalte ””Blakstadmodellen”” for å få realisert bygging av 
rimelige lavenergiboliger for vanskeligstilte. Kommunene Malvik, Røros og Åfjord hadde meldt 
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sin interesse for dette.  Etter initiativ fra Åfjord videregående skole og ønske fra BYGGOPP ble det 
besluttet i samarbeid med SINTEF Byggforsk å følge pilotprosjektet i Åfjord gjennom ett skoleår og 
utvikle og gjennomføre kurs i passivhusbygging basert på kurs for utførende i Lavenergiprogrammet 
(se beskrivelsen i introduksjon). SINTEF Byggforsk skulle dermed bistå med konsulentbistand under 
byggeprosessen og med kurs i bygging av passivhus for både lærere og elever i videregående skole 
samtidig. Opplæringen skulle foregå i takt med progresjonen i byggingen, og kursprogrammet for 
begge grupper skulle kjøres samtidig. Dette var en ny formidlingsform for både deltakerne og SINTEF 
Byggforsk.

På dette viset ble vridningen i prosjektets fase 3 fortsatt ihht intensjoner hos Husbanken Region 
Midt Norge, som har fremmet et tydelig ønske om konkrete pilotbyggeri som prosjektmål fordi 
man ønsker utprøving av ulike konsepter og modeller for rimelige boliger.  Det er også viktig få frem 
forbildeporsjekter til inspirasjon for andre. I tillegg er spesialrådgivning og aksjonsforskning innen de 
temaområder som prosjektet dekker et viktig forskningsperspektiv.

2.1.4	 	Boligforskning	

Erfaringene høstet i løpet av de to første fasene av prosjektet «Rimelige boliger for vanskeligstilte” 
sammen med boligforskning gir et teoretisk grunnlag for fase 3 av forskningsprosjektet. I 2005 ble 
det anslått at det var om lag 2,2 millioner boliger i Norge, og at av disse var 57% eneboliger og 21% 
vertikalt eller horisontalt delt små hus eller rekkehus. De resterende 22% var leiligheter (Eksbo 
rapport, 2009 Analyse av norske boligmassen). Mens boliger for eldre og for ungdom ofte har blitt 
møtt med nye kreative løsninger, er det fortsatt lite nytenking rundt boliger for sosialt vanskeligstilte 
(Narvestad, 2012). Stortingsmeldingen om boliger fra 2004 fra Kommunal- og regionaldepartementet, 
karakteriserer boligkvalitet i Norge som godt. Dette er først og fremst basert på teknisk standard 
og et gjennomsnittlig høyt boareal. Samtidig har boligforskere pekt på en rekke utfordringer med 
hensyn til boligkvalitet. Som et eksempel kan nevnes at selv om gjennomsnittlig boareal pr. person 
fortsatt er høyt, bygges det et stort antall små boliger samlet i enkelte områder, noe man betrakter 
som en mindre god løsning. Videre pekes det på at de samme boligområdene mangler felles områder 
som kan brukes som møteplasser, eller til rekreasjon og lek (Wågø et al., 2006, Guttu og Schmidt 
2008). Dette er bakgrunnskunnskap som både arkitekter og kommuner bør ta hensyn til. Skal man 
få til varierte boligområder og botilbud til ulike grupper av befolkningen krever dette kunnskap om 
boligsøkernes behov og økonomisk evne. 

Elevene flest i videregående skole har begrenset kunnskap om bakgrunnen for utvikling 
av boligløsninger. Formidling av kunnskap til elevene har vært et sentralt aspekt i fase 3 av 
forskningsprosjektet. Teori om boligkvalitet, ulike boligløsninger og behov er noe som kan bli tatt opp 
i neste fase av byggeprosjektet i 20013/14, og det kan formidles til de andre kommunene som deltar i 
«Sør-Trøndelagsmodellen” som er etterfølgeren av pilotprosjektet i Åfjord.

I den første fasen av forskningsprosjektet ble det pekt på at eksisterende kommunale boliger ofte 
oppleves som feil plassert, og med uhensiktsmessig størrelse og form, og dermed ikke er tilstrekkelig 
tilpasset behovene til brukergruppene (Narvestad, 2012). Det er imidlertid store forskjeller mellom 
kommunene når det gjelder tilbud til vanskeligstilte. De største utfordringene i forbindelse med 
tilpasset bolig behov er i store kommuner som Oslo og Akershus, men også små kommuner sliter 
med mangel på boliger for de vanskeligstilte (St.meld. 17, 2013). Åfjord kommune arbeider med 
lignende problemstillinger. Bygging av boliger tilpasset behovene til ulike brukergrupper i samfunnet, 
var allerede på dagsorden før samarbeid med Åfjord videregående skole ble etablert og tomta på 
Vassneset var ferdig regulert til formålet.

2.2 Passivhus
Intensjonen er at de universelt utformete boligene bygget av lærere og elever fra Åfjord og Fosen vi-
deregående skole skal tilfredsstille norsk passivhusstandard (NS3700, 2013). Passivhus-konseptet ble 
opprinnelig utviklet av det tyske Passivhusinstituttet (www.passiv.de) på begynnelsen av 1990-tallet. 
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Passivhus har etter hvert fått relativ stor utbredelse og suksess i Tyskland, Østerrike og Sveits, og andre 
land følger etter. I 2010 fikk vi en norsk definisjon for boliger gjennom Norsk Standard NS 3700:2010 
Kriterier for lavenergi- og passivhus som setter kvantifiserbare krav til lavenergi og passivhus. I Stort-
ingsmelding nr. 28 “Gode bygg for et betre samfunn” fra 2012 angis det krav om passivhusnivå innen 
2015 og krav om nesten nullenergibygg i 2020. 

Passivhus er i utgangspunkt ikke en energistandard, men et konsept. Definisjonen og kriterier ble ut-
viklet av Passivhusinstituttet i Tyskland, med professor Wolfgang Feist i spissen. Passivhusinstituttet 
er et uavhengig forskningsinstitutt som driver med ledende forskning innen konstruksjonskonsepter 
og komponenter, planleggingsverktøy og kvalitetssikring for energieffektive bygninger. De er også det 
eneste organ som kan utdanne og sertifisere sertifiseringseksperter for passivhus.

Grunnen til at det kalles passivhus, er at man tar i bruk mest mulig passive tiltak for å redusere energ-
ibehovet, slik som ekstra varmeisolasjon, ekstra gode vinduer, kuldebrofri konstruksjon, god lufttet-
thet og varmegjenvinning. Fra utsida er et passivhus likt et vanlig tradisjonelt bygg. Bygging av pas-
sivhus har i løpet av de siste 20 årene økt eksponentielt. Det finnes i dag mer enn 40.000 passivhus 
rundt omkring i verden, og de fleste av dem er i Tyskland og Østerrike. 

I noen land er det imidlertid 
blitt utviklet egne passivhus-
standarder og -kriterier. En 
bolig som kalles passivhus, 
oppfyller derfor ikke nødven-
digvis Passivhusinstituttets 
kriterier eller standarder i an-
dre land (Klinski mfl., 2012).

Passivhus konseptet er sams-
var med forventninger om en-
ergi effektivisering innen EU. 
Et nytt EU direktiv (2010/31/
EU) ble vedtatt høsten 2010 
og erstatter det gamle bygn-
ingsenergidirektivet 2002/91/
EC. Det nye direktivet setter 
strengere krav for bygningers 
energiytelse på flere områder: 
Den krever at alle nye bygninger skal være ”nesten nullenergibygninger” innen utgangen av 2020. 
Bygninger som eies og brukes av offentlige myndigheter skal lede an og må nå målet innen 2018. For-
brukere skal få bedre oversikt over energiytelsen til bygninger, ettersom bygningers energimerker og 
energiattester må inkluderes i all reklame for leie eller salg, samt i leie- eller salgskontrakter. Europa-
kommisjonen anslår at en vellykket implementering av det nye direktivet kan bidra til en reduksjon på 
5-6 % av EUs totale energiforbruk. Videre kan direktivet lede til 5 % reduksjon av klimautslipp i EU. For 
å sikre at EU når målet må medlemslandene etablere individuelle nasjonale planer. Europakommis-
jonen vil vurdere progresjonen underveis, og om nødvendig foreslå nye tiltak for å sikre at landene 
når de definerte målsetningene.

I Norge er bygningsenergidirektivet fra 2002 allerede implementert gjennom TEK 10 og forskrift om 
energimerking. Dermed er det målet om nullenergibygninger som er det mest utfordrende målet 
pr i dag. Regjeringen leverte klimamelding 25. april 2012, der det blev påkrevd skjerpet energikrav i 
byggeforskriften til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Oljekjeler i boliger skal også 
fases ut og tilskudd skal kunne gis av Enova. Dette er i samsvar med anbefalinger fra KRDs arbeids-
gruppe for energieffektivisering (Arnstadrapporten, 2010) som kom 2010.

Villa Stoknæs, Oslo, foto Anne Gunnarshaug Lien
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Det begynner å bli betydelig aktivitet på passivhusmarkedet i Norge. Flere av de største boligprodusen-
tene har de siste par årene tilbudt ett eller flere passivhus i sitt sortiment. I tillegg er det flere som 
nå tilbyr eksisterende hustyper omprosjektert til passivhusstandard. Dette er en interessant utvikling 
siden disse boligprodusentene opererer i et “normal-marked” der man møter folk flest og ikke bare 
dem som er spesielt interessert i energieffektivitet. 

2.3  “Blakstadmodellen” 
Pilotprosjektet i Åfjord med opplæring i bygging av passivhus bygger på en modell utviklet i Froland 
kommune i Aust-Agder fylkeskommune og kjent som “Blakstadmodellen”. Froland kommune hadde 
behov for fire småhus til vanskeligstilte. Boligene ble bygget universelt utformet og i passivhusstand-
ard av elever ved Blakstad videregående skole på oppdrag fra kommunen. Det første huset stod ferdig 
i mars 2011 og de tre neste i løpet av 2012. Blakstad videregående skole er Aust-Agder fylkeskom-
munes største videregående skole med 330 elever, med bl a yrkesutdanning for snekkere, murere 
og rørleggere. Elevene fikk undervisning innen bygging av passivhus parallelt med on-site bygging av 
hus. Det var ingen tidsforsinkelse mellom å lære om teknikkene og å	ta dem i bruk. På det viset har 
elever fått praktisk opplæring innen bygging av passivhus, et felt som er stadig mer relevant innenfor 
dagens byggenæring. Elever ble ettertraktet i arbeidsmarkedet; 90% av elevene hadde fått	læreplass	
før	sommerferien,	og	antall	elever	som hoppet av fra kurs i byggfag ble halvert. Skolen har opplevd 
et stort antall søkere på byggfag fra	høsten	2010.

Pilotprosjektet i Froland hadde tre hovedelementer: 

1. Kommunen har fått rimelige kvalitetshus til boligsosiale formål 

2. Miljøhusene er bygget etter passivhusstandard, bruker lite strøm og er universelt utformet 
for personer med rullestol eller nedsatt bevegelsesevne, eller begrenset syn, hørsel og 
orienteringsevne 

3. Morgendagens husbyggere (elevene) lærte å bygge med framtidens standard, noe som gir et 
kompetanseløft for skolen, og elevene er etterspurt i byggenæringen.

“Blakstadmodellen” ble raskt iverksatt, det tok bare ni dager fra passivhusprosjektet ble fremmet som 
forslag til det ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. Arkitekten som tegnet husene og Høgskolen 
i Agder ga lærerne	ved	skolen opplæring innen passivhus design før prosjektet startet høsten 2009. 

Husene på Blakstad oktober 2011. Foto: Kim A. Johnsen, Kilde http://www.husbanken.no/miljo-
energi/”Blakstadmodellen”
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“Blakstadmodellen” er et samarbeidsprosjekt mellom Froland kommune, Blakstad videregående 
skole, Universitetet i Agder (UiA) og Husbanken region sør. Målet er at modellen enkelt skal deles 
med andre kommuner og videregående skoler rundt omkring i landet. Flere kommuner har besøkt 
Froland for å	lære	av erfaringene fra “Blakstadmodellen”.

2.4  “Åfjordmodellen”  
“Åfjordmodellen” bygger på erfaringer fra “Blakstadmodellen” og det er store likhetstrekk mellom 
pilotprosjektet i Åfjord og prosjektet i Froland. Det er for eksempel i begge prosjekt et nært 
samarbeid mellom videregående skole og kommunen, og husene bygges med elevenes arbeidskraft. 

Målsettingene for piloten i Åfjord og “Blakstadmodellen” synes å være ganske like:

Det er også en del ulikheter, for eksempel i piloten i Åfjord er det flere videregående skoler som 
jobber sammen på byggeprosjektet, boligene som bygges i de to kommunene har ulik form og 
størrelse. SINTEF Byggforsk står for opplæringen av lærere og elever istedenfor arkitekten slik tilfellet 
var i “Blakstadmodellen”. Det er flere likheter og ulikheter, men rapporten vil konsentrere seg om hva 
som har skjedd i piloten i Åfjord og ikke om å sammenligne de to modellene.

Initiativet til å bygge på erfaringene fra “Blakstadmodellen” ble tatt av en lærer i byggeteknikk ved 
Åfjord videregående skole, Hårvar Engen. Han sier at han ble “frelst” etter at å ha deltatt på et 
seminar under miljøuken i regi av Husbanken i september 2011. Allerede i desember 2011 besluttet 
Åfjord kommune om oppstart av pilotprosjekt Åfjord. Kommunen hadde en ferdig regulert tomt på 
Vassneset, sentralt plassert på Årnes, kommunesenteret i Åfjord. Kommunen ligger på Fosen-halvøya 
i Sør-Trøndelag, og har et innbyggertall på ca. 240 innbyggere (http://www.afjord.kommune.no). 

Det var allerede etablert 
et godt samarbeid mellom 
Åfjord kommune og Åfjord 
videregående skole, dette 
ga prosjektet en god start. 
I januar og februar 2012 
begynte forberedelse for 
grunnarbeidet. Prosjektet 
i Åfjord ble innledet 
19.06.2012 med det 
som på forhånd ble kalt 
“Pondusdagen”. Deltagere 
var aktører som allerede var 
involvert i Åfjordprosjektet, 
de som kunne tenke seg 
å være med å delta, for 
eksempel den lokale 
byggenæringen, og de som 
var interessert i å utvikle 
lignende prosjekter, som for 

1. Videregående elever skal få en grundig og god opplæring innenfor passivhus bygging.

2. Elevene skal bli en ressurs for den lokale byggenæringen.

3. Universelt utformede boliger av høy kvalitet bygges i norsk passivhusstandard for 
vanskeligstilte beboere. 

Tomta på Vassneset 23.09.2012, kilde  Vassneset blogg 
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eksempel Røros kommune. Entusiasmen for prosjektets rolle for opplæring i byggfag i videregående 
skole var tydelig blant alle innleggsholderne. 

I august 2012 igangsatte elever fra Åfjord og Fosen videregående skoler bygging av kommunens første 
passivhus. Elever fra Åfjord videregående skole er ansvarlig for byggeprosessen. Fosen videregående 
skole har bidratt med elektrofaglig kompetanse. To hus vil bli ferdig i løpet av 2014. Prosjektet er 
finansiert av Husbanken, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Åfjord kommune. Boligene er tegnet av 
Eggen Arkitekter, og de ferdige boligene skal kunne fungere for personer med nedsatt funksjonsevne i 
Åfjord kommune. SINTEF Byggforsk har stått for opplæring av lærere og elever i bygging av passivhus. 

To hus skal bygges over to år. Dette er både fordi kommunen har behov for flere hus, men også fordi 
det er 16 elever som skal være med på byggeprosessen. Det ville vært svært krevende hvis så mange 
elever måtte jobbe samtidig med bare ett og samme bygg. Læreplanen krever at elevene setter seg 
inn i flere aspekter av byggeprosessen, for eksempel skal elevene også jobbe med betongarbeid. Å 
jobbe med to hus betyr at de får en grundigere innføring, at man får en forståelse av hvordan de ulike 
fag henger sammen, og alle far muligheten til å delta aktivt i byggeprosessen. 

Pilotprosjektet i Åfjord har som mål både å	tilby	to rimelige boliger til sosialt vanskeligstilte, og gi 
opplæring i passivhus bygging til elever ved videregående skoler. I tillegg skal den lokale byggenærin-
gen oppdateres, med ny kunnskap i forhold til statlige reguleringer som vil være på plass i 2015 og 
2020. Stortingsmeldingen om bygningspolitikk fra 2012 antyder at FoU-investeringer og innovasjon 
i byggenæringen er for svakt (Stortingsmelding om bygningspolitikk, 2012). Ny teknologi, nye byg-
gemetoder og mer effektive byggeprosesser forstås som en forutsetning for at byggenæringen skal 
kunne vokse og utvikle seg. Kompetanse på områder som energieffektiv og miljøvennlig bygging, 
god arkitektur og bruk av ny teknologi	må	utvikles. Lærere	ved	Åfjord	videregående	skole	har	fått	
signaler	fra	den	lokale	byggenæringen, at det er for få unge mennesker som er interessert i å jobbe 
i bransjen. Gjennom å arbeide med en lignende modell til “Blakstadmodellen”, mente skolen at de 
også vil kunne oppnå positive resultater ved å skape neste generasjon av oppdaterte og motiverte 
bygningsarbeidere i Åfjord. I likhet med “Blakstadmodellen” har alle elevene fått tilbud om lærling-
plasser på slutten av undervisningsåret og noen har fått tilbud om mer permanente stillinger. Det 
første året av prosjektet vurderes som vellykket i forhold til kompetanseoppbygging. 

Pilotprosjektet i Afjord er også kjent som et PAL-prosjekt. PAL står for “passivhus aktiv læringen”. 
Betegnelsen er brukt særlig av BYGGOPP under deres presentasjoner av læringsformen som brukes i 
prosjektet. Navnet PAL knyttes videre til “Sør-Trøndelagsmodellen”, som vil bli presentert i slutten av 
rapporten. 

3 Metodisk tilnærming  
Bygging av passivhus er en krevende teknisk prosess. Men forståelsen av prosessen og resultatene 
er ikke bare avhengig av en kvantitativ analyse av teknisk data produsert etter at huset er ferdig 
dvs. lufttetthet testing. Kvalitative analyser gjennom systematisk bruk av etnografiske metoder er 
også nødvendig for å forstå prosessen og hvorfor de ulike beslutninger taes. Kvalitativ forskning skal 
være illustrerende, og gir robust og detaljert innsikt i atferd, bruk og opplevelse, men man kan ikke 
forvente målbare konklusjoner (Hammersley og Atkinson, 2007). Konklusjonene er basert på real-
life eksempler som kan utfordre eller støtte innledende hypoteser. Det ene forskningsspørsmålet er 
hvordan små kommuner kan bygge rimelige boliger. En hypotese som prosjektet tar sikte på å bevise 
eller motbevise er at det å kombinere undervisning og bygging kan bidra til å realisere dette i Åfjord. 
En analyse av erfaringene og responsen fra deltakerne er en måte å svare på problemstillingen. 

Den kvalitative tilnærmingen brukt i Åfjord kombinerer tre metoder, deltakende observasjon, 
aksjonsforskning og dybdeintervjuer. Innenfor etnografisk metode, er deltakende observasjon 
den mest kjente, og brukes av antropologer og andre samfunnsvitere under feltarbeid. Ved å 
delta i hverdagen er etnografen i stand til å samle informasjon om alle sider av sosial aktivitet og 
gi inngående innsikt i den sosiale konteksten (Malinowski, 1984). Den deltakende observasjonen 
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foretrukket av metodens grunnleggere forventer deltakelse i alle aspekter av dagliglivet over 
en periode på seks måneder til et år. Den moderne bruk av deltakende observasjon kombinerer 
deltakelse og observasjon over kortere og lengre perioder, med andre metoder. I Åfjord er både 
deltakelse og observasjon brukt under kursdager og møter. Det er mange likhetstrekk mellom 
deltakende observasjon og aksjonsforskning. Forskjellen er at deltakende observasjon ikke forsøker å 
introdusere nye elementer eller generere handling. 

I pilotprosjektet i Åfjord 
har forskerne i tillegg 
til å delta og observere 
i stor grad hatt en aktiv 
rolle som pådrivere 
for introduksjon 
av ny kunnskap. 
Aksjonsforskning 
er brukt for å følge 
denne prosessen. De 
viktigste formålene 
med aksjonsforskning 
er å generere handling, 
endring og “learning by 
doing”. I aksjonsforskning 
er viktigheten av både 
læring og refleksjon 
understreket både 
for forskerne og for 
de involverte aktører 
(Greenwood og Levin, 
2007). Vesentlige 
poeng ved en slik metodisk tilnærming er 1) at de involverte aktørene som må handle i det aktuelle 
prosjektet også er sentrale i den læringsprosessen som forskningen er, 2) at selve utviklingsprosessen 
i prosjektet er kilde til utvikling av kunnskap, og spesielt hos de involverte aktørene, og 3) at 
forskningsprosessen er rettet mot å løse konkrete utfordringer som man fra et verdimessig ståsted 
opplever som viktig og riktig (Klev, 2004). Byggeprosessen i Åfjord passer godt i forhold til både 
denne og Susman og Evered (1978) sin fremstilling av handlingen i aksjonsforskning. De beskriver 
handlingen, her både forskningsprosessen og elevenes og lærernes læringsprosess, som en syklisk 
prosess fra (1) diagnose, (2) planlegging av tiltak, (3) til handlinger, (4) evaluering, og til slutt (5) med 
læring og ny erkjennelse. For eksempel på slutten av hver av de tre kursdagene, har elever og lærere 
fylt ut et kort evalueringsskjema. I tillegg har vi under hver kursdag observert gruppen og deres 
respons på informasjonen om passivhus bygging. Prosjektgruppen har deltatt i møter og kursdager, 
noe som gir bakgrunn for å forstå hvordan og hvorfor prosjektet i Åfjord har utviklet seg slik det 
har. Elevene har i tillegg laget en studentblogg som følger den daglige utvikling av byggeprosessen. 
Bloggen gir empirisk informasjon og samtidig har det vært interessant å analysere hvilken rolle 
bloggen spiller i gruppen og dens implikasjoner for bredere formidling av byggeaktivitet.

Femten elever fra Vg2 i byggeteknikk ved Åfjord videregående skole har vært sentrale i 
byggeprosessen og i forskningsprosjektet høsten 2012 og våren 2013. I tillegg har Vg2 elever fra 
elektrolinjen ved Fosen videregående skole også deltatt. Elevene fra elektrolinjen skal installere 
det elektriske systemet i passivhusene på Vassneset og deltok på to av kursdagene. Elevene fra 
Fosen videregående skole vil spille en mer sentral rolle i byggeprosjektet på Vassneset i skoleåret 
2013/2014 når det elektriske systemet skal installeres. Passivhus kursdagene var rettet mot en 
bredere gruppe enn de som er direkte involvert i byggingen av huset i Åfjord. Lærere fra byggeteknikk 
linjene fra andre videregående skoler i Sør- og Nord-Trøndelag har også deltatt. I tillegg har 
representanter fra den lokale byggenæringen fra Åfjord/Fosen deltatt på kursdagene i Åfjord og fylt 

Elevenes introduksjonsdag, besøk på Miljøbyen Granåsen 13.09.2012, foto Ruth Woods
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ut evalueringsskjemaene. Prosjektgruppen understreket viktigheten av å fylle ut dette skjemaet, 
ved å forklare til deltakerne om at informasjonen samlet ville ha en bredere relevans enn standard 
spørsmål om kurset og dets styrker og svakheter. Dette aspektet belyser utfordringer knyttet til 
bruk av aksjonsforskning som metode, fordi det av og til er vanskelig å skille mellom behov for data 
og informasjon knyttet til passivhus-kurset og byggeprosessen, og tilsvarende behov knyttet til 
forskningsprosjektet. Det er standard prosedyre å evaluere et kurs, og kursdagene skulle evalueres 
i Åfjordprosjektet men informasjon innsamlet ble også brukt til å vurdere utviklingen av hele 
prosjektet med tanke på å besvare forskningsspørsmålene. Det uklare skillet mellom praktiske og 
forskningsrelaterte behov er også metodens styrke fordi aktivitetene i prosjektet alltid kan knyttes til 
det endelige målet for prosjektet som er å bygge rimelige, bærekraftige boliger. 

Dybdeintervjuer er den tredje metoden brukt i prosjektet. Intervjuene ble brukt til å supplere 
opplysninger fått gjennom deltakelser, observasjon, spørreskjema og aksjonsforskning. Skolens rektor 
og to av elevene ble intervjuet. Intervjuene ga informasjon om individets respons til prosjektet og 
dets mål. De andre forskningsmetodene har mer fokus på gruppen. 

I tillegg til å gi empiri for å besvare forskningsspørsmålene er informasjonen som er samlet gjennom 
de ulike metodene brukt til å videreutvikle, tilpasse og justere de neste passivhus kursdager. For 
eksempel ble det lagt merke til under intervjuene at elevene forsto at passivhusnivå er etterspurt 
av kommende statlige retningslinjer, men de hadde ikke plassert byggeprosjektet eller regelverket 
innenfor en bredere sosial og miljømessig sammenheng. Dette aspektet ble tatt opp på neste 
kursdag. Konteksten for passivhusbygging ble gjentatt og reflektert over, og elever og lærere ble 
senere spurt om hvorfor passivhus ble bygget. 

4 Passivhus kurs 
Selv om vi de siste årene har sett en betydelig økning i passivhusbygging, er passivhus fortsatt et 
nytt fenomen i Norge. Prosjektgruppen ved SINTEF Byggforsk besluttet derfor å utvikle en egen 
passivhus-kurspakke for pilotprosjektet i Åfjord. SINTEF Byggforsk ble involvert tidlig i prosjektet, 
under utviklingen av boligene med spesialrådgivning og energiberegninger for Eggen arkitekter. Men 
selve passivhus-kurset ble utviklet etter at vedtaket ble gjort i kommunen om å bygge de to boligene 
og arkitekttegningene var ferdige. Målsettingen for kurset var å gi elever, lærerne og utførende 
grunnleggende oversikt over utførelsesømfintlige forhold knyttet til passivhusbyggeri. Fokuset har 
vært rettet mot byggetekniske detaljer, fuktsikker byggeprosess, kvalitetssikring og nødvendighet av 
samarbeid og koordinering. Målsettingen var at en grundig gjennomgang av de viktigste temaene 
som ansees som spesielle i forhold til passivhusbygging, ville gjøre deltakerne i stand til å bygge 
passivhus. Det var en forutsetning at deltakerne hadde grunnleggende kompetanse innen sine fag. 
Elever, lærere og entreprenør fikk opplæring samtidig.

Etter initiativ fra Åfjord videregående skole, BYGGOPP og Husbanken ble det besluttet at SINTEF 
Byggforsk skulle utvikle og gjennomføre kurs i passivhusbygging i fase 3 ved å følge pilotprosjektet 
i Åfjord gjennom ett skoleår. Arbeidet til SINTEF Byggforsk har i prosjektet vært fordelt innenfor tre 
følgende hovedområder:

De to første punktene danner bakgrunn for en del av arbeidet som SINTEF Byggforsk har gjort 
underveis gjennom hele prosjektet. Fokuset for rapporten er byggeprosjektet som har vært en 
pilot for Sør-Trøndelag fylkeskommune og kurset i bygging av passivhus, som har vært viktig for 

• Spesialrådgiving 

• Koordineringsrolle - oppfølging av kursdagene i samarbeid med BYGGOPP

• Faglig opplæringsprogram for lærere og elever, samt lokale byggmestre og entreprenører.
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gjennomføringen av byggeprosjektet. Det er det faglige opplæringsprogrammet som er presentert 
her. Som tidligere nevnt er kurset basert på Lavenergiprogrammets kurs for utførende. Kursmaterialet 
komplettert og videreutviklet og tilpasset behovene til pilotprosjektet i Åfjord.

Kurspakken besto av fem 
kursdager. Spesielt fokus 
i undervisningen er gitt 
til lufttetthet, fordi det 
er helt avgjørende for å 
oppfylle passivhusstandard. 
Dette er også et område 
hvor nettopp kompetanse 
hos utførende er spesielt 
viktig. Progresjonen 
på kursdagene var 
lagt opp slik at de 
problemstillingene som ble 
belyst kom samtidig med 
at problemstillingen var 
aktuell på byggeplassen. 

4.1  Kurspakken

Kurspakken besto av tilsammen 5 kursdager: 

Kursdag i Åfjord 06.02.2013, Kilde Vassneset blogg

1. To	introduksjonsdager

Lærere og elever hadde hver sine introduksjonsdager – hhv 04.09.2012 og 13.09.2012

Tema for dagen:

• Generelt om passivhus (teori og praksis)

• Gjennomgang av planlagte detaljer. Kurset fant sted i Trondheim i SINTEF Byggforsk sine 
lokaler før oppstart på byggeplassen. Introduksjonsdagene inkluderte omvisning i Lab’en 
ved SINTEF Byggforsk og befaring på Miljøbyen Granås.

2. To	felles	kursdager

Videre ble det gjennomført to felles kursdager i Åfjord sammen med representanter fra lokale 
entreprenører 16.11.2012 og 06.02.2013.

Kursdagene i Åfjord ble holdt i skolens lokaler og på byggeplassen. Tematisk tilknyttet til 
utviklingen på byggeplassen – ved milepæler/på strategiske tidspunkt: 

• Når råbygg var satt opp og før vindtetting 

• Før montering av dampsperre 



18

4.1.1	 	 Erfaringene	fra	kursdagene	

Beskrivelsen av erfaringene fra de ulike kursdagene er basert på observasjon under kursdagene, og 
på evalueringsskjemaene som ble fylt ut av kursdeltakere. Tilbakemeldingene var stort sett positive. 
Rektoren ved Åfjord videregående skole fortalte at “det er mitt inntrykk at elevene og lærerne synes 
det er et spennende kurs. Det er et løft å være med.” Kritikken var begrenset. Dette kom hovedsakelig 
fra elevene og gikk mot to hovedområder:

Introduksjonsdagene

Introduksjonsdagen for lærerne hadde 24 deltagere, hovedsakelig fra videregående skoler i Sør-
Trøndelag. Lærere fra følgende skoler i Sør- og Nord-Trøndelag deltok: Charlottenlund, Fosen, Malvik, 
Rissa, Røros, Ytre Namdal, Åfjord. I tillegg deltok representanter for lokale entreprenører på Fosen. 
Program for lærerne hadde fokus på klasseromsundervisning, men inkluderte også et besøk i SINTEF 
Byggforsk sitt laboratorium i Høyskoleringen 7B på Gløshaugen/NTNU. Omvisningen var ment å gi 

kursdeltagerne innsikt 
i hvor og hvordan ulike 
materialer og produkter 
blir testet. Lærergruppen 
hadde kjennskap til 
SINTEF’s arbeid fra før, 
og fra skjemaene kom 
tilbakemeldinger som: 
“Meget faglig bra og 
relevant”, “Fint med 
omvisning”, “Kurset 
i dag fungerte godt 
og alle forventninger 
ble innfridd.” De var 
altså svært positive til 
både undervisningen 
i klasserommet og til 
omvisningen i laboratoriet.

Introduksjonsdagene 
for lærerne og elever 

3. Oppsummerende	dag	

Avsluttende kursdag ble gjennomført på NTNU i Trondheim 14.05.2013, hvor det både ble 
konkludert og oppsummert fra de fire foregående kursdager. Denne kursdagen inkluderte også en 
kort innføring i universell utforming. 

• For lite mat: prosjektgruppen hadde feilberegnet matbestillingen til introduksjonsdagen 
med hensyn til hvor sultne ungdommer kan være. Det ble rettet opp under 
oppsummerende dag i Trondheim med pizza-buffet. 

• For mye teori; som en av elevene uttrykte det: “Teoridelen var langdrag. Men + at det var 
byggeteknikk. –Men ellers bra.” Opplæring i passivhus bygging krever teoriundervisning. 
Utfordringen var å gi elevene et godt teoretisk grunnlag, men unngå å gjøre det 
for vanskelig. Prosjektgruppen kjørte korte økte med teori og tilbakemeldinger fra 
evalueringsskjemaet visste at de fleste elevene var fornøyd med teorinivå og mengde teori. 

Omvisning for elever i SINTEF Lab’en, Høyskoleringen 7B, foto Ruth Woods
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hadde ulikt innhold. Introduksjonsdagen for elever hadde 31 deltakere fra både Åfjord og Fosen 
videregående skoler. Dagen var tre-delt med klasseromsundervisning, omvisning i laboratoriet og 
omvisning på Miljøbyen Granås i Trondheim ved Kristian Hals Stensrud fra Heimdal bolig AS. 

Elevene fra elektrolinja ved Fosen vgs var mindre fornøyd enn elevene fra tømrerlinja med 
introduksjonsdagen. De mente at det var for lite fokus på elektrofaget. En tilbakemelding fra en elev 
var at kurset var “sikkert bra for de på byggfag, men lite info for oss fra elektro” og at kurset burde ta 
opp “mer om andre ting enn bare bygging, elektrisitet, varmepumper osv. ventilasjon kanskje.” Dette 
ble en generell kritikk for hele kursprogrammet. Dette var noe som prosjektgruppen også mente 
var uheldig, men det var vanskelig å unngå fordi kursdagene fulgte progresjonen i byggeprosjektet. 
Elektrofagene vil bli mer involvert senere i byggeprosessen. På den annen side mente lærerne ved 
elektrolinjen at elevene hadde nytte av å få vite om hele passivhus-prosjektet, og de var uenig i 
elevenes frustrasjoner. 

Elevgruppen ga ingen tilbakemeldinger på omvisningene i SINTEF Byggforsk sitt laboratorium 
og i Miljøbyen Granås. Observasjonene gjort underveis antyder at omvisningen på Granås 
fungerte bra, den ble opplevd som praktisk og virkelighetsnær. Det ga også et fint pusterom fra 
klasseromsundervisningen. Omvisningen i laboratoriet var mindre vellykket. Det er et vanskelig rom 
for en større gruppe å ha omvisning i, akustikken er dårlig, og det var vanskelig å både høre og se. 
Elevene virket tidvis ukonsentrert. Vi anbefaler videre ha ikke så store grupper på omvisning i lab’en. 

Felles	kursdager

Deltagergruppa på kursdagene i Åfjord hadde en litt annen sammensetning enn på 
introduksjonsdagene. I tillegg til elever og lærere fra skolene på Fosen deltok representanter 
fra lokale entreprenørfirmaer, etter ønske fra BYGGOPP som gikk aktivt ut og oppfordret den 
lokale næringen til å delta på kursdagene. Dette hadde en effekt på formidlingsformen og 
gruppedynamikken. Deltagerne var mer aktive og utfordret kurslederen i større grad. Som eksempel 
kan nevnes at på kursdagen 16.11.2012 ble det en større diskusjon om radonsperrer som engasjerte 
mange. Det skyldtes i stor grad deltakelsen av representantene for de lokale entreprenørene, de 
hadde lett for å stille spørsmål og dette påvirket elevene som også deltok aktivt i diskusjonen. 
Det ga utfordringer til kurslederen fra SINTEF Byggforsk, Lars Gullbrekken, som måtte svare på en 
rekke ulike spørsmål. Diskusjoner og spørsmål bidro til mer liv og engasjement. En elev uttrykte 
det slik i sitt evalueringsskjema: “bra, ørlikt langdrykt. Bra at entreprenør fra næringslivet deltok. 

Det var et kjempe pluss. 
Litt mer liv, når det ble 
diskusjoner mellom 
entreprenør og SINTEF.” 
Representantene fra 
entreprenørene var også 
fornøyd med kursdagene 
og ga samtidig uttrykk for 
at det var viktig med den 
kompetansen som elevene 
utviklet gjennom dette 
byggeprosjektet.

Det var mindre 
“temperatur” på kurset 
som ble holdt 06.02.2013. 
Likevel var entreprenørene 
aktivt tilstede og 
deltagerne fornøyde. 
Elevene fra Fosen 

Fra første felles kursdag 16.11.2012. Foto Ruth Woods
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videregående skole var noe mindre fornøyd fordi de stadig savnet mer fokus på problemstillinger 
knyttet elektromontering. 

Oppsummerende	dag

Den avsluttende kursdagen i Trondheim 14.05.2013 hadde som mål å oppsummere og konkludere 
med hensyn til erfaringene fra de fire tidligere kursdagene. Hovedpunktene fra de tidligere 
kursdagene ble repetert og elevene fikk anledning til å snakke om hva de mente hadde vært viktig 
å lære og få kunnskap om gjennom byggeprosessen. Elever ved både Fosen og Åfjord videregående 
skoler var invitert til å holde innlegg, men det var kun elever fra Fosen som benyttet anledningen. 
Hårvar Engen, initiativtaker og lærer ved Åfjord videregående skole oppsummerte pilotprosjektet på 
vegne av seg og sine elever. Intensjonen med invitasjon til innlegg fra elevene var at de skulle få rollen 
som ambassadører for husbyggingen i Åfjord. SINTEF Byggforsk oppsummerte forskningsprosjektet. 

Det ble gitt en kort innføring i universell utforming på denne kursdagen. Responsen på innlegget var 
god, særlig fra elever fra Fosen videregående skole som ga uttrykk for at universell utforming er et 
såpass viktig tema at det bør vies større oppmerksomhet og gjennomgås på et tidligere stadium i 
et slikt kurs. I videreutviklingen av “Åfjordmodellen” til “Sør-Trøndelagmodellen” er intensjonen at 
elever skal få et større innslag av universell utforming også på et tidligere stadium. 

5  Åfjord: Pilotbyggene
To boliger som tilrettelegges for funksjonshemmede bygges over to skoleår fra 2012-2014. Det er 
ikke endelig bestemt hvem som skal bo der når husene er ferdig i 2014, og fleksibilitet har vært 
et viktig design kriteria. Boligene er bygd opp som en enkel enetasjes konstruksjon, er universelt 
utformet og har et gulvareal på ca. 70 m². Utvendige vegger har 400 mm isolasjon og er bygget med 
bindingsverk. Taket er et pulttak med 400 mm åser i tre og totalt 500 mm isolasjon. Illustrasjonen 
nedenfor viser hvordan de to boligene vil fremstå når de er ferdige. Boenhetene har en innvendig 
boflate på 66 m2 og vil bli litt større enn de som er bygd i prosjektet i Froland. Boligen har en romslig 
entré, med god adkomst og plass til garderober. Det er ett soverom. Det er plass til både vaskemaskin 
og tørketrommel på gulvet på badet. En del av terrassearealet er overdekket. Det er også plass til et 
ekstra soverom/arbeidsrom. Intensjonen er at boligene skal være fleksible og kan dekke ulike behov.

Perspektiv fra sør-vest, Eggen Arkitekter http://www.eggen-arkitekter.no/passivhusboliger-pa-vassneset/ 
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Boligenes form med tilliggende carporter imellom og plassert i en rekke, danner private rom mellom 
husene. Det gir assosiasjoner til atriumhus og gir samtidig skjermede hager for boligene. Arkitektens 
intensjon var å gi boligene et moderne uttrykk, men i tråd med norsk byggeskikk blant annet gjennom 

Hovedplan, Eggen arkitekter, http://www.eggen-arkitekter.no/passivhusboliger-pa-vassneset/

Tomta på Vassneset, Eggen arkitekter http.//ww.eggen-arkitekter.no/passivhusboliger-på-vassneset/ 
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bruk av kledning i tre.

Tomta på Vassneset er totalt ca. fem mål. I tillegg til de to passivhusene som er under bygging, skal 
det bygges to tilsvarende boliger i byggetrinn 2 (i situasjonsplanen over vist som bolig 3 og 4). I tillegg 
er det planlagt plass til flere boliger med carport på øvre del av tomta og som foreløpig er ubebygd, 
og det er mulig å bygge boliger i to etasjer der. Det er en fordel at utbyggingen foregår over tid slik at 
man kan høste erfaringer underveis. 

Veien forbi tomta på Vassneset har vært oppjustert. Veien gjennom tomta skrår tvers over mellom 
boligene i det regulerte området og bidrar til å gi god utnyttelse av arealene. Høsten 2013 vil Åfjord 
videregående skole starte bygging av det tredje huset på tomta. De vil starte med betongarbeidene. 
Læreplanen til VG1 krever at de jobber med betong som materiale også. Åfjord videregående skole 
håper å være med på å bygge flere hus på tomta når de to første husene er ferdigstilt, men dette er 
avhengig av erfaringene med prosjektet og kommunens behov. 

5.1 Lokalisering av boligene

Det er en reguleringsplan for området rundt Vassneset og det er planlagt at det skal utvikles til et 
lite urbant sentrum. Det planlegges etter hvert også å bygge andre typer boliger på området. Det 
er gangavstand til videregående skole og kirke. Et nytt kjøpesenter er også bygget like ved tomta. 

Boligene på Vassneset ligger derfor fint til i 
forhold til service-funksjoner. Beboerne får 
bolig med nærhet til kommunesentrum, 
og for de fleste i en overkommelig avstand, 
slik at det er mulig å kunne delta i den 
sosiale aktivitet som finner sted der.  

Lokalisering ble diskutert under 
planlegging av boligprosjektet, men det 
har ikke vært et tema diskutert under 
kursdagene i regi av SINTEF Byggforsk. 
Det er uklart om elevene har diskutert 
lokalisering i ordinær undervisning. Det er 
et tema som bør vurderes å få en større 
plass under videreføring av prosjektet.  

5.2  Medvirkning
Det har vært et samarbeid mellom teknisk etat i Åfjord kommune og rådet for funksjonshemmede 
under planlegging av boligene på Vassneset. Kommunen ville ha en sentrumsnær tomt, nær 
sykehjemmet, og med så lite høydeforskjell som mulig. En trygg plassering var viktig for foreldre av 
potensielle beboere. Det er drøftet planløsninger og detaljer i prosjekteringsfasen. Arkitekt Sverre 
Andreassen fra Eggen arkitekter deltok i diskusjonen om plassering og mente at tomta egnet seg 
veldig godt til formålet fordi den er flat og er godt tilgjengelig. Arkitekten sier at “Arkitekter er 
avhengig av gode innspill” og har derfor snakket med potensielle brukergrupper, i dette tilfellet 
representert ved rådet for funksjonshemmede. Arkitektens intensjon har vært å skape gode rom og 
uterom. Intensjonen har vært å gi boligen en fleksibilitet og bidra til at flere brukskvaliteter kunne 
oppfylles; det har handlet om mer enn å oppfylle krav med hensyn til tilgjengelighet og få plass til 
rullestolsirklene i plantegningene. Målet er at det skal oppleves som en fin plass å bo. 

Årnes, Åfjord sentrum, kilde http://www.afjord.kommune.no      
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Partene synes å være fornøyd med resultatene av diskusjonene og arkitektens forslag. Det har 
imidlertid ikke vært reell beboermedvirkning underveis i prosjektet. Dette er delvis fordi det ikke 
er bestemt hvem som skal bo der, og fordi utvikling av passivhus-kurset har vært prosjektets fokus. 
Møter og diskusjoner fant sted før SINTEF Byggforsk ble involvert i piloten i Åfjord. Elevene har 
diskutert hvem som skal kunne bo i husene, men et større innslag av beboermedvirkning underveis 
i prosjektet hadde vært relevant og nyttig. En diskusjon rundt detaljer og endelige løsninger med 
potensielle beboere kunne ha gitt viktige innspill til boligens endelig utforming. 

5.3 Behov for universell utforming
Arkitekten har planlagt boligene utfra en sjekkliste for universell utforming. Et annet viktig kriterium 
arkitekten har lagt inn er fleksibilitet, fordi ingen vet hvem som kommer til å bo der verken nå eller 
om 10 år. Ett eksempel er badet i boligene hvor det er satt av plass til heis om det skulle bli bruk for 
det senere. Boligene har også et ekstra soverom, eller flerbruksrom, som er laget med på tanke på at 
boligene skal kunne dekke ulike brukerbehov. 

Et større innslag av beboermedvirkning er allerede nevnt som viktig for arkitekten med hensyn til 
innspill som kan være viktig tidlig i prosjekteringsfasen. Det kan også være andre brukere av boligen 
enn beboeren. Det vil uansett være nyttig for de som skal planlegger og bygger boliger å ha kunnskap 
om ulike aktuelle brukeres behov for tilrettelegging i boligen. Det gjelder både for å kunne designe 
smarte, og som her, fleksible løsninger for å imøtekomme brukerbehov. Videre vil det være nyttig 
for de som bygger å både ha grunnleggende kunnskap om alminnelig tilrettelegging og særskilt 
tilrettelegging for brukere med funksjonsnedsettelser, for å vite hvorfor slike ting som brytere, 
spikerslag for håndvask og benker bør plasseres på egnet sted og i en bestemt høyde for å fungere 
god for en som skal bruke boligen. Elevene fra elektrolinjen ved Fosen videregående skole påpekte 
selv under den avsluttende kursdagen at de gjerne kunne fått mer informasjon og kunnskap om 
universell utforming og at temaet ble gitt oppmerksomhet tidligere i kurset. De har selv planlagt det 
som skal skje med elektriske installasjoner i boligene denne vinteren og har lagt vekt på at det skal 
være brukervennlig for personer med funksjonsnedsettelser. 

Universell utforming var ikke en stor del av kurspakken i piloten. Erfaringer fra 2012-2013 har 
vist nødvendigheten av å få universell utforming inn i kurspakken tidlig i kurset, noe som vil bli 
gjennomført i en videreutvikling av kurspakken.

6 Byggeprosessen  
Erfaringene fra byggeprosessen presenteres primært ut fra dybdeintervjuene, men også fra besøk på 
byggeplassen under felles kursdager og fra tilbakemeldinger gitt av lærerne. Presentasjonen gir derfor 
ikke en beskrivelse av hva som skjedde på byggeplassen, men den gir en kort innføring i elevenes og 
lærernes forventninger og erfaringer gjennom skoleåret 2012-2013. 

Ideen bak prosjektet bygger på å bruke arbeidskraften elever ved videregående skole representerer 
til noe samfunnsnyttig samtidig som de utvikler sin egen kompetanse. Kompetansedelen omfatter 
utvikling av den generelle byggfagkompetansen, og den er knyttet til bygging av passivhus. Selve 

Noe om milepæler fra byggeprosessen er:

• Støping av ringmur og betongplate som ble gjennomført i månedsskifte november/
desember 2012. 

• Husene var vindtette, og vinduer montert i februar 2013. 

• Innvendige arbeider, samt utvendig ferdigstillelse med montering av kledning, ble 
gjennomført frem til sommerferien 2013.
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byggeprosessen blir dermed avhengig av elevenes timeplan, generelle tidskrav og kravene til 
kompetanseoppbygging. Skeptikerne blant lærerne på begge videregående skoler var bekymret for at 
det ville bli for stort fokus på tømrerarbeid og for lite fokus på for eksempel betong. Byggeprosessen 
knyttet til de to husene i Åfjord har imidlertid vist at elever har fått erfaringer fra alle de nødvendige 
fagene og samtidig vist at skepsisen var ubegrunnet. Men kravene til kompetanseoppbygging gjelder 
også nye elever og det er ikke nok at nye kull ved byggeteknikklinjen i Åfjord fullfører arbeidet med de 
to første boligene. For eksempel krav til kompetanse knyttet til betongarbeid forutsetter at elevene 
kan jobbe med grunnarbeid. Åfjord videregående skole ønsker å starte grunnarbeidet for den tredje 
boligen høsten 2013. Dette vil foreløpig løse denne utfordringen, men det var ikke tatt avgjørelse 
om oppstart enda i mai 2013 da kursdagene ble avsluttet. Åfjord kommune har behov for flere slike 
boliger, og det er derfor sannsynlig at samarbeidsprosjektet vil fortsette. Men det er begrenset hvor 
mange nye slike hus kommunen vil bygge framover. Nye typer samarbeidsprosjekter synes å være 
nødvendig hvis undervisningsbehovet skal møte behovene til kommunen. Å videreføre modellen 
gjennom oppgradering av eksisterende bygg kan være en mulig løsning. 

Byggeprosessen var 
også påvirket av de 
andre skolefagene 
elevene skulle 
gjennom, fag 
som ikke hadde 
direkte tilknytting 
til byggeplassen. 
Elevene brukte ikke 
hele dagen, eller 
var på byggeplassen 
daglig. I perioder 
krevde praksistid og 
eksamener også tid og 
oppmerksomhet fra 
elevene. Progresjonen 
på byggeplassen 
gikk dermed litt 
saktere enn det ville 
ha gjort på en vanlig 
byggeplass. Skolen fikk 
imidlertid låne brakker 

fra en lokal entreprenør, og disse ble blant annet brukt til undervisning i andre fag på byggeplassen. 
Erfaringer fra byggeplassen ble for eksempel brukt i oppgaveskriving i norsk-timene. 

Byggeprosessen på tomta på Vassneset har gått saktere enn det ville ha gått dersom et profesjonelt 
byggefirma hadde gjennomført jobben. Det kan forståes som et negativt aspekt ved å bruke elever 
fra videregående skole som arbeidskraft. Men kommunen har ikke tidspress og stiller ingen krav 
om at byggeprosjektet skal være ferdig tidligere. Teknisk etat i kommunen var innforstått med at 
byggeprosessen ville ta lengre tid da de gikk inn i samarbeidet med skolen. De samfunnsmessige 
gevinster som for eksempel at man bygger opp lokal kompetanse i byggenæringen, og at elevene er 
en billigere arbeidskraft, synes å være viktigere enn tidsaspektet. 

Byggenæringen lokalt spesielt, men også byggenæringen i Trøndelag, har bidratt og gjort det 
mulig for Åfjord videregående skole å gjennomføre prosjektet. For det første har skolen fått låne 
anleggsbrakker som er brukt i undervisningen. For det andre fikk elever fra anleggsmaskinteknikk 
jobben med å rydde tomta under oppstart av prosjektet våren 2012. Anleggsmaskinene ble utlånt 
fra entreprenørene, og representanter fra entreprenørene var med som instruktører for elevene. 
Videre har de fått låne et telt for å kunne bygge ett av husene fuktfritt under. Entreprenørene har 

Kilde Vassneset.blogg
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på sin side fått delta i passivhus-kursdagene. Den gjensidige utveksling av erfaringer og ressurser 
har vært viktig for framdriften av byggeprosjektet og kursdagene. Åfjord videregående skole har fra 
før et etablert samarbeid med den lokale byggenæringen, men samarbeidet har vært ekstra tett i 
skoleåret 2012-2013. Det er uklart om det tette samarbeidet vil kunne fortsette, men en representant 
fra entreprenørene var positiv og oppsummerte på kursdagen at han hadde “generell stor tro på 
modellen, samme om de bygger til passivhus nivå eller TEK10”. 

Tilgangen til teltet har påvirket byggeprosessen. Huset som ikke ble bygget under telt er kommet noe 
lengre enn huset som ble bygget under telt. Skolen hadde en forventning at det vil bli lettere å jobbe 
under telt, og at det dermed ville gå raskere. En årsak til at huset som ikke står under telt har kommet 
lenger, kan være at elevene 
måtte jobbe litt raskere for å 
holde varmen der de jobbet 
i friluft. Det må samtidig 
nevnes at det har vært spesielt 
godt vær i perioden og at 
mye nedbør kunne ført til 
et annet resultat. En lærer 
beskriver værforholdene i 
byggeperioden med at “vi har 
vært steikheldig med været”. 
De rakk også å støpe gulvet før 
vinterkulden satt inn, og kom 
raskt igang med byggingen.  

En interessant sideeffekt til 
den nye passivhus-standarden 
og den spesielle opplæringen 
som elevene har fått gjennom 

Bygging med og uten telt. 06.02.2013, foto Ruth Woods

Befaring på Vassneset, 16.11.2012, foto Ruth Woods
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undervisningsåret er om elevene vil bli dyktigere håndverkere. Det er en forventning om at elevene 
gjennom kurs, arbeid og bygging av huset, skal kunne forstå håndverkskrav forbundet med å bygge 
passivhus, og dermed være bedre rustet til å møte kravene i byggenæringen. Rektor er imidlertid 
usikker på om de femten elevene blir bedre håndverkere fordi de lærer passivhus-ferdigheter i 
tillegg til kompetanse relatert til vanlig husbygging. Det ble imidlertid foreslått av prosjektleder for 
boligprosjektet Miljøbyen Granås at 
presisjon og forsiktighet som kreves 
for å oppnå lufttetthet forbundet 
med passivhus-standarden har ført 
til en bedre håndverksstandard 
og økt yrkesstolthet. Heimdal 
Bolig AS som er ansvarlig for 
utvikling av dette passivhus-
prosjektet har dermed kunnet tilby 
markedet boliger av en mye bedre 
bygningskvalitet. En elev som ble 
spurt om han trodde at de skulle bli 
bedre håndverkere antydet at de vil 
bli bedre fordi “det er mer materiale 
å jobbe med, mer læring i saging 
og hamring. Litt mer må gjøres om, 
men egentlig lite. Vi må gå over 
ting, sjekke kvaliteten.” Elevene har 
dermed tro på de ferdighetene som 
de lærer i piloten i Åfjord. 

6.1 Elevenes og lærernes erfaringer
Inntrykket vårt gjennom deltagelse og observasjoner under kursdagene og tilbakemeldingene fra de 
som er involvert i bygging av husene i Åfjord er positiv. Den positive tilbakemeldingen er basert på 
erfaringene knyttet til prosjektet underveis. Det er flere faktorer som bygger opp under de positive 
tilbakemeldingene:

Elevene ble intervjuet i desember 2012, halvveis inn i undervisningsåret. De hadde gjort seg noen 
erfaringer, samtidig hadde de fortsatt forventninger til prosjektet i Åfjord. En elev forklarte at de 
forventet læring om den “nye passivhus-standarden. Som vil bli nyttig videre når vi skal søke arbeid. 
Det skal bli den nye standarden, det er viktig å få tidlig læring om det.” Eleven mente også at de ville 
være “et steg foran andre i arbeidslivet” når de var ferdig med undervisningsåret. Elevene hadde 
tro på at det ville være en pluss for deres fremtidige arbeidsgivere når de kom ut i arbeidslivet fordi 
byggenæringen vil ha behov for deres passivhus-kompetanse. Rektor ved Åfjord videregående skole, 
Astrid Witsøe, mente også at elevenes erfaring med passivhusbygging ville være en styrke for dem 
når de går ut i arbeidslivet. På den avsluttende kursdagen uttrykte en elev det slik at “Vi går ut med 
kompetanse som andre ikke har fått.” Det kunne virke som om det å delta i passivhusprosjektet 
hadde gitt elevene faglig selvtillit. 

Kristian Stensrud snakker om detaljene ved Miljøbyen Granåsen 
13.09.2013, foto Ruth Woods 

• Byggeteknikk er et fagområde de har lang erfaring med å undervise ved Åfjord 
videregående skole. De som underviser har kompetanse, erfaring og god kontakt med 
byggenæringen. 

• Passivhus er den nye standarden og det er behov for kompetanse innen byggebransjen. 

• Passivhus kursdagene til SINTEF Byggforsk var vellykkede.
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Rektor ga uttrykk for at hun 
opplevde at både lærere 
og elever syntes “det er et 
spennende kurs og at det 
er et løft å delta.” Denne 
entusiasmen gjenspeiles i 
evalueringen gjennomført i 
løpet av høsten 2012 med 
elever, lærere og håndverkere. 
Rektor understreker samtidig 
at passivhuskursdager som 
tilbys av SINTEF alene ikke er 
nok til å få frem de positive 
effektene av å bygge huset 
på Vassneset. Det er nettopp 
samspillet mellom kurs og 
egne erfaringer i praksis som 
er selve nøkkelen. Dette 
understekes også av elevene. 

Elevene mente at dette gjorde undervisningen mer attraktiv. En elev fortalte at “Vi har mye teori ut 
på byggeplassen. Problemer forklares gjennom praksis. Det gjør det lettere for oss å forstå, og dette 
gjør kurset mer attraktivt. Praksis er en god ting.” Rektor ved Åfjord videregående skole mente at “det 
er spennende at teori kan gå hand i hand med praksis. Det er et veldig spennende og pedagogisk 
måte å lære på.”

Tradisjonelt har byggfagelever 
bygget enten midlertidig 
byggverk eller noe som er 
mindre synlig i samfunnet, 
som for eksempel, garasjer 
og hytter. En kommentar fra 
en entreprenør under en 
felles kursdag var “dette er litt 
annerledes enn når jeg gikk 
denne linjen for 12 år siden. 
Da bygde vi bare en garasje 
og ei hytte.” Dette er støttet 
av en elev som sa at “dette 
gir mening framfor å bygge 
søppelskur.” 

Levering av vinduene, kilde Vassneset Blogg

• Mye teori ble gjennomgått	på	byggeplassen,	og	problemstillinger	ble	løst	i	praksis.	

• Elevene er med på å bygge noe som vil bli stående og som det er bruk for i Åfjord

Fra Vassneset bloggen tittel “Ryddig skal det være”, kilde Vassneset blogg

• Det var et godt 
arbeidsmiljø i 
klassen. 
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Elevene selv mener at det har vært bra samhold i gruppen, de har jobbet mye på kryss og tvers og 
blitt godt kjent med hverandre, “Vi holder på med det i lag. Vi fungerer veldig bra i lag, som klasse.” 
Lærer Hårvar Engen var veldig fornøyd med elevgruppa gjennom hele undervisningsåret. Han mente 
blant annet at de “tar sann ansvar.”

6.2  Arkitektens erfaringer 
Sverre Andreassen fra Eggen arkitekter har vært utførende arkitekt og aktiv under flere av 
kursdagene. Arkitekten hadde ikke hørt om “Blakstadmodellen”	før	prosjektleder i Åfjord	kommune	
tok kontakt og spurte om arkitektfirmaet var interessert i å være med på prosjektet. Eggen arkitekter 
har tidligere prosjektert andre bygg i passivhusstandard. De har tegnet Grøtte skole i Orkdal som 
er Norges først passivhusskole med merke A. Arkitektfirmaet har ingen målsetting om å være forut 
sin tid, men de ønsker å være forberedt og ha rett kompetansenivå når nye standarder trer i kraft. 
Pilotprosjektet i Åfjord passet dermed inn i firmaets målsetting. I tillegg opplevde arkitekten personlig 
at det var morsomt å delta i prosjektet som representerte noe nytt for ham. 

Boligene på Vassneset er små eneboliger og har dermed en forholdsvis stor varmetapsflate. 
Arkitekten mente dette var forklaringen	på	det	at	det	er	en	voldsom konstruksjon i de små 
boenhetene og at løsningen derfor krever mye materialer, noe som både krever energi og koster 
penger. Strømforbruket skal bli langt under det en vanlig enebolig ville bruke. En elev forklarte at 
de måtte justere litt i forhold til arkitektens tegninger, “noen ruter i hjørnene ble ekkelt”. Arkitekten 
forklarte under den oppsummerende dagen at han hadde brukt mer tid på tegninger og detaljer enn 
han ville brukt på andre type prosjekter. Han har senere tegnet boligene som skal bygges på Røros i 
deres passivhusprosjekt og som skal være en del av “Sør-Trøndelagsmodellen”. Erfaringen hans tilsier 
at det vil være mer krevende å delta i et PAL-prosjekt enn i et vanlig prosjekt på grunn av økt	fokus	

på detaljer, som kuldebro o.l. 
Samtidig legger han vekt på at 
alle piloter bør beskrives med 
detaljer	i	større	grad. Inntrykket 
fra presentasjonene til arkitekten 
er at han opplever det som 
en positiv erfaring å delta i 
pilotprosjektet. 

Materialbruken i boligene har 
vært viktig i forhold til miljøet. 
Det har en trekonstruksjon og 
kebony på fasaden. Kebony’en 
er vedlikeholdsfritt. Den trenger 
ikke maling. Den er brun nå men 
vil etter hvert bli grått. Huset 
har en annen form og størrelse 
enn passivhusene bygget under 
“Blakstadmodellen”. De litt 

større, (Blakstad husene er 45 
kvm BRA. Husene i Åfjord vil 

Eggen arkitekter har jobbet med tre	målsettinger	i piloten i Åfjord:

• boliger i passivhusstandard – norsk standard

• boliger universell utformet 

• bidra til økt miljøkompetanse hos lærere og elever

Montering av kebony på fasaden, 14.02.2013, kilde Vassneset blogg
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bli 66 kvm BRA) og utformingen er annerledes. Boligene i Froland er enkle i formen som tradisjonelle 
norske småhus. Boligene i Åfjord	har en noe mer utfordrende form med skråtak og gir assosiasjoner 
til atriumhus. Det er ulike meninger om arkitekturen og formen på husene, og noen mener det er litt 
spesielt og merkbart annerledes i Åfjord. For eksempel på spørsmål om hun trodde det ble et bra hus, 
svarte en elev at “Jeg håper det. Det er første gangen vi bygger et passivhus, man må ta hensyn til 
det. Det blir veldig fint, men spesielt med det skråe taket. Det vil bli mer moderne enn et vanlig hus.” 
Andre mener formen er enkel. Rektoren fortalte at husene er beskrevet som enkle arkitektonisk sett, 
og at hun håpet at de ville “bli oppfattet som fine hus å bo i.”

7 Samspillmodeller
“Åfjordmodellen” er avhengig av et nettverk av aktører for å realisere en gjennomføring av 
byggeprosjektet. Noen av aktørene hatt mindre roller, men flere i piloten i Åfjord har vært svært 
engasjerte og har gjort ekstra arbeid for å sikre igangsetting og gjennomføring av prosjektet. 
Det sosiale nettverket er sterkt knyttet til husene som skal bygges og de ulike behovene til de 
menneskelige aktørene som dekkes av byggeprosessen. 

Innenfor “Rimelige boliger”forskningsprosjektet har vi vurdert hvordan passivhusboligen oppfattes, 
tolkes og brukes innen det sosiale og fysiske nettverk som etter hvert ble etablert rundt det. Piloten i 
Åfjord er forbundet med flere forskjellige forventninger hos en rekke forskjellige brukergrupper. Det 
å forstå et passivhus og ferdigheter knyttet til bygging av denne type bolig som en del av et nettverk 
kan gi en bredere forståelse av behov og forventninger knyttet til byggeprosjektet. Aktor nettverk 
teori (ANT) utviklet av Bruno Latour nettverk kan brukes til å studere fysiske, sosiale og ikke materiale 
nettverker. Latour (1996) var interessert i å oppløse motsetningsforholdet som eksisterer mellom 
objekter og personer, han anså dem som sameksisterende aktører og avhengige av hverandre. I 
for eksempel designforskning, er Latours actor-network-theory (ANT) nyttig fordi det ser utover 
designerens intensjoner og de fysiske egenskapene til objektet, og lar forskeren fokusere på hvordan 
objektet oppfattes, tolkes og brukes (Fallan, 2007).

Piloten i Åfjords karakter er påvirket av behovene til de ulike aktørene og passivhuset. I de to første 
fasene av “Rimelige boliger” prosjektet var det rettet stort fokus på brukernes behov og kravene 
til universell utforming.  Boligene skulle være rimelige å bygge, med god boligkvalitet, samt være 
miljøvennlige og i lavenergistandard. Videre skulle boligene bygges for vanskeligstilte grupper, 
som personer med nedsatte funksjoner og spesielle tilpasningsbehov, som bl.a tilgjengelighet. 
Passivhusboligen i Åfjord har en annen karakter fordi behovene til de involverte aktørene rundt disse 
husene var annerledes og undervisningsformen, elevene og kravene til passivhusstandarden var 
noe av det viktigste. Behovene til beboerne har i piloten i Åfjord vært mindre tydelig enn det ville 
ha vært om nettverket av aktører hadde vært slik det var lagt opp til med de kommunale teamene i 
forskningsprosjektets fase 1 og 2. I en annen kommune, med en annen brukergruppe, ville prosjektets 
karakter vært annerledes fordi nettverket og behovene som oppstår kan forventes å være annerledes. 
Husets eller boligens karakter ville dermed også vært annerledes.  

7.1 Ildsjeler 
I nettverket rundt passivhusene i Åfjord opererer flere svært engasjerte personer. Pilotrosjektet 
viser hvor viktig rollen til ildsjeler er under igangsetting og gjennomføring av et slikt prosjekt. I 
Åfjord har ildsjeler fungert som drivkrefter i idefasen, under planlegging, under oppstart og under 
gjennomføring av prosjektet. Viktige ildsjeler for pilotprosjektet har vært læreren som er nevnt 
tidligere, Hårvar Engen, lederen for teknisk etat i Åfjord kommune, Tor Skjevdal, leder av BYGGOPP, 
Erik Wang, Husbankens representanter, Birger Jensen og Eigir Moberg, og arkitekten, Sverre 
Andreassen, for å nevne noen. Deres entusiasme har vært viktig under utviklingen av pilotprosjektet 
og danner grunnlaget for prosjektet. Samtidig gir dette ett av flere svar på spørsmålet om hvordan 
små kommuner kan organisere og finansiere bygging av rimelige boliger med høye miljøambisjoner. 
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Ildsjeler gjør gjerne mer enn det som er forventet av 
dem i utgangspunktet. Entusiasmen deres har vært 
en viktig driver for å realisere prosjektet. En slik iver 
hos et lite antall individer er ofte nødvendig for å få 
denne type prosjekter i gang. Den samme entusiasmen 
bidrar til prosjektets framdrift. Samtidig kan ildsjelenes 
rolle også føre til at et prosjekt utsettes for risiko ved 
at det blir sårbart. Dersom en eller flere av ildsjelene 
forsvinner fra prosjektet, kan det føre til at kontinuitet 
brytes ved at noe av drivkrafta forsvinner.  

Et nettverk som er bygd på individuell entusiasme 
kan dermed være mer sårbart enn et nettverk som 
er etablert og formelt forankret. Husbankens rolle 
har vært forankret under hele prosjektet. Husbanken 
organisert seminaret som var inspirasjonen for oppstart 
av Åfjord prosjektet og deres representanter har 
vært viktig støttespillere underveis. Sør-Trøndelag 
fylkeskommune arbeider med å etablere et mer 
permanent nettverk for denne type opplærings- og 
utdanningsprosjekt. Dette vil danne en base for det 
som nå kalles for “Sør-Trøndelagsmodellen” og som 
er en videreføring og videreutvikling av kurspakken i 
“Åfjordmodellen”. Det nye nettverket under etablering 
skal støtte tre andre kommuner i deres arbeid med å 
bygge passivhus gjennom å bruke arbeidskraft til elever fra videregående skoler. Et godt forankret 
og velfungerende nettverk kan potensielt oppfordre flere og store kommuner til å starte sine egne 
prosjekter.  

7.2 Åfjord kommunes rolle 
Administrasjonen i Åfjord kommune er en del av nettverket som støtter bygging av passivhusene i 
Åfjord. Passivhusene bygges på kommunal tomt som var ferdig regulert for boliger til vanskeligstilte. 
Kommunen er oppdragsgiveren og hadde opprinnelig prosjektledelsen for bygging av slike boliger. 
En viktig person for prosjektet i kommunen har vært teknisk sjef, Tor Skjevdal, allerede nevnt som en 
av ildsjelene. Han tente med en gang på ideen om å lage en versjon av “Blakstadmodellen” i Åfjord. I 
kommunens Miljø og klimaplan fra 2010 står det at de skal stå for “visjon, strategi og tiltak”. Skjevdal 
mente at en modell tilsvarende “Blakstadmodellen” passet inn i kommunens visjon. Representanter 
fra både kommunen og Åfjord videregående skole mener at oppstartsprosessen gikk forbilledlig greit 
og tok kort tid. De forskjellige aktørene kjenner hverandre i denne kommunen, og det er et godt 
samarbeid mellom politisk og administrativt nivå. Dette har vært avgjørende for at prosessen kunne 
komme i gang relativt raskt. Den gode kommunikasjonen mellom representanter i kommunehuset 
og den videregående skolen gjorde at informasjonen fløt lett, noe som i neste omgang støttet 
beslutningsprosessen. Skjevdal understreker at det var et godt samarbeid mellom kommunen, skolen 
og Husbanken allerede før prosjektet startet. I tillegg er Åfjord et lite samfunn og dette bidrar til korte 
informasjonsveger i og utenfor den kommunale organisasjonen. Ingen av de større kommunene i 
Sør-Trøndelag har så langt klart å tilpasse modellene fra Blakstad og Åfjord. Noe av årsaken kan trolig 
knyttes til dette aspektet. Flere lærere fra skoler i Sør-Trøndelag som deltatt i passivhuskursdager, 
antydet også at det er lettere å starte prosjekter som dette i mindre kommuner nettopp fordi det 
er kort avstand mellom de ulike partene. Det skal ikke være så stor avstand mellom aktørene i et 
nettverk, det er viktig at det er god kontakt mellom både fysiske og sosiale deltakere i nettverket. 

Hårvar Engen, lære ved Åfjord videregående skole, 
03.05.2013, foto Ruth Woods
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7.3  Samarbeid med videregående skoler
Åfjord videregående skole var minst like positiv til prosjektideen om å videreutvikle 
“Blakstadmodellen” som Åfjord kommune. Astrid Witsøe, rektor ved Åfjord videregående skole, 
fortalte at hun “gikk inn i prosjektet med glede”, og at hun fra starten av innså at dette ville bli 
spennende, til tross for at hun selv mangler kompetanse på området passivhus. I likhet med 
kommunen understreket hun at prosessen gikk veldig raskt, og at det har vært god kommunikasjon 
mellom skolen og kommunen. Det var viktig at det var en rask prosess fordi skolen ville få 
byggeprosjektet i gang til skolestart høsten 2012. Rektoren understreker at hun tror at prosjektet er 
viktig for hele byggenæringen på Fosen. Hun sa 
også at «Jeg kan anbefale dette som en modell 
til andre skoler og kommuner.”

Ifølge Latour (1996) oppstår det ofte konflikter i 
dynamikken i og rundt et nettverk. Beskrivelser 
aktørene fra både kommunen og Åfjord 
videregående skole gir viser til lite konflikter. 
Dette er til tross for aktørene har ulike roller og 
delvis ulike forventinger til pilotprosjektet. Det 
har vært et tydelig fokus på målsettinger hele 
veien i prosjektet og dette har bidratt til at det har vært lite konflikt. Husbyggingen og behovene til 
elevene har vært prioritert: 

Det tydelige fokuset på elevenes og byggeprosjektets behov har skapt en god prosjektforståelse og de 
har unngått konflikt. Samtidig kan man si at prosjektet er basert på en god modell som alle så nytten 
av, og dette ga prosjektet en positiv start. 

7.4 Samarbeid med entreprenør 
Det ble innledningsvis forklart at rapporten tar sikte på å svare på to hovedspørsmål: 

1. Hvordan kan små kommuner organisere og finansiere bygging av universelt utformede og 
rimelige lavenergiboliger? 

2. Hvilke konsekvenser har denne aktiviteten for den lokale byggenæringen? 

Det første spørsmålet skal diskuteres senere i rapporten, men samarbeid med entreprenør har 
konsekvenser for spørsmål 2; hvordan kan små kommuner organisere og finansiere bygging av 
universelt utformede og rimelige lavenergiboliger. Det er derfor relevant å se på hvordan samarbeidet 
har foregått for å vurdere konsekvensene for byggenæringen som har vært involvert. 

I beskrivelsen av byggeprosessen ble samarbeidet innledningsvis beskrevet. I denne delen av 
rapporten trekkes noen slutninger i forhold til konsekvenser for byggenæringen og videreutviklingen 
av “Åfjordmodellen” til “Sør-Trøndelagsmodellen”. Det er to sider ved forholdet og samarbeidet 
mellom skolen og den lokale byggenæringen som er viktig å merke seg. For eksempel har skolen i 
2012-2013 lånt utstyr fra lokale entreprenører og benyttet seg av deres kompetanse.  

Åfjord videregående skole, kilde åfjord.vgs.no

• Videregående elever skal få en grundig og god opplæring innenfor passivhusbygging.

• Elevene skal bli en ressurs for den lokale byggenæringen.

• Boliger av høy kvalitet bygges til passivhusstandard for vanskeligstilte beboere i Åfjord 
kommune. 
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Rektoren ved Åfjord videregående skole påpekte at skolen tradisjonelt har hatt god kontakt med 
byggebransjen, men at den lokale næringen har visst interesse for passivhustematikken og har vært 
mer aktive i dette prosjektet enn det som er vanlig. Skolen har også hatt besøk av leverandører som 
ville vise fram produktene sine. Dette har gitt elevene et innblikk i hvordan de skal jobbe videre. 
Elevene har vært bevisst på hvorfor næringen har vært interessert i deres arbeid. De forstår at den 
lokale byggenæringen trenger deres kompetanse innenfor passivhusbygging. 

En representant fra Stjern entreprenør AS oppfordret aktører i den lokale byggenæringen til å 
være med på prosjektet under Pondusdagen. Det var forventninger til passivhusprosjektet i Åfjord 
fra starten av blant lokale aktører.  Entreprenørene har deltatt på passivhuskursdagene nettopp 
fordi de ønsker oppdateringer i forhold til nye forskrifter som er annonsert vil komme (TEK15). 
Den lokale byggenæringen trenger fortsatt kompetanseheving, men de vil etterhvert skaffe den 
nødvendige kompetansen, og de ser det derfor som sannsynlig at det ikke vil være så attraktivt å 
følge passivhuskursene arrangert for fremtidige elevkull. Skolens byggeprosjekter, hvis de fortsetter 
med bygging av tilsvarende passivhusboliger, vil heller ikke by på ukjent stoff og det antas her at 

Åfjord videregående skole har fått låne:

1. Anleggsmaskiner til rydding av tomta, og representanter fra entreprenøren var instruktører 
for elevene.

2. To anleggsbrakker 

3. Stillas og telt til å bygge under

Kursdag med SINTEF 06.02.2013, kilde Vassneset blogg 
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samarbeidet mellom videregående skole og den lokale byggenæringen vil gå tilbake til nivået fra før 
skolen startet pilotprosjektet. Nye typer byggeprosjekt vil være nødvendig for å holde på interessen 
for kompetanseheving fra byggenæringen i en ellers travel hverdag. Oppgraderingsprosjekter kan 
også være interessant for byggenæringen.  

Den gjensidige utveksling av erfaringer og ressurser har vært viktig for framdriften av byggeprosjektet 
og kursdagene.

Kompetansen som elevene ved videregående skole får gjennom bygging av passivhus i Åfjord vil 
være viktig når de er ferdig med skolen og skal begynne i arbeid som lærlinger, noe som gjør dem 
attraktive både lokalt og regionalt. Deltakelse fra den lokale byggebransjen bekrefter dette fordi det 
viser at de anser kurset nyttig for sine virksomheter. Entreprenører fra næringen trenger oppdatering 
innenfor passivhusbygging, og de ønsker at deres nye medarbeidere skal ha den kompetansen. 
Elevene fikk lærlingeplasser da de var ferdige ved skoleslutt på videregående. Det er fortsatt behov 
for flere som har byggfagkompetanse. Innenfor BYGGOPP og PAL-prosjektet er det en forventning 
at gjennom å jobbe med passivhusbygging, vil elever bli attraktive, kompetente og motiverte søkere 
til lærlingeplass. Det forventes også at det vil ha en betydelig virkning på status og rekruttering til 
utdanningsprogrammet. Søkningen har falt innenfor byggfag de siste årene, det har både har vært og 
er fortsatt en stor utfordring for næringen. 

7.5 Samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune 
I et møte 28.03.2012 presenterte BYGGOPP målsettingene og planene for opplæring i 
passivhusbygging i videregående skoler i Sør-Trøndelag. De ønsket å bidra til å sikre at 
byggfagutdanningen på videregående skole gir tilstrekkelig kompetanse. Basert på erfaringene en 
har gjort med byggfagutdanningen i Aust-Agder i et samarbeid med Husbanken, ble det utviklet 
en lignende modell som ble presentert for fagnettverket for bygg- og anleggsteknikk på en fagdag 
27.10.2011. Dette ble kalt PAL-prosjektet “Passivhus Aktiv-læring” og vakte begeistring. Flere av 
skolene ga uttrykk for at de ønsket å se på mulighetene for lignende arbeidsmåter. I etterkant av 
dette møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av: Birger Jensen fra Husbanken Region 
Midt-Norge, Per Erik Sørås fra Regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Stein Borgersen, 
avdelingsleder ved Charlottenlund videregående skole og Erik Wang, koordinator for fagnettverket 
i Bygg- og Anleggsteknikk. Wang er daglig leder for BYGGOPP, opplæringskontoret for Bygg- og 
Anleggsteknikk Trøndelag. Denne gruppen arbeidet med et forprosjekt som hadde som mål å få til 
to-fire skoleprosjekt. Husbanken hadde en sentral rolle når det gjelder kontakten med kommunene. 
Arbeidet gikk etterhvert over i et prosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune som eier. Det 
overordnete mål for PAL –prosjektet var todelt:

Dette danner noe av bakgrunnen for mye av det som skjedde i Åfjord i 2012-2013. Det ble ikke to-
fire prosjekter i oppstartsåret, men tre nye kommuner skal starte egne byggeprosjekter i skoleåret 
2013-2014. Det er kommunene Hitra, Melhus og Røros. BYGGOPP og Erik Wang har spilt en viktig 
rolle i startfasen og utviklinge av “Åfjordmodellen”. Han regnes som en av de viktige ildsjelene 
nevnt tidligere i rapporten. BYGGOPP er fra før engasjert av Sør-Trøndelag fylkeskommune i rollen 
som koordinator for fagnettverket i Bygg- og Anleggsteknikk. Nettverket omfatter både opplæring i 
skoler og i bedrifter. Hovedoppgaven for fagnettverket er etterutdanning for lærere og instruktører 
i utdanningsprogrammet. I PAL-prosjektet hadde BYGGOPP ansvar for oppstart av prosjektet, samt 

1. Utvikle en læringsplattform for å bedre opplæringen av spesielt elever i Bygg- og 
Anleggsteknikk, men også for elever i andre utdanningsprogram og studenter, basert på 
praktisk gjennomføring av en byggeprosess.

2. Øke kapasitet/kompetanse for bygging av hus som har lavt energiforbruk, passivhus.
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koordinering og prosjektledelse. Dette inkluderer også bistand i forbindelse med igangsetting av 
byggeprosjekter og samarbeid mellom byggherrer og videregående skole. 

Representanter fra fylkeskommunen var lite involvert i prosjektet i startfasen, men økte sitt 
engasjement etterhvert som prosjektet kom i gang. De har nå ansatt en prosjektleder internt som har 
koordineringsrollen. Sør-Trøndelag Fylkeskommune, som er eier og driver av videregående skoler har 
nå en sentral rolle med å utvikle og forankre PAL-prosjektet i skolen. 

7.5.1 	 Elevenes	dokumentasjon

Et nettverk beskrevet av Latour (1996) består en mer enn sosiale aktører. Den fysiske strukturen 
til passivhuset på Vassneset er en del av nettverket, videre kan anleggsbrakkene og teltet forstås 
som viktige bidragsytere i nettverket til pilotprosjektet. Bloggen laget av elevene fra VG2 ved 
Åfjord videregående skole kan også forstås som en del av nettverket. Prosjektgruppen bak piloten, 
bestående av læreren Hårvar Engen, aktører fra BYGGOPP og SINTEF Byggforsk, oppfordret elevene 
til å lage en blogg om byggingen av boligene på Vassneset. Intensjonen var at dette kunne brukes i 
undervisningen, som en dagbok og logg av egen arbeidsprosess og byggeprosessen, men også som 
et bidrag til elevens egen læringsprosess ved at den ga muligheter for å repetere og reflektere over 
opparbeidet kunnskap underveis og derigjennom økt forståelse. I tillegg kunne bloggen brukes til å 
presentere prosjektet til andre utenfor skolen, som lokalsamfunnet, andre skoler, byggenæringen o.l. 
Elevene har oppnådd eierskap til prosessen og derigjennom bevart entusiasmen for byggeprosjektet 
(Woods m.fl., 2013).  

Bloggen har vist seg å være en suksess både i og utenfor klasserommet. Elevene har presentert 
seg selv og sitt arbeid. Bloggen har fått oppmerksomhet fra ulike lokale media (Fosnafolket og 
Adresseavisen). Den er blitt oppdatert daglig, enkelte dager hver time, med bilder og kommentarer 
fra bloggens redaktør. Bloggen er også fulgt av andre byggetekniske linjer ved andre videregående 
skoler i Sør-Trøndelag. Redaktøren for bloggen forklarte at “Det er mange rundt omkring i samfunnet 
som vet om bloggen. Det snakkes om i fritiden og vi prøver å spre propaganda om det. Flere skoler ser 
på den. Vi er et forbilde.” På dette viset har elevene i Åfjord blitt ambassadører for passivhusbygging 
i regionen. Dette er noe som elever og lærere er stolte av, og det har blitt lagt merke til av Husbanken 
og BYGGOPP. En elev sa “det er mange fra andre plasser som leser det. Det er artig.” 

Elevene laget en PowerPoint presentasjon som blant annet er blitt presentert for elevene på barne- 
og ungdomstrinnet. Men det er gjennom bloggen at elevene har fått mest oppmerksomhet for sitt 

Forsidebildet til Vassneset bloggen, kilde Vassneset blogg
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arbeid. Nettverket i forbindelse med passivhusboligene i Åfjord har derfor hatt bredere sosiale og 
kulturelle implikasjoner, gjennom at kunnskap spres av lærere og elever via bloggen. Bloggen har 
støttet den positive oppmerksomheten som prosjektet har hatt både i byggebransjen og blant andre 
videregående skoler. Det antas her at det har vært lettere å få andre skoler til å delta i prosjektet 
fordi de har fått informasjon fra bloggen. Passhusprosjektet i Åfjord har hele tiden hatt et positivt 
renommé, og bloggen har bidratt til at de har fått et utvidet kontaktnettverk rundt prosjektet. 

Både elever og lærere må ha tid og motivasjon til å lage en blogg. VG2 ved Åfjord videregående 
skole har vært en motivert gruppe elever. Lærerne har beskrevet dem som en spesielt god gruppe. 
Arbeidet med bloggen opplevdes som positivt. Flere av bildene i denne rapporten er hentet fra 
elevenes blogg: http://www.vassneset.blogg.no 

8 Rimelige boliger for vanskeligstilte?
Forskningsprosjektet heter “Rimelige boliger for vanskeligstilte, fase 3”. Det er fortsatt uklart 
hvem som skal bo i de to passivhusene, men kommunen har regulert tomta til bygging av boliger 
for vanskeligstilte, brukergrupper er involvert og arkitekten har tegnet en bolig som er fleksibel 
med hensyn til at personer med nedsatte funksjonsevner kan bo der. Man kan dermed anta at 
vanskeligstilte personer i Åfjord kommune er aktuelle og potensielle beboere i passivhusboligene. 
Men kan man si at boligene er rimelige? 

Åfjord kommune har behov for rimelige boliger, og det forventes at boligene som bygges på 
Vassneset blir rimelige. Dette er fordi arbeidet i hovedsak er utført av elever, som er en ulønnet og 
rimelig arbeidskraft. Det var heller ikke utgifter knyttet til kjøp av boligtomt. Boligene tar imidlertid 
adskillig lengre tid å bygge og ferdigstille enn en bolig som settes opp av en entreprenør eller 
byggmester, men tidsaspektet ved selve byggeperioden ser ikke ut til å utgjøre en kostnad for 
kommunen. Det er behov for boliger for personer med nedsatte funksjonsevner, men det har aldri 
vært omtalt som en hastesak og kommunen har hele tiden vært innforstått med at elevene ved de to 
videregående skoler ville bruke lengre tid på å bygge boligene enn et privat entreprenørfirma. 

Et annet aspekt som ser ut til å ha redusert potensielle merkostnader for kommunen, er at Åfjord 
er en liten kommune hvor det er korte linjer mellom beslutningstakere i både kommunen og i 
skolen. Det gjorde det mulig å iverksette og gjennomføre byggeprosjektet innenfor en meget kort 
planleggingsperiode. Det reelle kostnadsbildet får man imidlertid først når de første boligene står 
ferdig i 2014. Det er imidlertid ingen synlig grunn til at dette kostnadsbildet skulle endre seg. 

Sammenligner vi derimot to hus bygd med og uten utgifter til arbeidskraft, blir selvfølgelig det uten 
slike utgifter rimeligere. Det er imidlertid likevel mulig å drøfte i hvilken grad en enebolig med høy 
teknisk standard blir et rimelig boligtilbud. Passivhusboligene i Åfjord er relativt små, og det er 
krevende å oppnå passivhusstandard på en så liten boflate. Forholdsvis mye materialer går med til 
byggingen. Flerleilighetsbygg og tettere boformer er ofte et viktig moment for å framskaffe rimeligere 
botilbud. Materialbruken kan spres over flere boenheter og byggekostnader reduseres. I Åfjord 
var tomta regulert for formålet og det å bruke den til å bygge flere små passivhus utgjorde ikke en 
ekstrakostnad for kommunen. Tomta på Vassneset er også regulert til bygging av toetasjes hus og 
det er fortsatt mulig å bygge flerleilighetsbygg på den østre delen av tomta. Man kan dermed anta at 
hvis samarbeidet mellom skolen og kommunen fortsetter vil det i framtida være mulig å bygge enda 
rimeligere boliger i Åfjord. 

Tettere boformer for å redusere kostnader er en enda viktigere problemstilling i større kommuner 
og tettsteder der også tomt og infrastruktur utgjør en større del av kostnadsbildet. Sør-Trøndelag 
fylkeskommune og Husbanken har fortsatt ikke lyktes med å få større kommuner til å delta i 
byggeprosjekt sammen med videregående skoler. Kommunenes behov med hensyn til boform, 
størrelse og type byggeprosjekt er med og påvirker potensiell deltakelse. 
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8.1 Kvalitet og kostnad
Byggeprosjektet i Åfjord beskrives av flere aktører som forbilledlig i forhold til samarbeid mellom 
kommunen og skolen, og det er flere aspekter som man tror kan ha påvirket kvalitet og kostnad. 
Noen aspekter har hatt positiv innvirkning på prosjektet og andre har hatt en negativ innvirkning. 
For eksempel, hvor prosjektledelsen skulle ligge var ikke helt klart i begynnelsen, noe man tror 
er viktig. Dette er en erfaring som er blitt tatt hensyn til i videreutviklingen av prosjektet i de tre 
nye kommunene. Prosjektledelsen er klart definert selv om de ulike kommunene som deltar i 
videreføringen av prosjektet har valgt ulike løsninger for hvem som skal innta rollen (på Hitra har man 
for eksempel valgt arkitekten som prosjektleder).

I utgangspunkt skulle en representant fra Åfjord kommune ha prosjektlederrollen for pilotprosjektet, 
men det ble aldri helt avklart. Hårvar Engen tok etterhvert på seg rollen som prosjektleder. Han 
har flere års prosjektledererfaring fra byggeprosjekter, men hadde i utgangspunktet forventet 
at kommunen ville finne en annen person til å ta prosjektledelsen i Åfjord. Uklarhet i forhold til 
kommunens rolle i oppfølgingen av byggeprosjektet har gjort det vanskelig å følge opp regnskapet 
knyttet til prosjektet. I juni 2013 var det fortsatt uklart hvor store prosjektkostnadene hadde blitt og 
om boligene så langt kunne beskrives som rimelige eller ikke. 

Andre aspekter som kan ha påvirket prosjektets pris og kvalitet: 

• Kostnader knyttet til tomt og materialer ville teoretisk sett vært akkurat det samme om andre 
enn elever fra Åfjord videregående skole hadde ha utført arbeidet. 

• Tomta var allerede klar til formålet og det har ikke vært behov for mer materialer her 
enn det som kreves av passivhusutbyggere på det private markedet. Kommunen betaler 
materialkostnader. 

• Det foreslås her at den håndverksmessige kvaliteten på utførelsen er høyere enn vanlig på 
grunn av økt behov for etterprøving av spesielle detaljer med hensyn til hjørner, overganger, 
kuldeborer og fuktsikring. Det er uklart om dette har ført til økte kostnader, men det har klart 
bidratt til økt kvalitet for bygget. 

• Åfjord videregående skole har samarbeidet med den lokale byggenæringen, og dette har ført 
til at skolen har fått låne anleggsmaskiner, telt og anleggsbrakker kostnadsfritt.

Når man samler erfaringer fra pilotprosjektet, kan man anta at passivhusene i Åfjord har blitt rimelige 
boliger for kommunen selv om ikke boligene er ferdig bygget til formålet enda. I tillegg mener både 
lærere og elever ved Åfjord videregående skole at kvaliteten på utførelsen har økt byggekvaliteten, 
noe som igjen kan forventes vil redusere behovet for vedlikehold over tid. Oppsummert er faktorer 
som har påvirket kvalitet og kostnad i pilotprosjektet i Åfjord som følger:

Positiv innvirkning på kostnad:

• Bruk av elever som arbeidskraft

• Kommunes tomt på Vassneset

• Kort vei mellom beslutningstakere i 
Åfjord 

• Samarbeid med den lokale 
byggenæringen

Negativ innvirkning på kostnad

• Materialkostnader

• Tidsforbruk, lengre byggeprosess
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9 Videreutvikling av kurspakken til “Sør-Trøndelagsmodellen” 
Modellen for samarbeid mellom kommune/videregående skole ser ut til å fungere godt for 
småkommuner, som Åfjord og Froland er gode eksempler på. Sammen med kurspakken som 
SINTEF Byggforsk har utarbeidet kan dette også lett overføres til andre kommuner. Ett resultat er at 
kurspakken nå videreutvikles for Røros, Melhus og Hitra. Dette kalles “Sør-Trøndelagsmodellen” og 
er en videreføring av “Åfjordmodellen” og PAL-prosjektet. SINTEF Byggforsk sin rolle i videreføringen 
av PAL-prosjektet er nedtonet, med mindre aktiv kursvirksomhet, men med kvalitetssikring arbeidet 
som gjøres i de kommuner som deltar i “Sør-Trøndelagsmodellen”. Introduksjonskurset videreføres 
som i “Åfjordmodellen” og vil ledes av SINTEF Byggforsk. De andre kursdagene gjennomføres av en 
formidler innleid av Sør-Trøndelag fylkeskommun og vil få opplæring av fagfolk fra SINTEF Byggforsk. 
Vikna kommune og videregående skole i Nord-Trøndelag er i gang med passivhusbygging og flere 
kommuner i Nord-Trøndelag planlegger passivhusprosjekter, blant annet Steinkjer kommune. Det 
antas her at det er særlig suksessen i Åfjord som har ført til den positive momentum i regionen. 
Men det er også viktig at Sør-Trøndelag fylkeskommune er aktivt i gang med å etablere et mer 
formelt nettverk for å drive prosjektene framover. Et slikt nettverk mangler foreløpig i Nord-
Trøndelag, men OBI (Opplæringskontoret for Byggfagene i Inn-trøndelag SA) jobber aktivt for å få 
i gang flere samarbeidsprosjekt mellom kommune og videregående skole. Husbanken har vært en 
aktiv og viktig pådriver for å videreutvikle denne formen for kompetanseheving for flere parter, og 
flere kommuner og fylker samtidig og i samspill. Dette har også vært positivt for videreutviklingen 
av “Åfjordmodellen”. SINTEF Byggforsk har fått midler til hjelpe kommunene i Nord-Trøndelag i 
gang med sine passivhusprosjekter. Prosjektet “Beboernes og boligenes behov” (BOBB) skal drive 
kursvirksomhet og samtidig introdusere beboermedvirkning til prosjektformen. En målsetting for 
BOBB er at elever skal lære om oppgradering av boliger til passivhusstandard.

10 Oppsummeringer 

Rapporten oppsummeres i korte trekk for å samle de viktigste punktene fra den foregående tekst. 

Forskningsspørsmålet	fra	de	to	tidligere	fasene	i	prosjektet	Rimelige	boliger	for	
vanskeligstilte	var:	

• Hvordan er det mulig å bygge rimelige boliger for vanskeligstilte og samtidig unngå 
segregering og å lage boliger som ikke er bærekraftige? 

Spørsmålet	ble	omdefinert	i	fase	3	av	forskningsprosjektet	og	baserer	seg	på	erfaringer	fra	
modellen	i	Åfjord	og	her	er	det	to	hovedspørsmål:	

1. Hvordan kan små kommuner organisere og finansiere bygging av universelt formede og 
rimelige lavenergiboliger? 

2. Hvilke konsekvenser har denne aktiviteten for den lokale byggenæringen? 

Arbeidet til SINTEF Byggforsk er fordelt på tre hovedområder

• Spesialrådgiving 

• Koordineringsrolle - oppfølging av kursdagene i samarbeid med BYGGOPP

• Faglig opplæringsprogram for lærere og elever, samt lokale byggmestre og entreprenører 
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Rimelige	boliger	

I et prosjekt som heter “Rimelige boliger” er det relevant å vurdere om boligene ble rimelige for 
kommunen. Passivhusene vil bli ferdig til formålet i 2014 og det er foreløpig uklart hvor mye penger 
er brukt på boligprosjektet. Prosjektet er vurdert på grunnlag av de etterfølgende 6 punktene. Noen 
vil slå negativt ut på kostnad, andre ville vært samme om det hadde vært samme om en privat 
entreprenør hadde bygget boligene, mens andre vil ha en positiv effekt. Fra en samlet vurdering av de 
6 punktene kan man anta at de ferdigstilte boligene vil bli rimelige for kommunen: 

Andre	aspekter	som	påvirker	pris	og	kvalitet	prosjektet
1. Håndverksmessig økt kvalitet på utførelsen på grunn av økt behov for etterprøving av 

spesielle detaljer mht hjørner, overganger, kuldebroer og fuktsikring mv. – Uklart om dette har 
ført til økte kostnader, men det har bidratt til økt kvalitet på bygget 

2. Ildsjeler/entusiaster i flere ledd – med entusiasme og ekstra innsats 

3. Elevenes blogg av egen byggeaktivitet – økt stolthet av eget og medelevers arbeid og økt 
bevissthet om kvaliteten på utførelsen.

Hvilke	konsekvenser	har	denne	aktiviteten	for	den	lokale	byggenæringen?	

Dette er det andre hovedspørsmålet i prosjektet. Bakgrunnen for at spørsmålet ble stilt er at 
målet med prosjektet for BYGGOPP/PAL-prosjektet er å imøtekomme markedets etterspørsel etter 
kompetanse blant håndverkere når det gjelder bygging med passivhus-standard. Dette støttes av 
Stortingsmeldingen fra 2012 som påpeker at innovasjon og forskning i byggenæringen er for svak. 

Positiv innvirkning på kostnad:

1. Bruk av elever som arbeidskraft

2. Kommunal tomt på Vassneset

3. Kort vei mellom beslutningstakere i 
Åfjord 

4. Samarbeid med den lokale 
byggenæringen (lån av utsyr, faglig 
innputt)

Negativ innvirkning på kostnad:

1. Materialkostnader – den samme 
videregående skole eller privat 
entreprenør bygger

2. Tid, lengre byggeprosess

Den gjensidige utveksling av erfaringer og ressurser har sammen med kursdagene bidratt til 
kompetanseheving av den lokale byggenæringen:

1. Elevene ved videregående skole har blitt mer attraktive som lærlinger. Entreprenører 
fra næringen trenger oppdatering innenfor passivhus bygging og de ønsker at deres nye 
medarbeidere skal ha den kompetansen. Alle elevene fikk lærlingeplasser ved skoleslutt.  

2. Den lokale byggebransjen har deltatt i kursdagene fordi de anså det som nyttig for sin 
virksomhet. 

3. Det forventes også at passivhus prosjektet i Åfjord vil ha en betydelig virkning på status for 
å velge utdanning innen byggfag. Dette vil påvirke rekruttering til utdanningsprogrammet. 
Det er behov for flere som har byggfagkompetanse.
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Kurspakken	til	SINTEF	Byggforsk

Byggeprosess
Elevenes og lærernes læringsprosess skulle foregå i praksis på byggeplassen 

Samspill	
Aktor nettverk teori (ANT) er brukt til å forstå hvordan passivhusene i Åfjord oppfattes, tolkes og 
brukes innen det sosiale og fysiske nettverk som etter hvert ble etablert rundt det. 
Samspillmodellen i Åfjord inkluderer mer enn bare sosiale aktører. Husets fysiske form og elevbloggen 

En av målsettingene for prosjektet har vært å utvikle høyt kompetanse innen passivhus bygging:

1. Videregående elever skal få en grundig og god opplæring innenfor passivhus bygging.

2. Elevene skal bli en ressurs for den lokale byggenæringen.

3. Boliger av høy kvalitet bygges, og gir elevene praktisk erfaring. 

Kurspakken innen passivhusbygging utviklet av SINTEF Byggforsk var viktig for å oppnå 
målsettingen og besto av:

• Lærere og elever har fått hver sin introduksjonsdag – hhv 04.09.2012 og 13.09.2012 

• To felles kursdager i Åfjord sammen med lokale entreprenører 16.11.2012 og 06.02.2013 

• Oppsummerende dag 14.05.2013, med innføring i universell utforming som handler om 
tilgjengelighet og brukbarhet for beboere 

Aktiviteten på byggeplassen utløste flere aktiviteter og ga noen tilleggseffekter: 

1. Elevene var med på å bygge noe meningsfylt – et bygg som skal brukes av noen i 
lokalsamfunnet 

2. Elevene laget en egen blogg av egen byggeaktivitet 

3. Passivhusprosjektet i Åfjord fikk oppmerksomhet fra media, fra andre skoler, kommuner, 
fylkeskommuner

4. Pilotprosjektet i Åfjord er blitt et forbilde og en modell for fremtidig opplæring i 
videregående skole i Midt-Norge.

Samspillets suksess bygger på mange ulike 
aspekter.  
Blant annet:

1. Et reelt byggeprosjektet

2. Ildsjeler

3. Husbanken som igangsetter og 
støttespiller 

4. Velvillighet i kommunen

5. Passivhus kurs

6. Entusiasme blant ledelsen og lærerne i 
videregående skole

7. Elev behov – opplæring, motivasjon, 
lærlingeplasser mv. 

8. Godt samarbeid med lokale 
entreprenører

9. Velvillighet hos Sør-Trøndelag 
fylkeskommune

10. 10. Elevbloggen ble etablert
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forståes her som aktive deler av nettverket rundt byggingen av passivhusboligene i Åfjord. 

Pilotprosjektet med bygging av passivhus i Åfjord har vært vellykket, likevel er det også noen 
negative erfaringer som kan trekkes fram. Dette kan være nyttig fordi de viser hvor prosjektet har et 
forbedringspotensiale. Dette er relevant fordi kommuner både i Sør- og Nord-Trøndelag er i gang med 
å utvikle sine passivhusprosjekter som elever i videregående skole skal bygge: 

1. Elevene har begrenset kunnskap om bakgrunnen for utvikling av boligløsninger. Teori om 
boligkvalitet og ulike boligløsninger bør komme inn i “Sør-Trøndelagsmodellen”. Konteksten 
for hvorfor passivhusstandard etterspørres og kravene til universell utforming i tekniske 
forskrifter er viktig. Samfunnet vil møte større klimatiske og sosiale utfordringer framover. 
FNs klimapanel mener at utslippene må reduseres med 50 til 80 % for å unngå farlige 
klimaendringer, samtidig må samfunnet møte de utfordringer som eldrebølgen vil gi. 
Elevene bør få tilegnet seg kunnskap som gjør dem i stand til å plassere byggeprosjektet og 
regelverket innenfor en bredere boligsosial og miljømessig sammenheng. 

2. Elevene var spent på hvordan det ville kunne bli å bo i huset fordi de har hørt at det er 
utfordringer knyttet til at passivhus skal være så tett. Det er noen myter/rykter knyttet til 
passivhus. Framtidige kurs kunne trekke inn brukererfaringer knyttet til det å bo i passivhus 
(for eksempel doktorgradsarbeidet til Solvår Wågø NTNU/SINTEF og ZEB arbeidspakke 4 
ledet av Thomas Berker). 

3. Fosen videregående skole ble med i passivhusprosjektet fordi Åfjord ikke har elektrofag. 
Fosen har VG 1,2 og 3. og stiller med både elever og lærere. Lærerstaben var klar over at 
det vil det ikke skje så mye for Fosen under det første skoleåret, og at det ville være mer 
aktivitet under det andre året. Elevene har vært kritisk til manglende aktivitet og fokus på 
elektrofagene. Tydeliggjøring av rolle og tilpassing av undervisningsform slik at elevene ikke 
mister motivasjon vil være viktig i de tre nye skoleprosjektene i “Sør-Trøndelagsmodellen”. 
Det er et ønske i de nye prosjektene om å trekke inn flere fag områder, for eksempel 
rørleggerne. Faglig samarbeid kan ventes å være et viktig tema for prosjektene. 

4. To hus skal bygges over to år. Dette er både fordi kommunen har behov for flere hus, 
men også fordi det er 16 elever som skal være med på byggeprosessen. Det ville vært 
krevende hvis så mange elever måtte jobbe samtidig med bare et hus. Læreplanen 
krever at elevene setter seg inn i flere aspekter av byggeprosessen, for eksempel skal 
elevene også jobbe med betongarbeid. Åfjord kommune har behov for flere hus og har 
planlagt å bygge flere hus på tomta. Det er derfor sannsynlig at samarbeidsprosjektet vil 
fortsette. Men det er begrenset hvor mange nye hus kan bygges i kommunen framover. 
Nye samarbeidsprosjekter synes å være nødvendig hvis undervisningsbehovet skal møte 
behovene til kommunen. Å videreføre modellen gjennom oppgradering av eksisterende 
bygg kan være en mulig løsning.
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11 Konklusjon 
Pilotprosjektet i Åfjord er ennå ikke ferdigstilt, men prosessene som er beskrevet i rapporten viser 
en løsning på hvordan små kommuner kan organisere og finansiere bygging av universelt utformede 
lavenergiboliger til en rimelig pris. Dette var ett av de to hovedspørsmålene i prosjektets fase 3. Dette 
er en aktuell problemstilling for flere store og små kommuner i Norge. Løsningen som er lansert her 
kombinerer arbeidskraften til elever ved byggfaglinjer ved videregående skole med økonomiske og 
organisatoriske ressurser fra kommunen. Dette gir i tillegg elevene en praksisnær læring. Vi mener at 
dette er en modell som kan være effektive og implementeres i kommuner i hele Norge. I både Froland 
og Åfjord har videregående skoler og kommuner raskt og effektivt satt i gang passivhusprosjekter. 
Kommunene har spart byggekostnader fordi utgifter forbundet med elevenes arbeidskraft er redusert 
til en brøkdel av hva de ville ha vært dersom en profesjonell entreprenør hadde bygd husene. 

I forhold til det andre forskningsspørsmålet vedrørende hvilke konsekvenser denne aktiviteten har 
for den lokale byggenæringen, er erfaringene også positive. Det første året av byggopplæringspros-
jektet vurderes som vellykket i forhold til kompetanseoppbygging. Byggeforskriftene er forventet 
endret til å stille krav om at alle nye bygg bygges i passivhusstandard innen 2015. Boligene i Åfjord 
bygges etter den norske passivhusstandarden. Pilotprosjektet i Åfjord har utdannet 16 motiverte og 
faglig oppdaterte bygningsarbeidere som har vist seg å være etterspurte lærlinger. Prosjektet har 
også tilbudt et kompetanseløft til den lokale byggenæringen. Entreprenører knyttet til den lokale 
byggenæringen har også bidratt med ressurser inn i prosjektet. De har til gjengjeld fått delta på kurs-
dager sammen med elevene ved Åfjord videregående skole. På dette viset har viktige lokale aktører 
på kort tid innhentet de nødvendige kunnskaper og ferdigheter og dermed imøtegått kritikken fra 
den norske regjeringen som har kritisert byggenæringen for ikke aktivt å	fremme	innovasjon og en-
dring. Stortingsmeldingen om bygningspolitikk fra 2012 antyder at det er for lite FoU-investeringer 
og innovasjon i byggenæringen (St.melding 28, 2012). Ny teknologi, nye byggemetoder og mer effe-
ktive byggeprosesser forstås som en forutsetning for at byggenæringen skal kunne vokse og utvikle 
seg. Mer kompetanse på områder som energieffektiv og miljøvennlig bygging, god arkitektur og bruk 
av ny teknologi må utvikles. Samarbeid med utdanning og forskning har vist seg å gi positiv effekt. 
BYGGOPP’s representant, Erik Wang, mener pilotprosjektet i Åfjord viser en positiv	måte	å	trekke	
oppmerksomhet	til	næringen	på. Dette er viktig for å få til god rekruttering. Videre bidrar trolig den 
praksisnære utdanningen til å gjøre tilbudet mer attraktivt. Det oppleves meningsfullt å bygge noe 
som kan brukes. I tillegg blir den lokale byggenæringen også faglig oppdatert, med ny kunnskap i 
forhold til statlige reguleringer som vil være på plass i 2015 og 2020. Lærere ved Åfjord videregående 
skole har fått signaler fra lokale entreprenører om at det er for få unge mennesker som er interessert 
i å jobbe i næringen. Gjennom å arbeide etter denne modellen mener skolen at de vil oppnå positive 
resultater ved å skape neste generasjon av oppdaterte og motiverte bygningsarbeidere i Åfjord og 
lokalt på Fosen. I likhet med Blakstad videregående skole fikk alle elevene tilbud om lærlingeplasser 
og noen har fått tilbud om mer permanente stillinger. 

Kursene knyttet til bygging av passivhus i Åfjord viser en vei framover for næringen, men er ikke nok i 
seg selv til å oppnå statlige forventninger. Den entusiasme som lokale aktører har vist for kursdagene 
viser at de er klar over behovet for mer kompetanse. Men næringen må selv bidra med ressurser slik 
at den eksisterende arbeidsstokken kan samle kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å møte 
kravene til både forskriftene og markedet. 

Fase 3 i Rimelige boliger for vanskeligstilte i Åfjord har fått en annen karakter enn det som var 
tilfelle i de to første fasene i forskningsprosjektet på grunn av målsettingene og behovene til de ulike 
aktørene. De to første fasene av forskningsprosjektet hadde fokus på brukernes behov og kravene 
til universell utforming. Pilotprosjektet i Åfjord har en annen type nettverk og karakter på grunn av 
kravene til undervisningen, elevene og til passivhus-standarden. I en annen kommune, med en annen 
brukergruppe, vil et tilsvarende prosjekt kunne bli annerledes fordi nettverket og behovene vil være 
forskjellig fra det som er i Åfjord. Nettverkets karakter tydeliggjøres gjennom fokuset på brukernes 
behov. Det har ikke vært reell beboermedvirkning i prosjektet. Dette er hovedsakelig fordi utvikling 
av passivhus-opplæring for videregående skoler og bygging av kommunens første passivhus har vært 
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prosjektets fokus. Et større innslag av beboermedvirkning underveis i prosjektet, evt. mer innhenting 
av kunnskap om de aktuelle beboere kunne ha vært relevant og nyttig fordi dette kunne ha styrket 
boligens endelige utforming og styrket integrering av ulike sosiale grupper i kommunen. Responsen 
på innlegget om universell utforming på den oppsummerende kursdagen var god, særlig fra elever fra 
elektrolinjen ved Fosen videregående skole. Intensjonen er at kurset skal videreutvikles slik at elever 
får en mer omfattende opplæring om universell utforming på et tidligere stadium i kurspakken som 
omtales som “Sør-Trøndelagsmodellen”, en videreutvikling av “Åfjordmodellen”.

Prosjektet har hatt god nytte av entusiasme og engasjementet blant enkeltpersoner både på skole, 
i kommunene og i BYGGOPP. Rollen til ildsjelene gir også delvis svar på spørsmålet om hvordan 
små kommuner kan organisere og finansiere bygging av rimelige lavenergi boliger. Det viser at 
engasjement kombinert med et lite antall nøkkelpersoner som snakker godt sammen kan være viktig 
for god oppstart og gjennomføring av et slikt prosjekt. Løsningen er imidlertid sårbar hvis ikke akkurat 
det er tilfelle. Den såkalte “Sør-Trøndelagsmodellen” er nå forankret i et mer permanent og større 
nettverk. Elevene i Åfjord er en del av nettverket rundt pilotprosjektet gjennom bloggen som aktivt 
har blitt brukt i undervisning ved andre videregående skoler. Elevens entusiasme og engasjement har 
vært smittsomt. Ved å blogge om byggeprosessen har elever bidratt i sin egen læringsprosess, de har 
fått større forståelse av hvordan man bygger et hus i det norske klimaet, og hvordan en arbeidsdag 
på en byggeplass fungerer gjennom en beskrivelse av deres daglige handlinger. Elevene har lært i 
en iterativ og reflekterende måte gjennom bloggen, og på denne måten økt kunnskap og forståelse 
av oppgaver og problemer i en byggeprosess. I tillegg har de oppnådd eierskap til prosessen og 
derigjennom bevart entusiasmen. Elevene er stolt av ferdighetene som de har lært. Pilotprosjektet i 
Åfjord skal derfor ikke bare måles i form av økonomiske gevinster til kommunen. Prosjektet spiller en 
pedagogisk rolle som har betydning for det lokale og regionale samfunnet ved at dyktig, oppdatert og 
entusiastisk arbeidskraft er utdannet og dermed representerer en viktig ressurs som kan rekrutteres 
til byggenæringen. Den samfunnsmessige verdien av prosjektet vil i så måte være vel så verdifull som 
kostnadene som er spart under selve byggeprosessen. 
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13  Vedlegg

13.1 Intervjuguide for rektor ved Åfjord videregående skole 18.12.2012

 
1 

 

1 
 

Passivhuskurs intervjuguide for rektor ved Åfjord vgs. 18.12.2012 

 

Beskriv dine forventninger til passivhus prosjektet i Åfjord/ hva kommer til å skje i løpet av året? 

 

Vet du noe om bakgrunnen for passivhus prosjektet?  

 

Hvordan fungere byggeprosessen i forhold til planlagt undervisning? 

 

Visste du noe om passivhus/lavenergi hus før prosjektet begynte?  

 

Hva har din oppgave vært under bygging av passivhuset i Åfjord?  

 
 
Hva tror du er mest spennende i forhold til prosjektet og hvorfor? 
Ny kunnskap 
Kontakt med byggebransjen 
Praktisk læring  
 
Hva tror elevene synes er mest spennende i forhold til prosjektet og hvorfor? 
Ny kunnskap 
Kontakt med byggebransjen 
Praktisk læring  
 

Hvordan fungere samhold i gruppen? Er det bedre på grunn av passivhus prosjektet? 

 

Tror det vil bli et bra hus å bo i? Hvorfor? Design, energiforbruk, handverkskvalitet  

 

Hva slags forventninger har du til husets energiforbruk/ arkitektur og design?  

 

Tror du at elevene vil bli dere bedre håndverkere av å bygge passivhus? 

 



46

 
2 

 

2 
 

Hvordan skal elevene bruke denne kompetansen etter de er ferdig med videregående skole? 

 

Hva kommer elevene til å gjøre når de er ferdige med videregående skole? 

 

Er dette en modell som andre kommuner/ videregående skoler bør benytte? Hvorfor? 

 

Har elevene opparbeidet kunnskap om generelle samfunnsutfordringer ved å ta byggefag ved Åfjord 
vgs.?  

 

Leser du bloggen, er du aktive med å gi innspill eller tilbakemeldinger til bloggen? 

 

Betyr bloggen noe for elevgruppa, på hvilken måte?  

 

Beskriv dine forventninger til SINTEFs passivhuskurset? 

 

Hvordan har kurset fungert?   

 

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre kurset? 
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13.2 Intervjuguide for elever ved Åfjord videregående skole

 
1 

 

1 
 

Passivhuskurs intervjuguide for elever  

 

Beskriv dine forventninger til skoleåret  

 

Hvorfor valgte du dette faget? 

 

Visste du noe om passivhus/lavenergi hus før du begynte på videregående skole?  

 

Beskriv dine forventninger til passivhus prosjektet i Åfjord/ hva kommer til å skje i løpet av året? 

 

Hvordan fungere byggeprosessen i forhold til planlagt undervisning? 

 

Hva er mest spennende og hvorfor? 
Ny kunnskap 
Kontakt med byggebransjen 
Praktisk læring  
 

Beskrive det dere har gjort på tomta 

 

Hva har din oppgave vært under bygging av passivhuset i Åfjord?  

 

Hvordan fungere samhold i gruppen? Er det bedre på grunn av passivhus prosjektet? 

 

Hva kommer til å skje videre i prosjektet? 

 

Tror det vil bli et bra hus å bo i? Hvorfor? Design, energiforbruk, handverkskvalitet  

 

Hva slags forventninger har du til husets energiforbruk/ arkitektur og design?  
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2 

 

2 
 

 

Vet du noe om bakgrunnen for passivhus prosjektet?  

 

Hva slags kompetanse vil du få gjennom skoleåret/ passivhus byggingen/ passivhuskurset?  

 

Blir dere bedre håndverkere av å bygge passivhus? 

 

Hvordan skal du bruke denne kompetansen etter du er ferdig med videregående skole? 

 

Hva kommer du til å gjøre etter du har fulført videregående skole? 

 

Kommer du til å jobbe med passivhus etter at du er ferdig på videregående skole? 

 

Arbeider du aktiv med bloggen?  

 

Leser du bloggen, er du aktive med å gi innspill eller tilbakemeldinger til bloggen? 

 

Betyr bloggen noe for elevgruppa, på hvilken måte?  

 

Beskriv dine forventninger passivhuskurset/ hva ønsker du å få kunnskap om? 

 

Hvordan har kurset fungert?  Har det påvirket din interesse for faget? 

 

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre kurset? 
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13.3 Evalueringsskjema for passivhus kurs 13.09.2012

 
1 

 
Passivhuskurs for elever 13. september 2012 

(skriv gjerne også på baksiden av arket) 

Navn,  epostadresse, skole: 

Bakgrunn (bosted, skole, arbeidserfaring): 

 

Visste du noe om passivhus/lavenergi hus før kursdagen? Gi en kort beskrivelse: 

 

 

Beskriv dine forventninger til dagens passivhuskurs/ hva ønsker du å få kunnskap om?: 

 

 

Beskriv dine forventninger til passivhus prosjektet i Åfjord/ hva kommer til å skje i løpet av året?: 

 

Hva er mest spennende?: (sett et kryss)  
Ny kunnskap 
Kontakt med byggebransjen 
Praktisk læring  
Hvorfor:  

 

Hva vil din oppgave være under bygging av passivhusene i Åfjord?  

 

 

Hvordan fungerte kurset i dag?   

 

 

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre kurset? 

 

TAKK! 
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13.4 Evalueringsskjema for passivhus kurs 06.02.2013

 
1 

 
Passivhuskurs for elever 06. februar 2013 

(skriv gjerne også på baksiden av arket) 

Navn,  epostadresse, skole/bedrift: 

 

Bakgrunn (bosted, skole, arbeidserfaring): 

 

 

Beskriv dine forventninger til dagens passivhuskurs/ hva ønsker du å få kunnskap om?: 

 

 

Har du vært med på flere passivhus kurs? 

Hvilke? 

 

 

Bruker dere bloggen?  

Hvordan? 

 

 

Hvordan fungerte kurset i dag?   

 

 

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre kurset? 

 

 

TAKK! 



FASE 3 – «ÅFJORDMODELLEN»

Rimelige boliger for vanskeligstilte

Åfjord kommune hadde behov for rimelige boliger til vanskeligstilte. I samarbeid med 

Åfjord kommune, Husbanken og BYGGOPP i Sør-Trøndelag la Åfjord videregående 

skole til rette for oppstart av et pilotprosjekt høsten 2012, hvor elever skulle være 

arbeidskraften i byggeprosessen etter mønster fra «Blakstadmodellen». SINTEF 

Byggforsk bidro med spesialrådgiving i planleggingsfasen, og videreutviklet kurs i 

bygging av passivhus, tilpasset opplæring av elever og lærere samtidig. Gjennom 

byggeprosessen har lærere og lokale entreprenører fått økt kompetanse. Elever har 

fått praksisnær opplæring i å bygge passivhus og lært å arbeide i team med utførende 

med annen faglig bakgrunn. Åfjord kommune har fått bygget to passivhusboliger, 

tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne. Ved å blogge om byggeprosessen 

har elever bidratt i sin egen læringsprosess og fått større forståelse for hvordan man 

bygger hus i det norske klimaet.

Kvalitative forskningsmetoder har blitt brukt til å følge utviklingen og gjennom-

føringen av planleggings- og byggeprosessen. Rapporten beskriver utviklingen og 

resultatet av –Åfjordmodellen» som er prøvd ut gjennom pilotprosjektet i Åfjord.

En stor takk til alle informanter og ildsjeler i pilotprosjektet i Åfjord. En spesiell takk 

til Husbanken som har vært en viktig pådriver, gitt gode innspill underveis og har 

bidratt med finansieringen av prosjektet.

SINTEF akademisk forlag


