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Fig. 1. Plan som vise" tilrigging pel endel av byggeplassen.

K.raninnsats på hyggefeltet Bøler
Av sivilingenior Reidar Hugsted

Norges b)'gg/orskningsinsliluU

1. Innledning

I det følgende skal det redegjøres litt for resul
tatene av de arbeids· og organisasjonsstudier NBI
har drevet på AlS Ungdomsbyggs byggeplass på
Bøler om kraninnsatsen, bruken av kranene og
organisasjonen av arbeidet. Spørsmålet hvordan
kranene blir utnyttet er bestemmende for byggets
transportøkonomi. For å oppnå en god utnyttelse
kreves planlegging av arbeidsgangen samt at deu
kranen som brukes, er hensiktsmessig nettopp for
dette arbeidet. Nå er det sjelden at man kan velge
fritt i krantyper for et bestemt arbeid; som regel
blir problemstillingen da å undersøke om en bestemt
kran kan brukes ut fra de oppgaver som man kan
få om kranens lastmoment, heisejsvinghastigheter
osv. En slik undersøkelse er imidlertid avhengig av
at man vet litt om hvordan kraner brukes til de

l. Interesserte henvIses til en tidligere artikkel fra. samme
byggeplass: Byggeplassen i BolcclYBct, i BYGG nr 7, 1957.

DK 69.0å7.7 : G21.873

forskjellige transportoppgaver som forekommer på
et bygg, bl. a. hvor store syklustider man må regne
med for de enkelte operasjoner. For entreprenører
som arbeider med kranerl sltulle det også ha stor
betydning å vite om kranene står mye stille samt
om det er mye driftsstans som følge av reparasjoner.

Ved undersøkelsen på Bøler benyttet en seg av
så vel løpende tidregistrering, frekvensstudier som
vanlige tidsstudier. Ved tidregistreringen og fre
kvensstudiene ble det ikke tatt hensyn til hva slags
gods kranen heiste opP. slik at kranen ble dømt til
«å være i arbeid» så sant den hadde last i kroken
og svingtel resp. kjørte, for å ta opp en last.

Selve registreringen foregikk etter følgende
nøkkel:

1. Kran i arbeid.
2. Kran disponibel.
3. Kran repareres.
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Prosenttallene i staplene er utregnet i forhold til
total krantid for dibygget. For blokk 8 dekker.
i kke operasjonene hele bygget. Fig. 2. Sta,peldiagraut over 1crantider.

Disse studiene ga derfor et grovt bilde av kra
nenes utnyttelse, og dette bildet ble siden utdypet
ved vanlige tidsstudier.

2. Byggeplassen

Beliggenheten av blokkene og tilriggingen fram
går av fig. 1. Det er i alt 21 stk. 4-etasjes blokker,
hver med 3 oppganger og 6 leiligheter pr etasje,
altså 24 leiligheter pr blokk. I alt ble det registrert
tider på 11 blokker, men i det følgende skal bare
omtales resultater som berører blokkene 9, lO, 11
og 13, hvor monteringen av råbygget ble undersøkt.

Blokkene har innvendig bærende vegger støpt på
stedet iD-betong, uarmerte og 15 cm tykke. Bjelke
lagene er montert av prefabrikerte, plane elementer.
Fugene spekkes med sementmørtel, og oversiden
pusses på vanlig måte. Ytterveggene er romshøge
elementer av Leca-betong, pusset utvendig og inn
vendig. Total veggtykkelse 25 cm. Trapper, reposer,
balkonger og en del andre ting leveres også ferdige
til byggeplassen.

4

Kranene

Blokkene monteres med skinnegående tårnsving
kraner, som det tilsammen er 4 stk. av. Kranene
var av typene Hilgers BDF 300 og Wolff.

Samtlige elementer unntatt dekkeelementene,
mellomlagres på byggeplassen foran de respektive
blokk.er. Dekkeelementene monteres direkte fra bil.
Innerveggene forskales med store forslmlingsflak
som settes på plass og rives med kran. Kranarbei
det på råbygget består derfor i:

1. Forskale bærende vegger.
2. Støpe bærende vegger.
3. Rive forskaling.
4. Montere dekkeelementer.
5. Montere yttervegger.
6. Montere trapper og reposer.
7. Montere balkonger.
8. Heise elementer fra bil til lager.

I tillegg kommer så en del hiv som stort sett
gjøres med kran, fordi det nå en gang er kran på
byggeplassen.
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Fig. 3. KrCLnt-ider for blokk
12. Over gr.l.: KTm~ i arbeid.
Under !Jf".l.: Krem ledig. De
SUlLTt skro:verte partier an
gir: Knm repareres. 8krd~

s1craverte angir at lcranen
har vært brukt tH grnJlll
arbeider (lcjeller).

3. Resultat al' tidregistrering og freIevensstudier

Fig. 2' viser resultatet av tidregistreringen for
samtlige blokker. På blokk 8 er ikke hele råbygget
fuigt, mens de øvrige blokker dekker hele l,ran
irmsatsen. Resultatet er altså at kranene gjennom
snittlig utnyttes ca 55 % av arbeidstiden med
heiseoperasjoner. Når det gjelder reparasjoner, er
dette for det meste alminnelig vedlikehold som
gjøres når kranen ikke brukes. Bare meget sjelden
måtte arbeidet på blokkene stoppe opp på grunn
av kranreparasjoner.

På fig. 3 er gjengitt resultatet av tidregistrerin
gen for l<ranen på blokk 12. Arbeidsdagene er av
satt langs en horisontal akse, og for hver dag
er resultatet av tidregistreringen merll:et av som
ordinat. Som vi ser, svinger utnyttelsen av kranen
fra dag til dag. På diagrammet er også støpe
dagene merket av. Det er 2 støpedager pr etasje,
idet omtrent halvparten av bæreveggene fors1cales
og støpes av gangen. Avstanden mellom støpe~

dagene gir en pekepinn om byggerytmen. Vi ser
at mens avstanden mellom 4. og 5. støping er helt
nede i 4 dager, er avstanden mellom 2. og 3. støping
9 dager. Liknende forhold går igjen på de øvrige
blold,ene. Her skal bemerl,es at byggefeltet var ca
halvferdig da studiene ble gjort. Lagene var vant
med arbeidet, slik at dette ikke Iran lrarakteriseres
som startvanslteligheter. Innsatstiden for kranene
på de forskjellige blokkene var:

Kranytelsen er først og fremst avhengig av mate
rialtilførselen og byggeplasseIJ.s organisasjon. Da
man kun monterer 5 dager i uken, vil monteringen

Innsal8tid i dager jor kran. ved blokker

Blokk Råbygg Kjeller Total
ni'. dager dager dager

9 .....•••.... 65 O 05
10 ............ 65 12 77
11 ............ 65 O 65
12 ............ 59 2 Ol
13 ............ 03 9 72

Middel
5 blokker ... 03.4 4,0 OS

aven blokk på 63,4 dager si at en kran gjennom~

snittlig monterer 24 leiligbeter på 12,7 uker eller
ca 1,9 leiligheter pr uke.

Resultatet av frekvensstudiet bekrefter resultatet
av tidregistreringen.. I tabellen nedenfor er satt
opp prosentvis fordeling av total krantid for hver
av blokkene og for alle blokkene samlet:

Resultatet av grovanalysen blir at kranenes
transportkapasitet ikke på langt nær var utnyttet.
nen eneste muligbeten til en bedring av dette ligger
i en innkorting av monteringstiden, og det kan der
for ha interesse å se på byggearbeidets organisasjon.

4. Byggea.rbeidets organisasjon

Monteringsarbeidet på råbygget utføres av et
lag på 8 mann, som samtidig arbeider på 2 blok~

Irer. På hver av blokkene står en tårnsvingkran
med fast fører. Dessuten har hvert monteringslag
med seg 1 dagmann som kvister veggene og støper
igjen boltehull. Støpearbeidet utføres ikke av mon-

::
:~
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,

p.rosentvis fordeling av lcrantidcr eller lrcl,;v(ms8t'lldicne

Blokk 9 Blokk lO Blokk 11 Blokk 12 Blokk 13 Total

Kran i arbeid .... 45,9 49,7 40,1 4S,1 54,4 4S,7
Kran disponibel .. 4S,9 43,2 40,7 46,5 30,4 44,4
Kran repareres ... 2,1 2,8 1,9 O,S 3,9 2,5
Div. tnpstider .... 3,1 4,3 5,3 4,0 5,3 4,4

Tilsammen 1 100,0 '/, 100,0 '/, 100,0 '/, 100,0 '/o 100.0 '/o 100,0 '/o
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41 hiv
70 »
41 »

60 »
31 »
58 »
31 »

4 u

52 »
4 :l

12 »
48 »
12 »

464 hiv

544 hiv

ca. 80 ;to

Tilsammen pr. etasje .
Mottaking av elementer for mel-

lomlagring .

Arbeidsoperasjoner og 7Granhiv ved
monteringen aven etasje

l. Forsh:aling bærende vegger 1. halvdel
2. Støping bærende vegger 1. lo

3. Riving forskaling .
4. Opsetting av forslmling for av-

retting av veggl{l'oner
5. Avretting av vegglrroner
6. Montering delrlteelementer 1.»
7. Forskaling bærende vegger 2.»
8. Stoping bærende vegger .2. »
9. Riving forskaling 2. »

10. Montering gavler 1. ~

11. Oppsetting forskaling for avret-
ting av veggkroner

12. Avretting veggkroner 2. »
13. Montering dekkeelementer . . . .. 2. »
14. Montering yttervegger, gavl .... 2. »
15. Montering trapper og reposer ..
16. Montering yttervegger .
17. Montering balkonger .
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Fig. 4. Oppheising uv forskaling jor staping av
bærende s7dllevegger.

"

Fig. 5. Ved forskaling~ støping, og 'montering av
elementer er blokken delt i to arbeidsavsnitt.

teringslaget, men av et eget lag på 3 mann, og
disse må derfor rette seg etter monteringslagenes
framdrift. Det kan oppstå kollisjoner i arbeids
gangen når begge monteringslagene har forskalet
bæreveggene, slik at disse er klar til støping sam
tidig.

Forslraling og støping utføres på en halv etasje
av gangen, som vist på fig. 5. Forskalingslemmene
for bæreveggene brukes vekselvis på hver halvpart
og lagres mellom hver bruk foran blokken, idet de
settes opp mot noen trebukker. Under monteringen
av råbygget blir det også montert bokser og rør i
bæreveggforskaling og rør på dekkene for de elek
triske installasjoner. Dette arbeidet retter seg etter
monteringslagenes framdrift.

Rekkefølgen av arbeidsoperasjonene er temmelig
bundet og er satt opp nedenfor, sammen med an
tall kranhiv :

I tillegg kommer det alitid en dei hiv av fuge
mørtel, elektriker-rør etc, som er uvesentlig i denne
forbindelse. Tiden til et hiv kan foreløpig settes til
5 min. Regner vi 8 timers dag og 50 min effektiv
arbeidstid pr time, vil dette si 10 hiv pr time eller
80 hiv pr dag, altså skulle kranen kunne montere
en etasje på ca 7 arbeidsdager. Dette er en optimal
monteringstakt for kranen, men det er ikke sikkert
at det er økonomisk eller teknisk fordelaktig å
basere seg på en slik monteringstakt. Til sammen
likning Iran nevnes at den registrerte monterings
takten tilsvarer 34 hiv pr dagl .

Da monteringslaget på 8 mann samtidig har 2
blokker i arbeid, må folkene pendle fra den ene

1 I en artil{1tel i 4:Byggnadsindustrin~ nr 6 og 7,
1956. av Klingberg og Olsson om «Tornsvångkranar och
byggplanering i Malmot' sier forfatterne at man ved
planleggingen iallfall bør kunne regne med 75 hiv pr
arbeidsdag, idet man går ut fra 7 min bruttotid pr hiv,
og denne tiden ligger på den sikre siden i de fleste
tilfelle.
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1972 timer 100,0 %

bloklten til den andre, idet bemanningen til de
enkelte arbeidsoperasjoner varierer meget. Det mest
arbeidskrevende er uten tvil forskalingen av de
bærende mellomvegger og rivingen av denne for·
skalingen. Forskalingen bør for å kunne utnytte
kranen, bli drevet av 5 mann. Øvrige arbeider som
f. eks. montering av veggelementer, dekkeelemen
ter osv., ~rever 2-3 mann. Monteringslagets timer
fordeler seg i gjennomsnitt for blokkene 9, lO, 11,

12 og 13 på følgende vis:

De dominerende Itranarbeider er montering av
dekkeelementer, ytterveggselementer, heising av
forskalingslemmer opp og ned på dekket' samt
støping av de bærende vegger. net er først og
fremst de dagene slilte arbeider ikke foregår at
kranutnyttelsen blir dårlig. nen måten arbeidet er
organisert på med ett lag som arbeider alternativt
på 2 blokker, har også betydning for kranutnyt
teIsen. En illustrasjon av dette kan ses av fig. 8,
som viser kraninnsatsen på blokk 11. Under meste
parten av monteringen hadde laget bare blokk 11
i arbeid, og vi ser at kranen kun har arbeidd ved
blokl,en i 49 dager. Avstanden mellom støpedagene
holder seg jevnt på 3 og 4 dager. nette er oppnådd
ved overlapping mellom arbeidene. Tidregistrerin
gen viser nemlig at monteringslagets timer for
råbygget ilel,e ligger særskilt høyt på blokk 11,
nemlig ca 1800 timer, mens gjennomsnittet av 5
blokker er 1970 timer.

Den organisasjon av arbeidene som er beskrevet,
blir i den utstrekning det er mulig gjennomført av

, I
.=,

Fig. i. Fm arbeidet på en av blokkene. I jorgrml1len
sees oppstilt vegg[orskaliuger. I bakgrulI1Ien sees et av
<t.sldvehlCselle:t·.

Virkningen av organisasjonsmåten

For at en slik organisasjon av arbeidet som er
beskrevet ovenfor, skal være vellykket, må en rekke
betingelser være oppfylt. Først og fremst at grunn
arbeidet blir drevet slik at lagene sikres 2 blokker

det ene monteringslaget, som i det etterfølgende
betegnes som lag nr 1. Lag nr 1 monterer to og to
blokker samtidig etter en temmelig fast innarbeidd
rutine. Spesielt for lag nr 1 retter bemanningen
seg etter det som den enkelte operasjon krever,

5 mann til forskaling, 3 til å rive, 2 til å montere
dekkeelementer osv. Laget oppnår ved dette at det
får «spesialister» til den enkelte operasjoner, idet
det stadig er de samme som utfører samme slags

arbeid.
Det andre laget er derimot delt i to og virker i

praksis som 2 monteringslag å 4 maM. Derved bort~

faller gangtiden mellom blokkene, men til gjen
gjeld blir iltke mannskapsfordelingen bestandig så
gunstig. Forskalingsarbeidet greier lag nr 2 noe
raskere enn lag nr l, men spesielt timeforbruket
på monteringen av yttervegger ligger merkbart
høyere, og det er en tendens til det samme på det
øvrige monteringsarbeidet.

47,0 %

20,3 %
1,3%

31,4 %

Fordelillg av mOHteringslagets timer

Arbeid i forbindelse med forskaling 928 timer
Arbeid i forbindelse med montering

av deklteelementer, trapper, repo-
ser etc. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 620 »

Arbeid i forbindelse med montering
og fuging av yttervegger 399 ::t>

Mottaking og lagring av elementer 25 1>

Fig. 8. KrantideJ' jor blolck
11. Over gr.l.: Kran i arbeid.
Under gr.l.: Kran ledig.
Svart skravert angir repa
rasjon og ettersyn.
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til montering. Dernest bør avstanden mellom 2
blokker som monteres samtidig av samme lag, være
kort. Antakelig ville det være en fordel om et lag
begynner monteringen på 2 blokker o~trent sam
tidig, fordi flytting til en ny blokk medfører for
styrrelser i laget.

Denne organisasjonsform tar sikte på å utnytte
lagene samt gjøre det mulig å dele arbeidet i de
hevdvunne faggrupper: betongstøpere og forskalere,
idet monteringsarbeidet legges til forskalingen. Den
tar imidlertid ikli::e så mye hensyn til utnyttelsen
av kranene og kompliserer koordineringen av arbei~

det. En karakteristisk ting ved studieresultatene er
at timeforbruket til de enkelte operasjoner varierer
ganske meget, ikli::e bare for de 2 lagene, men også
innen det enkelte lag. Slike variasjoner kan, med
de forbold som generelt er til stede på våre bygge
plasser, ha mange årsaker, f. eks. værforhold, trans
portveger, beliggenhet av den enkelte blokk osv.,
men en del av årsakene ligger sannsynligvis i orga
nisasjonen og opplegget av arbeidet. Det er derfor
all mulig grunn til for våre byggeplassledere å
vie organisasjonsmetodene på byggeplassene større
oppmerksomhet. Innføring av montasjebyggeriet er
framfor alt et forsøk på å bruke industrielle meto
der i boligbyggeriet, og disse metoder bør ikke bare
gjelde selve fabrikkene, men tas i bruk på bygge·
plassene. Det blir ofte innvendt mot inngrep fra
ledelsen, laget må få organisere arbeidet slik som
det selv synes, fordi det er «vår aldtord», og laget
dermed søker å oppnå høyest mulige ytelser. I og
med innføring av kostbare maskiner blir det imid
lertid mer og mer klart at arbeidet også må orga~

niseres med henblikk på fl. utnytte maskinene, og
det rår vel heller ingen tvil om at en god koordi·
nering og organisasjon fremmer arbeidet som helhet.

And1'e alte1"1tativer for monteringsarbeidet

Ut fra de registrerte data og forutsetningene
som er nevnt ovenfor, ble et par andre forslag til
organisasjon av framdriften for monteringsarbeidet
diskutert. Følgende retningslinjer ble lagt til grunn:

1. Best mulig utnyttelse av så vel monteringslag
som kran.

2. Enkel organisasjonsform.
3. Ingen forandring i de tekniske forutsetninger.

Det ble også forutsatt at monteringshastigbeten
skulle være omtrent den samme som før. De fak~

tarer som kan varieres blir antall lag, antall kraner
og størrelsen på lagene. Det kan her tenltes et
utall av kombinasjoner. Man må. derfor allerede på
et tidlig stadium konsentrere seg om noen få alter·
nativer.

8

Det ble lagt stor veltt på en enkel organisasjons
form slik at koordineringen av lagene og kranene
ble enkel. To alternativer ble undersøkt. Det første
forutsetter et monteringslag på 5 mann koblet sam
men med 1 kran. Det andre forutsetter et lag på
8 mann koblet sammen med 2 kraner. Det andre
tilfelle ligger derfor nær opp til den lagoppdeling
som virkelig ble gjennomført.

ALT. I

Monteringen skal utføres av ett mo~teringslag

på 5 mann som bare arbeider på ett råbygg av
gangen og som disponerer 1 kran med fører. Mon
teringslaget skal utføre alt arbeid på råbygget, også
støping av bærende vegger samt kvisting og spelt
king av de samme. Hensiltten med dette er å oppnå
et klart organisasjons- og ansvarsforhold. Lagets
størrelse er bestemt ut fra hensynet til at for
sltalingsarbeidet krever 5 mann dersom det sltal
gå noenlunde raskt fra hånden. Ved en fornuftig
sammensetning av laget bør en lmnne tilgodese
både hensynet til støping og forsl<aling ved f. eks.
å ta ut 3 forskalere og 2 betongstøpere. For øvrig
er jo monteringen spesialarbeid, som ikke hører til
noen bestemt gruppe stein- og jorc1folk, og for
skalingen er utradisjonell idet forskalingssnekkerne
har like mye bruk for skrunøkkel som for hammer.
Ved at forskaling og støping utføres av det samme
laget, legges hele ansvaret for dette på ett lag,
hvilket er en stor fordel.

Framdriftsplanen er satt opp ut fra de registrerte
ytelser, men den er vesentlig bygd på de gjennom
snittlige ytelser eUer de ytelser som ligger best an.
(Planen vises i fig. 6, øverst). Den er grovt sett
bygd opp over følgende fakta: Det skal som før,
forskales i 2 omganger, og monteringen må derfor
bestemmes ut fra dette. Først forskales første halv~

del i 2 dager, dernest støpes 1 dag, så rives for
skaling fjerde dag. Dagen etter settes det opp for
skaling på veggkronene som rettes av i rilttig
høyde, og den sjette dagen monteres dekkeelemen
tene på første halvdel. Deretter gjentar det samme
seg for annen halvdel. På tilsammen 12 dager er
da 1 etasje på råbygget montert, idet det øvrige
monteringsarbeidet innrettes etter den rytmen som
er beskrevet ovenfor.

Den gjengitte plan er rent skjematisk, og i virke
ligheten er koordineringen av folkene på de for
skjellige arbeider ganske innviklet. Likevel bør
planen kunne gjennomføres hvis følgende forut
setninger holder:

1. Ledelsen og lagene holder den tidsfrist - 6 dager
- som er satt opp for de 5 nøkkelarheidene

.,



Fig. 6. Frnmdrijtsplan med et a-rbeid.slag
pti. 5 resp. 8 mann.

"''''
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2. Laget er dimensjonert slik at de øvrige arbeider
kan gjøres i iøpet av den oppsatte tidsfrist.

Dette går ikke fram av fig. 6, men det vil føre
for langt her å diskutere bemanningen i detalj.

Når det gjelder første etasje, må det foretas kor
reksjoner i planen, spesielt fordi forskalingsarbei
dene her tar lengre tid. I tillegg kommer også 3
dager ved slutten av monteringsarbeidet for å full·
føre fjerde etasje. Tilsammen skal råbygget kunne
monteres på 53 arbeidsdager med denne bemanning.

ALT. Il

blokkene, som vil forekomme etter alt. Il, og det
behøves heller ikke tas hensyn til at 2 og 2 blokker
skal monteres parallelt. Ved alt. I står man videre
fritt med hensyn til antall lag og dermed antall
kraner som skal brukes, mens ved alt. il må man
enten bruke ett lag og 2 kraner eller 2 lag og

4 kraner.
Da det er forutsatt omtrent likt timeforbruk ved

de 2 alternativer, bør valget treffes under hensyn
til byggetidens lengde og innsatstid for kranene.
Vi vil først gjøre en sammenlikning ut fra 2 lag
etter alt. I og ett lag etter alt. Il:

I løpet av 53 dager monteres etter alt. I: 2 råbygg.
I løpet av 69 dager monteres etter alt. li: 2 rå.bygg.

1 Regner overslagsmessig ltr 70,- pr mann pr dag
og Itr 250,- pr dag for kranen.

Arbeidslønn etter alt. Il ligger litt høyere, hvilket
vi kan ta som et uttrykk for de vanskeligheter
dette alternativ medfører, og som er vurdert oven
for. Til gunst for alt I kommer også de Innsparte
rentekostnader i forhold til alt. n. Den sammen
likning som her er gjort, gjelder selvsagt også om
det er 4 lag etter alt. I og 2 lag etter alt. Il.

På samme måte kan vi sammenlikne de 2 alter
nativer når det er henholdsvis 3 og 2 lag. Vi sam
menlikner ut fra 69 dager:

Her sleal arbeidet utføres med et monteringslag
på 8 mann, som samtidig monterer 2 blokker. På
hver blokk skal det være 1 kran. Dette tilsvarer
den ordningen sam ble brukt, med unntakelse av
at også her skal monteringslaget støpe og kviste
bæreveggene. For øvrig bygger planen på de samme
forutsetninger som alt. 1. Planen vises forenklet i
fig. 6, nederst, idet kun de før nevnte nøkkelarbeider
er tatt med. De kolonner som er mørke, viser arbei
det på den ene blokken, og de som er lyse, på den
andre. De 2 alternativer har presis samme oppbyg·
ging n~r det gjelder nøkkelarbeidene, som har en
syklus på 6 dager. Det er forskaiIngs- og støpe
arbeidene som bestemmer hvor raskt blokkene kan

drives. Vi ser at de 3 første arbeidene pågår kon·
tinuerlig under hele monteringsperioden. Da en siik
periode krever 4 dager - 2 til forskaling, 1 til
støping og 1 til riving - blir det i alt 16 dager
før det kan forskales på samme sted på nytt. Hele
monteringstiden vil med dette bli 69 dager for de
2 blokkene tilsammen.

Alt. I

Arbeidslønn kr 37 100
Kranleie .. :................. :to 26 500

Tilsammen . . . . . . . . . . . . . . . . .. kr 63 600

Alt. IT

h:r 38500
> 34500

kr 730001.

I lopet av 69 dager monteres etter alt. I:

I løpet av 69 dager monteres etter alt. TI: = 4,0 rAbygg.

69-53
3 + 53 3=3,9 råbygg

Sanunenliknil1g 1nellom de 2 alternativer

En sammenlikning må bygge på at begge alter
nativer kan gjennomføres. En skal først gi en
vurdering.

Det bør framheves at alt. I er en smidigere ord
ning enn alt. n. For det første er laget mindre,
hvilket er en avgjort fordel. Små lag er lettere å
administrere enn store, og samarbeidet innen laget
går lettere. Dernest slipper man all gangtid mellom

Alt. I

Arbeidslønn . . . . . . . . . . . . . . .. 1(1' 72 500
Krankostnad 1> 62 200

Tilsammen kr 134 700

Pl' bioltIt ,........ ltr 34 600

Alt. IT

ler 77200
» 82800

Itr 160000

ltr 40000
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F-ig.7. Observert
kran/lytting.

Ved sammenlikningen har en sett bort fra den
virkning kranflyttingen har og den tid laget bruker
for å gå over på en ny blokk. Forutsetningene for
regningen er temmelig grove, men tilstrekkelig nok
til at vi kan bedømme virkningen av de forskjellige
alternativer. Med forholdet 3,6 mellom krankostnad
pr dag og kostnad pr mann pr dag er det klart at
det lønner seg å øke bemanningen for å oppnå
kortere hyggetid og derved spare krankostnader.

Ved valg av alt. l vil vi få en gjennomsnittlig
utnyttelse av kranen på ca 50 % av totaltiden, mens
alt. Il vil gi ca 40 % når vi regner full utnyttelse
ved 80 hiv pr dag og 544 hiv pr etasje. Den regi
strerte monteringstakten (34 hiv/dag) tilsvarer en
utnyttelse på 42,5 %. Gjennomgåelsen viser at en
organisasjon etter alt. l skulle hy på fordeler fram
for alt. Il, og sannsynligvis også overfor den gjen
nomførte arbeidsordningen.

Det kan selvfølgelig tenkes at andre lagkomhi
nasjoner og annen bemanning kan by på fordeler
framfor alt. l, spesielt fordi kranene ved alt.l frem
deles har stor ledig kapasitet. nen hestemmende
faktor for krmkostnadene er kranens innsatstid pr
blokk, og ved å presse denne nedover vil utnyttelsen
av kranen øke. Dette vil kreve større monterings
lag og kanskje dårligere utnyttelse av lagene. Over
hodet kan ikke dette spørsmålet ses isolert, idet
også hensynet til de øvrige arbeider som element
fabrikasjon, grunnarbeider, pussarbeider og innred
ningsarbeider kommer inn i bildet. Diskusjonen er
derfor ført under forutsetning av at disse andre
faktorer holdes omtrent på samme nivå.

En annen sak er at den hlanding av elementbygg
og tradisjonelle konstruksjoner som forekom på
Bølerhusene, ikke gjør en senking av monterings
tiden teknisk mulig uten at man legger om en del
detaljer, og selv da er det svært begrenset hva
som kan oppnås. De tiltakene som ble diskutert, var
følgende:
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1. Høydene tas på sviller på dekket før lemmefor
skalingen settes opp. Lemmene er forsynt med
vinkelstål oppe og nede. Avrettingen av vegg
kronen kan da skje i forbindelse med støpingen.

2. Minsking av dekkeelementenes opplegg slik at
fugen mellom dem hlir hredere. Derved unngås
hugging av elementene for å få plass til elek
triker-rørene som er innstøpt i veggene.

3. l stedet for å sette forskalingslemmene på bak
ken mellom hver støping, kan disse settes direkte
over på andre dekkehalvdel.

Dette kan gjøre det mulig å sette ned monterings
tiden fra 12 til 10 dager pr etasje, dvs. til 45 dager
for hele råbygget.

Andre synspunkter på l(,ranutnyttelsen

Som presisert ovenfor kan man ikke se bygge
tiden for råbygget isolert, idet denne jo bare er ett
av de trinn som fører fram til det ferdige hus.
Inntrykket fra Bøler-undersøkelsen var at innred
nings- og installasjonsarbeidene mer enn råbygget,
var den flaskehals som bestemte hvor raskt leilig
hetene kunne gjøres innflyttingsklare. En tendens
i moderne husbyggingsteknikk er at man forsøker
å legge forholdene til rette slik at omfanget av
etterarbeidene kan reduseres, f. eks. ved å bruke
elementer med ferdigpussede overflater. Dette kan
gi muligheter til hedre utnyttelse av kranen, f. eks.
ved transport av lettvegger og innredninger sam
tidig som råbygget monteres. Ved et blandet system
er det imidlertid vanskelig å oppnå noe på denne
måten.

Lengden på huset spiller også en viss rolle for
kranutnyttelsen, likeså antall etasjer, men man
har ikke undersøkt dette nærmere. Erfaringer fra
Sverige tyder på at huslengder på ca 60 m er pas
sende ved bruk av skinnegående kraner ved tradi
sjonel� husbygging.



Kranflytting

På et så stort område som Bøler, spiller også
kranf)yttingen og blokkrekkefølgen en stor rolle for
utnyttelsen av kranene. Det er av betydning å velge
rekkefølgen av blokkene slik at kranens flytteav
stander blir korte, og slik at flyttingen mest mulig
kan foregå på provisorisk skinnegang. På fig. 7 er

kranflyttingen inntegnet. Som en ser, har en fore·
trukket å flytte kranene på provisorisk skinnegang,
selv over ganske lange strekninger. Ved flyttingen
av kranene har man også gjort frekvensstudier og

tidregistrering. Resultatet av den siste gjengis i
tabellen nedenfor:

Flytting av kraner

Fra blokk 7-9 5--10 I 8--12 I 13--11 I 10--14 I 9--16 I 12-17 I 11--21 .

Flyttepll\te ... -.................. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov.
sk.g. sk.g. slcg. slt.g. sk.g. sh:.g. Bil Bil

Krantype ....................... Hilgers Walff Hilgers Wolff Wolff Hilgers Hilgers Walff

Avstand i m ................ - ... 20 170 40 20 115 120 120 430
Arv.timer ................. -..... 76 237,5 140,5 43.5 227,5 71,5 39,5 156
Krantimer ..... , ................ - -- -- - -- 11,5 -- --
Traktortimer .................... 9 11,5 14,5 0,5 4 -- 10 20
Bil ro/sjåfør ..................... 4 2 -- -- -- -- 25

I
26.25

Gravemasldn .................... -- -- -- - -- -- - 5,5
Tapt krantid ikke obs. .......... - I 77 12,5 - 52,5

I
50 46 80

Rubrikken tapt krantid dekker den tid kranen
ikke har vært i brul{, hverken ved blokkene· eller
under flyttingen. For øvrig er det stor variasjon i
tallene som følge av terrengforhold og den årstid
flyttingen har foregått. Ser vi på de tilfelle da
flyttingen har foregått med bil, er det en markert
forskjell mellom Hilgers og Wolff kraner, en for
skjell som skyldes at den siste er atskillig mer
arbeidskrevende ved ned- og oppmontering. Flytting
med bil krever også jevnt over større innsats av
maskiner, bl. a. fordi ballasten må tas ut, tårn og
utligger transporteres hver for seg osv. Ved den
provisoriske flyttingen brukes traktor til transport
av slipers og skinner.

Alt etter avstand vil de direkte kostnader til
arbeidslønn og maskiner for flytting på provisorisk
skinnegang ligge i området 1000-3000 kr pr flyt
ting. I tillegg må man så ta hensyn til at man ikke

har noen nytte av kranen mens den flyttes. Dette
viser at man bør planlegge flyttingen nøyaktig, idet
man tar hensyn til veger, kanaler og grøfter. På
fig. 8 ses en alternativ kranflytting basert på 3

kraner.

5. I{onklusjon

Undersøkelsen har vist at kranene hadde en
ganske betydelig ledig kapasitet, og man har der
for diskutert mnlighetene for å skjære ned dødtiden,
dvs. redusere råbyggets monteringstid. Erfaringene
med store byggekraner er ennå så små at de ikke
har medført særlige forandringer i byggearbeidenes
organisasjon, hverken ved elementbygg eller tradi~

sjonelle bygg.
Det blandede system - altså elementer kombi

nert med betong støpt på stedet - gir begrensede
muligheter for reduksjon av monteringstiden. Det
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er verdt å legge merke til at 50 % av hivene gjel
der bærende vegger. Ved å montere disse vegger
av prefabrikerte elementer vil antall hiv pr etasje
reduseres fra ca 540 til ca 340 pr etasje. På den
annen side krever montering av elementer jevnt
over lengre tid pr hiv enn transport av betong
eller murmaterialer.

Det må presiseres at en høy utnyttelse av kranen
ikke nødvendigvis betyr en god transportøkonomi,
iallfall må man ved sammenlikninger mellom flere
byggeplasser gå ut fra antall tonn kranen har trans
portert pr time eller antall leiligheter montert pr
uke. Hvor mange hiv dette er fordelt på, spiller
ikke så stor rolle så lenge man sammenlikner kraner
av samme størrelse og kapasitet. I praksis vil nem·
lig kranen trekke omtrent like store kostnader enten
den står disponibel eller heiser last. Hvor en under
søkelse viser at en kran bar mye dødtid, vil det
være naturlig først å prøve å redusere denne fram·
for å øke enhetslastene. Det siste vil være aktuelt
først når man begynner å nærme seg det punkt da
krantiden er fullt utnyttet, her ?-"slagsvis regnet
til BO hiv pr dag.

Bruk og utnytteiser av byggekraner er avhengig
av hva slags konstruksjoner huset består av. NBI
har også drevet undersøkelse på et større kontor·
bygg hvor det er anvendt prefabrikerte elementer,

.'

Fig. 9. Et dekke er montert.

og på en tradisjonell byggeplass med boligblokker
av tegl, og etasjeskillere av betong. På begge bygge
plassene anvendes skinnegående tårnsvingkraner.
Resultatene av disse studiene vil kunne gi verdi
fullt sammenlikningsmateriale.

Etter at studiene på Bøler ble avsluttet og resul
tatene bearbeidd, har AlS Ungdomsbygg begynt å
bygge tilsvarende boligblokker hvor også innven
dige bærende vegger monteres av prefabrikerte
vegger. Dette har ført til en betral,telig reduksjon
av monteringstiden for råbygget og reduksjon av
etterarbeidene, spesielt pussarbeidene.
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