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Forord 

To forskjellige prosjekter om miljøledelse og byggstyring utgjør bakgrunnen for denne 
rapporten. Det ene prosjektet er en nordisk gruppe med entreprenørbedrifter, 
forskningsinstitutter og en høgskole som har samarbeidet i tiden 1991-98. 
Benevnelsen på gruppen har vært Total Quality Management the Nordic Way. Det 
andre prosjektet handler om Miljøstyring i byggeprosessen, hvor tre norske 
entreprenører har samarbeidet med Norges byggforskningsinstitutt (Byggforsk) i tiden 
1996-98. Det har vært nær kontakt mellom de to prosjektene, i det et par av bedriftene 
og Byggforsk har deltatt i begge gruppene. 
 
Materialet er hentet fra begge gruppenes pilotbyggeplasser, konferanser, arbeidsmøter, 
bedriftsrapporter og fra andre nordiske utviklingsprosjekter og dessuten fra 
gjennomgang av litteratur og alle relevante standarder. Rapporten bygger på to 
tidligere rapporter fra den nordiske gruppen om Målinger av resultater fra arbeid med 
kvalitetsforbedringer og Fra kvalitetsledelse til forbedringsledelse. Videre inngår 
eksempler fra Byggforsk's systemopplegg for integrert byggstyring. Odd Sjøholt, 
Byggforsk har bearbeidet stoffet og samlet kommentarer fra flere instanser til den 
endelige felles rapporten, og har ansvaret som forfatter. For øvrig finnes det ytterligere 
materiale som planlegges publisert 1999 som en praktisk Veiledning med hjelpemidler 
for miljøstyring i byggeprosjekter. 
 
Innholdet har to hoveddeler: 
• Første del handler om miljøsystemer. Her klarlegges hvordan miljøstyring kommer 

som et nytt kravelement fra kunder og samfunn. Videre beskrives situasjonen for 
byggesektorens ulike aktører, med eksempler på miljøstyring hos myndigheter, 
oppdragsgivere, byggevareprodusenter, prosjekterende og entreprenører. Dessuten 
omtales restprodukter og avfall som nye forretningsområder. 

• Annen del handler om integrert byggstyring. Her analyseres hvilke rammer for 
styringssystemer som finnes i standarder, inkludert ISO's utvikling mot år 2000. 
Endelig diskuteres hvordan bedrifter bør integrere miljøsystemer sammen med 
andre delsystemer til et overordnet felles system. 

 
Hensikten med rapporten er å stimulere bedrifter til å komme i gang med miljørettet 
forbedringsarbeid litt etter litt, fra de enkle forbedringer til de mer gjennomgripende 
og strategiske nyskapninger. Samtidig fremgår at en hver bedrift må planlegge og 
gjennomføre sin egen utviklingsprosess. Lederne må engasjere seg selv aktivt og sørge 
for at også alle øvrige medarbeidere får delta. Opplæring og praktiske tiltak må gå 
parallelt. Dessuten forutsetter de fleste av tiltakene et godt samarbeid med øvrige 
aktører innen byggeprosessen. 
 
Et annet hovedbudskap er at alle former for miljøarbeid må inngå som en integrert del 
av all virksomhet og ledelse - og ikke bli separate tiltak. Tiden er nå inne for alle som 
har parallelle delsystemer å samordne disse til et system for integrert byggstyring. 
 
Oslo, november 1998, Norges byggforskningsinstitutt 
Åge Hallquist, Administrerende direktør 



4 

Innhold 

Forord .....................................................................................................................................3 

Innhold ...................................................................................................................................4 

Sammendrag med anbefalinger ..............................................................................................5 
Underlag for rapporten ...........................................................................................................5 
Miljøstyring i byggesektoren (side 13-53) .............................................................................7 
Veien frem til integrert byggstyring (side 54-94).................................................................10 

Utvikling av byggeprosessen fra arbeidsstudier til miljøstyring ..........................................13 
Fra arbeidsstudier til kvalitetsstyring ...................................................................................13 
Fra kvalitetsstyring til miljøstyring ......................................................................................15 

Myndighetenes påvirkning av miljøforhold i byggesektoren...............................................21 

Miljøkrav fra byggeindustriens oppdragsgivere...................................................................24 

Byggevareproduksjon og miljøforhold i et livsløpsperspektiv ............................................27 

Prosjektering av miljøeffektive bygg ...................................................................................33 

Miljøvennlig byggproduksjon - entreprenørenes ansvar......................................................36 

Restprodukter og avfall som nye forretningsområder ..........................................................50 

Standarder for miljø- og kvalitetsstyring..............................................................................54 
Nye kvalitetsstandarder gir en bedre felles plattform...........................................................54 
Standarder og offentlige krav til miljø og byggeprosess......................................................60 
Er felles styringssystem for kvalitet og miljø mulig?...........................................................65 

Integrering av kvalitet og miljø i total ledelse......................................................................73 
Generelle konsepter og begreper for ledelse og styring .......................................................73 
Integrert prosjektstyring .......................................................................................................83 
Innarbeiding av styringssystemer er det svakeste leddet......................................................88 
Integrert byggstyring må gjelde såvel aktører som myndigheter .........................................93 

Litteratur...............................................................................................................................96 

Vedlegg ................................................................................................................................98 
Vedlegg 1. Total Quality Management - TQM ....................................................................98 
Vedlegg 2. Retningslinjer for miljøhensyn ved etterbruk av Fornebu lufthavn...................99 
Vedlegg 3. Momentliste for byggevareegenskaper ............................................................100 
Vedlegg 4. Tiltak for å få mindre restprodukter og mer effektiv håndtering .....................101 
Vedlegg 5. Innhold i miljøstyringsplan for et prosjekt.......................................................102 
Vedlegg 6. Ti prosjektledelsesprosesser - ISO 10006:1997...............................................104 
Vedlegg 7. Kapittelinndeling for et byggstyringssystem ...................................................105 
Vedlegg 8. Fem trinn for utvikling og innarbeiding av styringssystem.............................108 
 



5 

Sammendrag med anbefalinger 

Underlag for rapporten 
Total Quality Management the Nordic Way – entreprenører i samarbeid 
En nordisk entreprenørgruppe har i tiden 1991-98 utvekslet erfaringer om 
bedriftsledelse og prosjektstyring med fokus på kvalitet og miljø. Det åtte år lange 
samarbeidet innen gruppen er unikt i nordisk sammenheng. De siste tre årene har 
Nordisk Industrifond støttet koordineringen av samarbeidet. I løpet av perioden har 
deltakelsen variert noe, blant annet ut fra endringer av eierforhold. Alt i alt har 
følgende deltatt (ingen danske entreprenører ønsket å delta): 
 

Fra Finland: NCC Puolimatka Oy, YIT Corporation, Lemminkäinen Oy, Lujatalo Oy, 
Skanska Oy og Finlands Tekniska Forskningscentral - VTT. 

Fra Norge: Byggholt a.s., Norwegian Contractors a.s., Selmer ASA, Veidekke ASA 
og Norges byggforskningsinstitutt. 

Fra Sverige: F O Peterson & Söner Byggnads AB, JM Byggnads och Fastighets AB, 
NCC AB, Siab AB, Skanska AB og Chalmers Tekniska Högskola. 

 
Gruppen har fra fase I 1992-93 utgitt rapporten Målinger av resultater fra arbeid med 
kvalitetsforbedringer på norsk, finsk og engelsk (Se litteraturlisten bakerst,  1). Fra 
fase II 1994-96 foreligger rapporten Fra kvalitetsledelse til forbedringsledelse på 
norsk, engelsk og spansk (  2). Innhold fra rapportene er presentert i foredrag i over 
ti forskjellige land. 
 
Denne sluttrapporten bygger direkte videre på den forrige rapporten, og inneholder 
resultater fra fase III; Integrering av total kvalitetsledelse og miljøledelse - for en 
helhetlig styrt byggeprosess. 
 
Det er nyttig å se på forandringene i et langsiktig perspektiv, slik at erfaringer kan 
utnyttes til kritiske vurderinger og til prioritering og planlegging av videre utvikling. 
Fremfor alt viser et tilbakeblikk at vi nå går inn i en brytningsperiode hvor de senere 
årenes delsystemer for kvalitet, arbeidsmiljø, plan- og bygningslov og ytre miljø er 
kommet til et metningspunkt slik at hovedoppgaven videre blir en ny vitalisering 
gjennom en betydelig forenkling og integrering til et samordnet byggstyringssystem. 
 
Innen Norden så vel som i verden for øvrig har entreprenører i økende grad påtatt seg 
totalleveranser inkludert prosjektering og dessuten engasjert seg som totale utbyggere 
som egne byggherrer. De større bedriftene innen gruppen har etter hvert økt sine 
andeler av slike leveranser, og fått hånd om prosjektering og til dels programmering. 
Dette har hatt konsekvenser for utviklingen av deres styringssystemer, og ikke minst 
på miljøsiden medfører det vesentlig økte forpliktelser. De mindre bedriftene som 
fortsatt først og fremst utfører produksjonsoppdrag hvor de tekniske løsningene er 
fastlagt har en enklere rolle å spille, og det viser seg at disse bedriftene foreløpig 
engasjerer seg i noe mindre omfang i miljøspørsmål. 
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Miljøstyring – tre norske entreprenører i samarbeid 
For å møte de nye utfordringene på miljøsiden i Norge har bedriftene Block Watne, 
Byggholt og Veidekke gjennomført et samarbeidsprosjekt om miljøstyring i tiden 
1996-98. Boliger har stått i fokus, og så vel prosjektering som produksjon har inngått. 
Prosjektet ble koordinert av Norges byggforskningsinstitutt, dessuten deltok 
Byggenæringens Landsforening, BNL. Husbanken støttet prosjektet økonomisk for å 
bidra til en utvikling til nytte for beboere og samfunnet. NHOs Arbeidsmiljøfond 
støttet også prosjektet, med bakgrunn i at helse, miljø og sikkerhet - HMS - henger 
direkte sammen med så vel ytre som indre miljø. 
 
Den røde tråden i samarbeidsprogrammet var pilotbyggeprosjekter i hver bedrift. Her 
planla og gjennomførte man praktiske miljøtiltak, og resultatene ble registrert og 
vurdert. For øvrig inngikk det fellesmøter mellom bedriftene og spesielle møter eller 
seminarer sammen med materialprodusenter, grossister, avfallsentreprenører og eiere 
av deponier. Dessuten ble resultater presentert på åpne informasjonsmøter. 
 
Bedriftene har utnyttet erfaringene som underlag for en mer systematisk intern 
prosess. Det er utarbeidet handlingsplaner for utvikling og innarbeiding av 
miljøstyring i større bredde i den enkelte bedrift. 
 
Standarder og hjelpemidler for styringssystemer 
I forbindelse med de to prosjektene er det gjort en omfattende innsamling og 
gjennomgang av standarder, veiledninger, hjelpemidler og offentlig regelverk 
vedrørende styringssystemer av betydning for byggesektoren. Her inngå så vel kvalitet 
som helse/sikkerhet, ytre miljø og retningslinjer fra plan- og bygningslovgivning. 
 
Et annet viktig underlag for det nordiske samarbeidet og denne rapporten har kommet 
fra nasjonale forskningsprogrammer. Forskningsinstitusjonene og bedriftene innen 
gruppen har sammen og enkeltvis gjennomført en rekke utviklingsprosjekter. De siste 
par årene har miljøområdet kommet i fokus, og resultater fra slike prosjekter inngår 
også i noen grad i denne rapporten. Følgende nasjonale programmer pågår: 
• Finland. Environmental Technology in Construction. TEKES, 1994-99. 

Programmet er særlig vinklet mot teknologisk utvikling. Informasjon finnes på 
http://www.tekes.fi/english/programm/prod/envcon/ 

• Norge. ØkoBygg, et program for norsk BA- og eiendomsbransje 1998-2002. 
Programmet skal bidra til en miljøeffektiv bygg-, anlegg- og eiendomsbransje. 
Informasjon finnes på http://www.grip.no/okobygg/ 

• Sverige. Sustainable Building, 1997-02. Et delprogram omfatter organisering for 
byggevirksomhetens miljøtilpassing. Her inngår implementering av bærekraftig 
teknikk, hindringer og incitament for miljøriktige valg samt miljøøkonomiske 
analyser. En hoveddeltaker i programmet er Chalmers tekniska högskola. 
Informasjon finnes på http://www.sustbuild.chalmers.se/frametest.htm 

 
Byggforsk's mønster for integrert byggstyring 
Et vesentlig underlag for rapporten utgjøres av Byggforsk's systemopplegg for styring 
av byggevirksomhet og tilhørende erfaringer fra praktisk bruk i flere land. Prinsippene 
er benyttet som eksempler på løsninger, og er til dels detaljert gjengitt for eventuell 
videre utnyttelse.  
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Miljøstyring i byggesektoren (side 13-53) 
Fra arbeidsstudier til miljøstyring 
Styringssystemer påvirkes av interne behov og eksterne krav. Behovene og kravene 
endres over tid og kan hele tiden ses i lys av samfunnsutviklingen - helt fra 
Taylorismen i begynnelsen av århundreskiftet. Forskjellige former for rasjonalisering 
var dominerende frem til 1980-årene hvor kvalitetssikring kom i fokus. Da begynte 
også byggebransjen å tenke på kjøpers marked og kundetilfredsstillelse. 
 
Deretter kom myndigheter sterkere inn med innskjerping av offentlige krav. Helse og 
sikkerhet (arbeidsmiljø) ble trukket frem gjennom en forskrift for Internkontroll. 
Senere kom Plan og bygningslov med regler om hvordan foretak skal dokumentere 
oppfyllelsen av alle offentlige krav. 
 
Endelig er det ytre miljøet i kommet fokus fra myndighetenes side. Internasjonalt 
politisk samarbeid har ledet til globale mål. Også byggebedrifter har i overgangen mot 
år 2000 begynt å sette miljøstyring på dagsordenen.  
 
Nasjonale myndigheter skjerper miljøkrav innen byggesektoren 
Myndighetene har tatt tak i miljøforhold innen byggesektoren i alle de nordiske 
landene. Det er innført skatter for forbruk av knappe ressurser og graderte avgifter på 
"nedstrømssiden" (etter en produksjon) for å øke gjenbruk og gjenvinning av 
restprodukter. Samtidig inneholder lover og forskrifter krav om planer for riving og 
bygging, dokumentasjon av konsekvenser av tiltak, miljøvennlighet og håndtering av 
restproduktene. Kommunale myndigheter delegeres ansvar for oppfølging. 
 
I noen grad samarbeider myndigheter med byggesektoren om frivillige tiltak for å nå 
de samfunnsmessige målene. I Sverige har Kretsloppsrådet for byggebransjen gjort en 
viktig jobb i denne retningen for å unngå stramme direktiver og kontroll fra 
myndighetene. 
 
Oppdragsgivere i byggemarkedet påvirker kravene til miljøutvikling 
Enkelte oppdragsgivere har klare miljømessige krav og ønsker. Noen offentlige 
flergangsbyggherrer og større byggeprosjekter virker som pådrivere, og utviklingen 
hos aktørene blir praktisk rettet. Så vel under prosjektering som produksjon må flere 
analyser gjennomføres og dessuten må beslutninger og gjennomføring dokumenteres 
ut fra miljøpåvirkninger. Miljøproblemer får stadig sterkere oppmerksomhet, ikke 
minst gjennom media. Flere bedrifter mener imidlertid at boligkjøpere ikke synes å 
vektlegge miljøkvaliteter i større utstrekning. Det er foreløpig liten vilje til å betale 
mer for miljøkvaliteter, selv om de kan forventes å gi gevinster for beboerne over litt 
lengre tid. Enkelte konkrete boligprosjekter viser likevel at en viss endring kan være 
på gang. 
 
Byggevareprodukter - miljøkrav og dokumentasjon  
Byggevarene er meget sentrale i miljøstyring. Det pågår et intensivt arbeid med å 
utvikle miljødeklarasjoner. Det har vært en periode med dobbeltarbeid for 
produsentene, fordi entreprenører begynte å samle inn opplysninger ut fra individuelle 
deklarasjonsblanketter. Nå har man blitt enige om et felles format i Sverige, som 
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Finland og forhåpentligvis også Norge vil følge. Databanker er under oppbygging, 
hvor det skal bli lett for produsentene å legge inn og oppdatere informasjon og hvor 
alle i byggesektoren kan hente ut aktuelle opplysninger etter behov. 
 
Byggevareprodusentene må samtidig rette søkelyset på produktenes miljøprofil, både 
ved valg av råvarer, fremstilling, distribusjon, montasje og videre livsløp frem til 
riving og mulig gjenbruk. Det vil bli en økt konkurranse mellom utbyttbare produkter 
ut fra deres miljøvennlighet, og en må regne med at produkter som ikke holder 
miljømål vil forsvinne fra markedet. Også emballasje og lastbærere (pallsystemer) kan 
og må videreutvikles og sikres gjenbruk på en helt annen måte enn hittil. 
 
Sertifisering av miljøstyringssystem ut fra ISO 14001 og registrering i henhold til 
EMAS har startet for bedrifter som eksporterer til Europa, for eksempel til Tyskland. 
 
Prosjektering av miljøeffektive bygg 
Den største utfordringen innen byggeprosessen har egentlig de som prosjekterer. De 
må å klare å avveie alle miljøhensyn og øvrige funksjoner under utformingen av 
byggverkene. Utgangspunktet er krav og ønsker fra byggherren eller prosjekteieren og 
brukerne. Systematikk for samlet vurdering under utforming av bygg og valg av 
materialer er lite utviklet, og vil i beste fall bestå av forenklede modeller av en 
komplisert virkelighet. Miljøeffektivitet er et "objektivt" mål, men beslutninger bygger 
på en rekke subjektivt eller politisk begrunnede løsninger. Spesielle prosjekter som 
fokuserer på økologiske vurderinger (og som til dels har ekstra finansiering) har gitt 
og gir grunnlag for tverrfaglige analyser og gjensidig læring. 
 
I prosjekter hvor det inngår riving vil prosjekteringsoppgaven innbefatte planlegging 
og krav til registrering (inventering), miljøsanering og håndtering av det som rives. 
Det skal klarlegges om det finnes miljøfarlig avfall (spesialavfall) og for øvrig om det 
må foretas miljøsanering for eksempel av grunnen. Innholdet i det som skal rives 
kartlegges, og ut fra hvordan produktene er sammenføyet velges metoder for 
atskillelse og riving. Her er det behov og muligheter for nye teknikker og 
hjelpemidler, og den gamle kula som er brukt til rivingsarbeid må få avløsning. 
 
Miljøvennlig byggproduksjon 
Alle større entreprenører i Norden er på en eller annen måte i gang med sin egen 
utvikling innen miljøområdet, særlig bedrifter som også inkluderer prosjektering i sine 
prosjekter. Miljøpolitikk er utformet i formelle dokumenter samtidig som 
handlingsplaner er presentert utad. Andre mindre bedrifter er enten i gang på en mer 
pragmatisk og forsiktig måte eller har ikke engasjert seg i problemstillingen. 
Entreprenørorganisasjonene i Sverige og Danmark spiller en aktiv rolle blant annet 
med utvikling av opplæringsmateriale og organisering av kurs.  
 
I hovedtrekk kan det for tiden antydes to utviklingsretninger: 
• Noen bedrifter (store bedrifter, særlig svenske) legger seg nær opp til prinsippene i 

ISO 14001, og utvikler en bedriftspolitikk med påfølgende bred opplæring og en 
analyse og prioritering av å løse miljøproblemer i bedriften som helhet. 
Sertifisering av miljøstyringssystem settes gjerne som et mål innen de første par 
årene. 
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• Andre bedrifter (mindre) sørger for å oppfylle myndigheters krav ved riving og 
håndtering av restprodukter og vektlegger for øvrig enkle og praktiske miljøtiltak 
knyttet til sine byggeprosjekter, for senere å spre erfaringene internt i noe større 
bredde. 

 
De større bedriftene har gjerne tilsatt miljøledere og organisert miljøkomiteer og 
lignende. Etter hvert er det en tendens til at oppgaven blir kombinert med en 
eksisterende kvalitetslederfunksjon. I noen tilfeller inkluderes også 
vernelederfunksjonen for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Enkelte bedrifter har 
begynt å samordne sine ulike styringssystemer til et integrert system. 
 
Mål på forbedringer gjennom nøkkeltall er påbegynt, men det er vanskelig å finne mål 
som er lettfattelige og motiverende. Sorteringsgrad for restprodukter er det enkleste og 
mest brukte, men andelen av tunge materialer innvirker for mye til at resultatene kan 
sies å bli allment sammenliknbare. Derfor bør mål heller knyttes til de enkeltvise 
forbedringstiltak. For øvrig savnes en prioritert fokusering på tiltak for å redusere 
mengden av restprodukter, og å måle resultater på dette området. 
 
Restprodukter og avfall som nytt forretningsområde 
Søppel er god butikk, uttaler en norsk miljøvernforkjemper. Det er et stort potensiale 
for tjenester og prosesser for rasjonell håndtering og utnyttelse av restprodukter og 
avfall som flere og flere vil utnytte gjennom nye virksomheter. Det er mange 
interesseparter og initiativtakere i dette arbeidet. 
 
Vareprodusenter må i egen interesse sikre seg at deres produkter kan inngå på en 
rasjonell måte i et miljøkretsløp. De kan velge mellom å organisere restmarkedet ved 
egne tiltak eller å sikre seg at det finnes andre tilbud på markedet for å oppfylle 
miljøkrav. Hvis restproduktet kan inngå som råvare i ny produksjon er oppgaven å 
organisere en effektiv retur. For emballasje og lastbærere må man enten sørge for 
gjenbruksløsninger med retur eller kjøpe seg fri ved å betale en avgift for emballasjen 
til innsamlingsordninger, som for eksempel finnes i Norge og Sverige. 
 
Entreprenører ønsker avtakere av restprodukter (på "nedstrømssiden") som gir god 
service på byggeplass, som er økonomisk effektive og som oppfyller myndighetenes 
krav om dokumentasjon. Samarbeid og årsavtaler om dette er løsningen for de fleste 
entreprenørene. Større entreprenører med egne produksjonsanlegg satser imidlertid 
også på opplegg for resirkulering av for eksempel asfalt og betong. 
 
Etablerte avfallsentreprenører (renovatører) må videreutvikle sin profesjon for å 
beholde og eventuelt utvide sin posisjon. Det kan gjerne omfatte intern service for 
håndtering og sortering av materialer på byggeplass og for mer effektiv videre 
transport og behandling for høyest mulig grad av gjenvinning. Ikke minst ved trange 
byggeplasser er det nødvendig med nye løsninger. Sammenhengen med 
materialleveranser og intern håndtering på byggeplass er åpenbar, og det er et 
spørsmål om hvordan hele kjeden inn-ut kan bli mer effektiv sett under ett. Igjen er 
samarbeid på tvers et nøkkelord, men det krever initiativ og energi for virkelig å skape 
nye metoder. Mange faktorer avgjør hvilke løsninger som er best i hvert enkelt 
byggeprosjekt. 
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På gjenbruksiden kan det kreve en modningstid å bygge opp handelsvirksomhet. I 
Norge finnes det bare et par eksempler på etablering av utsalgssteder for brukte 
byggprodukter, slik som dører, vinduer og kjøkkeninnredninger. 
 
Den viktigste nøkkelen til forbedringer "nedstrøms" ligger i metoder og prosesser for 
bedre utnyttelse av restproduktene. Det er mange utfordringer for FoU med 
innovasjoner for nye og mer effektive løsninger, spesielt for gjenvinning. 
 

Veien frem til integrert byggstyring (side 54-94) 
Standarder gir underlag for kvalitets- og miljøstyringssystemer  
Standarder for sikring og styring er i utgangspunktet tilpasset stasjonær produksjon. 
De siste 10 årene har kvalitetsaspektet vært enerådende innen 
standardiseringsarbeidet. Byggesektoren har til dels tilpasset seg disse standardene, 
men dette har i noen grad skjøvet oppmerksomheten bort fra praktisk arbeid i 
byggeprosessen og over til dokumentasjon som ikke bidrar direkte til verdiskaping. 
 
Mot slutten av 1990-årene utarbeides en ny serie kvalitetsstandarder innen ISO-9000 
serien som skal innføres år 2000. Forslagene inneholder store endringer, og de 
tidligere 20 kravelementene blir fullstendig omredigert. Kundens behov og 
tilfredsstillelse skal vektlegges i mye sterkere grad, samtidig som det fokuseres på 
styring av prosesser og til vedvarende forbedring av resultater og effektivitet. 
Imidlertid gir det et dårlig signal at man ikke har klart å integrere systemkrav for 
helse/sikkerhet og ytre miljø i den samme standarden. Og fortsatt vil byggesektoren 
savne en fyldigere behandling av prosjektstyring i tilknytning til standardene for 
bedriftsstyring. 
 
For miljøstyring inngår en egen ISO 14000-serie, med måling av miljøstatus og 
gjennomføring av forbedringer for bedriftenes samlede virksomhet. Det er ingen 
tilsvarende veiledning for miljøstyring i enkeltprosjekter og som kan brukes for 
byggeprosjekter. Men i praksis pågår utprøving av miljøstyringssystemer i 
byggesektoren, dels etter modell fra kvalitetsplaner. I en utviklingsperiode kan det 
være hensiktsmessig med slike separate planer, hvis de blir konkrete og meningsfylte 
for de som skal bruke dem, og hvis de blir fulgt opp og oppdatert underveis. Etter 
hvert som man får erfaring må innholdet innarbeides i mer integrerte prosjektplaner. 
 
Alt i alt finnes det et stort antall standarder og veiledninger som underlag for systemer 
for ledelse og styring. En ekspertgruppe anbefaler (desember 1998) til byggesektorens 
ISO-komite TC59 at det må arbeides videre for å integrere delsystemer til ett 
overordnet system (blant annet inkludere ISO 9001, 14001 og helse, miljø og 
sikkerhet), å utvikle konkrete retningslinjer for prosjektstyring og å bidra til en felles 
inndeling av bygge- og forvaltningsprosessene inkludert riving. Dessuten pekes på 
manglende veiledning i metoder for utvikling og innarbeiding av styringssystemer i 
praksis for å oppnå større deltakelse og etterlevelse. 
 
Tiden er inne for å integrere kvalitet og miljø i byggstyring 
Styring og ledelse innen byggesektoren preges som nevnt av parallelle systemer og 
overlappende hjelpemidler. Etter forfatterens mening kan en vesentlig del av skylden 
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legges på den ensidige fokuseringen på kvalitetssystemer i over 10 år, hvor den 
egentlige styringen av byggeprosessen er blitt satt noe til siden. 
 
Den andre faktoren er at myndighetene har endret sin strategi fra kontroll av 
oppfyllelse av "tekniske" forskrifter til å stille spesifiserte krav til dokumentasjon av 
bedriftenes styringssystemer. Nye forskrifter virker som drivkrefter, for eksempel er 
den nye Plan og bygningsloven i Norge for tiden det mest fokuserte elementet for 
utvikling av styringssystemer. Men de forskjellige myndighetene har formulert 
kravene uavhengig av hverandre. Derfor må myndighetene ta sin del av skylden for 
den urasjonelle utviklingen av parallelle delsystemer. 
 
Bedriftene på sin side har heller ikke vært tilstrekkelig strukturerte og fremsynte etter 
hvert som de har satt nye tema i fokus. Dessuten har standardiserings- og 
sertifiseringsinstitusjoner og rådgivere vært flinke til å selge sine spesialtjenester og 
edb-løsninger. Derfor har parallelle systemer for kvalitet, sikkerhet, miljø og 
byggesaksstyring blitt utviklet i bedrifter og brukt side om side. Oppdelingen bidrar nå 
til frustrasjon med overlapping av delsystemer, slik at man i mindre grad engasjerer 
seg i innholdet i dem. 
 
Mange bedrifter erkjenner at det er vanskelig å oppnå full utnyttelse av deres 
styringssystemer. Det kan derfor også være grunn til å stille spørsmålstegn ved 
metodene som brukes i bedrifter for introduksjon av nye tema og innarbeiding av 
styringssystemer. I hvilken grad bygger disse på prinsipper for læring og endringer i 
organisasjoner i forhold til mer kortsiktige metoder for systemutvikling og instruksjon 
kombinert med spredning av papirsystemer? 
 
Alt i alt er det for tiden (1998) en konklusjon i mange ledende bedrifter at det er behov 
for en forenkling og samordning av delsystemer til et integrert byggstyringssystem. 
Det er viktig at neste generasjon styringssystemer blir fleksible nok til å møte 
fremtidige krav og ønsker. Det er samtidig en selvfølge at nye løsninger kan utnytte de 
nyeste prinsipper og hjelpemidler for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 
 
Integrert byggstyring bør bygge på felles prinsipper innen bransjen 
Det finnes lite omforente prinsipper for styring innen byggesektoren i dag. I rapporten 
pekes det på mange elementer i forbindelse med styring av byggevirksomhet som bør 
analyseres med sikte på å komme frem til felles normer eller retningslinjer. Videre 
antydes en rekke eksempler med forslag til praktiske løsninger. 
 
For det første må systemene fokusere mer på systematikken for gjennomføring av 
prosjekter. Her må det tas hensyn til så vel helheten i styringen fra byggherrens side 
(prosjekteieren) som til oppgavene for hver enkelt aktør. Og systemene må omfatte 
initieringen av et tiltak, realiseringen, bruken og vedlikeholdet av produktet med 
riving og resirkulering. En oppgave er å etablere en omforenet inndeling av hele 
byggeprosessen inkludert bruk og endelig riving. Et slikt hjelpemiddel vil utvilsomt 
kunne bidra til en bedre koordinering mellom deltakerne. 
 
For det andre er det grunnleggende å analysere hva styring i prinsipp kan deles opp i, 
om det kan utvikles en praktisk videreføring av den generelle kybernetiske 
inndelingen Planlegge - Utføre - Kontrollere - Forbedre (Korrigere). Herunder bør 
det vurderes om det er mulig og hensiktsmessig å finne frem til prinsipper for dele opp 
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etter styringsaspekter som i praksis løper gjennom alle faser, slike som organisasjon, 
kommunikasjon, ressurser, innkjøp, tid og økonomi. 
 
Som det tredje prinsippet bør det vurderes å bruke en tabellinndeling (matrise) for 
fremtidens integrerte byggstyringssystem. Prosessinndelingen kan utgjøre de vertikale 
kolonnene, mens styringsaspekter kan løpe horisontalt gjennom alle delprosessene. En 
slik matrise er fleksibel nok til å dekke nye behov, og den er ikke knyttet til en enkelt 
type kravaspekt. Rapporten viser som eksempel en matrise som er brukt av flere 
hundre bedrifter innen ulike deler av byggesektoren i Finland, Island, Nederland og 
Norge. 
 
Som det fjerde prinsippet kan det stilles krav til at ulike kravaspekter skal kunne 
håndteres parallelt. Med kravaspekter menes her vedrørende kvalitet, sikkerhet, miljø 
og plan og bygningslov. Under planlegging og gjennomføring av byggeprosessen skal 
en kunne vurdere ulike typer krav samtidig og ikke isolert hver for seg. Konkret kan 
kravet være at rutiner og hjelpemidler skal bygges opp slik at de kan brukes til (og 
omfatte) flere kravaspekter. Oppbyggingen må dessuten utnytte muligheter i 
dataprogrammer for fleksibel lagring og sortering etter ulike aspekter når det er 
nødvendig. Ved en kombinasjon med matrisen som er beskrevet ovenfor har man til 
sammen beskrevet hovedprinsippene for et integrert byggstyringssystem. 
 
Endelig er det avgjørende å få dokumentert omforente prinsipper innen byggesektoren 
for utarbeiding og innarbeiding av styringssystemer og kontinuerlige 
forbedringsprosesser i en organisasjon. Det svakeste leddet i dag er å oppnå 
vedvarende bruk og fornyelse av felles systematikk og hjelpemidler i virksomheter. 
Rapporten bruker som eksempel en såkalt femtrinnsmodell for å illustrere budskapet. 
Denne modellen er benyttet i stor bredde på samme måte som omtalt ovenfor for 
matrisen. Målet er imidlertid å skape forståelse hos ledere innen hele byggesektoren 
om metoder og prosesser for endringer og forbedringer innen organisasjoner, og å 
unngå at det utvikles flere styringssystemer som ikke kommer til praktisk anvendelse. 
 
Er det utopisk at myndighetene samordner sine krav til 
styringssystemer? 
Byggebransjen må selv påvise hvilke gevinster det blir ved at myndighetene 
samordner sine krav til styringssystemer og dokumentasjon. Dette gjelder også en 
samordning av myndighetenes oppfølging, slik at ikke den ene myndigheten kommer 
etter den andre ved eventuelle tilsyn.  
 
Bransjen kan i samarbeid komme frem til felles krav og ønskemål til myndighetene, 
og ta initiativ til en gjennomgang av situasjonen og av fremtidige løsningsalternativ. 
Det bør ikke være utopisk å komme videre, men det er nødvendig å starte allerede nå 
fordi det kan ta noe tid før det foreligger konkrete resultater. 
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Utvikling av byggeprosessen fra 
arbeidsstudier til miljøstyring 

Fra arbeidsstudier til kvalitetsstyring 
Utvikling og fokusering på ulike tema for organisasjon og ledelse innen 
byggeindustrien følger stort sett samme mønster som utviklingen innen andre 
industrier. Innarbeidingen kommer gjerne litt senere i tid, dessuten må de aktuelle 
teknikker og hjelpemidler alltid tilpasses forholdene i byggesektoren og 
byggeindustriens teknologiske utvikling. Grunnleggende drivkrefter er 
samfunnsøkonomisk utvikling, som resulterer i endrede markeds- og myndighetskrav. 
Samtidig forskyves tilgang på (og dermed prisene på) innsatsfaktorene, slik som 
kapital, grunn, råvarer og arbeidslønn. Alt dette leder til endringer av strategier på 
både kort og lang sikt. Trendene i temafokusering og metoder for ledelse og styring 
må derfor hele tiden ses i lys av samfunnsutviklingen. 
 
Prinsippene for rasjonalisering som Taylor bygget på allerede fra århundreskiftet (  
2) ledet fremover til arbeidsstudier også i byggesektoren i en rekke land i 1960-årene 
(fig. 1). I Norge var Byggforsk en sentral aktør for utvikling og rådgiving. 
Kunnskapene om tidsbruk ledet til utvikling av produksjonsstyring (tidsplaner, 
nettverk) og deretter former for organisasjonsutvikling, tildels for å legge mer vekt på 
den menneskelige siden (strategitutvikling, målstyring, funksjons- og 
ansvarsanalyser). 
 

Krav og trender som har påvirket styringssystemer 
                                                                                         Integrert styring/ledelse 
                                                           Ytre miljø, inspeksjon, miljøledelse/styring 
                                                    PBL, inspeksjon, system, miljøledelse/styring 
                                     Helse og sikkerhet, inspeksjon, IK, miljøledelse/styring 

                Kvalitet, inspeksjon, sikring, kvalitetsledelse/styring 
                    Organisasjonsutvikling 
          Produksjonsstyring 
 Arbeidsstudier 
1960                                         1980                                             2000 
 

Figur 1. Tema og metoder som påvirker ledelse og styring kan sammenliknes med trender 
som endres over tid. Nye tema avløser hverandre, slik som kvalitet, arbeidsmiljø, 
bygningsbestemmelser og ytre miljø. Utgangspunktet er ofte eksterne krav, som kan begynne 
med en ekstern inspeksjon av konkrete tekniske løsninger. Deretter kommer gjerne mer 
funksjonsbaserte krav og krav til dokumenterte styringssystemer. 
 
I løpet av 1980-årene ble kvalitetssikring satt mer og mer i fokus, fordi det i økende 
grad var forståelse for kjøpers marked også i byggesektoren. Etter hvert er 
kvalitetsstyring introdusert og utnyttet på en rekke forskjellige måter innen Europa og 
i andre land rundt om i verden. I utgangspunktet kan mange forskjeller knyttes til 
spesielle nasjonale forhold, som sosial kultur, lederstil i forhold til ansatte, 
utdannelsesnivå, myndigheters lover og forskrifter (produkter, bygninger, helse, miljø, 
sikkerhet), tekniske standarders nivå og utbredelse, innarbeiding av EU direktiver, 



14 

praksis i byggesektoren (struktur, kontraktsformer, juss). Videre beror mange 
forskjeller på at organisering av byggeprosessen er ulik, med forskjellige 
gjennomføringsformer og ansvarsfordeling. 
 
Når det gjelder form og omfang på kvalitetsstyring beror den mye på drivkrefter og 
påvirkninger i det enkelte land. Slike kan være offentlig finansiert FoU og subsidier til 
pilotprosjekter i bedrifter, overgang fra offentlig inspeksjon til bedriftsintern 
dokumentert kontroll, krav til kvalitetssystemer ved offentlige bygge- og 
anleggsarbeider og markedsføring fra konsulenter, standardiseringsorganisasjoner og 
sertifiseringsorganer. Samtidig varierer status innen hvert land ut fra hvor lenge 
påvirkningen har pågått og med hvilken intensitet. I tillegg betyr 
konjunktursituasjonen og konkurranseforhold mye. Når det over lengre tid er dårlig 
med oppdrag i markedet investerer de færreste bedriftene i utvikling av sine 
styringssystemer. De prioriterer heller tiltak for kortsiktige forbedringer, eventuelt 
basert på kvalitetstankegangen. 
 
De forskjellige drivkreftene leder til litt forskjellig vektlegging av mål for 
styringssystemer. Dette kan illustreres ved inndeling i forskjellige utviklingsfaser, som 
kan beskrives som tre tilnærminger eller nivåer, se fig. 2 og (  2). I praksis 
kombineres metoder for utvikling/innarbeiding på mange forskjellige måter. Men alle 
tilnærmingene forutsetter at man har eller utvikler en grunnleggende form for styring 
gjennom et styringssystem. 
 
 Fra kvalitetssikring til samarbeidsbasert utviklingsarbeid  
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Figur 2. Utviklingen av kvalitetsledelse i bedrifter kan illustreres som tre nivåer med økende 
bevissthet for styringsprinsipper som kan bidra til å øke effektiviteten over en periode. 
Erfaringer synes å vise at en positiv utvikling kan skje over lengre perioder, men at det før 
eller senere inntreffer en stagnasjon eller tilbakegang. Da er det nødvendig med nye initiativ 
for å komme i gang igjen. Det er imidlertid vanskelig å måle effektiviteten i en bedrift, og enda 
vanskeligere å påvise sammenhenger med styringssystemene. Figuren må derfor betraktes 
som en hypotese. 
 
Kultur og tradisjon har gitt svært ulike løsninger for kvalitetssystemer i forskjellige 
land, se (  3). Englands meget utbredte sertifisering skjer i henhold til ISO 9001 
eller 9002, som følgelig er eksternt motivert, mens Total Quality Management - TQM 
har fått mindre innpass. Japans Company wide Total Quality Control - TQC - er rettet 
mot forbedringer som er internt motivert, og ISO 9001 har vært relativt "ukjent". TQM 
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the Nordic Way utformet for øvrig i 1995 sin tolkning av innholdet i TQM for 
entreprenører, se Vedlegg 1. 
 

Fra kvalitetsstyring til miljøstyring 
I første del av 1990-årene er kvalitet fortsatt hovedtemaet ved utvikling av systemer 
for organisasjon og styring. Men etter hvert er også nye tema kommet til. Helse og 
sikkerhet (arbeidsmiljø) har fått en fornyet oppmerksomhet gjennom innskjerping av 
offentlige myndigheters forskrifter og krav om dokumenterte systemer hos bedrifter. 
Samtidig har Plan og bygningslov introdusert forskrifter basert på funksjonskrav og 
utvidete krav om at aktørene dokumenterer at de oppfyller alle offentlige krav. Endelig 
blir miljø satt på dagsordenen i slutten av 1990-årene, hvor livsløpet for bygninger får 
større vekt. Bedrifter føyer miljøstyring til listen over styringsoppgaver. 
 
De mange internasjonale systemstandarder som er lansert siden 1985 er særlig rettet 
mot styring av industriell virksomhet, se fig. 3. For å styrke innsats på de nye temaene 
har mange bedrifter etter hvert opprettet nye stabsfunksjoner. Samtidig har de utviklet 
separate systemer som har levet hver sine liv, mens de skulle vært samordnet mot et 
felles mål. Det kan stilles spørsmål om ikke denne utviklingen bidrar til redusert 
effektivitet, og at forskjellige former for integrering av krav og systemer er nødvendig. 
 
 
 Kvalitetssikring som grunnlag for kvalitetsstyring  
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                            Miljøledelse, ISO 14001 
                      Helse/sikkerhet, EU direktiv, internkontroll 
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Figur 3. Illustrasjon av elementer og standarder i kunde- og myndighetsmotivert 
kvalitetssikring. Dette er et utgangspunkt for to videre utviklingsnivåer; ledelsesdrevet for å 
fjerne ikke-verdiskapende virksomhet og samarbeidsbasert for å stimulere til nyskapninger. 
Samtidig antydes hvordan konseptene kan bidra til effektivisering over tid. Offentlig 
påvirkning, som internkontroll og egenkontroll i henhold til Plan og bygningslov kan også gi et 
positivt bidrag til effektivitet, men utgjør for tiden en fare for økt kompleksitet og ineffektivitet. 
 
Utviklingen innen miljøforhold i global sammenheng følger i noen grad opp de 
overordnede internasjonale politiske beslutningene. Men det er svært langt fra ord til 
handling i praksis. Dessuten er det helt avgjørende på hvilket nivå man står i 
utgangspunktet og hvilke ressurser man har råd til å sette inn. 
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Byggesektoren er et sentralt område for miljøtiltak. Byggeindustrien i Norden er i ferd 
med å innse dette, og kan på forskjellige miljøområder regnes for å ligge godt an i 
utviklingen. I Danmark har man spesielt tatt tak i resirkulering, og har oppnådd gode 
resultater. I Sverige har hele bygge bransjen etablert et felles organ for å planlegge og 
koordinere tiltak; Kretsloppsdelegationen. Dette anses å være en vesentlig årsak til at 
svenske bedrifter kan sies å ligge noen hakk foran sine øvrige nordiske kolleger med 
opplæring og innarbeiding av miljøtiltak. Men også bedriftene i Norge og Finland 
kommer etter. 
 
Globalt miljø, bruksmiljø og arbeidsmiljø henger nøye sammen 
Bruksmiljø og estetisk miljø har sammen med arbeidsmiljø dominert miljøbegrepet 
innen byggesektoren. Nå utvides forståelsen av begrepet til også å omfatte en global 
bærekraftig utvikling og resirkulering av restprodukter – noe som stiller nye 
teknologiske utfordringer til byggebransjen. 
 
Med miljø forstår vi omgivelser, slik at det bør presiseres i forhold til hvem. Det 
globale ytre miljøet er menneskenes omgivelser i vid forstand. Her er et hovedmål å 
opprettholde en bærekraftig utvikling og sikre ny tilgang på ressurser. 
 
I bygg- og boligsammenheng snakker vi om bruksmiljøet for brukerne eller beboerne, 
og hvordan det innvirker på helse, komfort og trivsel med mer. 
 
I byggeprosessen har vi på tilsvarende måte arbeidsmiljø for de aktørene som deltar i 
byggeprosessen, hvor også helse og trivsel står i fokus. 
 
De forskjellige typer av miljø henger sammen, for eksempel kan det som er positivt 
for det ytre miljøet også ofte gi et godt miljø for bruker og aktørene i byggeprosessen. 
Men det motsatte kan også forekomme, for eksempel kan løsninger som gir et bedre 
miljø for bruker resulterer i en økt ytre miljøbelastning. 
 
Miljø skapes eller består av mange elementer, slik som vann, luft, faste stoffer, 
levende organismer (planter, dyr), og elementene kan inneholde forskjellige kjemiske 
sammensetninger. De enkelte elementene henger nøye sammen, og de påvirkes 
gjensidig ved endringer. For byggesektoren kan vi illustrere dette med følgende tre 
miljøområder: 
• alle typer ytre miljøpåvirkninger som er en konsekvens av et byggverk, 

fremstillingen og bruken av det frem til det er revet; med ressurs- og 
energiforbruk, utslipp til luft, vann og konsekvensen av deponi. 

• bruksmiljøet som særlig er innemiljøet; klima, ventilasjon, radon, elektriske felt, 
støy, helsefarlige kjemikalier og emisjoner fra materialer, samtidig som praktisk 
og estetisk utforming også bør medregnes her. 

• arbeidsmiljøet for arbeidstakerne under produksjon, drift og riving er slikt som 
kjemikalier, støy, gasser, ergonomi og sikkerhet, men også psykososiale forhold er 
viktige. 

 
Byggesektoren er en meget dominerende ressursbruker og påvirkende faktor for 
miljøforhold. Energiforbruk av ikke fornybare ressurser og energiproduksjon med 
betydelige ytre skadevirkninger er ett eksempel. Byggeprodukter med skadelig 
innhold og emisjoner er et annet eksempel. 
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Ekstra miljøkostnader eller besparelser som drivkrefter? 
Det finnes flere ulike drivkrefter knyttet til aspekter av "miljø". På samme måte som 
for kvalitet er hovedmålet også for miljøtiltak å oppfylle eller tilfredsstille kundens og 
brukernes behov, krav og forventninger. Men dessuten er det flere typer offentlige 
krav som også må oppfylles, for ytre og indre miljø samt arbeidsmiljø. Aktørene innen 
byggesektoren må samtidig vurdere markedspriser og kostnader for å sikre 
lønnsomhet. 
 
Kjøpere og brukere av bygg og anlegg må dekke investerings- og driftskostnader, som 
avspeiler produksjonskostnader og markedspriser. Produsentene har direkte og 
indirekte kostnader knyttet til et prosjekt eller et bygg og får inntekter av salget. 
Avtaleformene avgjør i hvilken grad kjøpernes og brukernes kostnader eller leier 
påvirkes av ekstrakostnader eller besparelser gjennom byggeprosessen. 
 
Muligheter for forbedringer er svært store. Mye kan gjøres til den samme eller til en 
lavere kostnad, mens andre tiltak krever investeringer og kan medføre høyere 
kostnader for oppdragsgivere eller brukere/beboere. Mengden restprodukter og avfall 
kan for eksempel reduseres vesentlig ved bedre planlegging, noe som koster lite og gir 
alle parter en direkte besparelse. 
 
Kvalitetsledelse og kvalitetsstyring tar sikte på å eliminere avvik og å redusere sløsing 
- og å bidra til verdiskapende aktiviteter. Potensialet for besparelser kan antydes på 
grunnlag av enkelte undersøkelser, blant annet (  4). Kostnader på grunn av feil og 
mangler etter overlevering er i gjennomsnitt omkring 5 % av de samlede 
byggekostnadene. Dertil kommer kostnader og tap som ikke er målt, slik som skader 
som ikke kan repareres (inneklima, uestetiske løsninger, lav kapasitet, redusert 
funksjonstid). Dessuten kommer skader fra påkjenninger som overstiger 
beregningsgrunnlaget og skader som skyldes neglisjering av forutsatt vedlikehold. 
Enda større potensiale ligger i å redusere kostnader i løpet av byggeprosessen. Disse 
gjelder alle typer avvik, som medfører reparasjoner, opprettinger, endringer og 
omgjøringer for om lag 5 % av byggekostnadene. Dertil kommer alle former for 
sløsing av materialer, utstyr, arbeidstid, arbeidsmiljø, kalendertid og kapital, som også 
anslås til i alle fall 5 % av de samlede byggekostnadene (  4). Derfor er tiltak for 
bedre ledelse og styring av kvalitet ansett som vel anvendte penger. 
 
For arbeidsmiljø finnes også forskjellige analyser og beregninger av kostnader og 
potensiale for forbedringer. Her er det enda vanskeligere å sammenstille en total 
oversikt, dels fordi de påløper flere atskilte steder (enkeltpersoner/familier, bedrift og 
samfunn) og dels fordi menneskelige lidelser ikke kan omgjøres til penger. Alle 
beregninger viser imidlertid at det er både lønnsomt og viktig for alle parter å satse på 
forebyggende arbeid for å redusere ulykker og helseskadelige forhold - og å bedre 
arbeidsmiljø i vid forstand. Dette har vært og er en stor oppgave for byggeindustrien. 
 
Gjennom årene er det satset mye på opplæring, vernearbeid og resultatmåling. Rutiner 
og hjelpemidler er dokumentert i henhold til myndighetenes krav om Internkontroll. 
Men fortsatt er det en betydelig usikkerhet om hvordan varige forbedringer skal 
oppnås på en effektiv måte. 
 
Spørsmålet som nå reises er omkring miljøkostnader og besparelser. Dette er en enda 
mer sammensatt problemstilling enn for kvalitet og arbeidsmiljø. Ikke minst kommer 



18 

livsløpsanalyser sterkere frem så vel for produksjonen av bygningene som bruken og 
ikke minst for riving til slutt. Mange miljøforhold er allerede tatt opp under temaene 
kvalitet og arbeidsmiljø. I tillegg kommer samfunnsmessige kostnader som er 
vanskelige å avgrense og å beregne, ikke minst fordi mange variable faktorer innvirker 
på hverandre. Dessuten kan ikke kostnadene registreres i noen regnskaper. 
 
Det er startet et prosjekt i 1998 knyttet til Chalmers Tekniska Högskola om 
Miljöfelkostnader i byggandet, hvor det i samarbeid med tre entreprenørbedrifter 
gjennomføres studier på byggeplasser. Hendelser som kan medrøre miljøproblemer 
skal følges opp. Registreringer skal sammenholdes mot fire typer målestokker; 
bedriftens miljømål, Byggsektorns Kretsloppsråds mål, miljølovgiving og bedriftens 
utgangsnivå. For slike vurderinger kan det inntil videre være praktisk å bygge på en 
oppdeling som tilsvarer den som er benyttet tidligere for kostnader knyttet til kvalitet 
gjennom byggeprosessen og etter overlevering, se fig. 4. 
 
Under byggeprosessen kan avvik gi tilleggskostnader, blant annet avvik fra krav om 
dokumenterte styringssystemer. Arbeidstilsynet kan stanse arbeidene og ilegge bøter. 
Tilsvarende kan bygningsmyndigheter avslå søknad om godkjenning av foretak, eller 
tillatelser under planlegging og gjennomføring kan bli forsinket ved avvik i forhold til 
krav. Miljøvernmyndigheter kan også avslå søknader og ilegge bøter ved manglende 
oppfyllelse av krav. Kundens miljøkrav eller forventninger kan også bli oversett eller 
uteglemt under prosessen, og medføre forsinkelser og omgjøringer. Men det er mer 
sjeldent at disse forholdene og tilhørende kostnader kommer frem som konkrete tall. 
 
Enkelte tilfeller kan imidlertid ha katastrofale konsekvenser og motivere til større 
aktsomhet. Det mest aktuelle eksempelet i Norge er problemene med tetting av 
vannlekkasjer inn i en togtunnel til Gardermoen flyplass, hvor metoden for tetting var 
miljøfarlig, lite effektiv og førte til enorme tilleggskostnader. I Sverige har man hatt 
liknende problemer med en tunnel gjennom Hallandsåsen. 
 
Kostnader knyttet til sløsing under byggeprosessen er til dels lettere å registrere. 
Sløsing kan defineres som et kvalitetsproblem, men det er også i stor utstrekning et 
miljøproblem. Sløsing er i utgangspunktet et unødvendig forbruk av ressurser. I 
miljøsammenheng må en dessuten ivareta en bærekraftig utvikling. Spesielt må en 
unngå eller redusere forbruk av ikke fornybare ressurser eller ressurser som ikke kan 
resirkuleres. Global målsetting slår imidlertid lite ut i målbare kostnader i 
byggeprosessen, og alle beslutninger følger prosjektenes interne økonomi. 
Myndigheter kan bare i meget liten grad påvirke utviklingen gjennom kampanjer, det 
må brukes andre virkemidler som skatter, avgifter, konkrete miljøkrav osv. 
 
Miljøkostnader - spesielt knyttet til feil og mangler etter overlevering kan knyttes til 
garantiperioden og den videre bruksperioden. Det er særlig i bruksperioden at dårlige 
miljøløsninger gir uheldige konsekvenser, med økte kostnader eller unødige 
miljøbelastninger. Endelig må en også betrakte miljøproblemer og spesielle kostnader 
ved riving etter avsluttet bruk som en mangel ved beslutningene i byggeprosessen. 
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Miljøproblemer/kostnader gjennom byggeprosessen 
Avvik - spesielt ut fra kunders kontraktskrav eller myndigheters krav, men også bedriftens miljømål 
• Styringsrutiner, dokumentasjon/søknader, mangler, opprettinger, endringer, omgjøringer 
• Miljøkrav til prosessen og til produktene (arbeidsmiljø, ytre miljø, bruksmiljø), manglende oppfyllelse 

som oppdages underveis, omgjøringer 
Sløsing - spesielt ut fra interne miljømessige og forretningsmessige mål 
• Materialer, utstyr, arbeidstid, kalendertid, kapital, unødig forbruk, spill 
• Arbeidsmiljø, manglende rydding, rengjøring, dårlig logistikk/ergonomi, ulykker, sykefravær 
• Restmaterialer, avfall, unødige typer/mengder 
 
 
 

Miljøproblemer/kostnader etter overlevering 
Feil og mangler i garanti-perioden 
• Manglende funksjonsoppfyllelse under innkjøring, energiforbruk, inneklima 
Feil og mangler i bruksperioden 
• Typiske problemer er lite miljøvennlig energitype, energiforbruket, emisjoner, luftkvalitet, 

vannforbruk, avløpsmetode, avfallshåndtering, dårlig utnyttelse av restprodukter 
• Senere oppdagede feil som leder til ekstraordinært vedlikehold 
• Skader som skyldes feil vedlikeholdstiltak  
• Senere ikke oppdagede feil som leder til kostnader, eventuelt til manglende funksjonsoppfyllelse 

som kan/ikke kan opprettes eller kompenseres 
Feil og mangler i rivingsprosessen 
• Materialer og konstruksjoner som ikke er forberedt for riving (atskillelse), gjenbruk eller resirkulering, 

og som bare tillater energigjenvinning eller som må deponeres eller som i verste fall er farlig avfall 
 
 

Figur 4. Tall for "miljøkostnader" er lite tilgjengelig. Paralleller finnes fra undersøkelser om 
byggskader, se (  4). Kostnader på grunn av avvik, feil, omgjøring og sløsing i løpet av 
byggeprosessen er anslått til i gjennomsnitt omkring 10% av de samlede byggekostnadene. 
Kostnader på grunn av feil og mangler i forhold til kunders eller myndigheters krav etter 
overlevering er i gjennomsnitt omkring 5% av de samlede byggekostnadene. Dertil kommer 
a) Skader som ikke kan repareres (inneklima, uestetiske løsninger, lav kapasitet, redusert 
funksjonstid), b) Skader fra påkjenninger som overstiger beregningsgrunnlaget (katastrofer, 
feil bruk av eier/bruker, endrete rammebetingelser), c) Skader som skyldes neglisjering av 
forutsatt vedlikehold. 
 
Miljøkostnader - spesielt vedrørende feil og mangler etter overlevering kan knyttes til 
garantiperioden og den videre bruksperioden. Det er særlig i bruksperioden at dårlige 
miljøløsninger gir uheldige konsekvenser, med økte kostnader eller unødige 
miljøbelastninger. Endelig må en også betrakte miljøproblemer og spesielle kostnader 
ved riving etter avsluttet bruk som en mangel ved beslutningene i byggeprosessen. 
 
Samtidig kan kvalitetstankegangen rasjonalisere prosessen. Det ligger også i 
konseptene at den enkelte medarbeider underveis i prosessen primært selv sørger for at 
alle krav oppfylles. Dette er en mer effektiv måte enn ved at ekstra kontrollører følger 
opp hele veien. 
 
På tilsvarende måte omlegges også myndighetenes kontroll til et tilsyn av at hver 
utbygger og leverandør selv dokumenterer sine kontroller i henhold til kravene 
(Internkontroll for bl.a. helse, miljø og sikkerhet, HMS, og Egenkontroll i henhold til 
norsk Plan og bygningslov). En viss forløper til denne såkalte "egenkontroll" finnes i 
enkelte tekniske standarder, for eksempel i Norsk standard for betongarbeid med 
tilhørende krav til kontroll. 
 
Introduksjonen av "kvalitet" som konsept har særlig fått gjennomslag som resultat av 
internasjonal standardisering av regler og retningslinjer (ISO). Det er vanskelig å anslå 
hvor mye som er investert gjennom nasjonalt og internasjonalt arbeid og hvor stor 
omsetning standardiseringsinstitusjonene har. Men det er store opplagstall for de 
aktuelle standardene og et mangfold av tilhørende litteratur. 
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Det eksisterer en omfattende kommersiell virksomhet for konsulenter, sertifiserings-
organer, universiteter med mer, finansiert av industrien selv og dessuten med 
betydelige offentlige støttetiltak. Disse private og offentlige interessene utgjør til 
sammen en mektig påvirkning og forsterkende drivkraft. Begrepet "kvalitet" har 
således vært en inngangsnøkkel til tjenester og støtte på området ledelse og 
rasjonalisering de siste 10 årene i mange land. 
 
Drivkrefter utenfor bedriftene kan ha både positiv og negativ effekt, men på lang sikt 
er det bare interne drivkrefter som kan lede til vedvarende forbedringsinnsats, se fig. 5. 
I en bedrift er langsiktig lønnsomhet totalt sett en avgjørende forutsetning for en hver 
endringsprosess. 
 
Eksterne og interne drivkrefter 
Eksterne interesseparter - krav og forventninger 
• Samfunn/myndigheter: Lover, forskrifter, internkontroll 
  Helse, miljø, sikkerhet (HMS) 
  Plan- og bygningslov 
  Forurensningslov 
• Kunder/brukere: Prekvalifikasjon, kontrakter, kvalitetssikring, revisjoner 
• Andre eksterne interesseparter: Forsikring, finansiering 
Interne interesseparter - muligheter, potensiale 
• Kundetilfredshet, produktkvalitet, riktig første gang 
• Prosesskvalitet, uten sløsing 
• Arbeidsforhold, trivsel 
• Effektivitet, lønnsomhet 
 

Figur 5. Utviklingen av miljøstyring i bedrifter og prosjekter kan påskyndes av eksterne krav 
om systemer. Men på lang sikt er det bare intern lønnsomhet og fokusering på kundens behov 
som kan lede til vedvarende forbedringsarbeid. 
 
 
Vi har i dette avsnittet tatt utgangspunkt i miljøkostnader og forbedringsmuligheter. 
Det er grunn til å understreke at det er ikke bare spørsmål om å redusere og å unngå 
miljøproblemer. Et mer skapende og positivt mål bør være å strebe etter å bruke nye 
kunnskaper til å se på oppgaven som å øke miljøverdier. 
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Myndighetenes påvirkning av 
miljøforhold i byggesektoren 

Myndighetene skjerper miljøkravene 
Politiske myndigheter i de fleste land har satt miljøtiltak på dagsordenen. Økologi er 
hovedtemaet, spesielt for husholdning av ikke fornybare ressurser og opprettholdelse 
av mangfoldet og balansen i naturen. Samtidig øker kunnskapene om skadelige 
virkninger av ulike stoffer og uheldige påvirkninger på omgivelsene fra mange vanlig 
anerkjente produksjonsprosesser. De politiske målene er stort sett av prinsipiell 
karakter, og til dels lite konkrete eller målbare. Men de enkelte sektormyndighetene 
følger etter hvert opp og utnytter sine midler til å påvirke utviklingen. 
 
Myndigheter regulerer og påvirker miljøforhold først og fremst gjennom lover og 
forskrifter – og ved sin skatte- avgiftspolitikk og spesielle støtteordninger. I tillegg 
kommer tiltak for påvirkning av holdninger og former for løpende kontakt og 
samarbeid med ulike bransjer for å oppnå "frivillige" forbedringer. Endelig har staten 
som oppdragsgiver og utbygger store muligheter til å stille krav om miljøforhold i sine 
byggeprosjekter, noe som utdypes i neste kapittel. 
 
Lover og forskrifter berører byggebransjens miljøstyring 
Den norske Plan- og bygningslovens §8.1 Miljø og ledelse omtaler forsvarlige 
belastninger på ressurser og miljø, forsvarlig energibruk og lite forurensning. 
Tilsvarende finnes i den svenske Plan- och bygglagen. Ansvar for oppfølging av 
kravene ligger hos byggherren (tiltakshaver). Konsekvensanalyser kan også kreves i 
forkant av en utbygging, for å klargjøre virkninger som kan ha vesentlige 
konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. For Storebrands nye kontorbygg 
på Aker Brygge i Oslo ble det i 1996 krevet en slik analyse, og ut fra 
forprosjektmaterialet ble det utarbeidet en såkalt Økoprofil som grunnlag for 
godkjenningen. 
 
Den norske Forurensningsloven sammen med en rekke andre lover og forskrifter (i alt 
ca. 50) regulerer bl.a. utslipp og avfall. I Sverige finnes tilsvarende Miljöskyddslagen 
og Renhållningslagen. 
 
Statens Forurensningstilsyn i Norge har i noen kommuner delegert 
forvaltningsmyndighet til bygningsmyndighetene. Oslo kommune har på denne 
bakgrunn en egen forskrift om produksjonsavfall, og utbyggere må fremlegge rivings- 
og avfallsplaner. En rekke blanketter er utarbeidet for dokumentasjonen, og 
kommunen har sin interne rutine for behandlingen, kfr følgende utdrag: 
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Behandle avfallsplan - Oslo kommune 
Vurder ved søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven: 
Klarlegg hvilke av følgende tiltak som skal kreves 

Avfallsplan; for nybygg med Brutto areal over 200 m2, eller rehabilitering og riving med Brutto areal 
over 100 m2 eller med totale avfallsmengder over 2 tonn 

 Egenerklæring; når det ikke kreves avfallsplan, men det likevel produseres over 100 kg avfall. 
 Miljøsanering; ved rehabilitering og riving med Brutto areal over 100 m2 eller hvor det kan finnes 

spesialavfall. Rapport skal foreligge før igangsettingstillatelse. 
Kontroller avfallsplan 
 Alle avfallsfraksjoner relatert til bygningskategori og arbeidets art er tatt med. 
 Anslåtte (beregnede) avfallsmengder er holdbare. 
 Sorteringsgraden er tilfredsstillende, kfr retningslinjer. Dokumentasjon av at sluttdisponering er i 

samsvar med forskrift og at mengde restavfall til deponi ikke øker. 
 Transportøren er godkjent til å transportere avfall i kommunen. 
 Avfallsanlegg er godkjent til å behandle fraksjonen. 
 Rene naturlige masser til godkjent fylling. 
Kontroller egenerklæring eller rapport om miljøsanering. 
Skriv vedtak om godkjenning eller avslag. 
 
 
Skatter, avgifter og støtteordninger påvirker miljøstyring 
Følgende er eksempler på aktuelle områder for myndighetenes økonomiske påvirkning 
av miljøtiltak: 
 
• direkte eller indirekte avgifter på forbruk av knappe eller skadelige ressurser, 

stoffer 
• avgifter for skadelige emisjoner, utslipp (CO2-avgift) 
• avgifter for levering av restprodukter, gradert etter typer restprodukter 
• særlig høye avgifter på blandet avfall 
• øremerkede forskningsmidler og støtteordninger, for eksempel for utvikling og 

etablering av helt nye prosesser for å redusere, håndtere og utnytte restprodukter 
 
I Danmark har man beregnet for 1996/97 at årlig mengde bygg- og anleggsavfall var 
ca 5 mill. tonn. Derav ble 80 % gjenvunnet, 10 % forbrent og 10 % deponert. Det var 
en avgift til staten på forbruk av sten, grus og sand på 5,- DKK/tonn, for levering av 
avfall til forbrenning 210,- DKK/tonn og til deponering 285,- DKK/tonn. I Sverige har 
man 1998 en avgift for deponering på 250,- SEK/tonn. I Norge er det fra og med 1999 
en avgift på 300,- NOK/tonn for deponering gradert ned til 75,- NOK/tonn for 
forbrenning med 100 % energiutnyttelse. 
 
Slike avgifter kommer selvsagt i tillegg til de kostnader som ellers påløper gjennom 
hele restproduktprosessen, med håndtering, lagring, transport og etterbehandling. 
Disse kostnadene behandles i et senere kapittel. 
 
Økonomiske virkemidler er vanskelige å håndtere på en optimal måte. De bygger i 
utgangspunktet på politiske beslutninger, men samtidig må de kunne gjennomføres i 
praksis uten å forskyve konkurranseforhold. 
 
Samarbeid mellom myndigheter og byggebransjen om miljøtiltak 
I Sverige vurderte regjeringen i 1994 å utforme et produsentansvar for byggevarer. For 
å komme i dialog ble Byggsektorns Kretsloppsråd etablert av byggherrer, 
eiendomseiere, arkitekt- og tekniske konsulentbedrifter, byggeindustri og 
byggmaterialindustri. I 1995 forelå en handlingsplan som bygget på et utvidet 
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produsentansvar, se (  5). Med dette forpliktet hele sektoren seg gjennom mål, 
delmål og tiltak å samarbeide om å styre utviklingen uten innføring av nye lover. 
Samtidig ble det presisert visse forutsetninger om statens egne tiltak, blant annet 
regelverk for avfall og deponier og etablering av hensiktsmessig infrastruktur. 
Handlingsplanen omfattet følgende områder: 
 
Svensk byggsektor's miljøansvar for byggevarer ut fra kretsløpsprinsippet 
• Forbedre kompetanse i miljøspørsmål 
• Begrense fremtidige miljøproblem ved miljøtilpassing av byggverk og prosesser under 

produktutvikling og prosjektering 
• Utforme og frembringe byggevaredeklarasjoner i løpet av 1997 
• Innarbeide kretsløpsprinsippet i bransjestandarder, avtaler og dokumenter i løpet av 1998 
• Identifisere og kildesortere miljøfarlig avfall 
• Kildesortere restprodukter i løpet av 1997, på en hensiktsmessig måte for gjennvinningsindustrien 
• Påse at avfall bare leveres til godkjente avfallsmottak 
• Halvere byggesektorens deponimengder i løpet av år 2000 
 
 
Mot slutten av 1998 opplyses fra svensk hold at handlingsplanen har vært meget 
nyttig. Dominerende deler av byggesektoren er i gang med egen innsats, og i 
fellesskap er blant annet et mønster for byggevaredeklarasjoner utformet. 
Opplysninger kan finnes via Internett http://www.kretsloppsradet.com  
 
I Norge har ikke byggesektoren hatt noe permanent felles talerør, men i mai 1998 ble 
det etablert et femårig utviklingsprogram for miljøtiltak; ØkoBygg. Bak dette 
programmet står hele byggesektoren. Budsjettet er totalt på ca. 350 mill. NOK, hvorav 
myndighetene forventes å finansiere halvparten. Visjonen er å bidra til en Miljøeffektiv 
bygg, anlegg- og eiendomsbransje. I programmet fremheves det at miljøeffektivitet 
kombinerer ressurseffektivitet og miljøhensyn. Følgende satsingsområder defineres: 
 
Program for miljøtiltak ØkoBygg 1998-2002 - definerte satsingsområder 
• Kompetanseutvikling og spredning 
• Metodeutvikling og dokumentasjon av miljøeffekt 
• Produkter og konstruksjoner 
• Prosessutvikling 
• Indikatorutvikling og statistikk 
• Samspill og nettverksbygging 
 
 
ØkoBygg planlegger å ta opp flere av de aktivitetene som inngår i handlingsplanen fra 
det svenske kretsløpsrådet. Informasjon kan finnes via Internett på 
http://www.grip.no/okobygg/ 
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Miljøkrav fra byggeindustriens 
oppdragsgivere 

Finansieringskilder påvirker utviklingen 
Den statlige finansieringskilden i Norge, Husbanken, medvirker til en utvikling 
gjennom både lånetillegg og tilskudd for bygging av sunne og miljøvennlige boliger. 
Flere konkrete helse- og miljøtiltak er aktuelle, som kan bidra til energisparing eller 
sikre et godt innemiljø. Utover dette kan det også gis tilskudd til tilgjengelighet 
(livsløpsstandard og heis i lavhus) og til utomhuskvalitet (terreng, vegetasjon, uteareal 
og trafikksikkerhet) ved fornyelse eller nybygging. Disse mulighetene er formodentlig 
ikke godt nok kjent blant alle. Selv relativt små beløp viser seg å stimulere til ekstra 
miljøinnsats, noe som samtidig bidrar til en bevisstgjøring og en læreprosess. 
 
Miljøkrav fra stat og kommuner som oppdragsgivere og utbyggere 
Den norske miljøvernministeren har understreket, bl. a. i et TV-program i mars 1998, 
at byggeindustrien må forbedre seg vesentlig, og at staten selv må vise gode eksempler 
som byggherre og byggforvalter. Administrasjonsministeren vil at det skal stilles 
miljøkrav til offentlige bygg. Et antall prøveprosjekter under rammen "Grønn stat" 
skal innarbeide miljøkrav i kontrakter. 
 
I Norge er Statsbygg den største offentlige prosjekteieren for statlige 
utbyggingsoppgaver og er dessuten en stor eiendomsforvalter, og har derfor mulighet 
til å legge føringer ved utforming av miljøkrav. Men igjen er det i så fall en politisk 
beslutning, i den grad det kan føre til konkurranse på ulike vilkår i markedet. Et 
eksempel nylig var et statlig nybygg hvor det ikke ble lagt opp til alternative 
energikilder, mens en statlig politikk er å kunne bruke både olje og elektrisitet. 
Statsbygg har følgende miljømål: 
 
Miljømål for Statsbygg som en statlig byggherre og eiendomsforvalter 
Statsbygg skal under planlegging, bygging og forvaltning av bygninger bevisst velge de løsningene som 
gir minst miljøbelastning for å dekke et definert behov. Det vil si at Statsbygg skal drive en miljøeffektiv 
virksomhet. 
Statsbygg skal gjennom sin byggevirksomhet og eiendomsutvikling tilføre lokal- og bymiljøet positive, 
trivselfremmende miljøverdier ved hjelp av god planlegging, tilpasset arkitektur, god kommunikasjon og 
bevisst ivaretakelse av utearealer og byrom. Lokalisering av virksomheter skal utredes med hensyn til 
miljøbelastninger og positive bidrag til kulturmiljøet. 
Statsbygg har et spesielt ansvar ut fra 
• Miljøbelastningen av egen virksomhet 
• Smitteeffekten i bygge- og eiendomsbransjen 
• Ansvar for å oppfylle politiske miljømål 
• Etterspørselen etter miljøvennlige bygg 
• Kunne møte skjerpede miljøkrav både til byggeprosessen og bygningene 
 
 
Miljøtiltak har over noen år inngått i de fleste store prosjekter, slik som ved riving av 
boliger og utbygging av ny flyplass med tilhørende bygninger på Gardermoen (åpning 
1998) og det nye Rikshospitalet i Oslo (åpning 1999). 
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De bygningene og tomtene som frigjøres etter nedleggelsen av flyplassen på Fornebu 
er gjenstand for omfattende miljøvurderinger. Området vil omfatte over 5000 nye 
boliger og 15-20000 arbeidsplasser. For fremtidig utnyttelse av flyplassområdet på 
Fornebu ble det 1997 utarbeidet en veiledning med Anbefalte miljøkriterier og -krav 
for etterbruken av Fornebu. Eksempler på tema i veiledningen finnes som Vedlegg 2. 
 
Et annet eksempel er riving med ny utnyttelse av det gamle Rikshospitalet med et 
område på 70 dekar. Her samarbeider Staten representert ved Statsbygg og Oslo 
kommune om et byøkologisk program frem til år 2003 for Pilestredet Park. Planen er 
å rive halvparten av byggarealene på ca 100000 m2 og å bygge ca 130000 m2. 
Programmet spesifiserer miljøvennlig riving, maksimal gjenbruk og gjenvinning, 
miljøriktige bygninger og materialvalg, energivennlige løsninger og byøkologiske 
uteområder. 
 
Ytterligere ett eksempel hvor miljøforhold står i sentrum er bygging av nytt 
Regionsykehus - RIT 2000 - i et bypreget område i Trondheim. Samlet økonomisk 
ramme er 4,5 milliarder NOK. Mesteparten av eksisterende bygningsmasse må fjernes, 
og rive- og byggeaktiviteter må foregå samtidig som sykehuset er i full drift. Målet for 
rivningsarbeidene er at maksimalt 10 % skal ende som usortert avfall på deponi. 
Resten skal gjenvinnes eller brukes om igjen. Betong skal brukes som tilslagsmasse og 
til drenering eller oppfylling og veibygging på området. Noen materialer skal brukes 
til en ny barnehave og et verkstedbygg. Vindusglass skal smeltes og brukes om igjen. 
 
Statsbygg fremstår som en av pådriverne i Norge på vegne av Staten, sammen med 
andre store prosjektorganisasjoner. Aktører med en positiv innstilling kan lære svært 
mye på disse arenaene, og bringe kunnskapene videre til andre typer oppdrag etter 
hvert. Slike prosjekter er med og setter nye standarder innen byggebransjen, og er for 
tiden i Norge trolig den viktigste drivkraften for miljøforbedringer. 
 
Et eksempel fra kommunal utbygging gjelder Stockholm kommunes utvikling av 
Hammarby Sjöstad. Denne nye bydelen for 15000 mennesker planlegges som en 
økologisk spydspiss, med en omfattende miljømålsetting og med egne midler til FoU. 
En rekke utbyggere har fått tildelt områder som de prosjekterer hver for seg. 
Eksempler på mål som skal oppnås eller detaljeres videre følger nedenfor. Prosjektet 
må forventes å få stor innvirkning på utvikling av miljøeffektive løsninger og på 
kunnskapsnivået innen byggesektoren. Ytterligere opplysninger finnes på 
http://www.hammarbysjostad.stockholm.se/.  
 
Hammarby Sjöstad - eksempler på miljømål 
• Kretsløp skal sluttes på så lavt nivå som mulig. 
• Forbruket av naturressurser skal minimaliseres. 
• Det totale energiforbruket skal minske (50 %), energiutnyttelsen skal øke. 
• Energien skal komme fra fornybare kilder, og mest mulig fra lokale kilder (solfangere 20 %). 
• Forbruk av renvann skal minske. 
• Avløp skal utnyttes til energiutvinning og saltinnhold tilbakeføres til jordbruksmark. 
• Byggematerialer skal være fornybare eller kunne resirkulere samt ha lavt innhold av miljø- og 

helseskadelige stoffer. Byggevaredeklarasjoner til leieboere. Maksimalt 20 % til deponi. 
• Grunnen i området skal renses for forurensninger slik at de ikke utgjør noen risiko for beboere. 
• Sjørestaurering skal gjennomføres. 
• Transportbehovet skal minske. 
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Er huskjøpere lite miljøbevisste? 
Boligkooperasjonen har et ansvar for å ligge i forkant med sine utbyggingsprosjekter, 
også når det gjelder krav om miljøtiltak. Som byggherre må organisasjonen følge med 
og bidra til å sette krav og å utvikle hjelpemidler for miljøstyring. Men samtidig kan 
det i praksis være vanskelig å ligge foran og påvirke utviklingen, fordi det er deres 
medlemmer som skal betale eventuelle merkostnader i starten for nye løsninger. 
 
Huskjøpere er i utgangspunktet opptatt av bruksmiljø. Men folk flest har foreløpig 
liten kunnskap om hva som er viktig for å få en helse- og miljøvennlig bolig, og er 
heller ikke beredt til å betale mer for spesielle miljøforbedringer. Når det gjelder 
løsninger for å sikre det ytre globale miljøet er betalingsviljen enda mindre, slik at her 
må det samfunnsmessige stimulanser til for å påvirke forbedringer. Utviklingen 
bremses også av at huskjøpere og beboere er en svært uensartet gruppe, som vanligvis 
består av individer som ikke er organisert før planleggingen for nye byggeprosjekter 
starter. 
 
Etter hvert må en forvente mer bevisste holdninger til miljøforhold i boligmarkedet. 
Som et enkelt eksempel kan det nevnes at det allerede er blitt en selvfølge med 
sortering av avfall fra husholdninger for videre resirkulering i mange regioner. 
Kanskje det neste blir at beboerne krever en loggbok med produktdeklarasjoner, riktig 
bruk av energi- og varmesystem med opplegg for eget vedlikehold. 
 
Kjøpere av boliger har i de fleste tilfeller en viss mulighet til å velge blant det som 
tilbys. Erfaringer hittil antyder at byggemarkedet kan komme til å legge økt vekt på 
miljøforhold de neste ti årene, og at det kan bli et prismessig skille i forhold til mindre 
miljøvennlige løsninger. 
 
Men byggeindustrien i Norge føler seg likevel noe usikker på om og når huskjøperne 
vil legge større vekt på miljøkrav. 
 



27 

Byggevareproduksjon og miljøforhold i 
et livsløpsperspektiv 

Byggevarenes miljøegenskaper er sentrale for en miljøeffektiv 
byggevirksomhet 
Byggevarer i vid betydning er den mest dominerende enkeltfaktoren når det gjelder 
innvirkning på miljøforhold innen byggesektoren. Aktuelle tunnelprosjekter 1997-98 
både i Norge og Sverige har også vist at det finnes en del "skjulte" miljøfarlige stoffer, 
som bidrar til å skjerpe både opplysningsplikt og aktsomhet ved materialvalg for å 
unngå slike situasjoner. Det er flere forhold og egenskaper som kommer i betraktning: 
• funksjonseffektivt produkt er den primære oppgaven - byggevarens evne til 

oppfyllelse av ønskede funksjonskrav, konstruktive egenskaper, bestandighet, 
overflate, fremføring av vann, oppvarming av vann osv. 

• miljøeffektivt ressursforbruk ved produksjonen av byggevarer, råvarer, energi 
• miljøeffektiv produksjon av byggevarer, minst mulig restprodukter, uten skadelige 

emisjoner, utslipp og lignende 
• miljøeffektiv emballasje, distribusjonsform og transport frem til innbyggingssted 
• minst mulig restprodukter av emballasje og returopplegg for emballasje og 

lastbærere til produsent eller andre avtakere 
• miljøeffektivt produkt med fleksible dimensjoner og formater som kan leveres 

tilpasset til behov slik at restprodukter unngås mest mulig på byggeplass og slik at 
arbeidsmiljøet ikke belastes 

• miljøeffektivt produkt som ikke inneholder skadelige stoffer eller avgir skadelige 
emisjoner eller på annen måte gir helseplager under fremstilling, bearbeiding eller 
for brukere 

• muligheter for utnyttelse av eventuelle restprodukter, høyest mulig på skalaen 
gjenbruk, gjenvinning, energigjenvinning, avfall for deponering (uten miljøfarlig 
avfall) og opplegg for retur til produsenten eller andre avtakere 

• muligheter for miljøeffektivt vedlikehold, utskifting og riving med utnyttelse av 
restprodukter 

 
Utover bedømmelsen av byggevarenes egenskaper "fra vugge til vugge" er det selve 
bruken og sammensetningen av byggevarene i konstruktiv sammenheng som gir de 
samlede miljømessige egenskapene. Livsløpsbetraktninger forutsetter at helheten 
betraktes. Derfor er samspillet mellom byggevareprodusentene og de prosjekterende 
og utførende særlig viktig for å skape et felles grunnlag for helhetlige analyser og 
forbedringsarbeid. 
 
Økonomi er ikke nevnt ovenfor, men det betraktes som en del av begrepet 
miljøeffektiv, hvor økonomien også inngår i form av ressursforbruk og den 
verdiskaping som oppnås. Her er perspektivene ulike ut fra hvor en står, slik at 
samfunnet har en målestokk, kjøperne og brukerne en annen og aktørene har sine. 
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Produktdeklarasjoner 
Produktinformasjon har som hovedformål å gi data til valg av løsninger ut fra 
funksjonelle krav til ytelser. Etter hvert har mulige påvirkninger på arbeiderne under 
byggeprosessen og på brukere av det ferdige byggverket kommet med. Her har 
kjemiske stoffer måttet dokumenteres, og arbeidsplasser må ha stoffkartotek med 
supplerende opplysninger. Med den nye fokuseringen på miljø økes kravene vesentlig 
på detaljerte opplysninger om byggematerialer. 
 
I første omgang spør mange prosjekterende og utførende om å få flest mulige typer 
miljødata fra byggevareprodusentene. Det blir nokså uklare tilstander med mye 
dobbeltarbeid i denne fasen, hvor så lite er ferdig dokumentert eller tilgjengelig 
gjennom databaser i felles formater. Men samtidig mangler aktørene i praksis en 
metodikk for å utnytte miljøinformasjonen i byggeprosessen, selv om det pågår 
omfattende forskning og utviklingsarbeid om slik systematikk. 
 
Det pågår omfattende internasjonalt arbeid for å utvikle felles opplegg for 
miljøinformasjon for byggevarer. En gruppe av produsenter Council of European 
Producers of Materials for Construction, CEPMC har laget et grovt utkast til innhold i 
en miljøinformasjon. Oppgaven er vanskelig både ut fra sin faglige karakter og fordi 
deltakerlandene har ulike utgangspunkt og til dels ulike mål. Et nordisk prosjekt 
arbeider med en produktdeklarasjon som skal kunne brukes for sertifisering av alle 
typer produkter, ikke bare for byggesektoren. Det foreligger et mønster Nordic 
Environmental Product Declaration, basert på livsløpsvurdering i henhold til ISO 
14040-43. 
 
I Sverige har Kretsloppsrådet utarbeidet en felles modell for Byggvarudeklarationer, 
som ca. 20 delbransjer tilpasser til sine produkter, se (  6). Deklarasjonen gjelder 
innhold og hvordan produktet gjennom sitt livsløp påvirker ytre og indre miljø. 
Modellen har fremkommet etter mange års arbeid, parallelt med at flere store 
entreprenørbedrifter hadde laget formularer hver for seg og begynt å samle inn data til 
egne databaser. Nå etableres en felles informasjonsdatabase som hele byggesektoren 
får adgang til pr april 1999 gjennom Svensk Byggtjänst. Foreløpig er ca 1500 
produkter mer eller mindre fyldig deklarert, mens målet er å komme opp i ca 10000 av 
de i alt ca 40000 produktene på markedet. The Building Information Institute i Finland 
samarbeider om opplegget, og en tilsvarende finsk database er under oppbygging. I 
Norge pågår 1998 også et utviklingsarbeid som bygger på det samme konseptet. 25 
produsenter er i ferd med å deklarere 50-60 produkter i samarbeid med Norges 
byggforskningsinstitutt. 
 
Strukturen på opplysningene i byggevaredeklarasjonen skiller mellom ytre og indre 
miljø. For enkelte tema finnes det foreløpig bare kvalitative opplysninger, slik at 
oppgaven er å få frem flest mulige kvantitative data. Det finnes en blankettserie på 
flere sider med en spesifisert opplisting av detaljert informasjon som skal inngå, under 
følgende hovedtema: 
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Byggevaredeklarasjon - sammenfattende matrise for ytre miljø 
Byggevarens navn, varegruppe, produktnavn 
Produsent/leverandør. Miljøpolitikk, sertifisering, registrering. 
Produktinformasjon: Innholdsdeklarasjon, bruksområde, miljømerking (type, lisensnummer) 
Typer av opplysninger som skal deklareres for alle deler av produktets livssyklus (når relevant): 
 Energislag, Fornybare råvarer, Ikke fornybare råvarer, Utslipp til vann, Utslipp til luft, Innvirkning på 

jorden. 
Deler av produktets livssyklus hvor alle underpunktene skal fylles ut med opplysningene som er 
listet opp i foregående avsnitt (når relevant) 
1. Inngående materialer; råvarer/innsatsvarer som utgjør over 2 vektprosent, tilsetninger, gjenvunnete 

materialer, opprinnelse av råvare/innsatsvare. 
2. Produksjon; produksjonsprosess 
3. Distribusjon av ferdig produkt; produksjonssted/land, transportmetode, distribusjonsformer, 

emballasje. 
4. Byggeperioden; byggproduksjon, produkttilpassing. 
5. Bruksfasen; drift, vedlikehold, livslengde (bestandighet). 
6. Riving; demontering, transport. 
7. Restprodukter; gjenbruk, gjenvinning, energiutvinning. 
8. Avfallsprodukter; deponering 
 
 
 
 
 

Byggevaredeklarasjon - sammenfattende tabell for indre miljø 
9. Indre miljø 
  Allergifremkallende stoffer 
  Byggeprosess 
  Egenemisjoner 
  Omgivende materialer 
  Underlag for anbefalte krav til omgivende material 
  Drift og vedlikehold 
  Lydnivå 
  Magnetiske og elektriske felt 
 
 
Byggevaredeklarasjoner inneholder ikke opplysninger om de primære tekniske og 
estetiske bruksegenskapene ved produktene. Begrunnelsen er at en vare kan ha flere 
bruksområder som krever ulike tekniske løsninger. Det er likevel urasjonelt med 
separate informasjonskilder. Det bør forventes at standarder for produktinformasjon 
utformes slik at det blir en samordnet informasjon for både rene funksjonsdata og de 
mer miljørettede opplysningene fra byggevaredeklarasjoner. 
 
Som eksempel på egenskapsblad skal nevnes NBI Teknisk Godkjenning for 
byggevarer, komponenter og konstruksjonssystemer. Godkjenningen av produkter er 
knyttet til et angitt bruksområde og at produktene er underlagt en tilfredsstillende 
produktkontroll. Egenskapene (ytelsene) til produktet angis i 
godkjenningsdokumentet. Her er miljøegenskaper inkludert, men i mindre utstrekning 
enn i de spesielle miljødeklarasjonene. Ordningen følger retningslinjene for European 
Technical Approval (ETA). Ordningen er spesielt aktuell når det ikke finnes en 
produktstandard å sertifisere mot. For tiden har ca 200 bedrifter slike godkjenninger. 
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NBI Teknisk Godkjenning - Produktnavn 
1. Innehaver av godkjenning 
2. Produsent 
3. Produktbeskrivelse 
4. Bruksområde 
5. Egenskaper 
  Bæreevne 
  Sikkerhet mot brann 
  Hygiene, helse og miljø 
  Inneklimarelevant tidsverdi 
  Sikkerhet i bruk 
  Støyvern 
  Energisparing og varmeisolering 
  Holdbarhet - levetid 
  Forbruk av ressurser og økologisk påvirkninger 
  Gjenbruk, gjenvinning, deponi 
6. Betingelser for bruk 
  Transport og lagring 
  Prosjektering 
  Installasjon 
  Vedlikehold og rengjøring 
7. Produksjonskontroll 
8. Grunnlag for godkjenninger 
9. Merking 
10. Ansvar 
 
I tilknytning til TQM the Nordic Way er det også laget en momentliste til innhold i en 
fullstendig byggevaredeklarasjon, se Vedlegg 3. 
 
 
Byggevarenes distribusjon, logistikk og miljøeffektivitet 
Byggevarenes livsløp fra fabrikkport til bygg og eventuelt tilbake igjen består av en 
serie prosesser, hvor mange aktører medvirker. Logistikk handler om rasjonell 
forsyning av materialer, noe som også omfatter minimalisering av restprodukter. 
Rasjonell materialstyring er samtidig et utmerket utgangspunkt for å oppnå bedre 
miljøeffektivitet. Behovsplaner utarbeides på grunnlag av tegninger og 
spesifikasjoner. Nøkkelen til å unngå restprodukter ligger i å utforme og tilpasse 
konstruksjoner for full utnyttelse av formater uten spill, i samspill med å få levert 
spesielle formater fra produsent som i mål og mengder er tilpasset behovet. 
Byggevareindustrien har gjennom lengre tid rasjonalisert nettopp ved å begrense antall 
varianter, men må nå påny analysere markedet og vurdere om det er nødvendig å tilby 
økt fleksibilitet for å bidra til å redusere mengden av restprodukter. 
 
For utførelsesfasen er det avgjørende med en detaljert behovsberegning og 
leveringsplan for å unngå spill. Produsent og leverandør må derfor ha systemer og 
kapasitet til nøyaktige leveringer. Det er viktig at aktørene i byggeprosjekter først og 
fremst satser på materialstyringen og ikke forsømmer dette under den sterke 
fokuseringen på håndteringen av restprodukter og avfall. 
 
Behovet for emballasje henger sammen med om distribusjon går direkte til byggeplass 
eller om produktet blir omlastet og mellomlagret hos grossist eller andre steder. 
Direkte reduksjon av emballasje gir de mest synlige besparelsene. JM Byggnads AB 
har sammen med Electrolux funnet nye løsninger for emballasje av hvitevarer, som 
har redusert avfallet av kartong, krympeplast, celleplast, trebiter og plastbånd til bare 
20 % av volumet. På en større byggeplass svarte det til 22 m3 i stedet for 118 m3. Det 
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ble ikke registrert flere håndteringsskader på produktene. Slike besparelser burde 
inspirere til å tenke nye løsninger hos flere. 
 
Et annet eksempel fra Sverige er å sløyfe kartonger og krympeplast for "jernvarer", 
som håndtak, hengsler, verktøy, og i stedet levere varene i rasjonelle plastkasser som 
kan brukes om igjen. Dette prinsippet må være mulig å utnytte i mye større 
utstrekning. 
 
Ett eksempel på nytenkning om emballasje for produktet furugulv gjelder et samarbeid 
mellom Moelven Treinteriør og Norpapp Industri. På grunn av en tysk 
emballasjeavgift utviklet man en emballasje som er avgiftsfri fordi den kan brettes ut 
og erstatte folien eller pappen som ellers legges under furugulvet. 
 
Mineralull er normalt emballert i plastfolie, men lastbærere kan velges ut fra behov. 
Eksempel på dette er gitterpall, maxipall (lave rekkehus med jekketralle), heisnett og 
container. Store plastsekker brukes til oppsamling og retur av kapp. 
 
Svenska Byggbranchens Utvecklingsfond, SBUF, har støttet et prosjekt om emballasje 
og lastbærere på byggeplasser ut fra kostnader og miljøbelastninger i hele kjeden (  
7). En studie av leveranser til fem byggeplasser viste en komplisert situasjon med 
store variasjoner i typer av problemer, og viktige momenter er listet opp nedenfor: 
 
 
Funksjoner og momenter ved valg av emballasje og lastbærere 
Logistikkfunksjon: Transportbeskyttelse, beskyttelse mot fuktighet, andre værfaktorer, stablingsskader, 
transporthåndtering, holde sammen, for å holde orden på, underlag for interntransport, underlag for 
håndtering, komprimering, vekttilpassing, identifikasjon. 
Markedsfunksjon: Kundekrav, design, utseende. 
Miljøfunksjon: Farlig gods, ergonomi, flergangsbruk, redusert emballasjemengde. 
Leveringsmåte: Engangspall, returpall, bølgepappkartong, plastboks, annet. 
Leveringshyppighet: Enkeltleveranser, ukentlig, 2-3 ganger pr uke, daglig, flere ganger daglig. 
Spredning over tid: Konsentrert kort periode, noen uker, hele byggetiden. 
Vekt: Lett, middels, tungt. 
Volum: Lite volum, middels, stort. 
Avstand: Kort/lokalt, sentralt i landet, øvrige steder, import. 
Artikkelnummere pr sending: Få, mange. 
Krav på losseutrustning: Kran, truck, manuelt, annet. 
Varens verdi: Høy, middels, lav. 
Tyveriinteresse: Høy, middels, lav. 
Skaderisiko: Høy, middels, lav. 
 
 
Spesielt emballasjeintensive produkter er slike som armaturer, kjølebaffler, 
undertaksplater, glasspartier, dører, innredninger og deler av VVS og EL-materiell. En 
felles konklusjon er at EUR-pallen ikke virker godt nok, blant annet antydes at et 
felles eierskap innen byggebransjen kan redusere svinn og øke sirkulasjonen. 
Spørsmålet reises også om å utvikle nye løsninger med fleksible ytre mål. 
 
Det er en typisk samarbeidsoppgave mellom aktørene i prosessene å finne løsninger 
som gir mindre restprodukter fra emballasje og praktiske opplegg for retur og ombruk 
av emballasje og lastbærere (paller). Dessverre skjer det relativt lite på dette området, 
mye på grunn av at bedriftene i byggesektoren er små og ikke har ressurser til å 
engasjere seg. 
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Det skal også nevnes et annet SBUF-prosjekt Transport- och sorteringsvagnsystem för 
källsortering och uttransport av byggavfall, som pågikk 1997-98 i regi av Granab HB. 
 
Produsentene må utvikle produkter med fleksible dimensjoner og formater som kan 
leveres tilpasset til behovet. Dermed unngås restprodukter mest mulig på byggeplass 
og man belaster arbeidsmiljøet mindre. Produsenten må legge til rette for at eventuelle 
restprodukter skal kunne utnyttes høyest mulig på følgende skala: gjenbruk, 
gjenvinning, energigjenvinning, avfall for deponering (uten miljøfarlig avfall). 
Produsenten må også sørge for at det finnes et opplegg for retur til produsenten eller 
til andre avtakere. 
 
Fokusering på miljø medfører et økende press på å finne frem til måter å bruke 
restprodukter på og å ta tilbake rester og emballasje fra byggeplasser. Utviklingen er 
kommet lenger i enkelte land enn i andre, også for de samme produktene. Eksempler 
på hva som er kan gjenvinnes til tilsvarende produkt er gipsplater, mineralull 
(stasjonær/mobil utrustning for å rive opp til granulert mineralull til innblåsing), 
plastgulvbelegg (Ronneby, Sverige) og PVC takbelegg (Troisburg, Tyskland). 
 
Mengder og avstander kommer sterkt inn når direkte lønnsomhet skal vurderes, og 
sortering og transporter må organiseres godt. En svensk produsent av PVC gulvbelegg 
med en betydelig eksport har organisert innsamling av kapp i flere land. Plastsekker 
med tilhørende sekkevogn lånes ut etter behov for samling av kapp og rester. Dessuten 
lånes ut en pall med metallgrind, hvor sekkene tømmes. Henting av pallene skjer innen 
to døgn etter varsling. 
 
For øvrig kan produsentene kjøpe seg fri for returansvaret for emballasje og folie ved 
å betale en medlemsavgift til spesielle returbedrifter. Da kan plaster, kartong, 
malingspann og lignende leveres gratis til disse bedriftene. I Sverige administreres 
ordningen av REPA. I Norge er en gruppe materialselskaper involvert, kfr. oversikten 
nedenfor: 
 
 
Frivillig emballasjeavgift og gratis returordninger for emballasje og folie - Norge 
Medlemsavgifter fra de som emballerer finansierer avgiftsfri retur gjennom renovatør/sorteringsbedrift 
som er med i nettverk for materialretur: 
Plastretur AS (medlemsavgift 100 øre/kilo plastemballasje og folie) 
 Plast, polyetylen (PE) krympeplast for stabilisering ved håndtering (tegl, taksten, kjøleskap). 

Polypropenplast (PP) som malingsspann. Sorteres uten "isopor", uten plastrør, fritt for silikontuber 
 Celleplast, ekstrudert polystyren (EPS) for transportbeskyttelse (hvitevarer, snekkervarer). 
Norsk Returkartong AS (medlemsavgift 150 øre/kilo kartong over 150g/m2) 
Norsk GlassGjenvinning AS (medlemsavgift 4-12 øre/glass avhengig av rominnhold) 
Norsk RESY AS 
Norsk MetallGjenvinning AS (medlemsavgift 4-12 øre/boks avhengig av rominnhold) 
 Metall, malingspann 
Kartongjenvinning AS (medlemsavgift 10 øre/kg bølgepappemballasje og massiv papp) 
 Kartong - bølgepapp 
 
 
Endelig må produsenten også utvikle løsninger for et miljøeffektivt vedlikehold, enkel 
utskifting ved behov og riving med enklest mulig atskillelse av komponenter og en 
videre utnyttelse av restprodukter. Enkelte produkter og konstruksjoner må gjennom 
en nytenking og fornyelse for å kunne oppfylle slike krav i fremtiden. 
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Prosjektering av miljøeffektive bygg 

Prosjektering av miljøeffektive bygninger er en utfordring for byggeindustrien. 
Prosjektering på grunnlag av konkrete livsløpsanalyser er i praksis nytt for alle. Miljø 
må ivaretas ved produksjon av byggevarer og gjennom hele byggeprosessen fra 
programmering til overlevering og gjennom videre livsløp inkludert riving. Den nye 
oppgaven er å sikre miljøeffektive løsninger totalt sett. Her må også bruksmiljø og 
arbeidsmiljø ivaretas. 
 
Beslutningene om valg av materialer og løsninger er fortsatt mye bygget på isolerte 
vurderinger, men med vesentlig øket tanke på miljømessige forhold. Det må forventes 
å gå lang tid før byggesektoren har innarbeidet hensiktsmessige helhetsbetraktninger 
ved materialvalg og utforming av nye bygg. Det arbeides flere steder med utvikling av 
hjelpemidler for å støtte beslutninger om miljøriktig prosjektering. En slik utredning 
pågår 1997-2000 som et doktorgradsstudium ved Norges byggforskningsinstitutt i 
samarbeid med Statsbygg. 
 
Miljøstyrelsen i Danmark har i tiden 1990-95 bevilget 100 mill DK til 120 
utviklingsprosjekter for renere teknologi og gjenbruk innen bygge- og 
anleggssektoren. Blant konklusjonene er at satsingen videre må fokuseres mer på 
produktutvikling og på å øke det teknologiske nivået for gjenvinning, se (  8). 
 
Det finnes flere veiledninger for å ta miljøhensyn under prosjektering. Den  første 
forelå i Danmark 1994, se (  9). Den inneholder en mengde data som kan nyttes ved 
prosjektering og bygging. I Sverige utkom Miljøanpassad projektering i 1997. Den 
inneholder miljøsjekklister separat for arkitekt, byggeteknikk, VVS, elektro og 
geoteknikk. Sjekklistene er sortert etter energi, råvarer, grunn, vann, utslipp og 
restprodukter, se (  10). I Norge er Miljøriktig bygg-prosjektering utgitt fra GRIP 
senter oktober 1998 ( 11) som et idegrunnlag. Del 1 gir støtte for byggherrens 
prioritering av mål og formulering av kontraktskrav. Del 2 omfatter momentlister for 
miljøvurderinger frem til forprosjekt og blanketter for dokumentasjon av beslutninger. 
Del 3 gir et teknisk underlag for valg mellom løsninger innen en rekke temaområder. 
 
I Norge finnes også veiledninger innarbeidet som kortfattede informasjonsblader i den 
utbredte Byggforskserien, se (  12). 
 
En metodikk som allerede er testet i praksis i Norge er Økoprofil, som er et 
hjelpemiddel for en samlet vurdering av livsløpet for en eksisterende eller ferdig 
prosjektert bygning. Økoprofil er tidligere beskrevet i (  13), mens en ny versjon 
planlegges publisert ved årsskiftet 1998-99. Metoden kan brukes til 
miljøklassifikasjon av bygninger for salg og utleie, miljøstatus for bygningsforvaltning 
og som støtte til prosjektering ut fra parameterverdiene. Nye Økoprofil inneholder 
nærmere hundre ulike parametre for et byggverk som evalueres ut fra fastlagte 
underklasser. Parameterverdiene veies sammen ut fra forhåndsdefinerte vekttall for å 
indikere miljøvennligheten. Foreløpig er det selve bruksperioden som analyseres.  
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Økoprofil er uavhengig av omfattende produktdeklarasjoner fra leverandørene og 
bygger på minimale målinger og beregninger. En slik metode er nyttig fordi 
usikkerheten for konkrete grunnlagsdata er ganske store. Og virkeligheten er svært 
komplisert med mange motstridende miljøhensyn, slik at det foreløpig er tilstrekkelig 
å ha hjelpemidler som gir indikasjoner. For øvrig er det mange konkurrerende 
næringsinteresser som fremhever sine egne løsninger. Metoden stimulerer til 
gjennomgang av en rekke forhold som ellers lett kunne blitt glemt. Det etableres en tre 
dagers opplæring med eksamen som gjør deltakerne kvalifisert til å klassifisere 
eksisterende kontorbygg etter Økoprofil-metoden. Den nye versjonen omfatter tre 
hovedområder, kfr. følgende oversikt: 
 
 
Økoprofil for Bygg 
Ytre miljø 
Utslipp til luft, til grunn, til vann, avfallshåndtering, utearealer og transport: 
Utslipp, støy, miljøfarlige stoffer i bygget, forurenset grunn, potensiell forurensning, avfallssortering. 
Arealutnyttelse/brukskvalitet/uteareal, naturverdier/biologisk mangfold, lokalklima/sol-skygge, 
luftkvalitet/støy, belastning fra naturen, tilgjengelighetsprofil sykkel/kollektiv/bil, parkeringsforhold, 
trafikksikkerhet, andre forhold (driftssituasjon, FDV) 
Ressurser 
Energi, vann, materialer, land 
Energiforbruk, bygningsmessige forhold, oppvarming, ventilasjonsanlegg, varmtvann, belysning, kjøling, 
utendørsanlegg, fleksibilitet, andre forhold (driftssituasjon, FDV) 
Inneklima 
Termisk, atmosfærisk, akustisk, aktinisk og mekanisk klima og tverrgående faktorer 
Materialbruk, ventilasjon, oppvarming/kjøling, belysning, lydforhold, isolasjon, renholdsvennlighet, 
fuktighet, radon, andre forhold (driftssituasjon, FDV) 
 
 
Interessen er meget stor over hele verden for analyseverktøy av denne typen. En 
internasjonal konkurranse Green Building Challenge ble holdt i oktober 1998 i 
Canada. Her ble 30 av de miljømessig beste byggene fra 14 land presentert, deriblant 
prosjekter fra fire nordiske land. Det interessante er at alle byggene er vurdert etter 
den samme metoden og de samme kriteriene, kfr. følgende oversikt: 
 
 
Miljøvurdering av bygg - Green Building Challenge 
Forbruk av ressurser 
Energi, land, vann, materialer 
Miljøbelastninger 
Utslipp til luft, fast avfall, utslipp til vann, andre belastninger 
Innemiljøkvaliteter 
Luftkvalitet, termisk kvalitet, visuell kvalitet, støy og akustikk, systemkontroll 
Levetider 
Fleksibilitet, tilpasningsdyktighet 
Prosess 
Design og konstruksjonsprosess, planlegging av drift 
Omliggende faktorer 
Trafikk, plassering 
 
 
I forrige kapittel omtalte vi byggevaredeklarasjon for enkeltprodukter i et 
livsløpsperspektiv. I dette kapitlet har vi sett på konstruksjoner og bygninger som en 
helhet. Det kan også være aktuelt å utforme miljødeklarasjon for hele bygninger, for 
eksempel for typehus. Et utviklingsprosjekt ble startet 1996 om Miljødeklarasjon for 
trehus. Tretekniske institutter i Norden samarbeider med 10 trehusprodusenter, og tar 
sikte på en rapport i løpet av 1999 om felles mønster for miljøindikatorer, miljødata 
fra fabrikk og byggeplass og en samlet husdeklarasjon. 
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Å realisere bedre miljøløsninger krever ofte mye fantasi og nytenking - og en sterk 
vilje. Det kan være riktig å starte med noe idealistiske mål og visjoner, til og med av 
global karakter. Men det er nødvendig snarest mulig å konsentrere seg og å komme 
”ned” til noen få nye realistiske og gjennomførbare løsninger i praksis. Arkitekter og 
rådgivende ingeniører som prosjekterer har fortsatt mye å lære. Og fremfor alt er de 
avhengige av å få atskillig flere miljødata om materialer og konstruksjoner fra 
produsenter. I neste kapittel omtales enkelte eksempler på konkrete løsninger. 
 



36 

Miljøvennlig byggproduksjon - 
entreprenørenes ansvar 

Miljøpolitikk i entreprenørbedrifter 
Foruten byggmaterialprodusenter er det entreprenørsektoren som hittil har satset mest 
på miljøtiltak innen byggebransjen. Svenske entreprenører har ligget i forkant i 
Norden med sin presisering av miljøpolitikk og intern opplæring. Etter hvert har 
toppledelsen i de fleste større nordiske entreprenørbedrifter gitt klare interne signaler 
om at miljøstyring skal tas på alvor. Eksempler på skriftlig politikk og retningslinjer 
gjengis her fra noen bedrifter. 
 
 
 
 

Til alle ansatte hos Skanska 
Vår visjon er at Skanska skal bli verdens ledende bedrift innen byggerelatert virksomhet i prosjekt- og 
eiendomsutvikling. Dette forutsetter blant annet at alle av oss tar miljøforhold alvorlig. Hva vi gjør i dag 
påvirker miljøet for både dagens og fremtidens generasjoner. Hensyn til mennesker og miljø må derfor 
gjennomsyre alt vårt arbeid. Dette ansvaret hviler på oss alle. Vår årvåkenhet for miljø vil hjelpe oss i å 
forebygge og minimalisere uheldige miljøpåvirkninger og forbedre vår virksomhet, og dermed skape nye 
forretningsmuligheter. Vi må være åpen i vår dialog med andre. For å oppnå suksess behøver vi 
kunnskap og forpliktelser. Vi skal følge disse prinsippene i vårt arbeid hos Skanska: 
• Tenk fremover om hvordan ditt arbeid vil påvirke miljøet. 
• Still spørsmål og skaff hjelp hvis du er usikker, bruk sunn fornuft. 
• Vær aktsom og husk at det kan være bedre å unngå materialer, metoder og fremgangsmåte hvis du 

ikke kan bedømme miljørisikoen tilfredsstillende. 
• Husk at det er situasjoner hvor vi ut fra miljørisikoer ikke skal delta. 
• Velg eller foreslå bedre miljømessige løsninger hvis det virker fornuftig.  
• Bevar naturressurser. 
 

Hver operativ enhet må utvikle et miljøstyringssystem og sette sine egne delmål med sikte på at vår 
miljøpolitikk skal gi resultater i det daglige arbeidet. Lovgivning og miljøkrav fra våre kunder legger et 
fundament for våre miljømessige mål. Utover dette skal vi oppnå kontinuerlige forbedringer. Alle enheter 
skal ha et milljøstyringssystem på plass innen 31.12.99 og være sertifisert innen 31.12.00. Ved å la 
ansvaret for miljøet og fremtiden gjennomsyre vårt daglige arbeid vil vi vinne tillit og respekt fra andre. 
Danderyd, april 1998. Claes Björk. Administrerende direktör 
 
 
 
 

Miljøpolitikk - JM Byggnads AB 
JM's miljøpolitikk skal fremme vår kvalitets- og miljøutvikling og styrke JM's stilling som en fremtidsrettet 
bedrift. JM skal virke for på lang sikt å sette livsmiljø i sentrum i hele byggeprosessen og forvaltningen. 
Vi skal i all vår virksomhet: 
• Bevare kulturelle miljøverdier og produsere hus og anlegg som tilfører by- og landskapsbilder nye 

miljø- og skjønnhetsverdier. 
• Følge og delta i forskning og utvikling innen miljøområdet for å øke vår kunnskap om hvordan vi 

påvirker miljøet. 
• Ved valg av materialer, konstruksjoner og bygg- og forvaltningsprosesser virke for at naturens 

ressurser ikke tømmes og for at restproduktene ikke systematisk øker i naturen. 
• Unngå bruk og spredning av langlivede ikke-naturlige produkter. 
• Planlegge våre prosjekter slik at de fremmer naturlig kretsløp og mangfold. 
• Skape forutsetninger for ressurshusholdning i så vel tilvirknings- og byggeprosess som under bruk 

og ved forvaltning. 
• Utgå fra kundenes krav på godt miljø med hensyn til luft, lyd, varme, sunnhet og trivsel. 
• Varedeklarere byggematerialer og bedømme disse ut fra helse- og miljøsynspunkt. 
• Samarbeide med miljøkyndige konsulenter, underentreprenører og leverandører. 
• Fremme bruk av gjenvinnbare materialer og produkter, kildesortering av restprodukter og utnyttelse 

av det som gjenvinnes. Stockholm (første versjon forelå 1994) 
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F O Peterson & Söner Byggnads AB - politikk for miljø- og arbeidsmiljøstyring 
Politikk for miljøstyring 
FO Bygger skal være en bedrift som virker slik at den ikke forbruker ressurser unødig og som muliggjør 
en kretsløpstankegang. Vi skal aktivt finne forbedringsmuligheter og raskt innarbeide dem i våre 
arbeidsmetoder. 
Politikk for arbeidsmiljøstyring 
FO Bygger skal være en bedrift som aktivt arbeider for et godt arbeidsmiljø og en høy sikkerhet. 
Sikkerheten skal aldri settes til side. Våre ansatte skal være godt fortrolig med de krav og risiki som 
foreligger og vi skal til sammen skape best mulig arbeidsmiljø for prosjektet. 
I tillegg til politikk er det formulert mål, strategi for å oppnå målet og handlingsplan 
 
 
 

NCC's miljøpolitikk 
NCC skal virke for et langsiktig bestående samfunn gjennom å tilby produkter og tjenester med hensyn til 
både mennesker og miljø. 
Våre ledestjerner for riktig miljøoppførsel er 
• Tilpassing til stedet 
• Ressurshusholdning 
• Sluttede kretsløp 
• Sundt inneklima 
Dette oppnås ved å 
• Basere virksomheten på et helhetssyn der miljøeffektene vurderes for hele livsløpet for produktene. 
• Minimere virkningen av inngrep på natur og verne om biologisk mangfold. 
• Engasjere alle ansatte i miljøspørsmål gjennom målrettet lederskap, utdannelse og løpende dialog. 
• Styre virksomheten med et godt fungerende miljøstyringssystem for å nå oppsatte mål. 
• Arbeide med stadige forbedringer av miljøytelsene. 
• Aktivt samarbeide med kunder, leverandører og andre interessenter om miljøspørsmål. 
• Åpent fremlegge vårt miljøarbeid. Stockholm, 1998-02-09. Jan Sjöqvist, administrerende direktør 
 
 
 

NCC Puolimatka's miljøpolitikk 
NCC Puolimatka tar ansvar for det miljø som utformes og tilpasser sine produkter og sin produksjon til 
samfunnets krav og kundenes forventninger. 
Vi skal oppnå følgende mål: 
1. Bygninger - produkter 
  Til de produkter som vi prosjekterer velger vi de beste og miljøvennligste løsninger som er mulige å 

gjennomføre. I samarbeid med kunder utreder vi miljøeffekter og forsøker til sammen å velge den 
mest miljøvennlige løsningen ut fra produktets livssyklus. 

2. Arbeidsplasser - produksjon 
  I produksjonen forsøker vi å minske energiforbruket på arbeidsplasser og ved transporter, vi 

minimerer avfall og effektiviserer sirkulering og gjenbruk av materialer. Sjenanse fra støy og utslipp 
skal minskes. Arbeidsplassen holdes ordentlig, tilpasses til miljøet og forstyrrer omgivelsene så lite 
som mulig. 

3. Miljøkunnskap 
  Vi gir personalet og bedriftens andre målgrupper økt informasjon og utdannelse. Vi deltar i 

kartleggings- og utviklingsarbeid vedrørende miljøspørsmål. Hver og en av Puolimatka's ansatte er 
ansvarlig for å nå disse målene. Helsinki, mai 1997 

 
 
 

Lemminkäinen's miljøpolitikk - vedtatt av toppledergruppen 1998 
Lemminkäinen-gruppen driver som bygge- og anleggsentreprenør og produsent av byggematerialer. 
Virksomheten tillemper prinsippene for bærekraftig utvikling innen hele sitt virkefelt. Lemminkäinen vil 
forsyne sine kunder med produkter og tjenester som kjennetegnes ved effektivitet, tilfredse kunder, 
kvalitet, sikkerhet og miljøvennlighet. 
For å nå miljømålene vil bedriften: 
• Overvåke alle lover innen miljøområdet som vedrører virksomheten. 
• Vurdere miljørisiki knyttet til sine aktiviteter, arbeide for  å eliminere dem og forbedre styring og 

kontroll. 
• Bruke gjenvinnbare materialer og produkter i virksomheten og redusere uheldige miljøvirkninger 

gjennom utvikling av produkter, produksjonsprosesser og rutiner for utførelse. 
• Kreve at underentreprenører og kontraktspartnere arbeider slik at de støtter gjennomføringen av 

Lemminkäinens miljøpolitikk. 
• Utvikle alle ansatte til å innse sitt miljøansvar gjennom en helhetlig opplæring og veiledning 
• Kontinuerlig forbedre miljøstyringen. 
• Spille en aktiv rolle og drøfte miljøspørsmål knyttet til virksomheten med interessenter på en åpen 

måte. 
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Utdrag av strategisk plan 1997-2001 - Vår profil - Byggholt a.s 
Markedsføring, profilering 
Vi ønsker å bli oppfattet som en kvalitetsorientert seriøs bedrift, men samtidig også kreativ og 
resultatorientert. Vår markedsprofil skal bidra til at kundene får lyst til å handle og samarbeide med oss. 
Markedsaktivitetene skal være samordnet og enhetlig for hele bedriften. Markedsføring skal ha en 
konsekvent plass i alle prosjektplaner og budsjetter. Markedsføringen utad skal skje gjennom annonser, 
skilter, trykt rekvisita, uniformering av byggeplasser og økende grad av presseomtale, Nye "media", 
Internett, Tekst-TV og lignende tas i bruk. Ekstern og intern markedsføring skal komplettere hverandre. 
Helse og sikkerhet 
De rutiner og hovedlinjer som er utviklet for å skape trygge og sikre arbeidsplasser videreføres. 
Sykefraværet blant timelønnede skal reduseres til under landsgjennomsnittet for bransjen og det skal 
iverksettes aktuelle tiltak for å oppnå dette. 
Miljø 
Vi vil de nærmeste årene satse på å forsterke vår miljøprofil. Det gjelder både i forhold til ytre miljø 
(ressursutnyttelse, forurensning), arbeidsmiljøet og miljøkvaliteten i de produkter vi leverer til kundene. Vi 
skal ligge i første rekke blant bedrifter vi kan sammenligne oss med, men ikke gå fortere fram enn det 
som er naturlig og mulig i forhold til omverden. Tiltakene skal ha positiv kost-/nytteeffekt på kort- eller 
mellomlang sikt. 
Kvalitet 
Vår kvalitetsprofil er blant de høyeste i bransjen. Denne posisjonen skal vi bibeholde. Vi skal ta var på og 
forbedre de rutiner, prosedyrer og holdninger som er utviklet på byggeplassene og som har resultert i at 
over 80 % av boligene leveres uten anmerkninger. Tilsvarende utvikling skal være målsettingen også for 
andre typer prosjekter. På boligsiden er det nødvendig å legg større vekt på å sikre kvalitetsen i tidligfase 
og prosjektering for å sikre at vi oppfyller lover og forskrifter og unngå at grunnleggende feil oppstår i 
produksjonsfasen og etter at boligene er tatt i bruk. 
 
 
 

Veidekke ASA - bedriftspolitikk 1996 
Veidekke har som mål å være den ledende entreprenøren i Norge både faglig og økonomisk. 
I samspill med kundene skal vi levere produkter og tjenester innen Bygg, Anlegg, Eiendom og Asfalt, og 
gjennom dette sikre aksjonærene en høy avkastning over tid. 
For på beholde og forbedrer Veidekkes anseelse, konkurranseevne og lønnsomhet er det nødvendig å 
levere produkter og tjeneste med kvalitet. Derfor må alle deler av bedriften stadig forbedre seg gjennom 
aktivt å finne fram til og eliminere faktorer som påvirker kvaliteten i negativ retning. 
Kvalitet er først oppnådd når produktet eller tjeneste er overlevert kunden 
• i samsvar med kundens krav og forventninger 
• uten skade på personell og miljø 
• med tilfredsstillende økonomisk resultat 
Veidekkes kvalitetsbegrep omfatter så vel helse, miljø og sikkerhet (HMS) som økonomi og 
produktkvalitet. Vårt integrerte styringssystem ivaretar alle disse faktorene. 
Veidekkes virksomhet medfører en viss risiko for skade på helse, miljø og materiell. Til tross for dett er 
vår holdning at vår aktivitet og våre produkter ikke skal medføre slike skader. Dersom slike skader 
oppstår, skal vi være beredt til å redusere omfanget så langt råd er. 
Vi skal arbeide for stadig å forbedre oss. Gjennom rapportering av uønskede hendelser skal vi øke vår 
bevissthet til den risiko vi tar og de påvirkninger vår aktivitet medfører for våre omgivelser. 
Vi skal øke vår kunnskap om miljøeffekten av våre produkter og aktiviteter. 
Helse, miljø og sikkerhet skal ha høy prioritet ved utførelse av arbeid i alle ledd i bedriften. Den enkelte 
medarbeider er ansvarlig for sin egen og sine kollegers sikkerhet, selv om ledere på det enkelte nivå har 
et spesielt ansvar. 
Veidekke vil gjennom profesjonelt samarbeid med sine kunder, leverandører og underentreprenører 
videreføre sine krav til kvalitet. Samarbeidet skal bidra til at begge parter øker sin konkurransekraft. 
Billingstad, 30. september 1996. Terje R. Venold, adm. direktør 
 
Bedriftsledelsens formuleringer om politikk og spesielt om miljøforhold bør gi 
signaler om hvilke verdier som skal vektlegges. Dessuten bør utformingen være 
resultat av en intern prosess, hvor ledere og eventuelt andre medarbeidere utveksler 
synspunkter og derved oppnår en klarere forståelse av konklusjonene. I ISO 
14001:1996 finnes eksempler på aktuelle områder å dekke i en miljøpolitikk. Blant 
eksemplene ovenfor fra entreprenører er det først og fremst JM Byggnads og NCC 
som er konkrete på slike områder. 
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Det kan også være aktuelt å utvikle mål innenfor enkelte områder innen en bedrift, slik 
som følgende eksempel viser: 
 
 

Veidekke Region Oslo, Bygg og Eiendom, miljøstrategi 1998 
Miljøvisjon 
Veidekke skal bidra til en bærekraftig utvikling. Miljøarbeidet i Veidekke skal integreres i alle faser i den 
daglige virksomheten. Veidekkes miljøsatsing skal gjennom et aktivt og langsiktig arbeid bli et 
konkurransefortrinn. 
Hovedretningslinjer 
• Veidekke skal fokusere på det ytre miljø og miljø for sluttbruker ved å sette opp miljømål og 

gjennomføre disse. 
• Veidekke skal, utover å oppfylle myndighetens miljøkrav, ligge i forkant innenfor utvalgte områder. 
• Veidekke skal øke sin kompetanse om miljøeffekten av sine produkter og aktiviteter. 
Miljømålsetning 1998 
1) Implementere miljøstrategi. 
2) Bygge opp kompetanse i bedriften. 
3) Avfallsminimering og kildesortering. 
4) Bidra til miljøvennlige bygg. 
Regionsdirektør, Seksjonsleder Bolig, Seksjonsleder Næring, Miljøleder Oslo 
 
I 1998 gjennomførte CTH innen rammen av TQM the Nordic Way en undersøkelse 
hos JM Byggnads, NCC-Puolimatka og Veidekke, se (  19). Rammen var en 
beskrivelse av bedriftenes miljøpolitikk og restprodukthåndtering. Resultatene 
illustrerer tydelig at miljøinnsatsen er under løpende utvikling i alle tre landene, men 
at oppbyggingen i Sverige startet tidligst. 
 
Handlingsplaner for miljø, delmål og opplæring 
Politikk og mål må konkretiseres i delmål og handlingsplaner for å kunne realiseres, se 
følgende eksempler: 
 
Miljømål for 1998 - NCC Puolimatka 
1. Å ta i bruk miljøinstruksjoner for produkter i egen regi. 
2. Å måle miljømål for produksjon og revidere miljøplan sammen med kvalitetssystemrevisjoner. 
3. Å gjennomføre miljøutdannelse for alle ansatte i følge en separat tidsplan. 
4. Å fortløpende forbedre miljøarbeidet samt gjennomføre et miljøprogram med sikte på å ha et 

dokumentert miljøledelsessystem 1999 som kan sertifiseres etter ISO 14001 i 1999 eller 2000. 
 
 
 
 

Miljøsatsing - Block Watne AS 
Bedriften har gjort et styrevedtak 1998 på Miljø i fokus hvor hensynet til miljøet blir alles ansvar. 
Motivasjonen skal skje gjennom informasjon og opplæring. 
Hovedområder for miljøsatsing 
1) Bevisst valg og satsning på materialer som bidrar til godt innemiljø og til bruk av fornybare ressurser. 
2) Krav til miljødeklarasjon av alle materialer som brukes. 
3) Benytte energisparende løsninger. 
4) Kritisk vurdering av arealbruk, behov, terrengutnyttelse. 
5) Rent bygg. 
6) Systematisere kildesortering og avfallsdeponering. 
7) Reduksjon av avfallsmengden i form av riktige innkjøpte mengder til riktig tid. 
8) Gjennomføre miljødeklarasjon av prosjekter. ØkoProfil. 
Utvikling og innarbeiding, handlingsplan 
Miljøsatsingen skal være operativ fra 1999. Allerede høsten 1998 inngikk miljø som tema i all intern 
opplæring. I begynnelsen av 1999 skal det holdes en konferanse for alle ansatte hvor miljø blir 
hovedtema. Videre skal det opprettes arbeidsgrupper for alle kategorier medarbeidere. Det blir egne 
grupper for baser, tømrere, prosjektledere, salgskonsulenter, sekretærer, innkjøp, IT samt øvrige 
ansatte. Gruppene skal sørge for at miljøet settes i fokus. De skal selv prioritere forbedringsområder, 
utvikle løsninger og bidra til at disse blir iverksatt innen hele Block Watne. 
Hver gruppe skal ha en "pådriver" som skal rapportere til bedriftens miljøansvarlige. Distriktssjefene vil få 
ansvar for å følge opp dette. 
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Intern bedriftsopplæring i miljøforhold har blitt betydelig vektlagt i Sverige. Flere av 
de største entreprenørene har sine egne interne kursopplegg. Videre har 
entreprenørenes organisasjon Byggentreprenörerna en lang tradisjon i systematisk 
opplæring. For eksempel finnes kurset Byggmästerkvalitet i tre trinn, og de arrangeres 
over hele landet både som åpne kurs og bedriftsinterne. Siden 1996 har kurset 
Byggarmiljø I blitt kjørt over en dag, som en motivering til og en forståelse for en 
tilpassing av byggevirksomheten til kretsløpstankegangen. Her inngår et 
opplæringshefte som en veiledning i startet (  14) og et Handledarmanus for 
kursledelse. I alt har 4000 personer deltatt i kurset, derav var 60 % yrkesarbeidere. I 
november 1998 starter Byggarmiljø II med en tredagers opplæring i miljøstandarder 
og hvordan en bedrift kan utvikle et miljøstyringssystem. 
 
 

Byggarmiljö II - program for tre dagers kurs 
• Systemkunnskap: EMAS, ISO-familien 
• Bedriftsutvikling: Bedriftsbeskrivelse, miljøutredning, miljøpolitikk, miljømål 
• Handlingsplan: Forberede, gjennomføre, ressurser, tidsplan, ansvar, rutinebeskrivelser 
• Implementering: Overvåke, måle, avvik, dokumentere, revidere, ledelsens gjennomgang 
• Miljøplan for prosjekt 
• Bedriftssystem, sertifisering, IT 
• Tentamen for RBK-bevis for Ansvarig byggare, miljösäkring 
 
 
I Norge forbereder Byggenæringens Landsforening (BNL) en undersøkelse (1999) av 
opplæringsbehov og tilbud innen miljøområdet, med sikte på utvikling av nødvendige 
supplementer. I Danmark har bransjen utarbeidet Entreprenørens miljøguide med en 
serie hefter, en video og en ringperm med omfattende opplysninger, se (  15). For 
entreprenørens kartlegging av virksomhetens miljøpåvirkninger og prioritering av 
miljøtiltak finnes også et enkelt dataprogram med et regneark. Regnearket er koplet til 
en database med nøkkeltall for energiforbruk, materialforbruk og avfallsmengde i 
forhold til samlede timeverk på en arbeidsplass. En diskett med programmet inngår i 
(  16). Vinklingen må sies å være spesielt rettet mot utarbeiding av et 
miljøstyringssystem for bedriften som helhet, slik at den kan sertifiseres mot ISO 
14001. Det samme gjelder det svenske kurset Byggarmiljø del II. I noen grad savnes 
derfor et opplegg som er mer konkret og direkte rettet mot byggeprosjekt og 
byggeprosess, slik at det kan tas i praktisk bruk for produksjonen på byggeplasser. 
 
Resultatoppfølging og nøkkeltall for miljø i entreprenørbedrifter 
Mål og indikatorer er viktige for enhver forbedringsprosess. For entreprenørbedrifter 
er miljøregnskap i industriell forstand mest relevant hvis bedriften selv utformer 
byggverkene i sin helhet. I den grad konstruksjons- og materialtyper kan velges 
noenlunde fritt vil et miljøregnskap over ressursforbruk og påvirkninger for 
produksjon, bruk og riving bygge på registreringer og anslag som avveies og 
summeres. En gjennomgang av prinsipper og muligheter for miljøregnskap ble gjort 
for Veidekke 1995-96, se (  17, 18). Et samlet regnskap er imidlertid svært 
komplisert, og i praksis velger bedrifter noen få indikatorer. Her følger eksempler på 
nøkkeltall fra et par bedrifter: 
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Resultatoppfølging av nøkkeltall 1997 - NCC forretningsområde boliger 
• Andel prosjekter med sortering av restprodukter: 97 %, derav kildesortering 81 % 
• Gjennomsnittlig antall fraksjoner /prosjekt: 5 stk. 
• Antall miljøutdannede/alle ansatte: 78 % 
Tall fra et antall utvalgte prosjekter: 
• Vektfordeling restprodukter: Gjenvinning 24,2 %, fylling 25,4 %, energiutvinning 31,3 %, deponi 18,8 

%, farlig avfall 0,1 %. 
• Omsetning pr tonn restprodukter: 171' SEK 
• Omsetning pr tonn restprodukter til deponi: 908' SEK 
• Restprodukter til gjenvinning: 24 % 
• Omsetning pr avfallskrone: 487 SEK 
• Transport drivmiddelforbruk (inkl. personalreiser til prosjekter); arbeidsmaskiner 8,3 %, 

personaltransporter 11,3 %, materialtransporter 80,4 %. 
• Omsetning pr m3 drivstoff: 409' SEK. 
• Omsetning pr tonkilometer materialtransporter: 15 SEK 
• Ressursfordeling i kWh for energityper som er brukt i prosjektene: Elektrisitet 42,4 %, fjernvarme 

41,4 %, olje 13,4 % og gass/gasol 2,8 %. 
 
 
 
 
 

Resultatoppfølging av enkelte nøkkeltall 1997 - JM's byggevirksomhet 
Miljøbevissthet 
• Miljøutdannelsesnivå internt: Antall ansatte som har gjennomgått miljøutdannelsen "Det naturliga 

steget"/totalt antall ansatte = 85 % 
• Miljøutdannelsesnivå eksternt: Antall underleverandører (konsulenter og underentreprenører) med 

miljøutdannet personale/totalt antall vanlig benyttede underleverandører 
• Antall prosjekt med miljøplan/totalt antall prosjekter = 85 % 
• Antall prosjekt med miljøinformasjon (boperm) til beboere/totalt antall egenregiprosjekt = 97 % 
• Antall prosjekt med miljøkonsekvensbeskrivelse/totalt antall prosjekter = 28 % 
Materialvalg 
• Antall prosjekt med mer enn 15 miljøvaredeklarerte produkter/totalt antall prosjekter = 62 % 
• Antall prosjekt som ikke bruker PVC-gulv/totalt antall egenregiprosjekter = 50 % 
• Antall prosjekt som ikke bruker PVC-rør til vann og avløp/totalt antall egenregiprosjekter = 44 % 
• Antall prosjekt som ikke bruker fugeskum/totalt antall egenregi- og generalentrepriser = 52 % 
Tre andre områder følges også opp med nøkkeltall, Energi- og vannforbruk, Restprodukter i kretsløp og 
Boligmiljø. Noen eksempler på slike nøkkeltall er: 
• Energiforbruk pr m2 boligareal. 
• Tonn restmaterial pr m2 bebygget areal. 
• Prosent andel restprodukter til deponi. 
 
 
Indikatorer eller nøkkeltall har først og fremst nytte for å dokumentere en status og til 
å sette og å følge opp nye delmål. Ett år velges ofte som periodelengde for 
nøkkeltallanalyser. Det er viktig at nøkkeltallene som velges kan henføres til en 
overordnet politikk og mål. Samtidig må de være enkle å registrere og ikke for mange. 
En grunnregel er å velge relative tall, gjerne som prosenter av noe. Nøkkeltallene kan 
velges i forhold til slikt som bedriftens omsetning, antall ansatte, antall prosjekter, 
boligareal, totalt materialinnkjøp med mer. Slike relative tall kan gi en viss mening for 
dem som skal lese og bruke tallene. Hvis man velger nøkkeltall som er kronebeløp 
eller forbruk av visse materialer eller stoffer i forhold til noe kan det bli noe 
vanskeligere å oppfatte og tolke resultatet uten samtidig å se en serie med tall over 
flere perioder. I eksemplene ovenfor finnes begge typer nøkkeltall. 
 
 
Miljøtiltak integrert i prosjektstyring og prosjektplaner 
Realisering av entreprenørenes miljøpolitikk og miljømål må i praksis skje i hvert 
enkelt byggeprosjekt. De fleste bedriftene kan bygge videre på sin metodikk for 
kvalitetsstyring, men mål og midler må konkretiseres for hvert prosjekt. Når det inngår 
prosjektering må det legges vekt på valg av konstruksjoner og materialtyper. Dette må 
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skje etter de samme prinsippene som er omtalt i et tidligere kapittel om prosjektering. I 
dette kapitlet nevnes eksempler på tiltak som entreprenørene har gjennomført. 
 
For produksjonsfasen har det vært en tendens til å starte med kildesortering og andre 
tiltak knyttet til restproduktene fra byggeplassen, som egentlig bare er et siste trinn i 
prosessen. Årsaken er blant annet myndighetenes økende differensierte avgifter og 
detaljerte regler for håndtering av produksjonsavfall. Og en ryddig og rengjort 
byggeplass har til alle tider vært et tegn på en effektiv og lønnsom produksjon og hvor 
arbeidstakerne har trivdes og hatt god fortjeneste. Derfor er fokusering på 
restprodukter og avfall en nyttig vinkling for alle parter. Men ennå mer fruktbart er det 
selvsagt å fokusere på konstruksjonsdetaljer og materialtilpassing for mest mulig å 
unngå restprodukter på byggeplass. Grunnleggende prinsipper for logistikk gir et godt 
utgangspunkt for å redusere mengden produksjonsavfall. En liste med anbefalinger om 
praktiske tiltak finnes som Vedlegg 4, hentet fra en finsk rapport: Koski, Hannu & al. 
Talonrakennustyömaan jätehuollon kehittäminen. VTT Tiedotteita 1883. Espoo 1998. 
 
Prioritering av miljøtiltak i prosjekt følger av overordnet målsetting, for eksempel i 
basisorganisasjonen. I prosjektet konkretiseres dette og legges inn i en handlingsplan. 
Mange ytre krav og ønsker skal oppfylles, og prinsippene for en prosjektplan 
(kvalitetsplan) kan utnyttes. Som Vedlegg 6 vises en liste over mulig innhold i en 
miljøstyringsplan for et prosjekt hvor også prosjektering inngår. Listen kan fylles inn i 
en blankett for fordeling av ansvar og for å gi en oversikt over styring og kontroll av 
hver aktivitet, se fig. 6. Denne malen er sammensatt av to deler. Den venstre delen er 
en funksjonsplan. Til høyre finnes en tilhørende liste som omfatter den egentlige 
kontrollplanen for hver enkelt arbeidsoppgave i funksjonsplanen. Her henvises til krav 
i prosjektet og til rutiner og blanketter som skal brukes ved gjennomføring og kontroll.  
 
 
PROSJEKTPLAN FOR  
(PROGRAMMERING, PROSJEKTERING, PRODUKSJON)

Blankett nr XX-XXX

Prosjektnr Prosjekt Dato Sign  
 

Ansvarsfordeling 
Funksjon / Navn 

  Kontrollplan 
1 5  Kontrollnivå: 
2 6  1 = Uavhengig kontroll (myndigheter, andre instanser) 
3 7  2 = Kontroll av overordnet (i forhold til den utførende) 
4 8  3 = Selvkontroll (av den utførende selv) 
 A=Ansvarlig   M=medvirkende 
Arbeidsoppgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Spesielle 

krav i 
prosjektet 

Rutine 
nr. 

Rapport/
doku-

menta-
sjon 

Kontroll 
når 

Kontroll 
nivå 

Merknader

 

                
                
                

 
 

Figur 6. Mal (mønster) for en prosjektplan. Originalen er liggende A4. Den venstre delen er en 
vanlig funksjonsplan, som viser oppgaver og fordeling av ansvar. Høyre del er en kontrollplan. 
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Eksempler på miljøtiltak i prosjekter 
 
Block Watne i Bergen 
Allerede 1995-96 ved utarbeidelse av reguleringsplan og bebyggelsesplan for 
Torvetua småhusområde i Bergen var det klart at området skulle ta sikte på 
miljøkvaliteter ut over det vanlige, samtidig som målet var å opprettholde 
konkurransedyktige priser. Fra grunneiersiden kom Kurt Oddekalv, kjent fra Norges 
Miljøvernforbund, inn med konkrete forutsetninger og krav. Prosessen frem gjennom 
prosjektering og bygging 1996-98 har vært sterkt preget av utvikling og vurdering av 
nye ideer og løsninger. Det ble utarbeidet en egen miljøplan for spesielle tiltak i 
produksjonsfasen. En tid etter innflytting skal også beboerne spørres om deres 
vurdering av miljøtiltakene. Det vil være en viktig informasjon sammen med 
bedriftens egne erfaringer. Block Watne vil utnytte dette ved utformingen av sin 
videre miljøstrategi og handlingsplan. Intern opplæring skal ha stor vekt, og er 
allerede satt i gang for alle ansatte. 
 
 
Miljøstyring - 40 eneboliger i Bergen 
Miljøvennlige konstruksjoner og materialer  
Området med de 40 boligene er selvforsynt med vann gjennom borehull til grunnvann. Videre er det lagt 
opp til lokalt kloakksystem, hvor toalettvann går via samletank til landbruksgjødsel og vaskevannet 
renses før utslipp. For å redusere vannforbruket er det installert et anlegg med vakuumtoaletter. 
Grøftene for vann og avløp er frostfrie selv med bare 40-50 cm dybde. Grøftene er isolert og dessuten 
avgir avløpsvannet noe varme. Veitraseene og plassering av husene på tomtene er gjort med sikte på 
minimal sprengning og graving. 
Ved valg av materialer er det lagt vekt på miljøvennlighet, hva som kan gjenvinnes og å unngå alt som 
kan gi plager med allergier. Eksempel på dette er bruk av papirfiber som isolasjon, elektriske rør som 
ikke inneholder PVC, torvtak med gress og ubehandlet utvendig kledning. 
Ren og ryddig byggeplass med lite restprodukter 
For selve byggefasen er materialstyringen satt i fokus sammen med rent bygg og håndtering av 
restmaterialer. Hver enkelt underentreprenør må planlegge sitt eget materialbehov til riktig tid, ikke ta inn 
unødige mengder, bruke felles sentralstøvsuger og ta seg av rydding og fjerning. Det er lagt stor vekt på 
godt samarbeid på byggeplassen, med løpende kontakt og informasjon. Resultatene som er oppnådd 
synes å være svært positive. 
 
 
Byggholt i Bærum 
Tre boligblokker med 78 leiligheter på Bekkestua i Bærum er prosjektert og bygget i 
perioden 1996-98. Det ble utarbeidet en egen miljøplan for spesielle tiltak: 
 
 
Miljøstyring av produksjon - tre boligblokker i Bærum 
Materialforbruk - utnytte innkjøpte materialer maksimalt: 
Beregne nøyaktig forbruk pr. leilighet/etasje, organisere avfallssystem. 
Rent og ryddig bygg - bedre arbeidsmiljø, bedre trivsel, bedre produkt til kunden, bedre renommé: 
Ryddeplikt, støvsuging før lukking av vegger, støvsuger med slanger fra sentral sugeenhet, avsug fra 
mobil sag, ryddig midlertidig elektrisk opplegg. 
Fysisk arbeidsmiljø - unngå slitasjeskader, unngå ulykkesskader, bedre trivsel: 
Plassere riktige mengder materialer nær brukssted, løfteanordninger og lagringsbukker for gipsplater, 
rettledning av fysioterapeut, jobbvariasjon. 
Psykososialt arbeidsmiljø - bedre trivsel, motiverte medarbeidere: 
Skape tilhørighet, bedre informasjon, klarere ansvarslinjer, bedre opplæring. 
På byggeplassen ble rester av trevirke samlet i egne containere, mens alt det øvrige ble kjørt bort som 
blandet avfall. Bedriftens konklusjon er at de ikke finner det verken miljømessig eller økonomisk 
lønnsomt å sortere avfall på byggeplass. I stedet prioriteres alle slags tiltak for å begrense mengden 
restprodukter og avfall. 
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Bedriften ønsker videre fremover å prioritere brukermiljøet, etter å ha fokusert på 
dette for 20 eneboliger som ble oppført i 1998 på Trulsrudenga i Bærum. Etter 
innflytting fikk hver familie brukeropplæring i eget hus, se beskrivelse i et senere 
avsnitt. Byggholt fortsetter arbeidet med miljøtiltak, men stiller samtidig spørsmålet 
om hvordan markedets interesse og prioritering utvikler seg i den nærmeste tiden. 
 
 
Miljøstyring av brukermiljø - 20 eneboliger i Bærum 
• Miljøvennlig bebyggelsesplan. 
• Unngå skadelige gasser ved kontroll av radon og materialvalg, unngå elektromagnetisme ved bruk 

av to-ledere varmekabler. 
• Rent bygg i byggeperioden og tekniske løsninger som gir enkelt renhold for brukerne. 
• God inneluft ved balansert ventilasjon med varmeveksler og sentralstøvsuger. 
• Spesielle opplegg for sikring mot brann, innbrudd, hjemmeulykker og vannskader. 
• Energisparing gjennom bedre isolasjon og automatikk for temperaturregulering over døgn og uke. 
• To timers opplæring til hver familie med veiledning i bruken av huset og en tilsvarende skriftlig 

dokumentasjon i en huseierbok. 
 
 
Veidekke i Oslo 
Rehabilitering for Lille Ekeberg borettslag i Oslo er gjennomført av Veidekke i 
perioden 1996-97. Her inngikk 16 blokker med 216 leiligheter. Oppgaven var å 
tilleggsisolere ytterveggene og å forblende med tegl, bytte vinduer, skifte ut balkonger 
og å lage nye tak over inngangene. I dialog med byggherren, dvs. styret i borettslaget 
og OBOS, ble miljøkravene utdypet. I utgangspunktet omfattet det kildesortering, 
skånsom drift med vern av trær, ryddighet og koordinering av helse, miljø og 
sikkerhet. Dialogen fortsatte med leieboerne gjennom byggeperioden, noe som ga 
positive tilbakemeldinger. Veidekke utformet en miljøpolitikk for prosjektet, og laget 
en miljøplan med spesielle tiltak: 
 
 
Miljøstyring - rehabilitering av 216 leiligheter i Oslo 
Kildesortering - oppnå økonomisk best mulig resultat: 
Containere for sortering i metaller, betong, tegl/mørtel, trematerialer og blandet avfall. Forhandle med 
produsenter om returavtale for mineralull og teglstenpaller og forsøke å finne avsetningsmuligheter for 
vinduene. 
Ren og ryddig byggeplass - bedre arbeidsmiljø, bedre trivsel, bedre miljø for beboerne. 
Riggplan for materiallagring, daglig rydding, samling av mineralullrester i sekker på stillas. 
Restene av mineralull ble målt til ca 4 % av innkjøpt mengde, mens det var prosjektert med 5 % 
restmengde. Man lyktes ikke i å utnytte formatene bedre, heller ikke kom man frem til noen returavtale 
med produsenten. Det vil si at 15 fulle containere med mineralull ble kjørt til fylling. Teglstenspallene ble 
heller ikke returnert, men ble gitt bort som brensel til beboerne. Vinduene måtte kastes som avfall. 
En kostnadsoppfølging av kildesorteringen ga en besparelse på over 40 % i forhold til om alt skulle vært 
fjernet som blandet avfall. Her er det de brukbare rene fyllmassene som slår så positivt ut. 
 
 
Et annet prosjekt hos Veidekke er tre boligblokker med i alt 92 boligenheter på 
Klosterenga i Oslo, som er under prosjektering 1998. Hele prosjektet er fokusert på 
miljø - med vekt på økologi, og er et norsk bidrag til en internasjonal konkurranse 
1998, "Green Building Challenge". For en av blokkene planlegges følgende tiltak: 
 



45 

 
Miljøstyring av brukermiljø og ytre miljø - 92 leiligheter i Oslo 
• Varmekrevende rom (stue) vendt mot sør. 
• Leilighet det inn i tre temperatursoner, soverom, våtromskjerne og oppholdsrom. 
• Sørvendt fasade bygd opp av dobbel glassfelt for utnyttelse av solvarme til oppvarme ved direkte 

innstråong og foroppvarming av luft til ventilasjon. 
• Solfangere på tak. Bruk av vannbåren solvarme til romoppvarming og varmtvann. 
• Varmegjenvinning på avtrekksluft. Temperaturstyring på varmekilder. 
• Tidsbryter på belysning i trapperom. Solceller på utebelysning. Lysmåler på utelys. 
• Vannbesparende utstyr, dusj, toalett med mer.  
• Gjenbruk av gråvann. 
• Miljøforhold som kriterier ved valg av materialer og underentreprenører. 
• Produkt-/miljøspesifikasjon på materialer. 
• Tegl fasadekledning. Prefabrikasjon av egnede enheter. Bruk av få materialtyper. 
• Pustende yttervegger. Solavskjerming glassfasade. Takhøye skap. 
• Minimere bruk av materialer med langtidsavgassing (alternativ overflate eller naturmaling) 
• Retur av restprodukter til produsent eller leverandør. 
• Kildesortering av byggavfall. 
 
 
Veidekke har i første halvår av 1998 ansatt en egen miljøleder og fastlagt en 
miljøstrategi for selskapets virksomhet for Region Oslo, innenfor bygg og eiendom. 
 
 
JM Byggnads AB i Stockholm 
Bedriften har prosjektert og bygget 90 leiligheter og 11 rekkehus ved Mälarstrand på 
Kungsholmen i Stockholm. Her er en rekke miljøtiltak realisert så vel ved utformingen 
av bygningene som ved gjennomføringen av byggeprosessen, slik det fremgår av 
følgende liste: 
 
 
Miljøstyring - 90 leiligheter og 11 rekkehus i Stockholm 
• Kildesortering av restprodukter fra produksjonen, kun 18 % til deponi. 
• Tegl fra gammel bygning på tomten brukes til gavler på rekkehus. 
• Miljøvaredeklarasjoner av byggematerialer, gulv, maling, lim og tapet. 
• Alle gulv og vegger av betong har god lydisolering og er godt uttørket. 
• Det brukes ikke helseskadelig sparkel. Keramiske fliser i bad, ikke PVC-belegg. 
• Luft tas inn under radiatorer og forvarmes. Allergifremkallende stoffer filtreres i filter F85. 
• Ekstra høy ventilasjon i våtrom. 
• Viftenes turtall reduseres når utetemperatur er under -5 C, mindre energiforbruk og trekk. 
• Enkel kjøkkenrengjøring med skap til tak, gulvbelegg under installasjoner. 
• Radiatorer kan vippes frem for rengjøring bak og for bytte av filter. 
• Romslige baderom, veggmonterte toaletter, badekar uten front, veggfliser helt til tak. 
• Uten nikkel, armaturer og håndtak er lakkert av hensyn til de som er overfølsomme. 
• Varmvannbesparende armatur. WC spyling redusert fra 4 l til 2 l. 
• Kjøleskap og fryser har lavt energiforbruk og er uten freon. Elinstallasjoner (vifter) i har lavt 

energiforbruk, faste lyspunkter har kompaktlysrør. 
• Leilighetene er utrustet for kildesortering av avfall inkludert for kompostering (egne områder finnes 

ute). 
• Busker og trær er valgt ut fra allergihensyn. Lavtvoksende Sedumtak på rekkehus og carporter. 

Lokal håndtering av dagvann. Grusete gangveier slipper gjennom nedbør. 
 
 
Materialforsyning og leverandørsamarbeid 
Materialforsyningen er som før omtalt det mest sentrale området for miljøstyring. 
Entreprenørene innarbeider miljøforhold i sine rammeavtaler eller årsavtaler med faste 
leverandører, og forutsetter etter hvert at bare de som kan følge opp miljøforhold 
forblir på listen over internt godkjente leverandører. Blant momentene som må 



46 

vurderes er følgende: Klarlegge virksomhetens strategi og politikk for innkjøp. 
Avklare vektlegging av forhold som leveringsdyktighet, presisjon, riktig første gang, 
rådgiving under prosjektering, tilpassing av produkt til spesifisert behov, 
prefabrikasjon av systemdeler/ elementer, dokumentasjon av produktegenskaper, 
miljødeklarasjoner, pakking/merking, leveringsmetoder, returordninger for rester og 
emballasje, garantier, betalingsbetingelser - og priser. 
 
For det enkelte prosjektet går man videre i konkrete avtaler om miljøforhold som en 
del leveringsavtalen. Her gjennomgås partenes muligheter til i samarbeid å øke 
miljøeffektiviteten til begges fordel. Dessuten kan transportører av så vel byggevarene 
som av retur/avfall trekkes inn i planleggingen, fordi de ofte sitter med nøkkelen til en 
totalt sett smidigere løsning. Her er samlet en del momenter for felles gjennomgang: 
 
 
Leverandørsamarbeid om materialforsyning, rester og emballasje 
Eksterne krav 
Hva kreves av oppdragsgiver/spesifisert i kontrakt? Spesielle lover og forskrifter? 
Levering og håndtering på byggeplass 

Hva kan gjøres i samarbeid? Se punkt 2-5 nedenfor. En del av spørsmålene må besvares før 
leveringen kan spesifiseres. Leveringsmengde totalt. Innkjøp/totalt "teoretisk" behov. 
Leveringsperiode, uker totalt Behovsprognose, fremdriftsplaner. Leveringshyppighet, antall ganger. 
Transportmiddel: Kontraheringsform (leiebil, enveispris, returmulighet). Direkte levering, merking, 
minimal/rasjonell håndtering. Hjelpemidler for interntransport, bearbeiding, oppsamling restprodukter, 
sortering, lagring, uttransport fra byggeplass. 

1 Forebygge  
 Hva kan gjøres i samarbeid? Material-/produktvalg/alternativer, konstruksjonsutforming. 

Bruksfunksjon, miljø under bruk og fremstilling. Kan/bør konstruksjonen tilpasses/endres i mål eller 
annen utforming slik at man reduserer restprodukter? Spesialformat, lengder, prefab osv tilpasset 
tegninger. Nøyaktighet/nøysomhet på byggeplass, metode, hjelpemidler, redusere kapp. Prognose 
for type og mengde restmaterialer/kapp. 

2 Gjenbruk  
 Hva kan gjøres i samarbeid? Hvor stor er restmengden? Formater? Nøyaktighet/nøysomhet på 

byggeplass, utnytte kapp. Prognose for mengde restmaterialer/kapp som kan utnyttes. 
3 Gjenvinning 
 Hva kan gjøres i samarbeid? Hva kan restmaterialet brukes til? Hva er krav til restmaterialer, renhet 

og lignende? Hva er nødvendig behandling? Hva er verdien av restproduktet hos gjenvinneren? 
Innsamling og sortering, hjelpemidler, kostnad. Avstand (transportkostnad) til hvor restmengden kan 
leveres / til gjenvinningssted. Prognose for mengde restmaterialer/kapp til gjenvinning. 

4 Energiutvinning 
 Hva er verdien av restproduktet hos energiutvinneren? Innsamling og sortering, kostnad. Avstand 

(transportkostnad) til hvor restmengden kan leveres?. Prognose for mengde restmaterialer/kapp til 
energiutvinning. 

5 Deponi 
 Hva er kostnaden for å behandle restproduktet på deponi? Hva er avgiften for å levere på deponi? 

Innsamling og sortering, hjelpemidler, kostnad. Avstanden til deponi (transportkostnad). Prognose for 
mengde restmaterialer/kapp til deponi. 

6 Emballasje 
 Hva kan gjøres i samarbeid? Hva slags tiltak? For prosjektet? På lengre sikt? Medlem returordning? 
 1 Forebygge, 2 Gjenbruk, 3 Gjenvinning, 4 Energiutvinning, 5 Deponi 
 
 
Brukerveiledning - miljøloggbok 
Brukerhåndbok for boliger og Drifts- og vedlikeholdssystem for større bygninger har 
blitt svært vanlig, med stadig fyldigere innhold av fakta og anbefalinger. Nå blir 
produktdeklarasjonene supplert med miljøinformasjon. Noen kaller det en 
miljøloggbok fordi den inneholder et opplegg for registreringer fra bruken, for 
eksempel for energiforbruk. Det markedsføres også loggbok på diskett, hvor huseiere 
kan legge inn data om huset, vedlikehold og eventuelle bygningsmessige endringer. 
Dette kan videre brukes som grunnlag for et byggsertifikat som ut fra 
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bedømmelseskriterier dokumenterer hvordan forskrifts- og brukerkrav er oppfylt. 
Opplæring av beboere og øvrige brukere og driftspersonell blir også mer og mer satt i 
system, slik som vist nedenfor fra Byggholt's brukerkurs for beboerfamilier i 20 
eneboliger i Bærum. 
 
 
Brukerkurs - 20 eneboliger i Bærum 
Retningslinjer 
Brukerkurset skal holdes i ett og ett hus, 2-3 uker etter innflytting og hele familien bør være tilstede. 
Kurset skal holdes fordi 
Eierne skal bli godt kjent med boligen. Eierne skal kunne settes i stand til selv å drive vedlikehold og 
service. Dette gir eierne større trygghet i forhold til boligen. Sannsynligvis vil det gi færre henvendelser 
eller reklamasjoner etter innflytting. 
Kurset skal med utgangspunkt i Huseierboken gjennomgå: 
• Sikkerhetsfunksjoner 
  Hovedstoppekran ute og inne, jordfeilbryter, husbrannslange, røkvarslere, overopphetingsvern på 

panelovner og varmeveksler, overtrykksventil og stoppekran varmtvannstank, alarmanlegg. 
• VVS 
  Rør-i-rør, varmtvannstank temperaturinnstilling, blandebatterier, innstillinger, skoldevern, 

trykkreduksjon, veggmonterte klosetter, stoppekran, sluk, vannlåser, vedlikehold, rensing. 
• Elektro 
  Sikringsskap 400 Volt, jording, panelovner termostater, varmekabler termostater, TV, telefon, 

ISDN 
• Ventilasjon 
  Boligventilasjon; virkemåte, innstillinger, ventiler, filterbytte, vask av varmeveksler, reset-funksjon, 

kondensavløp. Kjøkkenventilator; bruk, filtervask. 
• Sentralstøvsuger (der det er levert) 
  Bruk, fjerning av fremmedlegemer i røranlegg, tømming av støvbeholder 
• Boligens interiør 
  Parkett; lakkering, vask, vedlikehold. Vask og vedlikehold av kjøkken, vinyl og malte flater. Bad 

vedlikehold av fuger, fliser, motering av innredning. Dører og vinduer, bruk, justering, vedlikehold. 
• Boligens eksteriør 
  Utvendig panel, beising, vedlikehold. Utvendig del av vinduer, vedlikehold. Takrenner og nedløp 

vedlikehold. Takstein og pipe, bruk og vedlikehold. Garasje og garasjeport. 
 
 
Måling av resultater fra miljøtiltak i prosjekter 
Miljømål for prosjekter bør følges opp underveis, kfr tidligere rapport fra TQM the 
Nordic Way (  1). Tidligere er omtalt eksempler på indikatorer som kan 
sammenstilles årlig for hele bedriften. For enkeltprosjekter kan også andre delmål 
settes og etterprøves, slik at eventuelle avvik kan rettes opp etter hvert. Målinger 
omkring kildesortering er blitt vanlig. Minst like viktig er å finne frem til målemetoder 
for løpende materialforbruk i forhold til virkelig innebygget mengde, for å kunne sette 
delmål for reduksjon av merforbruk. En svensk undersøkelse 1995 er referert i SBUF 
Informerar nr 97:05 Materialspill på 14 byggarbetsplatser. Blant byggeplassfolk var 
det en alminnelig mening at lav spillprosent oftest var et resultat av 
• god planlegging, orden og ryddighet 
• stor informasjonsutveksling, engasjert personale og arbeidsplasser hvor alle kjente 

stort ansvar 
• kort mellomlagringstid, riktig lagring, få omflyttinger, rett mengde leveranse i rett 

tid, mindre leveranser, måltilpassing. 
Undersøkelsen påviser at spillet har stor økonomisk betydning og at det er store 
variasjoner. Eksemplene nedenfor viser en spillprosent på stort sett mellom 5 og 20 %. 
 
 
Materialspill målt på 14 byggeplasser i Sverige 
For hvert materialslag vises innkjøpskostnad i 1000 SEK og /spillprosent for noen byggeplasser 
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Armering; 200/8, 550/5, 430/17, 11/22 
Betong;  1000/21, 79/10, 250/4 
Fasadeplater;  51/5, 51/6 
Fuging;  6/100 
Vinduer;  850/1 
Gips;  139/10, 95/5, 260/10, 221/14 
Gulvsponplater;  30/4 
Isolasjon;  153/5, 84/5, 34/14, 34/14 
Karmskruer;  7/12 
Lister;  65/3, 59/8, 57/8, 56/8 
Stålprofiler;  80/4 
Tegl;  190/6, 240/7, 144/6 
Tre;  870/12, 10/6, 34/19, 48/8, 167/10, 40/7 
 
 
 
 

Det er samtidig grunn til å minnes at innkjøpskostnaden for spill bare er en del av 
kostnaden for restproduktet. En må legge til alle slags håndteringskostnader fra 
levering på byggeplass med interntransport, eventuell tilpassing/kapping, samling av 
rester/uttransport, lagring/containerleie og fjerning fra byggeplass/transport og 
deponeringsavgift, som gjerne til sammen kan utgjøre i størrelsesorden 50 % av 
innkjøpskostnaden. Dermed kan konsekvensene av spill bety 10-30 % tillegg til 
innkjøpskostnadene for virkelig innebygget mengde. 
 
På området helse, miljø og sikkerhet finnes standardiserte målebegrep som kan brukes. 
På en byggeplass (Bekkestua) hvor Byggholt fokuserte spesielt på forhold som kunne 
bedre arbeidsmiljøet registrerte man et sykefravær (6 %) som var vesentlig lavere enn 
gjennomsnitt for bedriften, noe som for byggeplassen representerte en reduksjon på ca 
150' NOK. Underveis gjennomførte bedriften også en periodisk spørreundersøkelse 
blant arbeidstakerne på byggeplassen for å måle effekten av tiltakene. 
 
En liknende spørreundersøkelse som hos Byggholt foretok Veidekke på en byggeplass 
(Lille Ekeberg) blant egne ansatte og beboere. Svarene ble i begge bedriftene brukt 
aktivt til kommunikasjon og til å sette nye forbedringsmål. En felles konklusjon er at 
den største verdien ligger nettopp i å få til en dialog mellom de involverte på en 
konkret måte samtidig som det legges inn en medvirkning i oppfølgingen. Nedenfor 
følger et eksempel på spørsmål og svarskala: 
 
 
Spørreundersøkelse runde 2 - Lille Ekeberg rehabiliteringsarbeider 
Besvart av 13 beboere og 18 egne ansatte. 
Avkryssing etter en skala fra 1-6, merket med Svært misfornøyd som 1 og Svært fornøyd som 6. 
Utregnet gjennomsnittssvar Beboere Egne ansatte 
Hvor god er fremkommeligheten på aktuelle ferdselsveier 4,7 4,7 
Hvor ryddig er det utenfor stillaser og avsperrede områder 4,7 4,0 
Hvor godt har håndverkeren ryddet etter seg inne etter vindusutskifting 4,0 ikke relevant 
Hvor godt er farlige områder og utstyr sikret 4,3 4,1 
Hvilken tone/holdning er det på byggeplassen 5,8 4,9 
Hvor god informasjon/varsling får du fra Bedriften 4,4 3,5 
Hvor god informasjon/varsling får du fra Styret/administrasjonen 4,1 ikke relevant 
Hvordan opplever du samarbeidet på byggeplassen ikke relevant 3,7 
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Erfaringene fra måten å legge opp slike spørreundersøkelser på er summert opp 
nedenfor: 
 
 
Forberedelse av spørreundersøkelser 
• Hensikten med en skriftlig spørreundersøkelse, hva skal forbedres 
  Sette forbedringsmål, måle resultater (av hva?), over hvor lang tid? 
  Atferdsendring, øke bevissthet (om hva?) 
  Analysere resultater, sette nye mål, endre tiltak 
• Utvalg av personer som skal spørres, hvem kan påvirke/påvirkes 
  Egen bedrift/prosjekt, ledelse/øvrige, spesielt utvalg 
  Oppdragsgiver/kunde, leverandører/underentreprenører 
  Arkitekt/konsulent, offentlige etater 
• Utforming av blankett med spørsmål, hyppighet 
  Forklare hensikt og hvordan svarene skal brukes, anonymitet 
  Hva skal måles konkret, begrense antall spørsmål, lettfattelige ord 
  Forsiktig med verdiladete ord i spørsmål, som påvirker svarvalgene 
  Månedlig? Annenhver? Gjør spørsmålene slik at de kan gjentas. 
• Utforming av svaralternativ 
  Ren avkryssing er enklest. Åpne svar er vanskeligere å måle over tid. 
  Bruke like antall svar alternativ, for eksempel seks avkryssingsbokser 
  Skala med verbal tekst for hver boks, vurdere valg av ordene 
  Eventuelt ren tallskala, for eksempel 1-10 (lett å begripe) 
  Teste blanketten på noen 
• Informasjon/utsendelse/spredning og innhenting av svarblankett 
  Introduksjonsmøte, i forbindelse med forbedringsarbeid og lignende 
  Helst dele ut ett eksemplar til hver, må vite hvor mange som spørres 
  Frist, ev. påminnelse, innlevering/i boks/hylle/samles inn 
• Svarregistrering, bearbeiding, veiing, pålitelighet 
  Sjekke forståelse/misforståelse. 
  Vurdere pålitelighet/representativitet. Mange helt like svar? Få svar? 
  Lage regneark for bearbeiding, gjennomsnittstall pr spørsmål 
  Vurdere om gjennomsnitt for alle spørsmål kan brukes, totalindikator 
• Informasjon om svar, kommunikasjon, diskusjon 
  Alle må få resultat, presentere/diskutere i møte, resultat i forhold til mål, spore opp spesielle 

tiltak/problem i perioden, se trender 
  Finne konkrete forbedringsmuligheter, aktuelle tiltak/nye mål 
• Tiltak for forbedringer 
  Avtale og gjennomføre forbedringstiltak, følge opp disse 
  Endre/supplere tidligere tiltak 
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Restprodukter og avfall som nye 
forretningsområder 

Håndtering av restprodukter og avfall er et voksende forretningsområde. 
Myndighetene spiller foreløpig en hovedrolle i å bidra til miljøeffektive og rasjonelle 
løsninger. En forutsetning for industrien er at det offentlige sørger for 
helhetsløsninger, slik at de forskjellige brikkene i et samlet puslespill kan falle på 
plass. Hvis rester som er sortert ved kildene må blandes igjen i senere ledd mistes 
motivasjonen, likeså hvis noen fraksjoner må fraktes "verden rundt". Slike 
startproblemer har gitt negative holdninger enkelte steder. 
 
Eierskapet til restprodukter og avfall har kommet under diskusjon. På den ene siden 
gjelder det ansvaret og kostnadene for fjerning og på den annen side retten til 
utnyttelse med tilhørende inntektsmuligheter. Foruten en juridisk avklaring er det 
spørsmål om hva som kan stimulere og bidra mest til et overordnet mål om bedre 
miljø. Diskusjonen er også knyttet til en felles-europeisk definisjon av begrepet avfall, 
som vi imidlertid ikke finner formålstjenlig å drøfte nærmere her. 
 
Som eksempel på offentlig regulering kan nevnes at Oslo kommune har utarbeidet 
forskrifter med krav til sortering og håndtering av produksjonsavfall og med spesielle 
krav til kompetanse. Det kreves autorisasjon eller konsesjon for bedrifter som 
transporterer, omlaster eller sorterer avfall og godkjennelse av fyllinger eller deponier. 
Blant annet håper man for eksempel å unngå at rivingsmaterialer forsvinner om natten 
til ukjente steder. Tilsvarende krav er under utredning også for andre regioner, blant 
annet for Akershus fylkeskommune som ligger inntil Oslo. 
 
Myndighetenes andre type virkemiddel er økonomiske avgifter. Avgiftene fastsettes 
slik at de stimulerer til å utnytte restprodukter høyere opp på "miljøverdiskalaen", som 
vist nedenfor: 
 
 

Utnyttelsen av restprodukter må skje høyest mulig på miljøverdiskalaen 
Forebygge - unngå restprodukter 
Gjenbruk - til det opprinnelige formålet 
Gjenvinning - etter bearbeiding til det samme formålet eller til en annen funksjon 
Energigjenvinning - ved forbrenning og utnyttelse av varmen 
Deponi - som en endelig plassering på et sikret sted 
 
Foreløpig er atferden totalt sett ikke mye endret hittil innen byggebransjen. Innføring 
av avgifter er en balansegang, fordi en bør hindre at de totale kostnadene øker. Derfor 
bør avgiftene eventuelt justeres ned igjen etter hvert som det utvikles mer rasjonelle 
og miljøeffektive løsninger. 
 
Regelverket og avgiftene skaper et nytt forretningsmessig grunnlag for å ta hånd om 
restprodukter. Oppgaven er å få restproduktene videre dit de kan utnyttes så høyt som 
mulig på miljøverdiskalaen. Flere virksomheter konkurrerer om effektive metoder for 
å samle sortert avfall fra byggeplasser. Fra små byggeplasser kan eventuelt blandet 
avfall transporteres til sentrale steder for sortering, foreløpig ofte med svært enkle 
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metoder. En norsk entreprenør har høsten 1998 etablert en eget virksomhet for 
gjenvinning av bygg- og anleggsavfall, med planer om 20 gjenvinningsanlegg på 
landsbasis. Satsingen inkluderer rivingsarbeid og biobrensel. 
 
Priser på oppsamling, transport og videre mottak for gjenvinning eller mottak på 
deponier varierer en del. Slike priser vil fortsette å utvikle seg i tiden fremover ut fra 
endringer av avgifter til staten og ut fra nye gjenvinningsindustrier og større 
konkurranse på markedet. Norges Miljøvernforbund innhentet en del priser 1997, som 
er grunnlaget for eksemplene nedenfor. Ved store mengder kan det oppnås 
spesialpriser. Prisene på papir og papp kan også variere ut fra kvalitetsklasse og 
markedspriser. 
 
Materiale Con-

tainer 
leie 

Con-
tainer 
trans-
port 

Papp Papir Plast Tre-
virke 
rent 

Glass Me-
tall 

Fyll-
mater-
iale 
rent 

Usor-
tert 
avfall 

Brenn-
bart 

Kostnad/pris 
ekskl. MVA 

NOK/ 
dag 

NOK/ 
lass 

NOK/
tonn

NOK/
tonn

NOK/
tonn

NOK/
tonn

NOK/
tonn

NOK/ 
tonn 

NOK/ 
tonn 

NOK/
tonn

NOK/
tonn

Firma     
1 ISI deponi   305 305 610 305 305 305 0 610 nei
2 Grønmo dep.   250 260 nei 350 150 110 nei 750 500
3 Franzefoss 10 500 100 100 300 0  600
4 Ragn-Sells   200 200 750

(100)
325 750 180 0 750 nei

5 Wilhelmsen 15 550 200 200 350 -100 70 750
6 Norsk 
Gjenvinning 

  300 150 750 375 325 0 nei 750

 
 
For de utførende på byggeplassene er det nødvendig å skaffe seg oversikt over 
kostnader og besparelsesmuligheter ved effektiv materialforsyning og miljøriktig 
håndtering av restprodukter. Men det er ganske mange variable og beslutningene må 
oftest tas etter noen enkle vurderinger. Når det gjelder oppsamling og videre transport 
av restmaterialer finner de fleste entreprenørene det hensiktsmessig å inngå 
rammeavtaler med en erfaren leverandør av renovasjonstjenester. Entreprenørene har 
oppdaget at det finnes mye spesialkunnskap på området som kan utnyttes ved et 
nærmere samarbeid. Samtidig er det nyttig å forsøke å se på helheten av materialer inn 
og ut og tilhørende kostnader. 
 
For å kunne analysere omfanget av og kostnadene for avfallstømming er det 
hensiktsmessig å bruke regneark. Eksemplet nedenfor er fra en byggeplass hvor de 
samlede kostnadene for leie og tømming av containere med avgifter beløp seg til 0,25 
% av entreprisekostnaden. 
 
Kostnadsart Con-

tainer 
leie 

Con-
tainer 
utset-
ting 

Con-
tainer
trans-
port 

Papp
papir 

Tre-
virke 
rent 

Usor-
tert 
avfall 

Enhet NOK/ 
mån 

NOK/ 
dag 

NOK/
lass

NOK/
tonn

NOK/
tonn

NOK/
tonn

Enhetspris 200 260 420 100 300 600
Resultat antall 20 9 59 0 23 144
SUM 1000 NOK 4 2 25 0 7 86
Prosent av SUM 3 2 20 0 6 69
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Som eksempel på et regneark for å analysere og redusere kostnadene for restprodukter 
vises lenger ned en ide som kan utnyttes videre. Hjelpemidler og emballasje 
gjennomgås ut fra kostnader som kan knyttes til byggeplassens håndtering av 
restprodukter. For hver materialtype beregnes innkjøpskostnadene for overkjøp, det vil 
si innkjøp utover det som er tegnet og som innebygges i byggverket. I tillegg beregnes 
kostnadene for fjerning av restproduktene (overkjøpet), hvor det legges inn kolonner 
etter behov for hver aktuell sortering. Ved å bruke et regneark kan man enkelt 
analysere alternativer for disponering av restproduktene og varierende priser. Fordi 
priser for transport og håndtering knyttes til tonn må man skaffe seg en del tall for vekt 
pr innkjøpsenhet for vanlige varetyper. Dessuten er det nyttig å ha erfaringstall for 
romvekt i containere for forskjellige typer restprodukter og blandet avfall. Det finnes 
mye nordisk litteratur omkring restprodukter og avfallshåndtering, se (  20, 21, 22, 
23). 
 
 
 

Regneark for kalkulasjon av restmaterialkostnader 
 

  Tegnet Innkjøpt 
(brukt) 

Pris Kjøpe-
sum 

Over-
kjøp 

Tonn Rest  Retur Brenn-
bart 

Blandet Sum 
fjerning 

 enhet mengde mengde NOK/ 
enhet 

NOK 
1000' 

NOK 
1000' 

pr. 
enhet 

enhet mengde NOK 
1000' 

NOK 
1000* 

NOK 
1000' 

NOK 
1000' 

Hjelpemiddel              
Støvsuger dag             
Containerleie dag             
Containertrsp gang             
Emballasje              
Plast tonn             
Papp, papir tonn             
Returpaller stk             
Engangspaller tonn             
Riving, klargj.              
Utsprengt m3             
Fjerning mur tonn             
Råbygg              
Trevirke              
Isolasjon m3             
Gipsplater m2             
SUM              

 
 
Spesielle prosesser og maskiner utvikles og tas i bruk for gjenvinning av restprodukter 
- ikke minst fra rivingsarbeider, for eksempel for betong og tre. Dette er den mest 
interessante siden med restprodukter, å oppnå konkurranse og utvikling av nye 
løsninger og totalt sett lavere kostnader. Dermed flyttes grensene litt etter litt for 
lønnsomheten ved valg av løsninger under prosjektering og riving/nyproduksjon. 
 
Norge er bare i starten av en utvikling av "nedstrømssiden". Danmark har f. eks. 
kommet svært langt i å utvikle sentrale løsninger, med sortering og 
gjenvinningsanlegg. Byggesektoren i Sverige er også godt i gang, som en følge av at 
hele bransjen satser i fellesskap. På Europas største byggeplass de senere årene - 
Potzdamer Platz i Berlin - er det investert 40 milliarder kroner, og hele tiden ble 
beslutningene styrt av kravet om økologisk optimale løsninger. Sentraler for 
gjenvinning av restprodukter ble etablert innen byggeområdet. Også internasjonalt for 
øvrig skjer det mye - både hos byggevareprodusenter og hos nye typer entreprenører 
som utnytter restprodukter. 
 
En del forbedringer krever investeringer for utvikling av nye tekniske løsninger og 
etablering av nye funksjoner eller virksomheter. Dette gjelder særlig mer 
ressursvennlig materialproduksjon og effektive former for gjenvinning av 
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restprodukter. Her må forskning og utvikling prioriteres, og samarbeid mellom 
produsenter bør stimuleres, både innen- og utenlands. I tillegg må metoder for 
material- og konstruksjonsvalg videreutvikles. Dessuten må håndteringen av 
restprodukter på og fra byggeplasser bli vesentlig mer rasjonell, og gjøre det lønnsomt 
å gjenvinne restprodukter. Dette krever en videre utvikling av både tekniske og 
organisatoriske løsninger. 
 
Etter hvert kan også gjenbruksmarkeder for byggsektoren bli et levebrød. Lederen av 
Norges Miljøvernforbund Kurt Oddekalv uttaler at "søppel er god butikk". 
Entreprenører i Stockholmsområdet har imidlertid uttalt at de foreløpig ikke ser på 
gjenbruk som særlig realistisk i større målestokk. 
 
En kombinasjon av offentlig påvirkning, forretningsmessig potensiale og endringer av 
markedets holdninger vil utvilsomt sørge for at utviklingen av nye løsninger fortsetter, 
og at fremtidsrettede investeringer vil gi avkastning innen en rimelig tidshorisont. 
Byggeindustrien har et stort potensiale for forbedringer, og resultatene vil vise seg i 
bedre miljø for beboerne og arbeidstakerne og i en mer ressursbesparende produksjon. 
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Standarder for miljø- og kvalitetsstyring 

Nye kvalitetsstandarder gir en bedre felles plattform 
Standarder og veiledninger for kvalitet 
Den internasjonale organisasjonen ISO har en ledende rolle for utvikling og spredning 
av standarder. I økende grad får disse standardene også status som nasjonale 
standarder. Byggesektoren har mange tekniske standarder som er spesielt utviklet av 
og for byggeindustrien, og som har stor betydning for rasjonalisering og handel over 
landegrenser. 
 
En spesiell type standarder ble initiert av ISO i 1980-årene omkring krav og 
veiledninger for ledelse og styring. Dette var et helt nytt område, hvor "beste praksis" 
hadde vært så og si enerådende hittil. Temaet ble først avgrenset til systemer for 
kvalitetssikring, og i 1984 ble ISO 9001, 9002 og 9003 vedtatt. Disse standardene var 
utviklet på bakgrunn av behovene innen stasjonære industrier, men var samtidig ment 
å være så generelle at alle typer virksomheter inkludert bygge- og anleggsvirksomhet 
skulle kunne bruke dem. 
 
Etter hvert har ISO utviklet mellom 15 og 20 standarder med krav og retningslinjer 
omkring kvalitet, blant annet om temaet kvalitetsforbedring. Til sammen kalles disse 
standardene ISO 9000-familien. 
 
Byggeindustrien har tradisjonelt ikke vært vant til formell dokumentasjon av sine 
styrings- og kontrollsystemer. Tilpasninger og reell innarbeiding i praksis av 
standarder fra ISO 9000-familien har derfor skjedd i et begrenset omfang. Det har tatt 
ganske lang tid i de bedriftene som har valgt denne veien, med mye frustrasjoner 
underveis. Tilsvarende reaksjoner har oppstått parallelt i mange land. Flere steder er 
det utarbeidet spesielle veiledninger i tolkning og bruk av ISO 9001 innen 
byggesektoren, med vekt på innpassing i byggeprosjekter. ISO ønsker naturlig nok å 
unngå at ulike sektorer lager konkurrerende standarder, og har måttet arbeide for å 
tilpasse sine generelle standarder og utvikle veiledninger for å dekke flest mulige 
aktuelle behov. 
 
ISOs videreutvikling av standarder innen kvalitet og miljø 
Alle aktuelle ISO-standarder for kvalitet er i siste halvdel av 1990-årene inne i en 
betydelig utviklingsprosess. Innenfor ISO's omfattende organisasjon har en ad hoc 
arbeidsgruppe, ISO TAG 12, utredet muligheter for å slå sammen standardene for 
ledelse av kvalitet (9001 m fl) og styring av miljø (14001 m fl). Arbeidsgruppens 
sluttrapport fra 1997 konkluderer med at det ikke er mulig å slå sammen ISO 9001 og 
14001. Begrunnelsen er blant annet at de har prinsipielt ulike formål. Derfor anbefales 
bare en bedre samordning. Rapporten viser også til at det har vært gjort en 
rundspørring om behovet for en tilsvarende standard spesielt for arbeidsmiljøforhold. 
Det angis at svarene viste at det var liten interesse for dette. 
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Samtidig har fokuseringen på miljø aktualisert krav og forventninger om nye 
standarder med mer integrerte løsninger. Dette praktiske behovet går imidlertid langt 
ut over den samordningen som er i gang innen ISO. I England diskuteres allerede 
muligheter for utvikling av en britisk standard for integrerte styringssystemer, og 
denne gang etter initiativ fra byggebransjen. Det er grunn til å tro at siste ord heller 
ikke er sagt fra ISO om denne saken. 
 
Fire nye hovedstandarder for kvalitet skal utgis av ISO i år 2000 
ISO 9001 for kvalitetssystemer ble utgitt i en omarbeidet versjon i 1994, og for tiden 
(1998) pågår en radikal omarbeiding til en versjon som planlegges utgitt i løpet av år 
2000. I alt 14 "nye" dokumenter er under utarbeiding, og de vil bli plassert innen en ny 
strukturen med fire hovedpublikasjoner. Standardene skal fortsatt være generelle, og 
utformes slik at ikke bransjene lager sine egne varianter. Samtidig sies det at dette er 
den siste strukturendringen som vil komme fra ISO for all fremtid: 
• ISO 9000 (terminologi), komiteutkast nummer 1 pr juli 1998 
• ISO 9001 (kvalitetssikring), arbeidsutkast nummer 3 pr mai 1998 
• ISO 9004 (kvalitetsledelse/-styring), arbeidsutkast nr 3 pr mai 1998 
• ISO 10011 (kvalitetssystem-revisjon) 
 
I denne rapporten kommenteres de kommende nye standardene, men det må 
understrekes at de bare er foreløpige utkast. Dessuten er oversettelsene fra engelsk til 
norsk ikke er profesjonelt kontrollert for språklige nyanser. 
 
ISO/CD1 9000:2000 (July 1998). Quality management systems - Concepts and 
vocabulary. 29 pages 
Som tittelen sier gir standarden en grunnleggende forklaring på konsepter for systemer 
for kvalitetsledelse samtidig som den inneholder definisjoner på begreper som er 
knyttet til kvalitet. Standarden er en del av "den nye 9000-familien", som for øvrig 
består av ISO 9001 med krav til kunderettet kvalitetsledelsessystem, ISO 9004 om 
prosesser for kontinuerlige forbedringer og ISO 10011 om revisjon av 
kvalitetssystemer. 
 
Standarden gir helt nye helhetlige og overordnede perspektiver for kvalitetsledelse, og 
atskiller seg svært mye fra de tidligere versjonene av ISO 8402 og ISO 9004-serien. 
Den tidligere todelingen mellom kundemotivering og ledelsesmotivering utvides til å 
betrakte alle typer interesseparter (stakeholders). Selve vokabularet er også en 
vesentlig forbedring, det er delt inn i følgende grupper som hver for seg inneholder 
beslektede begreper: 
• prosess, produkt og service 
• kvalitetsstyringssystem 
• informasjon 
• konformitet 
• undersøkelse og måling av karakteristika og konformitet 
• akkreditering og sertifisering 
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Standarden sier at "9000-familien" bygger på åtte allment anerkjente prinsipper for 
kvalitetsledelse: 
 
Prinsipper som ligger til grunn for ISO standardene innen 9000-familien år 2000 
1. Kundedrevet organisasjon 
2. Lederskap 
3. Involvering av mennesker 
4. Prosesstankegang 
5. Systemrettet ledelse og styring 
6. Kontinuerlig forbedring 
7. Faktabaserte beslutningsprosesser 
8. Gjensidig nyttig leverandørsamarbeid 
 
 
Nytt er det også at standarden skisserer en fremgangsmåte på 13 trinn for innarbeiding 
av et kvalitetsstyringssystem og på 7 trinn for en forbedringsprosess. Disse metodene 
er gjengitt og diskutert senere i rapporten.  
 
Et kvalitetsstyringssystem bygger på de prosessene som organisasjonen gjennomfører. 
Prosessenes input omformes til output ved hjelp av ressurser. Organisasjonens 
prosesser inngår i kjeder med input fra leverandører og output til kunder, som utgjør 
forsynings- og verdiskapingskjedene. 
 
På tilsvarende måte har organisasjonen ulike interesseparter som stiller sine krav eller 
har forventninger og de mottar resultater fra organisasjonen. Kvalitetssikringssystemet 
skal sikre tillit og sikre produktet. Et miljøstyringssystem skal minimalisere virkninger 
på mennesker og omgivelser og redusere avfall og emisjoner. I sin videste forstand 
skal et styringssystem også omfatte kostnader og leveringstider. 
 
Standarden klarlegger at system for kvalitetsstyring fokuserer på å nå kvalitetsmål, 
som bare er ett av mange mål for en organisasjon. Andre eksempler er vekst, 
finansiering, lønnsomhet, personlig sikkerhet og miljøpåvirkning av produkter og 
prosesser. Det sies at de forskjellige delene av en organisasjons styringssystem kan 
integreres i ett enkelt, sammenhengende og enhetlig system hvor det benyttes felles 
elementer. Dette kan forenkle planlegging, utarbeiding av koordinerte mål og 
vurdering av effektivitet. Et system kan revideres mot organisasjonens egne 
systemkrav eller ISO 9001 eller ISO 14001 - enkeltvis eller samlet. 
 
Øvrige beskrivelser av konsepter er relativt likeartet med tidligere standarder. 
 
I et vedlegg til standarden vises sammenhenger mellom enkelte typer begreper. Den 
viktigste generelle nytten er en konseptfigur som tar utgangspunkt i en definisjon av 
begrepet system: Gjensidig beslektede og interaktive prosesser som virker i harmoni. 
Ut fra dette defineres de to sentrale systemene organisasjon og styringssystem. Dette 
omtales mer detaljert i ett senere kapittel med forslag til overordnede konsepter og 
begrep. 
 
ISO/WD3 9001:2000 (May 1998). Quality management systems - requirements 
for quality assurance. 25 pages 
Utkastet inneholder flere vesentlige endringer og nye momenter. Den velkjente 
inndelingen i ISO 9001:1994 av kapittel 4 i 20 underpunkter er endret, i stedet finnes 
kravene i fem nye kapitler. En forbedring er at også ISO 9004:2000 benytter den 
samme kapittelinndelingen. En annen grunnleggende forbedring er en ny 
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kapittelstruktur. Imidlertid er det fortsatt en viss sammenblanding av hovedområdene i 
prosessene som skal ledes (kapittel 7) med aspekter for ledelse og styring. Dette kan 
være noe uheldig for byggesektoren hvor prosjekter er dominerende og hvor et stort 
antall bedrifter (organisasjoner) deler på oppgaver og ansvar ved gjennomføringen. 
 
Inndelingen av ISO 9001:2000 
1. Omfang (scope) 
2. Normative referanser (normative references) 
3. Definisjoner (definitions) 
4. Krav til systemer for kvalitetsstyring, kalt retningslinjer i ISO 9004 (quality management system 

requirements, named guidelines in ISO 9004) 
5. Ledelsens ansvar (management responsibility) 
6. Ressursstyring/-ledelse (resource management) 
7. Prosesstyring/-ledelse (management of processes) 
8. Måling, analyse og forbedring (measurement, analysis and improvement) 
 
 
Blant viktige forhold eller endringer skal her trekkes frem: 
 
Viktige forhold eller endringer i ISO 9001:2000 
• Alle faser dekkes, gjennom utvikling frem til ettersyn. Bedrifter skal selv angi hvilke faser/aktiviteter 

som ikke er aktuelle i deres system. 
• Enheten som bruker standarden benevnes organisasjonen. Begrepet leverandør reserveres de som 

leverer til organisasjonen. Eventuelt kan også begrepet underentreprenør brukes. Begrepet kunde 
opprettholdes. 

• Overensstemmelse med lover og forskrifter (også de som stilles direkte til organisasjonen) ses som 
en del av oppfyllelse av kundens behov og krav. 

• Organisasjonen skal sikre et menneskelig og fysisk arbeidsmiljø som er nødvendig for å oppnå 
kvalitet av produkt og service. 

• Organisasjonen skal identifisere og løpende revurdere kundens krav, behov og forventninger og 
opprettholde en effektiv kommunikasjon. 

• Organisasjonen skal gjennomføre målinger analyser og forbedringer med fokus på 
kvalitetssystemets effektivitet, kundetilfredsstillelse, prosessenes gjennomføring og produktene. 

• Organisasjonen skal være kvalifisert til kontinuerlig forbedringsarbeid. 
 
 
ISO/WD3 9004:2000 (May 1998). Quality management systems - guidelines for 
quality management of organisations. 45 pages 
Dette utkastet til en helt ny standard er et langt skritt fremover til mer praktisk nytte. 
Formålet er å veilede organisasjoner til å dyktiggjøre seg gjennom kontinuerlig 
forbedring av sin virksomhet. Brukt ved siden av ISO 9001 vil standardene til sammen 
dekke alle aspekter ved et kvalitetsledelsessystem. Den nye felles hovedinndelingen 
vil gjøre dette lettere enn tidligere (se omtalen av ISO 9001:2000 foran). 
 
De fire systemkapitlene i 9001 og 9004 er (5) Ledelsens ansvar, (6) Ressursstyring, 
(7) Prosesstyring og (8) Måling, analyse og forbedring. En total systemmodell 
illustrerer hvordan sammenhengene er tenkt i grove trekk, se fig. 7. Hovedoppgaven er 
å oppfylle kundekrav (inkludert samfunnskrav og organisasjonens interne krav) og 
gjennomføre prosesser for å levere resultatet til kundene (inkludert til samfunnet og til 
egen organisasjon). På alle nivåer og i alle trinn gjelder grunnprinsippet for styring 
ved en stadig gjennomløping av syklusen (Deming) planlegge, utføre, kontrollere og 
forbedre. 
 
Det forutsettes at kvalitetspolitikken er konsistent med annen politikk innen 
organisasjonen, og at den fokuserer på kundetilfredsstillelse og oppfyllelse av behov 
og forventninger hos alle øvrige interesseparter. Her nevnes myndigheter eksplisitt, og 
det er å forstå som at alle typer myndighetskrav skal følges opp og oppfylles. Derved 
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er sikkerhet, miljø og byggeforskrifter i prinsipp innbefattet. Det er utarbeidet en 
momentliste for utvikling av kvalitetspolitikk som også kan utnyttes for andre tema 
innen en organisasjon ved å endre forstavelsen kvalitet i enkelte sammenhenger (for 
eksempel til miljø). Selve listen gjennomgås i et senere avsnitt vedrørende politikk. 
 
 

Prosessmodell for kvalitetsstyring 
 
 

  Ledelsens ansvar      
K    K 
u  Ressursstyring  u 
n    n 
d 
e 

 
 

Prosesstyring 
Input  Prosess  Prosess  Output 

       
 

d 
e 

     
  Måling, analyse og forbedring      

 

Figur 7. De nye standardene ISO 9001:2000 og 9004:2000 bygger på samme felles 
grunnmodell. Ledelsens ansvar og ressursstyringen sikrer prosesstyringen, mens stadig 
oppfølging bidrar til å sikre resultatene og til løpende forbedringer. Hovedprinsippet er 
kontinuerlig å planlegge, utføre, kontrollere og forbedre. 
 
 
 
ISO/WD 10011:2000. Guidelines for auditing quality systems 
Den fjerde og siste hovedstandarden i den nye ISO 9000-familien gjelder revisjon. 
Den er foreløpig ikke tilgjengelig ved utarbeidelsen av denne rapporten. Det kan antas 
at den nye standarden i tråd med konseptet for 9004 vil understreke at revisjon kan 
gjøres mot alle typer krav, inkludert de systemkrav som finnes i offentlige regelverk. 
Den gjeldende standarden er ISO 10011:1992 Retningslinjer for revisjon av 
kvalitetssystemer, og den består av følgende deler: 
• Del 1 Revisjon 
• Del 2 Kvalifikasjonkriterier for kvalitetssystemrevisorer 
• Del 3 Ledelse av revisjonsfunksjonen. 
 
 
Andre viktige standarder for kvalitetsledelse/-styring i byggesektoren 
I det følgende omtales hovedtrekk ved en del av de eksisterende kvalitetsstandardene 
ut fra deres muligheter for anvendelse innen byggebransjen. Rekkefølgen er stokket 
om i forhold til numrene, og i stedet følges den forventede nye ISO 9000-strukturen. 
Standardene angis med ISO's nummer som referanse, og med norske titler der de 
finnes. 
 
ISO 9004-1 :1994. Kvalitetsledelse og kvalitetssystemelementer. Del 1: 
Retningslinjer. 
Innholdet dekkes av ISO 9004:2000 på en vesentlig bedre måte. 
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ISO 9004-2 :1994. Kvalitetsledelse og kvalitetssystemelementer. Del 2: 
Retningslinjer for tjenester. 
Tjenester dekker her prosesser hvor kunden har nær tilknytning til den som yter 
tjenesten, frisør, restaurant og lignende. I byggeprosessen er rådgiverne til byggherren 
de som er nærmest til å utnytte denne standarden. Standarden kan inntil videre ses som 
et supplement til ISO 9004:2000. 
 
ISO 9004-4 :1994. Kvalitetsledelse og kvalitetssystemelementer. Del 4: 
Retningslinjer for kvalitetsforbedringer. 
Her omtales mange av elementene fra begrepet Total kvalitetsledelse. Standarden 
beskriver kontinuerlige forbedringer som en arbeidsform i en virksomhet. I et 
appendix omtales de mest omtalte hjelpemidler for samling av data og analyser av 
prosessforløp, tilsvarende "Check-Act". Det finnes ikke omtalt tilsvarende 
hjelpemidler for "Plan-Do". Alle bedrifter som arbeider mot "Total quality 
management" bør utnytte denne standarden, den er et utmerket supplement til ISO 
9004:2000. 
 
ISO 10013:1995. Retningslinjer for utarbeidelse av kvalitetshåndbøker. 
En kvalitetshåndbok inneholder en virksomhets kvalitetspolitikk og beskriver dens 
kvalitetssystem. Standarden gir retningslinjer for hva innholdet kan være i en 
kvalitetshåndbok, hvordan den kan bygges opp, utgis og vedlikeholdes. Bedrifter som 
ønsker å bruke systembeskrivelsen til å motivere sine ansatte bør absolutt vurdere å 
velge en noe mer popularisert form enn standardens språk. Det kan også være en 
fordel overfor kunder. Hvis målet bare er å tilfredsstille ekstern systemrevisjon kan 
standarden utnyttes mer. Forhåpentligvis blir standarden oppdatert med et mer levende 
innhold. 
 
ISO/CD 10014:1995. Retningslinjer for styring av lønnsomhet og kvalitet. (CD 
betyr komite-utkast). 
Her finnes nyttige analysemetoder for forbedringer av lønnsomhet og kundenes 
tilfredshet. Sammen med ISO 9004-4 gir denne standarden et meget godt grunnlag for 
forbedringsarbeid. Ved rapportens utgivelse er det ikke klart om standarden foreligger 
som endelig standard. 
 
ISO 10005:1995. Kvalitetsledelse: Retningslinjer for kvalitetsplaner. 
Kvalitetsplaner skal beskrive gjennomføring av enkeltprosjekter, og er derfor særlig 
aktuelt for bygge- og anleggs-sektoren. Standarden omtaler de samme 20 
kravelementene som ISO 9001, og det må forventes at den blir fullstendig omarbeidet 
til en ny versjon 2000. Det understrekes at kvalitetsplanen kan forenkles ved 
henvisninger til bedriftens kvalitetssystem. Videre fremgår at struktur og nummerering 
kan velges fritt og uavhengig av standardens oppbygging. Som tillegg til standarden 
vises noen enkle eksempler på kvalitetsplaner. Men standarden gir lite praktisk hjelp, 
og på dette området er det et stort behov for bedre veiledning for byggesektoren. 
Derfor behandles temaet mer inngående senere i denne rapporten, med sikte på 
integrerte prosjektplaner som inneholder samtlige aktuelle aspekter.  
 
ISO 10006:1997. Kvalitetsledelse. Retningslinjer for kvalitet i prosjektledelse. 
Her finnes mye nyttig stoff for bygge- og anleggs-sektoren. Det er svært interessant at 
denne standarden (som den eneste innen ISO-seriene) bygger på en oppdeling av 
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forskjellig aspekter ved prosjektledelse i ti grupper. Dette kan byggeindustrien utnytte 
ved prosjektstyring, blant annet ved utforming av prosjektplaner (kvalitetsplaner). 
Denne oppdelingen gjengis i sin helhet senere i rapporten. 
 
BS 6079:1996. Guide to project management. 
Et tidligere utkast til ISO 10006 inneholdt en generell faseinndeling av prosjekter, som 
kunne passe også for byggeprosjekter. Men denne inndelingen ble dessverre for 
byggebransjen utelatt i selve standarden. Imidlertid har den engelske 
standardiseringsorganisasjonen British Standards Institution, BSI utgitt BS 6079:1996 
Guide to project management. Her finnes en modell for en "livssyklus" for ledelsen av 
et prosjekt, med utgangspunkt i å utvikle et nytt produkt i en industribedrift. I et senere 
kapittel diskuteres hvordan denne kan tolkes og utnyttes for byggebransjen. 
 
ISO CD 10014:95 2nd draft. Guideline for managing the economics of quality. 
Dette utkastet til standard inneholder en prinsipiell modell for analyse av prosesser ut 
fra kunderelasjoner og kostnader, med sikte på å forbedre kost-/nytteforhold. Det kan 
antas at innholdet blir innarbeidet blant supplementet til den nye 9000-serien. Vel så 
interessant for byggesektoren er to engelske standarder, som bygger på input-ouput-
analyser: 
• BS 6143:92. Guide to the economics of quality. Part 1. Process cost model. 
• BS 6143:90. Guide to the economics of quality. Part 2. Prevention, appraisal and 

failure model. 
 
Svake standarder for forandringsledelse og forbedringsprosesser 
Felles for alle standardene for kvalitet er at de beskriver hva som skal eller bør 
oppfylles, og ikke hvordan bedrifter/organisasjoner skal arbeide for å komme fra 
"dagens situasjon" til en "ønsket situasjon". De største utfordringene ligger på de 
interne prosessene for å utvikle og implementere nye og bedre løsninger. I ISO 9004-
4:1996 Kvalitetsforbedringer beskrives i kapittel 6 noen elementer i en 
forbedringsprosess, med eksempler på hvordan slik endring kan oppnås, men gir ingen 
sammenhengende "oppskrift". 
 
Som tidligere nevnt inneholder ISO 9000:2000 skisser til fremgangsmåter for 
innarbeiding av kvalitetsledelsessystem og for forbedringsprosesser, men bare som 
overskrifter uten beskrivelse av innhold eller arbeidsmetoder. En generell modell 
finnes i ISO 14004:1996, som har en struktur som følger gangen i utvikling av 
miljøstyring i en bedrift. Ytterligere en modell finnes i BS 8800:1996 Guide to 
occupational health and safety management systems. Dette området anses så viktig at 
de eksisterende modellene blir detaljert gjennomgått og kommentert i et senere 
kapittel i rapporten. 
 
 

Standarder og offentlige krav til miljø og byggeprosess 
Ingen standarder for styring av arbeidsmiljø - helse og sikkerhet 
Når det gjelder helse og sikkerhet finner vi krav og retningslinjer først og fremst i 
myndighetenes regelverk. Arbeidsmiljølov eller tilsvarende regelverk sikrer at 
virksomheter utvikler og opprettholder et tilfredsstillende arbeidsmiljø for de ansatte, 
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i henhold til spesifikasjoner eller funksjonskrav i forskrifter og ut fra dialog med de 
ansatte om deres ønsker og behov. 
 
Blant annet i de nordiske landene finnes eksempler på forskrifter som stiller krav om 
at bedrifter systematiserer og dokumenterer sin styring av arbeidsmiljø så vel som av 
forurensninger og avfall samt helse- og miljøskader fra produkter. Innføring av et slikt 
system for internkontroll forskyver myndighetenes arbeid fra tekniske inspeksjoner av 
arbeidsplasser til gjennomgang av bedriftenes system for styring av arbeidsmiljø. Se 
for eksempel Internkontroll. Forskrift med veiledning. Kommunaldepartementet. Oslo 
1991. Prinsippet med at en bedrift får et ansvar for samordning av verne- og 
miljøarbeidet mellom flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass er presisert. 
Samordningsansvaret og funksjonen faller lett i et grenseland, med risiko for at enkelte 
forhold blir oversett eller forsømt. Behovet for samordning med oppfyllelse av 
miljøkrav i henhold til forurensningsloven er åpenbar. 
 
Et system for internkontroll av arbeidsmiljø kan bli ganske likt med et kvalitetssystem, 
og bør kunne integreres fullt ut. Men samtidig defineres enkelte ord med en ny og 
spesiell betydning i sammenheng med internkontroll, og det bidrar til en viss 
forvirring. Samtidig er det mange tilbud av arbeidshefter og disketter med ferdige 
blanketter, hvor bedrifter kan lage sin egen perm på en enkel måte. Problemet er 
imidlertid dels at bedriften ikke involverer de ansatte i utformingen og dels at 
bedriften ender opp med et separat system i tillegg til andre bedriftssystemer. Disse 
problemene behandles senere i rapporten. 
 
Det finnes også egne forskrifter om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og 
anleggsplasser. For Norges vedkommende ble en slik forskrift (Byggherreforskrift) 
fastsatt 1995 på bakgrunn av tilknytningen til EU gjennom EØS-avtalen. Her får 
byggherren et ansvar for oppfølgingen av forskriften. Dette innebærer blant annet en 
utarbeiding og oppfølging av arbeidsmiljøplaner og avfallsplaner for det enkelte 
byggeoppdrag. I tillegg til krav fra myndigheter inngår også arbeidsmiljøforhold i 
avtaler mellom partene i arbeidslivet, bl.a. om forhold på en byggeplass. 
 
Det finnes ingen internasjonal standard for innarbeiding av system for organisering og 
styring av arbeidsmiljø. Imidlertid har BSI utgitt BS 8800:1996 Guide to occupational 
health and safety management systems. BSI har også tidligere ligget i forkant av 
utviklingen av internasjonale standarder, i det de har utgitt BS 5750 som er forløperen 
til ISO 9001 m.fl. og BS 7750 som forløper til ISO 14001 m.fl. 
 
Målet med BS 8800 er å veilede i å innarbeide ledelse av helse og sikkerhet i et 
generelt og overordnet system for ledelse og styring. Veiledningen viser eksempler på 
to alternative modeller eller prosesser som kan følges, enten en spesiell engelsk 
modell eller ISO 14001. Den engelske modellen er beskrevet i Successful Health an 
Safety Mangement, en publikasjon fra Health and Safety Executive, HS(G)65. Her 
beskrives en prosess som starter med en statusevaluering (som gjentas periodisk), 
utarbeiding av en politikk, organisering, planlegging og innarbeiding, måling av 
resultater og endelig en revisjon. Modellen er ganske lik ISO 14001. 
 
I et appendix vises også sammenhengen med ISO 9001:1994, hvis noen skulle ønske å 
følge den strukturen. ISO 9001:1994 er imidlertid ikke nok orientert mot den 
prosessen en bedrift må igjennom, og gir liten hjelp til selve utviklingsarbeidet. 
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Plan og bygningslover bygger på prinsippene for kvalitetssikring 
I Norden og en del andre land har plan og bygningslovverk de senere årene både 
innarbeidet funksjonskrav i større omfang og innført nye krav knyttet til en nærmere 
definert prosess for behandling av byggesaker. Det kreves at tiltakshaver (byggherre) 
oppnevner ansvarlige søkere for prosjektering og utførelse, og at de ansvarlige har 
sentral eller lokal godkjenning. Videre kreves dokumentasjon av at alle offentlige 
relevante krav er oppfylt, og at det på forhånd fremlegges kontrollplaner. I noen grad 
stilles separate krav både i Plan og bygningslov, Forurensningslov og Arbeidsmiljølov 
om at det skal dokumenteres at lovene oppfylles. 
 
Et system for styring av en byggesak sett fra aktørenes side kan bli ganske likt med så 
vel et kvalitetssystem som et system for internkontroll av arbeidsmiljø. Men samtidig 
defineres enkelte ord med en ny og spesiell betydning i sammenheng med plan og 
bygningslov, og det bidrar til dobbeltarbeid og en viss forvirring. Det finnes ingen 
som tar initiativ eller tar ansvar for å rydde opp i slike forhold. Offentlige sektorer kan 
dermed med sine isolert sett positive tiltak være med på å redusere byggebransjens 
produktivitet og effektivitet. 
 
Nye standarder for miljøstyring og EMAS registreringsopplegg 
Miljø får økende betydning i flere og flere land. Drivkreftene varierer noe, men det er 
først og fremst myndighetene som er pådrivere, mye på bakgrunn av internasjonale 
avtaler. Metodene for miljøledelse og styring kan være svært parallelle til 
kvalitetsledelse og forbedringsarbeid. I virkeligheten svarer mye av innholdet til 
tidligere rasjonaliseringsarbeid og materialstyring. 
 
Oversikt over ISO standarder for miljø 
ISO startet i 1993 arbeidet med spesielle miljøstandarder, hvor det nå (1998) deltar 70 
land og 40 tilknyttede organisasjoner. Omfanget er avgrenset til systemer for ledelse 
og styring og tilhørende teknikker og hjelpemidler. Det inngår ingen former for krav 
til nivåer eller funksjoner som skal oppfylles. Seks temaområder er definert, og siden 
1996 er det utgitt syv dokumenter mens ytterligere fem vil komme 1998/99, se fig. 8. 
 
ISO standarder innen miljøområdet som er utgitt eller under utarbeiding 
Miljøstyringssystemer, Organisere det overordnede miljøarbeidet  
• ISO 14001:1996 Spesifikasjon med veiledning 
• ISO 14004:1996 Generelle retningslinjer om prinsipper, systemer og understøttende teknikker 
• Under utarbeiding ISO 14001 anvendt for skogbruk 
Miljørevisjon, Kontrollere og revidere miljøarbeidet 
• ISO 14010:1996 Generelle prinsipper 
• ISO 14011:1996 Revisjonsprosedyrer 
• ISO 14012:1996 Kvalifikasjonskrav for miljørevisorer 
Miljømerking, Beskrive og kommunisere produkters egenskaper 
• Under utarbeiding: ISO 14020, 14021, 14022, 14023, 14024, 14025 
Miljøytelsesmåling, Evaluere, rapportere og presentere miljøarbeid 
• Under utarbeiding ISO 14031 
Livsløpsvurderinger 
Å ta hensyn til miljøaspekter i en produktutvikling 
• ISO 14040:1998 Livsløpsvurdering. Prinsipper og rammeverk 
• ISO (:1999?), 14041 Livsløpsregnskap, 14042 Livsløpseffektvurdering, 14043 Livsløpstolkning 
Begreper og definisjoner, Uttrykke og beskrive miljøarbeid på en enhetlig måte 
• Under utarbeiding ISO 14050 
 

Figur 8. Standarder for miljø er under fortsatt utvikling. 
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ISO 14000-seriens standarder for miljøstyring og revisjon bygger direkte på ISO 
9000-serien. En vesentlig forskjell er imidlertid at kvalitetsstyring er basert på at det 
finnes spesifiserte krav og underforståtte behov mens miljøstyring i mye større grad er 
knyttet til mer generelle miljøkrav fra myndigheter. Dermed må bedriften også selv 
prioritere og velge forbedringstiltak. 
 
 
ISO 14001:1996. Miljøstyringssystemer. Spesifikasjon med veiledning. 
Denne standarden er ett av fem nye utkast til standarder om miljøledelse i ISO 14000-
serien. Prinsippene er i utgangspunktet de samme som brukes i ISO 9001, og kravene i 
standarden kan lett innarbeides i et kvalitetssystem som oppfyller ISO 9001. Men 
forskjellen ligger i at 14001 fokuserer på at bedriften har en plan som stadig setter nye 
periodiske konkrete delmål for forbedringer av miljø. Derved går styringen ut på å 
realisere og dokumentere at målene nås. Standarden er bygget opp slik at bedriften kan 
få sertifisert sitt miljøstyringssystem for hele eller deler av sin virksomhet. Det 
praktiske innholdet må dekke de deler som er relevante for virksomheten, se eksempel 
på områder for miljøstyringspolitikk i fig. 9. 
 
 
Politikk for miljøstyring - aktuelle områder 
• Redusere avfall og forbruk av ressurser (materialer, brennstoff og energi) 
• Redusere eller eliminere utslipp av giftige eller skadelige stoffer til omgivelser 
• Utforme produkter slik at de har minst mulig negativ virkning på omgivelsene ved produksjon, bruk 

og deponering 
• Styre virkningen på omgivelsene ved uttak av råmaterialer (for eksempel på natur- og livsgrunnlag, 

artenes mangfoldighet og naturens skjønnhet) 
• Minimalisere negative miljømessige virkninger av ny utvikling med hjelp av strategisk planlegging 
• Arbeide for å oppnå en bærekraftig utvikling 
 

Figur 9. Eksempel på aktuelle områder for miljøstyring. Den enkelte virksomhet må utforme 
sin politikk for miljøstyring slik at den dekker de områder som er relevante for eget arbeid. 
 
 
ISO 14004:1996. Miljøstyringssystemer. Generelle retningslinjer om prinsipper, 
systemer og understøttende teknikker. 
Prinsippene er de samme som brukes i ISO 9004, og punktene i standarden kan 
innarbeides i et kvalitetssystem som er tilpasset ISO 9004. 
 
Miljørevisjon 
Generelle prinsipper for systemrevisjon brukes også for miljø, og de er spesifisert i 
egne standarder. Men det skal fokuseres på om det kan dokumenteres at målene for 
forbedringer er oppnådd. Når det gjelder sertifisering vil det være et diskutabelt 
forhold for byggesektoren, på samme måte som det har vært og fortsatt er når det 
gjelder kvalitetssystemer, se fig. 10. Det finnes forskjellige syn på nytten av 
sertifisering, og situasjonen kan være noe forskjellig for ulike markedssituasjoner og 
forutsetninger i ulike land. 
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Tredje parts sertifisering 
 

Mulige positive virkninger 
• Fremskynder utviklingen, blir en pådriver, får en milepel, får syn utenfra 
• Diskusjoner startes om mål, metoder, ansvar, prosesser og rutiner 
Mulige negative virkninger 
• Papirsystemer kommer i fokus, ikke effektivitet 
• Sertifikat som et mål, ikke prestasjonsnivået 
• Investering i sertifikat som markedsføringstiltak 
• Styringen av bedriftens utvikling overtas av en ekstern konsulent eller av et sertifiseringsorgan 
• "Passiv" sikring blir målet, ikke "aktiv" styring 
• Liten vekt på medvirkning, forbedringer og nyutvikling 
 

Figur 10. Sertifisering av kvalitets- og miljøstyringssystemer for prosjekterende og utførende 
bedrifter i bygge- og anleggsbransjen kan ha noen fordeler, men også risiko for en del 
ulemper. 
 
 
EMAS - godkjenning og registrering 
For å øke fokusering på miljøtiltak har man innen EU utarbeidet et system Council 
regulation (EEC) no 1836/93: Eco Management and Audit Scheme - EMAS. Hvert 
land kan fastsette denne forordningen som en nasjonal forskrift. Det fulle navnet er på 
norsk: "Forskrift for frivillig deltakelse for industriforetak i en miljøstyrings- og 
revisjonsordning". Bedrifter kan oppnå en offentlig EMAS registrering og rett til å 
bruke et symbol i all markedsføring når følgende oppfylles: 
 
 
Betingelser for å oppnå EMAS registrering 
• Miljøpolitikk er vedtatt 
• Miljøgjennomgang av alle aktiviteter er foretatt 
• Miljømål er fastlagt 
• Miljøstyringssystem som inkluderer miljørevisjon er innført 
• Miljøprogram er vedtatt 
• Regelmessige miljøredegjørelser er utarbeidet og offentlig tilgjengelig 
 
 
EMAS fokuserer på bedriftenes produksjonsanlegg, inkludert anlegg for gjenvinning 
og deponering. Innen byggebransjen passer forskriften særlig for 
byggevareproduksjon, men også bygge- og anleggsplasser kan inngå. 
Hoveddrivkraften for EMAS er en forpliktelse om å redegjøre åpent til markedet om 
bedriftens miljøstatus og kontinuerlige forbedringer. Innen Europa forventes at dette 
skal bli etterspurt av markedet og bidra til økt satsing på miljøtiltak innen bedrifter. 
Ordningen er imidlertid helt frivillig, og det utstedes intet sertifikat. 
 
EMAS bygger på de samme styringsprinsipper som ISO 14001. Et system som 
oppfyller kravene i den bedriftsrettede ISO 14001 kan forholdsvis enkelt utvides til å 
oppnå EMAS registrering, men de løpende offentlige forpliktelsene som følger med 
krever selvsagt også en vedvarende øket satsing. 
 
Eksempler på EMAS registrerte bedrifter er Isola, Norgips (gipsplater) og Norske 
Skog, som alle er typiske byggevareprodusenter og som har Europa som et viktig 
eksportmarked. 
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Er felles styringssystem for kvalitet og miljø mulig? 
Miljøstyring må oppfylle krav fra hver enkelt interessepart 
Styring av bedrifter og byggeprosjekter bygger på en optimal oppfyllelse av krav og 
forventninger fra eksterne og interne interesseparter. Utviklingen med en økende grad 
av spesifiserte krav fra hver enkelt interessepart til opplegg for styring og 
dokumentasjon har gjort det uoversiktlig for dem som skal drive virksomheter og 
prosjekter. 
 
Den gradvis økende vektleggingen av miljøforhold parallelt med reformer innen 
byggesaksbehandling kommer som en avgjørende vekker for utvikling av mer 
integrerte styringsmodeller innen byggesektoren. 
 
Første skritt i utforming av et styringsopplegg er å klarlegge hvilke krav om hva som 
skal oppfylles. Den primære interesseparten er kunden som oppdragsgiver eller 
potensiell kjøper og bruker. I byggesektoren varierer muligheten for å få kontakt tidlig 
i et prosjekt, for eksempel for boliger kan kundene komme sent inn. Aktuelle krav 
gjelder først og fremst sluttproduktet, men også prosessen kommer i fokus hos en del 
typer kunder. 
 
En sekundær interessepart sett fra bedriftens/prosjektets side er samfunnet med sine 
sektormyndigheter. Disse stiller imidlertid en rekke avgjørende krav så vel til bedrift 
som til byggeprosjekt. Dels gjelder kravene sluttproduktet og dels selve prosessen 
eller virksomheten. Derfor må samfunnsmessige krav betraktes som overordnede i 
forhold til kundekrav. 
 
Interne krav innen en bedrift eller et prosjekt utvikles av eiere og ledelse, men også 
krav eller forventninger fra ansatte er en del av helheten. 
 
En kompliserende faktor er at krav innen hvert enkelt aspekt (kvalitet inkl. bruksmiljø, 
helse/sikkerhet og ytre miljø) stilles fra ulike interesseparter på ulike måter. Noen krav 
stilles til resultatet mens andre vedrører prosessen og eventuelt styringen av denne. 
 
Et utgangspunkt for videre analyser finnes i fig. 11, hvor hver interessepart er 
kommentert ut fra kilder for krav, aktuelle aspekter (kravelementer) og om kravene 
vektlegger produkt eller prosess, eventuelt om det stilles spesifikke krav til 
styringssystem. 
 
Det er klare overlappinger mellom de enkelte interessepartenes krav og forventinger. 
Oppgaven for et styringssystem må være å ivareta alle relevante krav på en mest mulig 
rasjonell måte. Det er nødvendig å finne frem til felles trekk for ulike typer krav og 
hvordan de kan "styres" parallelt gjennom hele byggeprosessen på en integrert måte. 
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Interessepart Referanse Aspekt Systemkrav til 
 Lovverk (§) 

Kontrakt (K) 
Avtaler (A) 

Interne krav (I) 

K Kvalitet
H Helse 
M Miljø 
Ø Økonomi

Bedrift
-juridisk

Prosjekt
-hele

organi-
sasjone

n 

Produkt Bygge- 
prosess 

Styrings
-system 

Samfunn, myndigheter           
 Plan og bygningsmyndighet § Plan og bygn.lov K H M  x x x x x 
 Arbeidstilsyn § Arbeidsmiljø  H   x x  x x 
 Miljøvernmyndighet § Forurensningslov   M  x x x x x 
 Naboer, organisasjoner § K H M   x x   
Kunde, bruker           

Prosjekteier, oppdragsgiver K K H M Ø x x x x x 
Brukere, beboere K K H M Ø  x x (noe)  

Andre eksterne interesseparter           
 Forsikring K/A K H M Ø x x x x  
 Finansiering K/A K H M Ø x x x x  
 Leverandører K/A K H M Ø x (noe) x x (noe) 
Interne interesseparter           
 Eiere I    Ø x     
 Ledelse I K H M Ø x x x x x 
 Ansatte, organisasjoner K  H   x x  x (noe) 
 

Figur 11. Generell oversikt i grove trekk som antyder hvilke typer krav som stilles fra (eller til) 
hver enkelt interessepart overfor bedrifter eller byggeprosjekter. Miljøkrav til ytre miljø og 
bruksmiljø inngår i større eller mindre grad fra stort sett alle partene. En bedrift bør detaljere 
tabellen videre ut fra sin konkrete situasjon og bruke resultatet til videre arbeid med 
integrering av styringsopplegg. 
 
 
 
Både fellestrekk og motsetninger i krav og retningslinjer for 
styringssystemer 
En spesiell type krav gjelder selve metodene for ledelse og styring. Frem til 1980-
årene var denne type krav relativt generelle. Bedrifter kunne legge frem 
organisasjonsplaner og fremdriftsplaner etter egne vurderinger om behov. Det samme 
gjaldt til dels også selve dokumentasjonen av den teknisk material- og produktprøving. 
Da krav om dokumenterte kvalitetssikringssystemer dukket opp i løpet av 1980-årene 
var det egentlig spiren til en liten revolusjon på området ledelse og styring. Også 
bedrifter i byggesektoren måtte i enkelte store prosjekter forholde seg til eksterne 
spesifiserte krav til detaljer i virksomhetenes styringssystemer. ISO 9001 ble av 
mange oppfattet som en nødvendighet å oppfylle, selv om bare et lite fåtall kunder i 
byggesektoren krevet eller forventet dette. Men en del bedrifter oppfattet 
hovedpoengene for kvalitetsstyring, og la opp til en bredere forbedringsprosess. 
Utviklingen fortsetter videre i denne retningen. 
 
Etter hvert har imidlertid de fleste offentlige sektormyndighetene hver for seg kommet 
med egne krav til styringssystemer for bedrifter og prosjekter. Formålet har vært å 
sikre at myndighetenes lover og forskrifter blir oppfylt i praksis. De internasjonalt 
anerkjente prinsippene for kvalitetssikring ligger stort sett til grunn for kravene, men 
likevel utformer hver sektormyndighet sine egne nasjonale forskrifter. Disse blir ikke 
samordnet med hverandre på tvers av sektorer verken nasjonalt eller internasjonalt. 
 
Samtidig som sektormyndighetene har satt nye aspekter i fokus er det parallelt for ett 
og ett nytt aspekt blitt utviklet og utgitt nye standarder med krav eller retningslinjer 
for ledelse og styring. ISO 9000-serien om kvalitet ble fulgt av ISO 14000-serien om 
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miljø. Veiledning om systemer for helse og sikkerhet finnes som en britisk standard 
BS 8800. 
 
For å finne frem til hvordan et integrert styringssystem bør utformes for å fylle 
aktuelle systemkrav på en best mulig måte er det nødvendig å analysere likheter og 
forskjeller i kravene. Dessuten er det viktig å analysere innholdet i de standardene som 
gir retningslinjer for utforming av systemer for ledelse og styring. 
 
I det følgende skal vi ta utgangspunkt i rammene for en entreprenørbedrift. En rekke 
eksterne krav og standarder gir underlag for bedriftens styringssystem. Som vist i fig. 
11 dekkes ofte flere aspekter av samme underlag. Kravene kan komme fra eller berøre 
flere interesseparter samtidig. I fig. 12 finnes en grov oversikt over en del aktuelle 
lover, forskrifter og standarder, hvilke aspekter som inngår og hvilke interesseparter 
de særlig angår. 
 
 

Krav i forskrifter/avtaler og retningslinjer i standarder Aspekt 
K Kvalitet
H Helse 
M Miljø 
Ø Økonomi

Interessepart 
1 Plan og 
bygningsmyndighet 
2 Arbeidstilsyn 
3 Miljøvernmyndighet 
4 Naboer, organisasjoner 
5 Prosjekteier, oppdragsgiver
6 Brukere, beboere 
7 Forsikring 
8 Finansiering 
9 Leverandører 
10 Eiere av bedrift 
11 Ledelse av bedrift 
(prosjekt) 
12 Ansatte, organisasjoner 

  K H M Ø 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

§ PBL Plan og bygningslov med forskrifter K H M  x   x x x x x x  x  
§ Arbeidsmiljølov Internkontroll. Forskrift med veiledning. Oslo 1991  H M  x   x    x  x x
§ Byggherre EU directive safety, health and working environment  H   x   x    x  x x
§ Arbeidsmiljølov §12 Medvirkning ved utforming av styringssystemer  H            x x
§ Miljø Forurensningsloven med forskrifter   M   x x x  x  x  x  
ISO 9001:00 WD Requirements for quality assurance K       x    x  x  
ISO 14001:96 Miljøstyringssystemer. Spesifikasjon med veiledning   M     x    x  x  
Council 
regulation  

(1836/93) Eco Management and Audit Scheme - EMAS   M           x  

ISO 14040:? Life cycle assessment - LCA   M Ø    x      x  
Avtaler Forsikring K H M Ø      x    x  
Avtaler Finansiering K H M Ø       x   x  
ISO 9000:00 CD Quality management systems. Concepts and vocabulary K H M Ø          x  
ISO 9004:00 WD Guidelines for quality management of organisations K H M Ø          x  
ISO 9004:-4:96 Guidelines for quality improvement K H M Ø          x  
ISO 10011:92 Guidelines for auditing quality systems K       x      x  
ISO 14010:96 
DIS 

Guidelines for environmental auditing   M           x  

ISO 10005:95 Guidelines for quality plans K       x      x  
ISO 10006:97 Guidelines to quality in project management K       x      x  
ISO 10013:95 Guidelines for developing quality manuals K             x  
ISO 10014:95 
CD 

Guidelines for managing the economics of quality K   Ø          x  

ISO 14004:96 Miljøstyringssystemer. Generelle retningslinjer om 
prinsipper, systemer og understøttende teknikker 

  M Ø    x      x  

ISO 12006-2:97 
CD 

Organisation of information about construction works. 
Part 2: Framework for classification of information 

K H M Ø          x  

BS 6079 Guide to project management K H M Ø    x      x  
BS 8800:96 Guide to occupational health and safety management 

systems 
 H            x  

 

Figur 12. Generell oversikt i grove trekk over eksterne krav og standarder som gir underlag for 
en entreprenørbedrifts styringssystemer for kvalitet, helse, miljø (ytre miljø, bruksmiljø) og 
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økonomi. Samtidig er det satt kryss for de interesseparter som vanligvis har størst tilknytning 
til de enkelte dokumentene. 
 
 
Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter stiller krav til bedriftenes 
kompetanse samtidig som visse konkrete spilleregler og rutiner for behandling av 
byggesaker skal følges. Dermed er det gitt et underlag for utforming av styringssystem 
for bedrifter og prosjekter. 
 
Lover og forskrifter for arbeidsmiljø har også både bedrifts- og prosjekt/byggeplass-
dimensjonen, og inneholder systemkrav. 
 
På tilsvarende måte har lover og forskrifter om systemer for miljø både bedrifts- og 
prosjektdimensjonen. I utgangspunktet har bedriftene ansvar, men i byggesektoren er 
det byggeprosjektene med tilhørende leveranser (byggevarer med mer) og de 
resulterende bygningene som er objektene for miljøtiltak. Miljøstyring gjelder derfor 
dels konkret prosjektgjennomføring med sikring av oppfyllelse av funksjonsmessige 
eller spesifiserte tekniske krav og dels kontinuerlig forbedringsarbeid for miljø sett for 
hele virksomheten. 
 
På bakgrunn av ovenstående må et styringssystem som skal kunne integrere ulike 
aspekter derfor omfatte tilsvarende to dimensjoner, (1) å oppfylle alle krav - spesielt 
knyttet til gjennomføring av enkeltprosjekter/oppdrag og (2) å forbedre kontinuerlig - 
innen alle aspekter og områder innen en bedrift/organisasjon. 
 
Som det fremgår av den grove analysen i dette avsnittet finnes det foreløpig ikke 
retningslinjer for å lage integrerte styringssystemer. Dessverre er det heller ingen ting 
som tyder på at pågående oppdateringer av standarder resulterer i slike forslag. Men i 
mellomtiden arbeides det med utvikling av løsninger i praksis innen byggesektoren i 
flere land. Dessuten tar byggesektoren et felles initiativ til å påvirke ISO's videre 
arbeid, kfr. et senere avsnitt i rapporten. 
 
En annen vesentlig refleksjon på bakgrunn av ovenstående er at det ikke stilles krav 
eller gis vesentlige retningslinjer for hvordan organisasjoner skal gjennomføre interne 
prosesser for å utvikle styringssystemer og oppnå læring og varige endringer. Det er 
mange fallgruver i arbeidet med å komme fra en nåsituasjon til en ny og forbedret 
virksomhet. Derfor behandles dette i neste kapittel. 
 
 
Internasjonalt samarbeid stimulerer kvalitets- og miljøutvikling 
Samarbeid innen CIB om kvalitetssikring og kvalitetsledelse 
Siden midten av 1980-årene har kvalitetsaspektet i stor grad påvirket konsepter for 
ledelse og styring innen byggebransjen. Utviklingen har vært noe ulik i forskjellige 
land. Stort sett har man startet med fokus på kontroll, men etter hvert forskjøvet 
satsing mot bedre planlegging og stadig forbedringsarbeid. 
 
Den internasjonale organisasjonen for byggforskning, CIB, arbeider blant annet 
gjennom arbeidsgrupper for definerte områder. I 1986 opprettet CIB en gruppe W 88 
Quality Assurance. Gjennom møter og rapporter utveksles nasjonale resultater, som 
gir en oversikt og impulser til videre arbeid. Fra 1994 foreligger en statusoversikt fra 
13 land, se (  24). Gruppen hadde et tyngdepunkt i England, som reflekterer hvor 
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interessen var størst for kvalitetssikring. Også nordiske land har deltatt hele tiden, og 
Finland kom inn i ledelsen 1994. Imidlertid har det de senere årene vært en synkende 
interesse for kvalitet som drivkraft for ny utvikling. Som en følge av dette besluttet 
CIB i 1998 å legge ned gruppen. Deretter ble det etablert en ad hoc gruppe (TG 36) for 
å gjennomføre en internasjonal kartlegging av status for området kvalitet sett i forhold 
til utvikling av andre aspekter, slik som arbeidsmiljø og ytre miljø. Gruppen ledes fra 
USA og Finland, og det tas sikte på en rapport i år 2000. 
 
En annen gruppe, W 96, arbeider med kvalitet for arkitekter. En tredje gruppe 
konsentrer seg om byggskader. Endelig er det en større og bredere gruppe som 
omfatter organisasjon og ledelse av bedrifter og prosjekter innen byggesektoren, W 65 
Organisation and management. Også her er de nordiske landene relativt aktive. Det 
ble holdt et seminar i Oslo 1997 om forutsetninger for å overføre gode eksempler på 
organisasjon og ledelse mellom ulike kulturer. Blant annet fremkom hvordan 
standarder av typen ISO 9001 kan mottas og brukes på forskjellig måte ut fra ulike 
kulturelle forutsetninger. Rapporten inneholder innlegg fra 20 land om hvilke tema 
omkring organisasjon og ledelse som er i fokus for tiden (  3). Totalentrepriser og 
datasystemer var blant de mest aktuelle temaene. 
 
Foreninger for kvalitet og ledelse 
Den europeiske organisasjonen European Organisation for Quality EOQ etablerte en 
gruppe for bygg og anlegg i 1985. Formann og sekretær kom fra England. Frem til 
1989 ble det arrangert EOQ-konferanser for byggebransjen hvert annet år, med opptil 
et par hundre deltakere. Men så ble det brått slutt. Et norsk initiativ lyktes likevel i 
1994, ved å samle 150 deltakere fra hele verden til et seminar om kvalitetsledelse i 
Hamar, se (  25). Deretter har det imidlertid ikke vært noen arrangementer, og 
gruppen ble nedlagt i 1997. Dette kan igjen tolkes som om interessen for kvalitet har 
sunket. 
 
Den amerikanske kvalitetsorganisasjonen har fortsatt en egen gruppe for bygg og 
anlegg, og det rapporteres at den er aktiv. I Sverige har kvalitetsforeningen også en 
egen gruppe for byggebransjen. Entreprenørforeningen har lenge hatt et utvalg for 
kvalitet, men rammen er nå endret til også å omfatte miljøledelse. I Norge fikk 
kvalitetsforeningen etablert en gruppe for bygg og anlegg i 1990, men den ble nedlagt 
i 1996 på grunn av manglende oppslutning. Kvalitetsforeningen gikk i 1997 sammen 
med en tradisjonsrik organisasjon for organisasjon og rasjonalisering. Dermed ble 
navnet endret til Norsk Forening for Kvalitet og Lederskap, samtidig som miljø er satt 
på dagsordenen. 
 
 
Byggebransjen kan påvirke fremtidig ISO-arbeid 
Byggebransjen har en egen komite under ISO for å dekke sektorens spesielle 
interesser, ISO TC59 Building Construction. Hittil har komiteen særlig utviklet 
standarder i tilknytning til terminologi og byggeteknikk, og har ikke engasjert seg i 
ISOs omfattende utvikling innen området ledelse og styring av kvalitet og miljø. Men 
i 1998 har en ad hoc ekspertgruppe på oppdrag av ISO TC59 analysert byggebransjens 
behov for standarder og veiledninger innen området kvalitetsledelse. Gruppens leder 
og sekretær er svenske, mens øvrige deltakere kommer fra Japan, Canada, England og 
Norge. Gruppen skal gi råd til komiteen om fremtidig strategi og om ønskede tiltak 
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innen ISO sett fra bransjens side, hvor det blant annet anbefales (bearbeidet fra 
rapportutkast november 1998): 
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 1. Påvirke utvikling av en overordnet internasjonal standard for integrerte 
styringssystemer. 
Det bør arbeides mot en ny overordnet struktur for en standard for 
styringssystemer. Overordnet vil si at den integrerer alle eksisterende 
styringsstandarder (kvalitet, miljø) og fremtidige sektorbehov (sikkerhet) i en ny 
generell standard for styringssystemer som suppleres etter behov med 
sektorvise tillegg. Det betyr at alle typer krav og behov skal kunne integreres, slik 
som kvalitet (krav fra kunder, myndighetskrav for eksempel gjennom Plan og 
bygningslov), miljø (ytre miljø, bruksmiljø, arbeidsmiljø) og bedriftens/ 
organisasjonens egen målsetting (for eksempel økonomiske forhold). Dette kravet 
kan være viktigere for byggesektoren enn tradisjonell industrivirksomhet fordi 
aktørene har svært omfattende myndighetskrav fra flere sektorer både til bedrift og 
til byggeprosjekter, noe som leder til separate og urasjonelle styringssystemer. 
 

 2. Videreutvikle og standardisere styringselementer. 
Integrerte styringssystemer forutsetter et klart skille mellom prosessene for det å 
styre i forhold til selve prosessene som skal styres. Dette gir to uavhengige 
dimensjoner som kan kombineres til en styringsmatrise. Et slikt skille kan være 
viktigere for byggesektoren enn for tradisjonell industrivirksomhet, fordi aktørene 
har flere ulike prosessituasjoner som skal styres:  
(a1) hele organisasjonen/bedriften inkludert flerprosjektkoordinering,  
(a2) organisasjonens/bedriftens kontrakt innen enkeltbyggeprosjekter og  
(b) totale prosjekter som prosjekteier. 
Det bør arbeides videre med en generisk inndeling av styringselementer som kan 
brukes i styringssystemer for ulike typer prosesser, med utgangspunkt i planlegge, 
utføre, kontrollere og forbedre. Noen ideer finnes også i ISO 10006:1997 
Guidelines to quality in project management. 
 

 3. Standardisere inndeling av prosesser som skal styres - med en tilpasset 
inndeling av byggeprosessen. 

Utvikle og standardisere en generisk inndeling av ulike typer prosesser bygget på 
prinsippet om input-prosess-output som kan brukes til integrerte styringssystemer. 
Et grunnlag for å definere livsløpsfaser finnes i BS 6079 Guide to project 
management. Det anbefales utviklet en tilsvarende internasjonal standard. På et 
slikt grunnlag må byggesektoren utvikle sin egen inndeling av byggeprosessen 
inkludert prosessen for forvaltning og drift av byggverk. Samtidig må ISO 12006-
2:97 (komiteutkast) Organisation of information about construction works - Part 2: 
Framework for classification of information bearbeides i tråd med punktene 
ovenfor. 
 

 4. Utarbeide en veiledning for integrerte styringssystemer for byggeprosjekter. 
Utarbeide en veiledning med retningslinjer (teknisk standard) om styringssystem 
for (bygge)prosjekter med flere typer sektorkrav og et sterkt oppdelt ansvar mellom 
mange bedrifter. Supplere de eksisterende standarder for kvalitet i prosjekt (ISO 
10006) og kvalitetsplan (ISO 10005) med integrerte generelle løsninger, verktøy og 
hensiktsmessige begreper for prosjektledelse og -styring. Oppfylle krav ut fra nye 
dataprinsipper og programvare for administrative skall til integrering av 
styringssystemene. 
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 5. Utvikle en veiledning for ledelse av forandringsprosesser. 
Standarder for styringssystemer mangler veiledning om prosesser for suksessfull 
utvikling og implementering. Mindre bedrifter med lite ressurser (byggesektoren) 
har et særlig behov for slik veiledning for å få til systemer som kan bli brukt i 
praksis. Oppgaven er å utvikle en generell veiledning med retningslinjer (teknisk 
standard) for å oppnå varige resultater gjennom ledelse av forandringsprosesser. 
Herunder inngår å innarbeide forbedringsprosesser som et fast element innenfor 
styringssystemer. Det må påvises at prosessen og hjelpemidlene er lik enten det 
gjelder innarbeiding av kvalitet, ytre/indre miljø eller arbeidsmiljø. Veiledningen 
bør bli et supplement til ISO 9000:2000, 14004:1996 og 10006:1997, og den kan 
spesielt utnytte BS 8800:1996. 
 

 6. Signalisere behov til myndigheter om koordinering av krav til 
styringssystemer. 

Å signalisere tydelig til relevante internasjonale organer at alle nasjonale 
sektormyndigheter snarest må koordinere sine krav til styringssystemer innen 
byggesektoren og mest mulig henvise til internasjonale standarder. 
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Integrering av kvalitet og miljø i total 
ledelse 

Generelle konsepter og begreper for ledelse og styring 
De senere årene har de enkelte offentlige sektorer kommet med krav til 
styringssystemer for byggebransjen og definert en overflod av nye spesialbegreper og 
en uheldig variasjon av betydninger. For områdene kvalitet og miljø er dette detaljert 
påvist i en tidligere rapport (  2). Kvalitetsbegreper er innført uten at sammenhengen 
med "resten" er tilstrekkelig avklart. F.eks. Kvalitetsstyring, hva er det i forhold til 
styring generelt? Kvalitetsplan, hva er det i forhold til prosjektplan? På samme måte 
introduseres Internkontroll f.eks. for helse, miljø og sikkerhet, og Egenkontroll for 
prosjektering og utførelse uten at det ses i sammenheng med samlet styring og 
kontroll. Nå er miljøstyring på veg inn, og det utarbeides en serie standarder (ISO 
14000) om miljøledelse. 
 
Mange bedrifter, bl.a. større entreprenører, har gjennom lengre tid utviklet flere 
delsystemer, f.eks. anleggslederhåndbok, kvalitetstyringssystem og 
sikkerhetshåndbok/ internkontrollsystem - og etter hvert også system for 
byggesaksdokumentasjon og et miljøstyringssystem. I tillegg har noen fra tidligere 
egne administrative systemer, økonomisystemer og personalsystemer. 
 
I noen grad kan utviklingen sammenliknes med moter, hvor krav om fokusering på 
nye tema løses med nye systemtilbud fra de som markedsfører tjenester, noe som i 
verste fall kan være "Keiserens nye klær". 
 
En fremtidig samordning krever at de relevante delene av delsystemer gjennomgås for 
å vurdere forenklinger. På lengre sikt bør en virksomhet ta utgangspunkt i 
basiselementene for ledelse og styring (politikk, organisasjon, ansvar, krav osv.) for å 
se hvordan disse fullt ut kan dekke såvel kvalitet som sikkerhet og miljø. Enhver 
bedrift bør utforme sin politikk slik at den samtidig dekker alle aktuelle formål og 
krav. Videre bør en beskrivelse av organisasjonen definere ansvar ut fra alle aspekter 
samlet på ett sted, uten å separere kvalitet fra andre aspekter. Dette er en fremtidsrettet 
løsning, som er fleksibel nok til også å dekke nye forhold som kommer opp senere. 
 
En felles strategi er å integrere målene og konseptene til ett samlet system for bedrifter 
og prosjekter, som er enkelt og fleksibelt nok til å dekke alle aktuelle aspekter, slik 
som kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. 
 
Prinsipper for samordning av sektorbegrep 
Hensikten med begreper er å forenkle og å sikre riktig kommunikasjon, ved at viktige 
og vanlige forhold er nærmere beskrevet (definert) og ved at det er valgt et bestemt 
tilhørende navn (ord) for begrepet. Nytten kommer imidlertid først når ordene for 
begrepene brukes likt i praksis. Derfor er forståelse, aksept og innlæring viktig. 
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I et vedlegg til ISO 9000:2000 understrekes nødvendigheten av å definere begreper i 
sammenheng innen systemer av konsepter. Videre forklares at type sammenheng 
innen et system av begreper må presiseres som følger: 
• generisk sammenheng, begreper hvor alle begrepets karakteristika er omfattet av et 

overordnet begrep (komplett hierarkisk). Slik sammenheng kan vises grafisk som 
vifte eller trestruktur med grener ut fra ett punkt 

• del-sammenheng (partitive), begreper som bare dekker deler av overordnet begrep, 
deler av hierarki. Slik sammenheng vises grafisk med en oppdeling som brukes for 
organogrammer 

• assosiert sammenheng, begreper som har et ikke-hierarkisk forhold til hverandre, 
slik som aktivitet og objekt, verktøy og funksjon, material og produkt. Slik 
sammenheng vises grafisk med piler som peker begge veier mellom begrepene 

 
Et hovedprinsipp må være at der hvor det finnes grunnleggende begreper for ledelse 
og styring som er definerte i internasjonale standarder må de være et ufravikelig 
utgangspunkt også for eventuelle avledede begreper som skal brukes innen spesielle 
deler av byggevirksomheten eller innen spesielle styringsmetoder. Imidlertid er 
situasjonen fortsatt uryddig mellom standardene, og det gjør det nødvendig å 
fremlegge en foreløpig anbefaling. 
 
Forslag til overordnede konsepter og begreper 
Organisasjons- og ledelsesbegreper 
Begreper for ledelse og styring har utspring fra organisasjons- og ledelsesteorier. 
Faget utvikles av ulike kunnskapsdisipliner, vesentlig på humanistisk basis. 
Teknologer, som dominerer BA-sektoren, har beskjeden opplæring i emnene. Spesielt 
er prosjektledelse som fag dårlig dekket i ingeniørundervisning, samtidig som nesten 
all virksomhet innen BA-sektoren er prosjektrettet. De fleste kvalitetsbegrepene er 
særlig knyttet til ledelse og styring og tilhørende teknikker. 
 
I ISO 9000:2000 defineres organisasjon på en spesifikk måte som systemet 
organisasjon, med ansvar, myndighet, relasjoner og spesifikke mål. Denne 
definisjonen er helt generell uten begrensning til kvalitet. Deretter defineres en del 
vanlige kvalitetsbegreper på en klar måte direkte i forhold til hverandre. Modellen er 
likevel generell fordi aspektet kvalitet kan byttes ut med andre aspekter etter behov, 
for eksempel miljø. Den anbefales brukt i byggebedrifter. 
 
 
Organisasjon - ISO 9000:2000 
- et system med ansvar, myndighet, relasjoner og spesifikke mål 
• Organisasjonsstruktur, fordeling av myndighet, ansvar og gjensidige relasjoner mellom mennesker i 

en organisasjon. 
• Kvalitetskrav, krav uttrykt som karakteristika slik at de er mulige å realisere og å undersøke 

overensstemmelse med. 
• Kvalitetspolitikk, overordnede intensjoner og retning for en organisasjon i forhold til oppfyllelse av 

kvalitetskrav slik som formelt uttrykt av toppledelsen. 
• Kvalitetsmål (quality objective), noe som søkes eller siktes mot ut fra oppfyllelse av kvalitetspolitikk. 
• Kvalitetsdelmål (quality target), noe som søkes eller siktes mot ut fra oppfyllelse av kvalitetsmål. 
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I ISO 9004:2000 finnes en opplisting over elementer som en organisasjon bør vurdere 
å behandle i sin kvalitetspolitikk: 
 
 
Momentliste for elementer som kan inngå i en kvalitetspolitikk - ISO 9004:2000 
• Etablering av forpliktende holdninger til kvalitet på alle nivåer i organisasjonen 
• Mål og krav fra alle interesseparter 
• En fremgangsmåte for å sette og revurdere kvalitetsmål 
• Kommunisering av politikken gjennom hele organisasjonen og klarlegging av at den er forstått 
• Vurdering av risiki og muligheter 
• Analyse av konkurranse og av markedet, inkludert endringer av myndighetskrav 
• Evner og kompetanse (for eksempel menneskelig, forskning og utvikling, teknologi) til å oppfylle nye 

krav 
• Evner og kompetanse hos leverandører og partnere 
• Effekt (virkning) og effektivitet (produktivitet) ved bruk av ressurser 
• Vedlikehold av kvalitetspolitikken ut fra ledelsens gjennomgang og endringer i tidligere forutsetninger 
 
 
Kunde- og leverandørbegreper 
Begreper omkring kunde og leverandør som parter i kontrakter, har forankring i juss 
og kontraktstandarder. BA-sektoren i Norden har relativt ryddige forhold her. 
Oppdeling av ansvar og oppgaver innen byggeprosjekter varierer imidlertid mye, slik 
at man får mange kontraktsformer, og klargjøring av grensesnitt mellom partene blir 
viktig. Hittil har ikke "kvalitet" blitt innført i kontraktstandardene. Men i kontrakter 
for enkeltprosjekter finnes etterhvert flere typer krav om styring og dokumentasjon 
knyttet til "kvalitet". 
 
Begrepene kunde og leverandør er grunnleggende i alle kvalitetskonsepter. 
Leverandøren skal oppfylle kundens behov og krav. Alle behov og krav videreføres 
gjennom et hierarki. Øverste kunde i byggeprosessen er byggherren ("prosjekteier"), 
hans leverandør(er) er kunde til neste nivå av leverandør(er) osv. Kvalitetsstandarden 
forsøker å definere et antall begreper her, men det gjenstår å tilpasse disse til 
byggesektorens behov.  
 
En del begreper anses ikke nødvendige å presisere her, slik som kontrakt, prosjekt, 
prosjektledelse. Men det bør nevnes at disse begrepene er relative, slik at det må 
tilføyes for hvem det brukes, slik som byggherrens totale prosjekt eller entreprenørens 
prosjekt ut fra hva han har kontrakt om å utføre. Øvrige viktige standardiserte termer 
om partene i byggeprosessen følger nedenfor. Det er grunn til å minne om at 
begrepene er relative i forhold til den organisasjonen man befinner seg i (bedrift og 
lignende) kfr. tidligere avsnitt om organisasjons- og ledelsesbegreper: 
 
• ISO 9000:2000, 4.2.2.11: Kunde (customer), som mottar et produkt (endelig 

forbruker/bruker, kjøper). Med dette forstår vi i byggesektoren både prosjekteier 
og betalende bruker. 

• ISO 9000:2000, 4.2.2.10: Leverandør (supplier), som frembringer et produkt 
(produsent, distributør, grossist, montasjebedrift og tjenesteytende organisasjoner). 

• ISO 9000:2000, 4.2.2.16: Interessepart (stakeholder), person med en interesse i 
eller en gruppe med felles interesse i organisasjonens suksess (eier, ledelse, 
ansatte, bank, forsikring). 

• ISO 9000:2000, 4.2.2.17: Interessent (interested party), person eller gruppe som er 
opptatt av eller påvirkes av ytelsene (effektene) av en organisasjon (kan være en 
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konkurrent, nabo, samfunn, myndigheter, interesseorganisasjon, 
bransjeorganisasjon). 

 
Øvrige begrep som brukes i praksis om kunden for det samlede byggverket er 
oppdragsgiver, byggherre, prosjekteier, bruker, beboer og kjøper. I styringssystemer 
kan det anbefales å bruke begrepene listet opp ovenfor som gruppebenevnelser, og 
supplere med aktuelle tilleggsbegrep i den enkelte situasjon. 
 
Krav og ønsker fra interessepart (stakeholder) er viktig å kartlegge slik at man kan 
optimalisere alle parters utbytte. Det er all grunn til å stimulere bruken av dette 
begrepet, ikke minst for å klarlegge både hvem som er kundene og leverandørene på 
alle nivåer, eksternt og internt og hvem som er interesseparter eller interessenter. Det 
må samtidig ikke stikkes under en stol at interessene kan være motstridende, men 
nettopp en positiv gjennomgang kan lede til at man finner det som er beste løsning 
totalt sett. 
 
Begrepene toppledelse og ledelse er de eneste som er definert innen en organisasjon. 
Den utførende person (the performer himself) er ikke innført som begrep. 
• ISO 9000:2000, 4.2.2.20: Toppledelse, ledere som etablerer og sikrer oppfyllelse 

av politikk og mål. 
• ISO 9000:2000, 4.2.2.19: Ledelse, personer som har ansvar og myndighet for 

ledelse og styring av en organisasjon (bedrift, prosjekt). 
 
 
Styringsbegreper 
I ISO 9000:2000 vises også hvordan et kvalitetsledelsessystem (styringssystem) er en 
del av et ledelsessystem, og er sideordnet med andre aspekter, slik som 
økonomistyring. Begrepet kvalitetssystem er fjernet fra konseptet. 
 
Innenfor konseptet kvalitetsstyringssystem definerer ISO 9000:2000 fire ulike deler. 
Selv om denne fremstillingen kan diskuteres, for eksempel med overlapping mellom 
styring og sikring, er det en stor fordel at det nå er et konkret forslag å forholde seg til. 
Målet må være å etablere tilsvarende basisbegreper hvor forstavelsen kvalitet er 
fjernet, slik som antydet med fet skrift nedenfor: 
 
 
Kvalitetsstyringssystem (quality management system) - ISO 9000:2000 
- del av et styringssystem som er rettet mot etablering og oppfyllelse av kvalitetspolitikk og 
kvalitetsmål. 
• Kvalitetsplanlegging, del av et kvalitetsstyringssystem. Fokuserer på etablering og/eller forståelse 

av kvalitetspolitikk, kvalitetsmål, delmål, kvalitetskrav og fastlegging av hvordan disse skal nås. 
• Kvalitetsstyring (quality control), del av et kvalitetsstyringssystem. Fokuserer på teknikker for 

gjennomføring og prosesser for å oppfylle kvalitetskrav. 
• Kvalitetssikring, del av et kvalitetsstyringssystem. Fokuserer på oppfyllelse av kvalitetskrav og på å 

gi tillit til oppfyllelse av kundekrav. 
• Kontinuerlig forbedring, del av et kvalitetsstyringssystem. Fokuserer på kontinuerlig økning av 

effekt/virkning (måloppfyllelse) og effektivitet (netto verdiskaping) for organisasjonen for oppfyllelse 
av kvalitetspolitikk og kvalitetsmål. 
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Et alternativ til konseptet kvalitetsstyringssystem burde være å utvikle en oppdeling i 
tråd med styringssyklusen planlegge, utføre, kontrollere og forbedre. En 
konkretisering av dette for prosjektledelse finnes i ISO 10006:1997. Der finnes en 
oppdeling av forskjellig aspekter ved prosjektledelse i ti grupper, se fig. 13. Dette 
konseptet burde også vært bearbeidet med sikte på et generelt konsept for elementene i 
å styre prosessene samlet innen en organisasjon. Parallellene mellom bedrift og 
prosjekt er ganske store innen byggesektoren. Tabellen finnes som Vedlegg 6, oversatt 
fra den engelske versjonen av ISO 10006:1997. Begrepet management til dels er 
oversatt til ledelse og til dels til styring. Dette er litt i tråd med den norske offisielle 
oversettelsen av ISO Environmental management til Miljøstyring. Dessuten er ordet 
control i mange sammenhenger oversatt med styring, for å dekke inn både planlegging 
og oppfølging. 
 
 
Prosesser for prosjektstyring 
• Strategisk prosess 
• Gjensidig avhengige styringsprosesser 
• Mål- og resultatrelaterte prosesser 
• Tidsrelaterte prosesser 
• Kostnadsrelaterte prosesser 
• Ressursrelaterte prosesser 
• Personellrelaterte prosesser 
• Kommunikasjonsrelaterte prosesser 
• Risikorelaterte prosesser 
• Innkjøpsrelaterte prosesser 
 

Figur 13. Den relativt nye standarden ISO 10006:1997 bygger på ti grunnleggende ledelses- 
og styringsprosesser som er felles for alle typer prosjekter. Enkelte av prosessene kan 
overlappe med andre, slik som risiko. Elementene gir et utmerket grunnlag for 
byggeindustrien ved utvikling av integrerte styringssystemer som i hovedsak skal dekke en 
eller flere faser av byggeprosessen. Alle områdene i figuren er beskrevet i vedlegg 6 og 
ytterligere detaljert i selve standarden. 
 
 
Forslag til styringselementer som et alternativ til ISO 10006:1997 
Ledelse og styring er generelle prosesser som alltid inneholder de samme 
grunnelementene uavhengig av hva som skal styres, om det er en hel bedrift eller om 
det er de enkelte delprosessene i byggeprosessen. Grunnelementene er også de samme 
uavhengig av hvilke aspekter som skal styres, om det er kvalitet, tid, økonomi, 
helse/sikkerhet, ytre miljø, kravene i Plan og bygningslov – eller logistikk. 
De fire enkleste grunnelementene for styring er av mange kjent fra Demingsirkelen 
(syklus); planlegge, utføre, kontrollere og korrigere (forbedre). Prinsippet er at denne 
syklusen skal gjentas hele tiden. I Byggforsk's Kvalitetssystem bygg og anlegg er disse 
elementene oppdelt videre i til sammen 10 elementer. Denne inndelingen dekker de 
praktiske behovene for all styring innen byggesektoren. Modellen er siden 1988 
innarbeidet i styringssystemer for et stort antall bedrifter i byggesektoren i Norge og i 
andre land. For å gi et best mulig underlag til videre utnyttelse gjengis her innholdet i 
systematikken som allerede praktiseres i ulike typer virksomheter innen 
byggebransjen. Oppdelingen starter med mål, fortsetter med organisering, planlegging, 
gjennomføring og avslutter med oppfølging og forbedring. De enkelte 
styringselementene 0-9 har følgende benevnelser og hovedinnhold, se fig. 14. 
 
Ved nærmere analyse av ISO 10006:1997 viser den seg å bygge på i alt vesentlig de 
samme styringselementene som Kvalitetssystem bygg og anlegg, bare med enkelte 
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mindre forskjeller, se fig. 15. Bedrifter bør derfor kunne vurdere innholdet i disse to 
løsningene ved oppbygging av egne systemer. 
 
 
Ti grunnelementer for all ledelse og styring - både for bedrifter og prosjekter 
 

Politikk og mål 
 0 Generelt 
 Overordnet mål og politikk for området som kapitlet dekker, en innholdsliste, eventuelle 

illustrasjoner, flytskjema, prosesser og prosessplaner 
Organisasjon og ledelse 
 1 Organisasjon 
 Organisasjonens oppbygging, oppsummering av oppgaver, fordeling av ansvar og myndighet med 

mer 
 2 Kommunikasjon 
 Opplegg for skriftlig og muntlig kommunikasjon, dokumentasjon, koder, arkiveringsprinsipper, 

møteopplegg med mer 
Planlegging og oppfølging 
 3 Krav 
 Aktuelle lover og regelverk, standarder, forutsetninger og begrensninger i kontrakt, og alle øvrige 

prosjektkrav som er konkretisert som ”output” fra foregående delprosess 
 4 Ressurser 
 Bemanning/medarbeidere, kunnskaper, kvalifikasjoner, opplæring, helse og sikkerhet, miljø, 

maskiner og utstyr, hjelpematerialer 
 5 Innkjøp 
 Styring av innkjøp, rammeavtaler, innkjøpsbetingelser, valg av leverandør og underentreprenør, 

logistikk, lager 
 6 Tid 
 Planlegging og oppfølging av fremdrift, rapportering 
 7 Økonomi 
 Kalkyler, budsjetter, regnskap, kostnadskontroll, fakturering, betaling, finansiering, garantier, 

forsikring 
Gjennomføring 
 8 Utførelse 
 Tilrigging, produksjon (av det som er produktet eller tjenesten i kapitlet), styring og kontroll, 

behandling av avvik og korrigerende tiltak 
Oppfølging og forbedring 
 9 Erfaringer, forbedringer 
 Analyser av avvik, statistikker, innsamling av erfaringer fra prosessen, forebyggende tiltak, initiativ til 

forbedringer 
 

Figur 14. En oppdeling i 10 styringselementer som brukes ved oppbygging av 
styringssystemer i byggesektoren. Inndelingen er gruppert innen hovedområdene politikk, 
organisering, planlegging, gjennomføring og forbedring. 
 
 
 
Prosesser for prosjektstyring -  
ISO 10006:1997 

Styringselementer -  
Kvalitetssystem Bygg og Anlegg 1988 

Strategisk prosess 0 Generelt 
Gjensidig avhengige styringsprosesser 3 Krav (+9 Erfaringer) 
Mål- og resultatrelaterte prosesser 8 Utførelse 
Tidsrelaterte prosesser 6 Tid 
Kostnadsrelaterte prosesser 7 Økonomi 
Ressursrelaterte prosesser 4 Ressurser (+1 Organisasjon) 
Personellrelaterte prosesser 1 Organisasjon (+4 Ressurser) 
Kommunikasjonsrelaterte prosesser 2 Kommunikasjon 
Risikorelaterte prosesser - (3 Krav, 8 Utførelse) 
Innkjøpsrelaterte prosesser 5 Innkjøp 
 

Figur 15. Det er stor likhet mellom ISO 10006:1997's ti grunnleggende ledelses- og 
styringsprosesser og Kvalitetssystem Bygg og Anlegg's ti styringselementer, se Vedlegg 6 og 
fig. 14. 
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Grunnleggende prosessbegreper 
Begreper omkring prosesser har særlig blitt utviklet fra produktutvikling og 
produksjon. Fra produksjonsteknisk side har det omfattet styring av ressurser, tid og 
økonomi. Dessuten har det omfattet forskjellige former for rasjonalisering (tapstider, 
arbeidsforenkling osv.). Her kommer "kvalitet" inn med en økt fokusering på kundens 
behov (krav), parallelt med samfunnsmessige krav. Rasjonaliseringsteknikkene 
vinkles mot å hindre at avvik eller feil oppstår i prosesser eller produkter, og mot å 
unngå alle former for avfall og sløsing underveis - og mot å fjerne alle aktiviteter som 
ikke gir øket verdi for noen i prosesskjeden. "Kvalitetskostnader" ble tidlig omdøpt til 
"ikke-kvalitetskostnader", og vi har senere fått en serie med begreper omkring 
kostnader for feil og avvik. Analyser for forbedringer krever at man splitter opp 
kostnader på ulike måter knyttet til prosess, ressursbruk, styring og resultat. 
 
En instruktiv prosessmodell finnes i en britisk standard BS 6143 part 1:1992 Guide to 
the economics of quality. Part 1. Process cost model, som dessverre ikke er medtatt i 
den tilsvarende ISO 10014:95. Kostnadene beskrives ut fra en prosessmodell, med 
klarlegging av hva som går inn og hvilket resultat som kommer ut, og hvilke ressurser 
som brukes og hvilken styring som foretas, se fig 16. Utgangspunktet er hvem som er 
kunder med et behov og hva som gir verdiskaping for dem. Målet er å levere resultatet 
på en optimal måte. Aktivitetene i prosessen beskrives, likeså resultater og de 
medvirkende. Deretter beregnes kostnaden for å gjennomføre prosessen hvis den 
foregår slik den er forutsatt, og helt uten feil. Dette er en minimumskostnad med den 
metoden. Neste skritt er å analysere prosessen for å finne all ineffektivitet, for å kunne 
redusere alle former for sløsing. Herunder klarlegges hvilke prosesser som bare er 
støtteprosesser, og hvor nødvendige disse er. Den forenklede prosessen 
implementeres, følges opp og forbedres videre. 
 
 

 Styring 
 

 

 
Input  

 
Prosess 

 

 
 Resultat 

  
Ressurser 

 

 

Figur 16. Det er nødvendig å analysere prosesser og aktiviteter for å finne frem til forbedringer 
(  2). Dette er også behandlet i (  1, s. 11) 
 
 
Ved miljøstyring er det nødvendig å inkludere hele livsløpssyklusen, og for 
byggeprosessen må også materialfremstillingen tas med. Hver av prosessene har sin 
input og output, hvor det inngår miljøelementer. En mulig prinsippmodell er vist som 
fig. 17. I praksis foregår flere av prosessene parallelt, for eksempel produseres de 
fleste byggevarene uavhengig av det enkelte byggeprosjektet. 
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Input Prosesser 
 

    Resultat 
 

Krav 
Ressurser, energi

Styring 

 
Fabrikasjonsprosess 

Råvareuttak/-fremstilling 

     Produkt 
     Restprodukter 
     Påvirkning 
     Dokumentasjon 

   

Leveringsprosess 
Emballering, transport, lagring 

 

   
   

 

Krav 
Ressurser, energi

Styring 

Byggeprosess 
Funksjonskrav, produktbehov 
Produktvalg, leveranseavtale 

Byggproduksjon, resthåndtering 

     Produkt 
     Restprodukter 
     Påvirkning 
     Dokumentasjon 

   

Bruksprosess 
Bruk, drift, vedlikehold 

 

    
   

Fjerningsprosess 
Riving, resthåndtering 

 

  
 

Figur 17. Det er nødvendig å analysere prosesser og aktiviteter for å finne frem til forbedringer  
(  3). Resultater fra hver av prosessene ovenfor kommer som input i den påfølgende 
prosessen. Miljødimensjonen omfatter alle prosesstrinnene i en total livssyklus for et 
byggverk. Dette inkluderer ytre miljø med alle former for forbruk og påvirkning, indre miljø med 
bruksmiljø for brukerne og arbeidsmiljø for alle medvirkende i de enkelte prosessene. 
 
 
Byggeprosessens delprosesser som referansemodell for styringssystemer 
Aktivitetene gjennom delprosessene i byggeprosessen er det som skal ledes og styres. 
Men standarder tar oftest utgangspunkt i stasjonær produksjon. Derfor er det foreløpig 
ingen internasjonal standard som gir grunnlag for inndeling av byggeprosessen. Det 
nærmeste som finnes er en modell i BS 6079:1996 Guide to project management. Den 
definerer faser for utvikling av og hele livsløpet for et nytt produkt i en industribedrift. 
Ved å fortolke modellen som delprosesser i byggeprosessen og resten av  livsløpet for 
et byggverk kan innholdet bli slik: 
 
 
Livsløpsfaser for et prosjekt/bygg - BS 6079:1996 Guide to project management 
1 Conception phase. Ideer, behov, muligheter, initiering, som kan resultere i en beslutning om å gå 

videre (Authorisation milestone) 
2 Feasibility phase. Klarlegge tekniske, økonomiske og markedsmessige muligheter, som gjennom en 

ny beslutningsprosess kan lede til vedtak om å gå videre (Authorisation milestone) 
3 Implementation phase. Realisering gjennom program, utforming og produksjon, som går over i en 

overleveringsprosess (Handover milestone) 
4 Operation phase. En driftsmessig periode frem til en beslutningsprosess om avslutning (Shutdown 

milestone) 
5 Termination phase. Riving og fjerning av byggverket (Resirkulering og deponering) 
 
 
For byggeprosessen er det litt upraktisk å direkte følge inndelingen i BS 6079:1996 
Guide to project management, hvor all realisering er samlet i bare en fase. Men 
prinsippet kan utnyttes ved å ta utgangspunkt i de mer eller mindre normerte 
inndelinger av byggeprosessen, ut fra forskjellig praksis i ulike land. Samtidig bør det 
understrekes at mange av delprosessene i byggeprosessen ofte overlapper hverandre i 
tid. 
 
Forslag til inndeling av styringssystemer i byggebedrifter 
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Ett konkret alternativ som skal gjengis her er en inndeling som er brukt siden 1989 for 
strukturering av styringssystemer for kvalitet, sikkerhet og miljø i byggebedrifter. 
Målet er en normert inndeling som er fleksibel nok til å passe for alle interesseparter i 
byggesektoren. Det vil bidra til bedre kommunikasjon når mønsteret kan brukes til en 
felles inndeling (struktur) av systemer både for bedrifter (basisorganisasjoner) og 
prosjektorganisasjoner, se fig. 18. Mer eller mindre tilpasset brukes inndelingen i 
praksis av alle slags typer virksomheter, slik som bygningsmyndigheter, byggherrer, 
forvaltere, arkitekter, konsulenter, entreprenører, håndverksfag, tekniske fag, 
elementprodusenter, byggevareprodusenter og grossister. 
 

Kapitler  
Kvalitetssystem 
Bygg og Anlegg 

1 
Felles, 
generelt 

2 
Initiering 

3 
Program-
mering 

4 
Prosjekt-
ering 

5 
For- 
arbeid 

6 
Opp- 
føring 

7 
Inn- 
flytting 

8 
Drift, 
vedlikehold

9 
Avvikling
riving 

Livsløpsfaser  
BS 6079:1996 
Project Management 

 1, 2 
Conception
Feasibility 

3 
Implementation 

4 
Operation 

5 
Termi-
nation 

 

Fig. 18. Eksempel på en hovedinndeling 1-9 av ledelses- og styringssystemer som kan brukes 
for hele byggeprosessen og byggverkets livsløp av alle typer av bygge- og anleggsbedrifter. 
Et slikt felles systemgrunnlag kan bidra til bedre kommunikasjon innen prosjekter. En annen 
vesentlig grovere inndeling i 5 livsløpsfaser finnes i en engelsk standard. 
 
Innholdet i det første kapitlet omfatter virksomhetens interne administrasjon og 
fellesfunksjoner. Deretter følger seks kapitler for hver delprosess i byggeprosessen, ett 
for drift og vedlikehold og til slutt et kapittel for avvikling og riving. Fra og med 
kapittel 2 følger inndelingen delprosessene i bygge- og forvaltningsprosessen. Disse 
kapitlene er definert ut fra kapitlets utgangspunktet (input), hvilken prosess som 
gjennomføres i denne delprosessen og hva som blir resultatet (output) fra kapitlet. Det 
som er resultat (output) fra en delprosess går inn som utgangspunkt (input) i neste 
delprosess. I praksis overlapper de fleste delprosessene hverandre. I de første 
delprosessene er input og output ren informasjon mens det i de senere delprosessene 
tilkommer fysiske materialer og konstruksjoner. Logistikkprosessen er å styre begge 
disse to typer strømmer. I det følgende omtales kapittelinnhold som er typisk for 
byggeprosjekter. På liknende måte defineres også innhold for byggevareprodusenter 
og grossister. Inndelingen for bygningsmyndigheter følger Plan og Bygningsloven. 
 
Bedriftene fordeler sine dokumenter innefor de kapitlene som er aktuelle og lar de 
øvrige stå tomme. Inndelingen kan anbefales brukt fordi det er åpenbart store fordeler 
for kommunikasjon mellom partene i et byggeprosjekt at man har likeartet inndeling 
av sine styringssystemer modell, se fig. 19. Inndelingen er beskrevet i detalj i Vedlegg 
7. 
 

Kapitler  
Kvalitetssystem 
Bygg og Anlegg 

1 
Felles, 
generelt 

2 
Initiering 

3 
Program-
mering 

4 
Prosjekt-
ering 

5 
For- 
arbeid 

6 
Opp- 
føring 

7 
Inn- 
flytting 

8 
Drift, 
vedlikehold

9 
Avvikling
riving 

Byggherre  Inkl salg, utleie        
Arkitekt, 
rådgivende 
ingeniør 
entreprenør 

 Markedsføring, 
tilbud, kontrakt 

       

Elementprodusent, 
byggevareproduse
nt 
grossist 

 Markedsføring,
salg, ordre 

Produkt- 
utvikling 

Produkt- 
doku- 
mentasjon 

Fabrikk- 
produksjon, 
lager, 
pakking 

Distribusjon,
service på 
byggeplass 

   

Bygningsmyndighe
t 

 Informasjon, 
forhånds- 
konferanse 

Plan - 
arealplan 

Ramme- 
tillatelse - for
prosjektering 

Igangsettings
tillatelse - 
for utførelse 

Inspeksjon -
av 
utførelsen 

Ferdig- 
stillelse 

Ettersyn av 
bygning 

Rivings- 
tillatelse 

 

Fig. 19. Den felles hovedinndelingen kan brukes for hele bygge- og forvaltningsprosessen og 
tilpasses til alle typer av bygge- og anleggsbedrifter. Tegnet  viser at kolonnens 
kapitteloverskrift kan brukes eller tilpasses. I de øvrige rutene finnes anbefalinger for 
tilpasninger av innholdet. 
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Byggeprosessen og styringsaspektene gir til sammen en ideell inndeling av 
styringssystemer 
Foran er vist hvordan styring består av en rekke faste aspekter eller elementer, se fig. 
14. Disse kan utnyttes i hvert av kapitlene, dvs for hver av byggeprosessens 
delprosesser, se fig. 18. Dermed får vi en matrise med et antall "skuffer", se fig. 20. 
Systemets dokumenter plasseres i de skuffene hvor de passer best. Med en 
nummerering av kapitlene og av underinndelingen får hver boks en tosifret 
identifikasjon. Dermed oppnås en entydig lokalisering av alle dokumenter i matrisen, 
på samme sted for alle organisasjoner innen bransjen. Dette er en potensiell 
rasjonaliseringseffekt som ennå ikke er fullt utnyttet, men som kan oppnås relativt 
enkelt hvis mange nok går inn for en felles inndeling. 
 
 

Felles inndeling for alle typer styringssystemer for bygg og anlegg 
 
 Bedrift Bygge- og forvaltningsprosess   

Kapitler  
Underinndeling 

 

1 
Felles, 
generelt 

2 
Initiering 

3 
Program-
mering 

4 
Prosjekt-
ering 

5 
For-
arbeid 

6 
Opp- 
føring 

7 
Inn- 
flytting 

8 
Drift, 
vedlikehold 

9 
Avvikling
riving 

1 Organisering          
2 
Kommunikasjon 

         

3 Krav          
4 Ressurser          
5 Innkjøp          
6 Tid          
7 Økonomi          
8 Utførelse          
9 Erfaringer, 
   forbedringer 

         
 

Fig. 20. Denne generelle inndelingen av ledelses- og styringssystemer kan brukes for alle 
typer byggebedrifter for hele byggeprosessen og for resten av byggverkets livsløp. Ved at 
mange parter bruker den samme inndelingen vil det bidra til bedre kommunikasjon mellom og 
innen organisasjoner. 
 
 
Ferdige dokumentstyringssystemer tilbys nå til bedrifter som vil utvikle eller forenkle 
og integrere sine styringssystemer. Løsningene er spesielt nyttige for mindre bedrifter 
som ikke har egne dataavdelinger. Eksempel på en slik programvare er Byggforsk 
System Modell. Den er laget for en brukervennlig og enkel administrasjon av et 
styringssystem som er bygget opp etter en matrisemodell. Programmet kan brukes av 
alle typer bedrifter (foretak) i byggesektoren, og det har blant annet følgende 
egenskaper: 
• bedriften (foretaket) kan raskt legge inn sine dokumenter innenfor en selvvalgt 

matrise og enkelt utarbeide og tilføye nye rutiner og hjelpemidler. Programvaren 
hjelper til med å finne passende ledig dokumentnummer. Godkjennelse og 
innlegging kan knyttes til autorisert person 

• bedriften kan legge inn sine eventuelle delsystemer hver for seg, og deretter kople 
dem sammen til et integrert system ved hjelp av programvaren 

• bedriften kan legge inn eksterne eksempelsystem som separate kataloger og enkelt 
utnytte innholdet til egen utvikling 

• hvert dokument kan merkes med flere karakteristika som sorteringsgrunnlag, for 
eksempel kvalitet, sikkerhet, miljø, kontrollplan for bygningsmyndighetene osv, 
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slik at databasen automatisk kan fremskaffe spesialutdrag fra det integrerte 
systemet i henhold til eksterne krav eller interne praktiske behov 

• fra bedriftens samlede system kan det enkelt lages egne styringsopplegg tilpasset 
hvert nytt byggeprosjekt 

• alle medarbeidere kan enkelt hente frem oppdaterte rutiner, hjelpemidler og 
blanketter til eget bruk 

 
Foreløpig er datavaren markedsført i Norge sammen med eksempelsystemer for 
offentlig byggesaksbehandling, for trehusindustrien og for arkitektkontorer. 
 
 

Integrert prosjektstyring 
Konseptet for kvalitetsplan bør utvikles til prosjektstyring 
De senere årene er kvalitetsplan introdusert som et nytt hjelpemiddel for å sikre 
kvalitet i byggeprosjekter. Dette begrepet har forvirret mange. De enkelte partene i 
byggeprosessen har ikke hatt tradisjon for å sette opp en administrativ plan for den 
samlede ledelse og styring av sin del av et prosjekt (f.eks. prosjektplan). 
 
Et bilde av praksis fremgår av 20 kvalitetsplaner fra ti land 1995, se (  2 Vedlegg 2). 
En rekke grunnleggende styringselementer er til stede i de fleste eksemplene, slik som 
organisering, fordeling av ansvar, prosjektgjennomgang, kontroll, avvikshåndtering og 
systemrevisjon. Men eksemplene fra prosjektering er fokusert på teknisk kontroll og 
ikke på klarlegging og oppfølging av byggherrers og brukeres krav og behov. 
Erfaringstilbakeføring er nevnt i bare fire av planene. Den største prinsipielle 
forskjellen mellom planene er at enkelte kun dekker en mer snever kvalitetssikring og 
dokumentasjon av kontroll motivert ut fra eksterne hensyn, mens andre dekker en total 
prosjektstyring, inkludert bl.a. intern økonomisk styring. 
 
Etter den såkalte Byggherreforskriften 1995 kreves utarbeiding og oppfølging av 
arbeidsmiljøplaner for det enkelte byggeoppdrag. Dessuten må bedriftene ha et 
internkontrollsystem for sin virksomhet. 
 
Plan og Bygningsloven krever relativt omfattende kontrollplaner for flere 
delprosesser, for prosjektering, for utførelse inkludert sluttkontroll. Det er grunn til å 
merke seg at det ikke stilles krav om dokumentasjon av styringssystem i prosjektene, 
mens foretaket må ha fremlagt egenerklæring eller sertifikat for sitt styringssystem for 
å få godkjenning for ansvarsrett som foretak. Det kreves et system for internkontroll, 
kvalitetssikring eller tilsvarende. Spesielt nevnes krav til dokumentasjon av 
organisasjon, avviksbehandling og dokumentstyring. Det må være rasjonelt for 
bedrifter at de innarbeider bygningsmyndighetenes krav om systemer og 
kontrollplaner i sine samlede styringssystemer. 
 
Plan- og Bygningsloven gir grunnlag for å kreve konsekvensanalyser i forkant av 
byggetiltak, men her er det ikke en direkte parallell til de generelle 
styringsprinsippene. 
 
Forurensningsloven stiller i utgangspunktet krav til bedriftenes virksomhet og krever 
ikke eksplisitt en form for miljøplan for hvert byggeprosjekt. Men kommunale 
forskrifter om produksjonsavfall krever rivingsplaner og avfallsplaner, med spesielle 
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krav til dokumentasjon. Oslo kommune har laget et sett av blanketter for disse 
planene. Innholdet burde rasjonelt sett vært laget som et utdrag av 
materialstyringsplaner. 
 
Utbyggere for større prosjekter har krevet planer fra entreprenører om miljøstyringen. 
Begrepet miljøstyringsplan  har også vært brukt. Et alternativ har vært tiltaksplan. 
 
Ut fra ovenstående er det klart at prosjektstyringen må omfatte alle aktuelle aspekter. 
Spørsmålet er om det kan gjøres på mer hensiktsmessige måter enn ved separate og 
uavhengige delplaner og tilhørende dokumentasjon. I første omgang ser vi på hvilket 
grunnlag standardene gir gjennom sine definisjoner: 
• ISO 8402:1994, 3.13: Kvalitetsplan (quality plan). Et dokument som beskriver de 

spesifikke tiltak for kvalitet, ressursene og rekkefølgen av aktiviteter som er 
aktuelle for et bestemt produkt, prosjekt eller en kontrakt. 

• ISO 9000:2000, 4.2.3.9: Kvalitetsplan (quality plan). Krav til 
kvalitetsstyringssystem-elementer som skal brukes i et spesielt tilfelle 
(Specification for the quality management system elements to be applied in a 
specific case). Det henvises til eksisterende kvalitetsstyringssystem. En presisering 
eller avgrensning kan foretas ut fra formålet med planen, for eksempel til en 
Kvalitetssikringsplan eller en Kvalitetsstyringsplan. 

• ISO 10006:1997, 3.3: Prosjektplan (project plan). Et dokument som fastlegger hva 
som er nødvendig for å oppfylle mål(ene) for prosjektet. Planen inneholder slikt 
som organisasjonsstruktur, ressurser, fremdrift og budsjett. Planen bør inneholde 
eller henvise til prosjektets kvalitetsplan. 

 
Plan- og bygningslov stiller visse krav til en kontrollplan. Definisjon av kontrollplan 
finnes ikke eksplisitt i standardene, men innholdet gir seg selv ved å kombinere med 
kvalitetsplan (quality plan) til Quality inspection plan. 
• ISO 9000:2000, 4.2.3.9: Kontroll (inspection). evaluering av konformitet ved 

observasjon og bedømmelse supplert etter behov med måling, prøving eller 
sammenlikning med en prøve/standard. 

 
Plan- og bygningslov deler kontrollformer inn i Dokumentert egenkontroll og 
Uavhengig kontroll, men uten særlig presis definisjon. Begrepene finnes ikke i de 
kommende kvalitetsstandardene, men i den "gamle" begrepsstandarden står det: 
• ISO 8402:1994, 2.16: Egenkontroll (self inspection). Kontroll av arbeidet i 

henhold til spesielle regler og som utføres av den som har utført arbeidet. 
 
Det er grunn til å påpeke at begge begrepene for kontrollform i Plan og bygningsloven 
må brukes med stor forsiktighet, fordi det er svært relative begreper. Loven skal 
juridisk plassere ansvaret i et foretak, og bruker begrepene ut fra dette. Innen et 
foretak kan egenkontroll være den som utøveren foretar selv. Innen prosjektering kan 
det også være aktuelt med sidemannskontroll og tverrfaglig kontroll. Derfor bør 
ansvaret presiseres ved å snakke om (dokumentert) foretakskontroll, 
arbeidslederkontroll, utøverkontroll, sidemannskontroll og lignende. 
 
Det finnes også et utkast til ISO/CD 12006-2 Organisation of information about 
construction works- Part 2: Framework for classification of information. Det gis 
dessverre ingen henvisninger til andre bransjeuavhengige standarder, bortsett fra noen 
om datautveksling. Formålet med standarden er å anbefale prinsipper for 
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klassifikasjon av en del utvalgte områder (klasser). Som underlag defineres en rekke 
begreper spesielt for byggebransjen, med forstavelsen bygg (construction). Ett par 
eksempler er 
• Construction agent: Human construction resource. Examples: brikcklayer, 

plasterer, architect and site manager. 
• Management process: Construction process with the purpose of planning, 

administrating and assessing. Examples: Administrative, financial, personnel 
marketing/sales and project management. 

 
Standarden inneholder eksempler på inndeling av byggeprosessen og hele livsløpet for 
et byggverk som enkelt kan plasseres inn i forslaget til inndeling som finnes tidligere i 
denne rapporten (Fig. 18). For øvrig må det være en forutsetning at denne standarden i 
sin endelige versjon knyttes mer opp til den nye ISO-9000-serien. 
 
Følgende tre typer problemstillinger omkring videre utvikling av konsepter for 
kvalitetsplan eller tilsvarende må vurderes: 
1. Kvalitetsplan eller tilsvarende for andre aspekter, er det bare en papirbeskrivelse 

for et prosjekt av administrasjon, utførelse, kontroll og tiltak? - eller inkluderes 
gjennomføringen av selve styringen ut fra planen? 

2. Kvalitetsplan, kan en metodikk generaliseres til å dekke også spesialplaner for de 
andre aspektene som er blitt aktuelle? 

3. Kvalitetsplan, er den bare knyttet til den enkelte aktøren og de delprosesser denne 
deltar i ett prosjekt? Hvordan kan i så fall planene koordineres for alle aktører og 
alle delprosesser slik at sluttresultatet og aktørenes mål nås på en optimal måte? 

 
I tråd med ISO 9000:2000 bør utgangspunktet for et prosjekt tas i det definerte 
begrepet Organisasjon. Det knytter an til organisasjonsstruktur, krav, politikk, mål og 
delmål. Dertil kommer ISO-begrepet Styringssystem. Her er det ett problem fordi ISO 
som før omtalt ikke har delt opp styringssystem etter elementene Planlegge, Utføre, 
Kontrollere og Forbedre. Det kan anbefales å definere disse elementene som 
delområder innen et styringssystem, gjerne som 10 praktisk rettede elementer som 
foreslått foran. Dessuten må som før nevnt et styringssystem for byggeprosjekter deles 
inn etter delprosesser. Hvis alle aktører bruker samme inndeling blir det lettere å 
koordinere helheten, se fig. 18 og 19. 
 
Etter ovenstående blir (kvalitets)planen den innledende administrative planen som 
fordeler oppgaver og ansvar for de enkelte aspektene, oppstilling av interne og 
eksterne krav, vurdering av risiki og hvorledes aktivitetene skal gjennomføres, 
kontrolleres/dokumenteres og hvorledes tiltak/forbedringer skal foretas. I tråd med 
ISO 9000:2000 kan det overordnede begrepet bli Prosjektstyringsplan (dokument) 
(Project management plan). 
 
Prosjektets styringssystem kan bestå av delsystemer for aspektene kvalitet osv. I størst 
mulig grad må dokumentasjon av fremgangsmåter for gjennomføring inkludere alle 
aspektene i samme rutine. Et utdrag for hvert aspekt kan etter behov sorteres fra en 
database hvor hvert dokument er merket med de aspektene som inngår. 
 
Følgende oppdeling kan gjøres av noen sentrale begrepsområder innen prosjektstyring, 
hvor delaspekter prinsipielt betraktes som sideordnede mens de øvrige inndelingene 
anses som generiske (hierarkiske): 
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System Prosjekt Styring Prosess 
Dokumentnivå Delaspekt Styringssløyfe Bygge - og 

forvaltningsprosess 
• Systembeskrivelse 

("håndbok") 
• Rutine 
• Blankett 

• Kvalitet 
• Sikkerhet 
• Miljø 
• Byggesak 
• Økonomi 

• (Styrings-)plan 
• Utførelse 
• Kontroll 
• Forbedring 

• Initiering 
• Programmering 
• Prosjektering 
• Forarbeid 
• Oppføring 
• Innflytting 
• Drift, vedlikehold 
• Avvikling, riving 

 
 
En felles ramme som passer for alle dokumentnivåer og delaspekter kombinerer 
styringssløyfen med byggeprosessen som vist i fig. 21. 
 
 

Prosjektstyringssystem 
 

 Bedrift Bygge- og forvaltningsprosess   
Kapitler  
Underinndeling 

 

1 
Felles, 
generelt 

2 
Initiering 

3 
Program-
mering 

4 
Prosjekt-
ering 

5 
For-
arbeid 

6 
Opp- 
føring 

7 
Inn- 
flytting 

8 
Drift, 
vedlikehold 

9 
Avvikling
riving 

Prosjekt(styrings)
-plan integrerer 
• kvalitet 
• sikkerhet 
• miljø 
• osv 

         

Elementer i planen: 
Organisering, 
Kommunikasjon, 
Krav, Ressurser, 
Innkjøp, Tid, 
Økonomi 

         

Utførelse 
kontroll 

         

Erfaringer, 
forbedringer 

         

 

Figur 21. Et prosjektstyringssystem må for den enkelte aktør spenne over de delprosesser 
som vedrører vedkommendes kontrakt. Systemet kan være integrert, det vil si at de enkelte 
aktuelle aspekter som kvalitet, sikkerhet og miljø kan inngå inn i et koordinert system. 
Prosjektstyringsplanen (horisontal skygge) er det overordnede styringsdokumentet, som gir 
rammen for gjennomføringen. Ved store prosjekter kan systemet/planen deles i kapitler for 
hver av de aktuelle delprosessene. Et alternativ er å dele opp bare etter elementene 
Organisering, kommunikasjon, krav, ressurser, innkjøp, tid, økonomi, utførelse/kontroll og 
erfaringer/forbedringer. Kommunikasjonen mellom partene og klarlegging av grensesnitt kan 
forenkles om man bruker en del felles elementer i planene. 
 
 
Det er rimelig å anta at en basisorganisasjon som ikke har innarbeidet et eget 
prosjektstyringssystem vil ha problemer med å etablere sin egen prosjektstyringsplan 
og følge den opp for et nytt byggeprosjekt. Det er i praksis en stor nok utfordring å 
realisere en slik plan på en effektiv måte for et nytt prosjekt, selv når grunnlaget 
allerede finnes i basisorganisasjonen. 
 
I byggeprosessen utarbeides styringsplanene individuelt av hver part for hvert enkelt 
prosjekt, fig. 22. Samtidig må planene samordnes til en samlet felles plan, som særlig 
klarlegger alle leveranser og kommunikasjon mellom partene.  
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Prosjektets totale styring - en koordineringsoppgave 

 

               Prosjektstyringsplan 
           

     

 Byggherrens prosjektstyringssystem      
     

 Prosjekterendes prosjektstyringssystem      
     

 Entreprenørens prosjektstyringssystem      
     

 Underentreprenørenes prosjektstyringssystem      
     

 Materialleverandørenes prosjektstyringssystem      
     

 

Figur 22. På grunnlag av sitt interne prosjektstyringssystem utarbeider hver deltaker 
(basisorganisasjon) sin egen prosjektstyringsplan (lys skygge i figuren). Alle planene må 
samordnes til en samlet felles plan (mørk skygge i figuren). 
 
 
Endring av fokus fra bedrift til byggeprosess 
Entreprenørbedrifter som er kommet lengst i utnyttelse av kvalitetskonseptene har 
introdusert teknikker og hjelpemidler for reduksjon av avvik og for kontinuerlige 
forbedringer, hvor medarbeiderne involveres aktivt. Men de grunnleggende teoriene 
og standardene omkring kvalitet (ISO) er først og fremst rettet mot bedrifter og ikke 
orientert mot prosjekter. Det problemet berører i særlig grad byggherresiden og de 
som prosjekterer, enda mer enn produksjonssiden. Fokuseringen på kvalitetskonsepter 
de seneste årene har trolig redusert oppmerksomheten noe på utvikling av 
kjernevirksomheten i byggesektoren, det å utforme og utføre bygge- og 
anleggsprodukter. Men samtidig har det bevisstgjort hvor mye det er å spare ved å 
fokusere på riktig kvalitet og forbedringsarbeid.  
 
I 1960-årene hadde man utviklingen av selve byggeprosessen i fokus, blant annet med 
analyser av informasjonsflyt inn og ut av aktivitetene. Kvalitetsteknikkene i 1980-90-
årene har forskjøvet interessen mere mot utvikling av bedrifter, begrenset til de deler 
av prosessen den enkelte bedrift selv har ansvaret for. Det som har manglet er 
tilpassingen av kvalitetsledelse til byggeprosessen. En ting er at prosessen i seg selv er 
kompleks, når et hvert nytt prosjekt krever en helt ny organisasjon med nye bedrifter 
og deltakere, nye leverandører og en ny byggeplass. En annen ting er å bygge sammen 
hver bedrifts egne mål og ledelsessystemer til felles prosjektmål og koordinert 
prosjektssamarbeid i team. 
 
På denne bakgrunn kan man med rette si at den neste utfordring er helhetlig ledelse av 
byggeprosessen. Det er fortsatt for få byggherrer som er kompetente og motiverte til et 
åpent samarbeid direkte med de øvrige prosjektpartnerne (partnering). Og ennå færre 
er store og profesjonelle nok til å lede videre utvikling av organisasjon og ledelse i 
byggesektoren. I enkelte land har noen store entreprenører tatt ledelsen over større 
deler av flere byggeprosjekter gjennom totalkontrakter. Men mange av disse har 
fortsatt for liten kunnskap om prosessen for prosjektutvikling og konstruksjon. 
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Innarbeiding av styringssystemer er det svakeste leddet 
Standarder inneholder lite om handlingsplaner for innarbeiding av styringssystemer og 
forbedringsprosesser. I et tidligere avsnitt er det påpekt at det ikke finnes 
tilfredsstillende standarder om fremgangsmåter for utvikling og innarbeiding av 
styringssystemer eller for å utvikle en organisasjon til å praktisere kontinuerlig 
forbedring. Samtidig er det interessant å merke seg følgende nye utvidete definisjon av 
Kontinuerlig forbedring: 
• ISO 9000:2000, 4.2.2.7: Kontinuerlig forbedring er en del av et 

kvalitetsstyringssystem fokusert på kontinuerlig økning av virkning (effectivity) 
og/eller effektivitet (efficiency) av organisasjonen for å oppfylle 
kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene. 

 
I det følgende refereres aktuelle termer i standarder: 
 
 
Begreper for handlingsplaner for innarbeiding av systemer og forbedringstiltak 
Quality planning - kvalitetsplanlegging 
• ISO 8402:1994, 3.3: Activities that establish the objectives and requirements for quality and for the 

application of quality system elements. 
• ISO 9000:2000, 4.2.2.4: Part of a quality management system focused on the operational 

techniques and processes used to fulfil quality requirements 
 

Quality improvement plans - planer for kvalitetsforbedring 
• I ISO 9004-4 pkt. 5.2 omtales slik planlegging nærmere. 
 

Environmental management programme - miljøstyringsprogram 
• ISO 14001, pkt 4.3.4: Organisasjonen skal etablere og holde vedlike et program for å oppnå sine 

mål og delmål. Det skal inkludere: Angivelse av ansvar for å oppnå mål og delmål innenfor hver 
aktuell funksjon og nivå i organisasjonen. Virkemidlene og tidsramme for å oppnå dem. 

 

Quality programme 
• EOQ glossary 1989, 1.1.11: A set of activites, resources and events serving to implement the quality 

system of an organisation. 
 
 
En term som likner rent ordmessig på termene ovenfor, men avviker begrepsmessig er 
Quality plan, som er knyttet til styring av et enkelt produkt, et prosjekt eller en 
kontrakt. Styring av enkeltprosjekter er så sentralt innen byggesektoren at det blir 
behandlet i et eget avsnitt. Konklusjonen er at det synes uklart hvilke begrep og termer 
som skal eller bør gjelde for prosesser for systemutvikling og forbedringsarbeid. 
 
På bakgrunn av ovenstående foreslås at byggebransjen tolker ISO 9000:2000 begrepet 
quality planning til å omfatte prosesser for a) utvikling og innarbeiding av en 
organisasjons samlede styringssystemer og for b) ledelse av kontinuerlig 
forbedringsarbeid. 
 
Et substantiv som tilsvarer aktiviteten Quality planning kan bygge på ISO 14001's 
term Environmental management programme, miljøstyringsprogram. Termen bør 
gjøres generell slik at forstavelsene for kvalitet, miljø osv. kan sløyfes. Management 
er gitt en sentral plass i den nye ISO 9000-serien, og er etter inngående diskusjoner 
oversatt til norsk med termen styring (i ISO 14000-serien). Termen skal omfatte 
organisasjonens prosesser for utvikling av mål, systemer for styring og løpende 
forbedringsarbeid: Organisational management programme. På norsk lyder dette 
dårlig (Organisasjonens eller bedriftens styringsprogram eller ledelsesprogram). I 
praksis både i Norge og Sverige brukes ofte ordet handlingsplan. Et pragmatisk 
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forslag kan foreløpig være: (Organisasjonens) handlingsplan for implementering av 
systemer (kvalitetsstyrings- miljøstyrings- osv.) og forbedring av metoder. 
 
Hensikten med forslagene ovenfor er først og fremst å stimulere til diskusjon om 
hvilke begrep som er nyttige og hvilke ord som bør velges. 
 
I dette avsnittet gjennomgås eksempler på innhold i handlingsplaner hentet fra 
standarder og fra kvalitetsguruene Deming og Juran. Til slutt beskrives mer detaljert 
en fem trinns metode som er mye brukt innen byggebransjen i Norge og i andre land, 
med fokus på så vel kvalitet som sikkerhet, miljø og byggesaksbehandling. 
 
 
Konsept for innarbeiding av et kvalitetsledelsessystem - ISO 9000:2000 
1. Fastlegge kvalitetspolitikk og mål for organisasjonen og målet med et kvalitetssystem 
2. Finne hvilke prosesser som er kritiske for å nå målet 
3. Finne måter å måle effektiviteten for hver prosess 
4. Måle nåværende effektivitet 
5. Klarlegge muligheter for forbedring av resultat, effektivitet og forenklinger 
6. Finne frem til måter å forebygge feil, variasjoner og minimalisere omgjøringer og spill 
7. Analysere risiki 
8. Finne og prioritere forbedringer som kan gi optimale resultater 
9. Planlegge strategier, prosesser og ressurser for å realisere forbedringene 
10. Gjennomføre planen 
11. Overvåke effekten av forbedringene 
12. Vurdere resultatene i forhold til forventet 
13. Gjennomgå forbedringsaktivitetene for å bestemme hensiktsmessig oppfølging 
 
 
ISO 9000:2000 skisserer også en fremgangsmåte for en forbedringsprosess: 
 
 
Konsept for en trinnvis forbedringsprosess ifølge ISO 9000:2000 
1. Definere, analysere og måle eksisterende situasjon 
2. Utarbeide målene for forbedringer 
3. Klarlegge mulige løsninger 
4. Vurdere de aktuelle løsningene 
5. Innarbeide den valgte løsningen 
6. Bekrefte, analysere og måle resultatet av innarbeidingen 
7. Formalisere endringer av prosessen 
 
 
En liknende generell modell finnes i ISO 14004:1996, som har en struktur som følger 
gangen i utvikling av miljøstyring i en bedrift. Prosessen starter med en statusrapport, 
deretter utarbeides en politikk og en tiltaksplan som leder til systemutvikling og 
innarbeiding, deretter følger kontroll og eventuelle hensiktsmessige endringer - og 
dessuten en fortløpende oppfølging fra ledelsen. 
 
 
Prinsipper for miljøstyringssystem ifølge ISO 14004:1996 
1. Forpliktelse og politikk (bør innledes gjennomgåelse av status) 
2. Planlegging 
3. Iverksetting 
4. Måling og evaluering 
5. Gjennomgåelse og forbedring 
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En ganske likeartet modell finnes i Successful Health an Safety Management, en 
publikasjon fra Health and Safety Executive, HS(G)65. Her beskrives en prosess som 
starter med en statusevaluering (som gjentas periodisk), utarbeiding av en politikk, 
organisering, planlegging og innarbeiding, måling av resultater og endelig en revisjon. 
Modellen inngår i britisk standard, BS 8800:1996 Guide to occupational health and 
safety management systems. Denne standarden har som mål å veilede i å innarbeide 
ledelse av helse og sikkerhet i et generelt og overordnet system for ledelse og styring. 
 
Innarbeiding av helse og sikkerhet i et styringssystem ifølge BS 8800:1996 
1. Innledende - og senere periodisk - gjennomgang av status. Etablere basis 
2. Politikk 
3. Organisering 
4. Planlegging og innarbeiding 
5. Revisjon - og deretter pkt 1 Periodisk gjennomgang av status 
 
 
Modellene i ISO 9000:2000, 14001:1996 og BS 8800:1996 gir relativt like og 
brukbare strukturer på et grovt nivå. De to sistnevnte gir også mer detaljert veiledning, 
som er nyttig for å se på sammenhenger mellom mål, delmål og tiltak. Og det viktige å 
registrere er at de viser hvordan innarbeiding av nye aspekter i eksisterende 
styringssystemer kan følge samme type generelle modell for innarbeiding. Det vil si at 
innarbeiding av systemer for kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø hver for seg kan følge 
samme prinsipper. Samtidig er det en forutsetning at utviklingssyklusen gjennomløpes 
kontinuerlig, med vekt på stadig nye forbedringer. 
 
De virkelige utfordringene for byggebransjen er imidlertid å konkretisere innholdet i 
tiltaksplanene, og å sikre at utvikling og innarbeiding følger prinsipper som sikrer 
varige endringer. Det er nødvendig å tilrettelegge endringsprosessene for prøving og 
feiling, slik at deltakerne kan lære av egne erfaringer. Standardene sier lite om de 
menneskelige sidene av endringsledelse. 
 
 
Demings 14 teser om kvalitetsledelse 
Dr. William Edwards Deming introduserte kvalitetsstyring i Japan, hvor målet var å 
oppnå en forutsigbar prosess uten avvik og å oppfylle kunders behov. De 14 tesene 
nedenfor gir en oppsummering av målene. Punktene virker ikke helt dekkende for 
byggebransjen i dag, og de gir heller ingen konkret veiledning om hvordan en 
forbedringsprosess skal gjennomføres. 
 
William Edwards Demings 14 teser om kvalitetsledelse 
1. Skape en konstant satsing mot forbedringer av produkt og service 
2. Innarbeide en ny filosofi som hindrer aksept av forsinkelser, feil ved materialer eller utførelse 
3. Forkast omfattende inspeksjon og innfør statistisk måling av at kvalitet er innebygget 
4. Slutt med utdeling av diplomer for god innsats 
5. Finn problemer og få ledelsen til å jobbe med kontinuerlige forbedringer 
6. Innfør moderne metoder for læring i jobben 
7. Innfør moderne metoder å lede mennesker, forandre målestokken fra antall produsert til kvaliteten 
8. Fjern frykt slik at alle kan jobbe for bedriften 
9. Bryt ned barrierer mellom avdelinger 
10. Fjern tallmessige mål, plakater og slagord som rettes mot økt produktivitet uten å henvise til 

hjelpemidler 
11. Fjern arbeidsstandarder som angir tallmessige resultater 
12. Fjern barrierer som er skapt for timelønnede i forhold til yrkesstolthet 
13. Innfør et stimulerende program for opplæring og etterutdannelse 
14. Skap et opplegg blant toppledelsen som følger opp de foregående 13 punktene hver dag 
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Jurans 10 trinn for forbedring av kvalitet 
Dr. Joseph Juran introduserte en systematikk med 10 trinn for vedvarende 
kvalitetsforbedring: 
 
 
Joseph Jurans 10 trinn for forbedring av kvalitet 
1. Utvikle forståelse om behovet for og muligheter for forbedringer 
2. Sette mål for forbedringer 
3. Organisere virksomhet for å nå målene (kvalitetsråd, identifisere problem, velge prosjekter, 

oppnevne grupper, tilordne veiledere) 
4. Gjennomføre trening 
5. Gjennomføre prosjekter for å løse problemer 
6. Rapportere fremdrift 
7. Gi ros og oppmerksomhet 
8. Spre oppnådde resultater 
9. Oppretthold nivået 
10. Oppretthold aktsomhet ved å integrere en årlig forbedringsplan i virksomhetens regulære systemer 

og rutiner 
 
 
Disse punktene viser en generell modell for gjennomføring av forbedringsarbeid. Det 
sies ingen ting om sammenhengen med ledelse og styring for øvrig. 
 
 
Forslag til en fem trinns handlingsplan for en byggebedrift 
Konklusjonen ut fra foreliggende standarder og litteratur er at det er behov for mer 
detaljert veiledning bygget på erfaringer fra bransjen selv. Et eksempel på dette er den 
såkalte femtrinnsmodellen som er utviklet i Norge for bygge- og anleggsbedrifter. Den 
er brukt i praksis i de fleste delbransjer innen byggesektoren, og er benyttet for 
innarbeiding av så vel kvalitet som arbeidsmiljø, ytre miljø og logistikk innen et 
samlet styringssystem, se fig. 17. Ordet trinn er valgt for enkelhets skyld, men i 
virkeligheten er det snakk om delprosesser som settes i gang etter hverandre og 
deretter pågår noe parallelt. 
 
De fem trinnene gir en fremgangsmåte som kan gjennomløpes flere ganger og brukes 
til flere formål, avhengig av bedriftens utgangspunkt i starten (noen har allerede 
omfattende interne systemer og vil starte med det siste punktet nedenfor): 
• utvikle, dokumentere og etablere et strukturert ledelses- og styringssystem, for 

eksempel for kvalitet 
• innarbeide systematikk for kontinuerlige forbedringer inkludert forbedringer av 

styringssystemet og tilpassing til nye rammebetingelser og nye mål 
• etter hvert supplere systemet ved å innarbeide øvrige aspekter enn i første 

gjennomløping, for eksempel ett eller flere av følgende: arbeidsmiljø, ytre miljø, 
logistikk og byggesaksrutiner 

• forenkle og integrere eksisterende delsystemer til en helhet, eventuelt i tilknytning 
til en tilpassing av organisasjonsstruktur 

 
Det forutsettes at en virksomhet i forkant av et utviklingsarbeid gjennomgår sin egen 
situasjon og motivering. Her klarlegges begrunnelser, nytte, besparelsesmuligheter, 
kostnader for gjennomføring og risikoer for å mislykkes. Innholdet i hvert trinn i 
femtrinnsmodellen fremgår av fig. 23, og er ytterligere detaljert i Vedlegg 8. 
 

Handlingsplan - eventuelt for en gruppe med flere bedrifter 
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Fem trinn i hver bedrift                Måned nr 1 5 9 12 16 20 
1 Handlingsplan 

Mål, politikk, etablering av utviklingsprosjekt, 
organisasjon, ledelse, styring 

      

2 Forbedringstiltak 
 Forbedringsgrupper, raske tiltak, måle 

resultater, informere 

      

3 Nåværende rutiner 
 Sammenstille organisasjonens eget materiale, 

vurdere, kassere, redigere 

      

4 System-utvikling 
 Systemoppbygging, prioritere tema, medvirke 

i å utforme rutiner og hjelpemidler, prioritere 

      

5 Innarbeiding 
 Prøve ut, spre, bruke, lære, erfare, forbedre 

      

Gruppeaktiviteter felles for flere bedrifter       
   Bedriftsledermøter L L L L L L 
   Bedriftenes fellesmøter  F  F  F  F  F  F 
   Konsulentbesøk i bedrift  B B  B B  B B  B B  B B  B B 
   Bedriftsaktiviteter ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
 
Figur 23. Innarbeiding av kvalitet og andre tema i et overordnet styringssystemer kan følge 
femtrinnsmodellen. Programmet kan gjennomføres i en enkeltbedrift eller i samarbeid mellom 
flere bedrifter i en gruppe, med felles veiledere. 
 
Fordeling av  de fem trinnene over 10 perioder 
Prinsippene i femtrinnsmodellen skal sikre at ledelsen oppnår varige resultater av 
utviklingsarbeidet. Modellen sier lite om hvilke tema som skal utvikles. Ledelsen må 
selv definere omfanget av utviklingsområdet og planlegge gjennomføringen. Det kan 
være praktisk å dele opp utviklingsarbeidet i perioder og å fokusere på ett og ett 
område for hver periode. Spesielt i små bedrifter kan det anbefales å starte med et 
svært begrenset omfang og dessuten å legge stor vekt på en fullstendig innarbeiding. 
Deretter kan omfanget utvides litt etter litt. Men trinn 2 Forbedringstiltak bør i alle 
tilfeller inngå i starten. 
 
Eksempelet nedenfor (fig. 24) viser en relativt omfattende handlingsplan for utvikling 
og innarbeiding av et styringssystem, for eksempel for kvalitet. Planen bygger på 10 
perioder à seks uker netto arbeidsinnsats. Trinnene 1-5 gjennomløpes litt etter litt, slik 
som vist i figuren. Fra og med 4. periode følger temaene rekkefølgen i en 
byggeprosess.  
 
 

Trinn Peri- Uker Hovedområder for  
1  2 3 4 5 ode nettotid utvikling og parallell innarbeiding 
     1 1-6 Starte forbedringsarbeid - sette mål og organisere 
     2 7-12 Prøve ut nye metoder og måle resultater 
     3 13-18 Gjennomgå nåværende styringssystem 
     4 19-24 Organisere virksomhet, fordele oppgaver og ansvar 
     5 25-30 Planlegge gjennomføring av oppdrag 
     6 31-36 Gjennomgå oppdragskrav og behandle endringer 
     7 37-42 Avtale og følge opp leveranser 
     8 43-48 Gjennomføre, kontrollere og korrigere 
     9 49-54 Dokumentere, overlevere og samle erfaringer 
     10 55-60 Overvåke styring og planlegge videre utvikling 

 
Figur 24. Handlingsplan for innarbeiding av et styringssystem over 60 uker netto tid. 
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Et annet alternativ er å dele inn hovedområdene fra og med 4. periode direkte etter 
delprosessene i byggeprosessen. Noen av de viktigste temaene bør da behandles over 
flere perioder. 
 
Fremfor alt er det lederne innen BA-sektoren som behøver bedre kunnskaper og 
forståelse over hvordan de påvirker sin organisasjon. Erfaringer og undersøkelser  
viser at det er mange fallgruber av psykologisk karakter ved innarbeiding av 
styringssystemer, se (  26). 
 
 
Psykologiske faktorer og fallgruber 
Fokuser på menneskenes motivering til forbedringer (i tillegg til kunnskaper og ferdigheter) 
• Lederstil/kultur, forbilde eller egen lov for ledere 
• Grad av ansattes medvirkning - engasjement er nødvendig 
• Målbare mål og feedback fra lederne, må oppleves av alle 
• Kommunikasjon, håndtering av konflikter, må mestres 
 
 
Det er mye å vinne ved bedre praktiske metoder for hvordan bedrifter kan utvikle og 
innarbeide sine styringssystemer på en slik måte at de virkelig blir tatt i bruk. 
 
 

Integrert byggstyring må gjelde såvel aktører som 
myndigheter 
Utviklingen av styringssystemer i byggesektoren har i de fleste land startet hos de 
utførende ledd. Ofte utgjør slike virksomheter kontinuiteten i bygge- og 
anleggsvirksomhet samtidig som utførelsesprosesser ut fra gitte tegninger er enklere å 
styre enn de mer kreative prosjekteringsprosessene. Utviklingstrender hos de 
utførende har deretter gjerne fortsatt hos de ulike typer prosjekterende instanser og 
større byggherrer frem til myndigheter. 
 
Enkelte byggherrer har forsøkt å starte utviklingen ovenfra og ned med krav om 
kvalitetssystemer fra leverandører uten selv å etterleve prinsippene. Få av disse 
byggherrene har forstått konsekvensen av hva de selv har krevet. De har heller ikke 
utviklet egne opplegg til å utføre sine interne oppgaver og følge opp kravene i praksis. 
Dette har ledet til frustrasjoner hos entreprenører og andre leverandører. Men en del 
byggherrer har etter hvert utviklet kompetanse om styring av byggeprosessen, blant 
annet ut fra erfaringer om kvalitetsstyring. Derfor har mange byggherrer nå et bedre 
utgangspunkt for å innarbeide miljøstyring i sine tiltak. 
 
En utvikling av styringssystemer innen hele byggesektoren i et land er en kompleks 
prosess. Tidligere i rapporten er påvist at utvikling av ulike aspekter kan følge 
likartede innføringsmodeller, slik at miljøstyring i store trekk kan innarbeides på 
samme måte som kvalitetsstyring. Videre er det understreket at innarbeiding 
forutsetter en handlingsplan, og at det er bedriftene som må stå for sin egen utvikling. 
Endelig er det vist eksempel på en modell for handlingsplan som er praktisert blant 
flere bedrifter i byggesektoren. Fig. 25 er ment å illustrere en trinnvis utvikling. 
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Figur 25. Innarbeiding av kvalitetsstyring i bedrifter må skje som en trinnvis utvikling styrt 
innenfra, og ikke som en revolusjon styrt utenfra, og ikke med sikte på sertifisering av 
systemet snarest mulig. Dette gjelder i enda større grad for miljøledelse fordi kravene er 
mindre presise eller mer uklare. 
 
 
Fig. 25 gir en oppsummering av 
• at innarbeiding av miljøstyring kan følge samme mønster som kvalitetsstyring, 

hvor målet er et system for integrert byggstyring 
• at en prosess for innarbeiding bygger på en trinnvis handlingsplan, hvor 

forbedringer, byggeprosjektstyring og et samlet styringssystem faller naturlig inn, 
og hvor sertifisering kan bli et resultat, men ikke behøver å være et mål 

• at de enkelte aktørene må arbeide med seg selv ut fra egen målsetting - ved å sette 
kundens behov i fokus samtidig som myndigheters krav oppfylles 

• at de enkelte ledd i bransjen må lære av hverandre mer enn bare å stille krav, for å 
oppnå en positiv og naturlig utvikling og unngå en revolusjon 

 
Det gjenstår i praksis å integrere aktørenes styring av deres respektive oppgaver innen 
et enkelt prosjekt til en helhetlig koordinerende styring, se fig. 26. Det vil bli arbeidet 
på mange kanter i de nærmeste årene for å utvikle integrert styring av hele 
byggeprosessen med ønsker og krav til aktørenes samspill og deres utforming av 
styringssystemer. Ikke minst vil datateknologien åpne for nytenking og kunne gi 
rasjonelle og smarte løsninger. 
 
Særlig effektivt vil det være om sektormyndighetene i fellesskap finner frem til en 
bedre integrering av deres respektive behov for og krav til styringssystemer fra de 
enkelte bedrifter og byggesaker. Det er ønskelig at slike diskusjoner kommer i gang 
raskt, for det ligger i sakens natur at det er en langsiktig prosess å oppnå slike 
endringer i praksis. Men det bør ikke være et utopisk mål. 
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Figur 26. I slutten av 1990-årene eksisterer flere parallelle styringssystemer side om side 
innen byggesektoren. Flere virksomheter har derfor startet med å slå sammen separate 
systemer til integrerte styringssystemer. Det kan ta flere år før slike løsninger blir utbredt i 
praksis. Samtidig må byggebransjen få i gang et bredt samarbeid med myndigheter for å 
oppnå en bedre samordning av sektorkrav i fremtiden. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1. Total Quality Management - TQM 
TQM som definert i ordlisten ISO 8402:1994 
1) Ledelsesform  i en organisasjon, 
2) fokusert på kvalitet, som baseres på medvirkning fra alle medarbeidere 
3) og der langsiktig suksess tilstrebes ved å oppnå kunders tilfredshet og fordeler for alle medarbeidere 

og for samfunnet. 
 

TQM The Nordic Way - tolkning for en entreprenør (1995) 
1) Ledelsesform i en organisasjon 
• Alle ledere på alle nivåer skal oppnå at medarbeidere bidrar til løpende forbedringer - fordi lederne 

stimulerer alle til medvirkning og samarbeid. Lederne forplikter seg selv gjennom sin ledelse av og 
deltakelse i forbedrings-arbeid, og gjennom en forbilledelig væremåte. 

• Bedriftens strategiske ledelse er fleksibel for å kunne møte hurtige forandringer - slike som 
konjunkturer, forandringer i marked og lokale forhold, og kan om nødvendig tilpasse forretningsidé, 
politikk og mål. 

 
2) fokusert på kvalitet, som baseres på medvirkning fra alle medarbeidere 
• Vårt hovedprinsipp er at riktig kvalitet skal oppnås gjennom forebyggende arbeid. Kontroll og 

avviksoppfølging er et hjelpemiddel til forbedringer. Alle medarbeidere skal kjenne sitt ansvar, vite 
hva som forventes og kunne kontrollere og forbedre sin egen innsats. Bedriften holder en god 
kommunikasjon med åpen adgang til data og informasjon etter behov. 

• Alle medarbeidere vet både hvilke eksterne og interne kunder de har, og måler seg mot disses krav 
og behov på samme måte. 

• Bedriften ser på sine leverandører som medspillere i byggeprosessen. I prosjektsamarbeid tilstrebes 
å stimulere til forbedringstiltak såvel for helheten som for hver av partene. Foruten å vurdere og 
velge ut partnere til leverandørutvikling måler også bedriften hvor tilfreds leverandørene er med 
bedriften som oppdragsgiver. 

• Alle medarbeidere forstår hvordan de kan bidra til forbedringer, og er engasjert ved alltid å se med et 
våkent øye til kvaliteten for produkter og tjenester, alle typer aktiviteter og målsettinger. Dette gjelder 
såvel bedriften som helhet som ledelsen av prosjekter og arbeidet på den enkelte bygge- og 
anleggsplass. 

• Bedriften har lagt forholdene tilrette slik at alle medarbeidere kommer frem med ideer om hva som 
bør forbedres. Bedriften fanger opp forslagene og følger opp med prioritering og gjennomføring. 
Forbedringstiltak innarbeides i et rullerende handlingsprogram. Ledelsen fordeler ansvar, ressurser, 
setter frister og følger opp periodisk. Medarbeidere medvirker i systematisk utvikling og innarbeiding 
av forbedringer. Flest mulige tiltak skal ha slike mål at forbedringene kan måles, og nye 
prestasjonsnivåer opprettholdes. 

 
3) og der langsiktig suksess tilstrebes ved å oppnå kunders tilfredshet og fordeler for alle medarbeidere 

og for samfunnet. 
• Bedriftens viktigste målestokk er kundens tilfredsstillelse, såvel bestilleren som fremtidige brukere. 

Derfor er vår bedrift og alle ansatte våken for alltid å gjøre det klart på forhånd hvem som er 
kunden(e) og hva som er kundens krav og forventninger.  Målet er at forventningene skal innfris 
100%, og vi måler dette hos kunden underveis og etterpå. 

• Bedriften betrakter helse, miljø og sikkerhet for alle medarbeidere som en integrert del av 
kvalitetskonseptet. Dette ivaretas gjennom alle ledd i organisasjonen. Videre sørger bedriften for en 
utvikling av medarbeidernes kompetanse ("kvalitet") gjennom informasjon og opplæring. Bedriften 
følger opp medarbeiderne gjennom ledere i alle ledd. Helse, miljø og sikkerhetsforhold registreres 
løpende, og forbedringstiltak inngår i bedriftens totale handlingsprogram. 

• Bedriften skal oppfylle sine samfunnsmessige forpliktelser og krav, med særlig oppmerksomhet på 
alle former for miljøpåvirkning. 

• Total kvalitetsledelse skal redusere kostnadene og kunne dokumenteres med kortsiktige 
forbedringer og bedre langsiktig lønnsomhet. Total kvalitetsledelse skal øke bedriftens 
konkurranseevne. 
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Vedlegg 2. Retningslinjer for miljøhensyn ved etterbruk 
av Fornebu lufthavn 
 
Forslag 1997 til retningslinjer for etterbruk av Fornebu 
 
Krav til byggeskikk - i forhold til omgivelser og byggverket i seg selv 
Sammenheng med landskapet, eksisterende bygningsmiljø, bygningens hovedvolum og form, plassering 
i forhold til byggelinjer, bygningstype (lavblokk, rekkehus, terrassehus, antall etasjer og tetthet), takform, 
møneretning, grøntanlegg, parkeringsanlegg. Byggverkets fargesetting, dører, vinduer, materialbruk. 
 
Krav til teknisk infrastruktur i grunnen 
Brannvannsuttak sentralt og strategisk, maksimalt 375 meter til boliger, hovedvannledninger og 
sekundært vannett utføres som ringledninger, tilstrebe fellesgrøfter for alle tekniske anlegg inkludert 
distribusjonsnett for varmtvann, overvann skal håndteres lokalt, muligheter for supplering og erstatning 
av kabler uten oppgraving, alle VA-ledninger skal dimensjoneres for frost, traseer for tekniske 
hovedanlegg skal være lett tilgjengelige, driftsinstruks for alle tekniske anlegg. 
 
Krav til energi- og effektbehov 
Skjerping utover Teknisk forskrift 97: 75 % virkningsgrad på varmegjenvinner på ventilasjonsanlegget, U-
verdikrav for vinduer på 1,4 W/m2 både for boliger og næringsbygg, U-verdikrav for dører på 1,0 W/m2K. 
Krav om maksimalt luftlekkasjetall 1,5 for småhus og 1,0 for andre bygg. Oppvarmingsanlegg 
dimensjoneres for en turtemperatur på vannet på 35C. Installasjon av en sentral styringsenhet i hver 
bolig/næringsseksjon med mulighet for soneinndeling og behovsstyring av temperaturen. 
Energikostnadene skal avregnes individuelt etter forbruk. Vannbesparende installasjoner. Redusere 
bygningenes behov for elektrisk effekt. Alle bygninger skal ha lagertank for lagring av varmt vann og eget 
energioppfølgingssystem. Boligbygg skal ikke ha kjøleanlegg (unntatt for kjøleskap og kjølerom). 
Næringsbygg skal ikke ha kjøleanlegg i soner med vanlige kontorarbeidsplasser. Kjøling kan tillates i 
datarom og andre spesialrom. 
 
Krav om miljødeklarasjon av materialer 
Skal utarbeides i henhold til felles maler når disse foreligger. 
 
Krav til inneklima 
Rent-bygg-prinsippet skal følges i all byggevirksomhet. I entreprisekontrakter stilles krav til lagring av 
materialer, rydding, renhold og avsluttende rengjøring. Materialer skal vare rene og fri for støv når de 
ankommer byggeplassen. Ventilasjonskanaler må være rene og forseglet i begge ender inntil montering, 
og forsegles etter hvert som de monteres. Det bør være forbud mot røyking i bygget i siste fase av 
prosessen. Arealer med støvende aktiviteter bør atskilles fysisk. Bearbeiding av materialer som skaper 
støv må i størst mulig grad skje utendørs eller i eget rom. Støv fra saging, boring etc må fjernes 
umiddelbart for å hindre spredning i bygget. Alt ferdig arbeid må beskyttes mot skader, tilsmussing og 
samling av støv. Løpende rengjøring bør igangsettes straks aktuell etasje, fløy etc er klar for andre 
arbeider enn råbyggarbeider, eller etter at bygningen er lukket. Krav om inneklimadeklarasjon med 
emisjonstesting av materialer. Ventilasjonskontroll skal rapporteres. 
 
Krav til avfallshåndtering 
Plassering av hovedansvar for administrasjon av byggeplassen, inkludert ren og ryddig byggeprosess, 
avfallshåndtering og kildesortering. Kravene må inngå i anbudsbeskrivelse, og avfallsplan må leveres. 
Alle involverte må gis nødvendig opplæring om kildesortering. Før riving skal alle materialer og 
komponenter som kan være miljøskadelige fjernes fra bygget og gis riktig behandling eller 
destruering.Før bygninger vedtas revet, bør ombygging vurderes dersom bygget kan inngå i områdets 
visuelle profil eller tilpasses arkitektonisk. Krav om sortering i følgende fraksjoner: Betong, tegl, rent 
trevirke for ombruk, rent trevirke for fliskutting, impregnert trevirke, glassull, steinull, polystyrenskum, 
gipsplater, plast og emballasje, glass, metall og elektriske kabler, papp og papir, maling - lakk og 
løsemidler, naturstein, asfalt og restfraksjon. Videre bør det stilles krav om planlegging for lite avfall fra 
nybygg. 
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Vedlegg 3. Momentliste for byggevareegenskaper 
 
Momentliste for byggevareegenskaper - produktdeklarasjon 
 

Produktnavn 
Merkenavn 
Ansvarlig produsent 
Navn, adresse, telefon, fax, email, kontaktperson, innehaver av godkjennelser. Autoriserte agenter 
Kvalitets- og miljøledelses-status, politikk. Sertifikater. Revisjoner, ansvarlige. 
Fabrikasjons-sted 
Navn, adresse mm 
Produkt-info-kilder 
Internasjonal/nasjonal data base registre, identifikasjons-system, koding, innhold, adgang. 
Deltakelse i varekataloger, bestillingsnummere, edb-kode (strekkode) 
Egne brosjyrer, annet informasjonsmateriell. 
 

Produkt-bevis - funksjoner, miljø Autorisasjoner, godkjenninger, lisensnummer, gyldighet fra/til. 
CE-merking, informasjonsinnhold. Teknisk godkjenning ETA, NBI, SP). Miljømerking (EU-blomst, 
Svanemerking). Brannklasse (material, overflate). Livsløpsanalyser (LCA). Økoprofil. 
Produkt-egenskaper ved tilsiktet bruk - funksjoner og bruksmiljø 
Bruksområder, funksjoner. Bruksegenskaper i ferdig konstruksjon. Oppfyllelse av standarder, 
nivåer/klasser. 
Estetiske egenskaper, varianter. Parametre (verdier) for prosjektering. 
ETA elementer: Mekanisk motstandsevne og stabilitet. Brannsikring. Hygiene, helse og miljø. Sikkerhet 
ved bruk. Støyvern. Energisparing og varmeisolering. 
Drift og vedlikehold (metoder, hjelpemidler, ressursforbruk, miljøegenskaper). Livslengde, antatt 
holdbarhet. Utbyttbarhet. Drifts- og vedlikeholdsinstruksjon for produktet. 
Produkt-egenskaper ved innbygging - effektivitet og arbeidsmiljø 
Prisenhet. 
Format, varianter, mulighet til å bestille etter behov (unngå kapp). Prefabrikasjonsgrad, muligheter. 
Brutto og netto vekt/egenvekt 
Håndterbarhet, ergonomisk tilpassing, bearbeidbarhet, behov for farlig verktøy. 
Prosessmiljø, støy, støv, gass, avrenning. Ressursforbruk, energi. 
Lagrings-, håndterings- og montasjeinstruksjon for produktet for å sikre oppfyllelse av bruksformål. 
 

Produkt-innhold deklarasjon - miljø-vennlighet 
Produktdeler, bestanddeler. % resirkulert, fornybart. 
Råvaretyper, opprinnelsessted/ lisens, % vektandeler. 
Kjemiske stoffer, mengder, klassifisering (miljøfarlig). 
Emisjoner, dokumentasjon. Sammenlagringstester. 
Produkt-fremstilling - miljø-vennlighet 
Råvaretransport, energiforbruk (kJ/tonn, kJ/stykk). 
Utslipp. Restprodukter, gjenvinning. Produksjonskontroll 
 

Logistikk fra fabrikk - effektivitet og miljø 
Pakking/merking etter bestilling (varekoding, arbeidspakker/ stedkoding). 
Avropsmetode. Elektronisk kommunikasjon. Transport fra fabrikasjonssted, metoder. 
Distribusjonsmetode, mellomlagring. Leveringsmetode på byggeplass, håndteringsmetode. 
Emballasje, retur og rest - effektivitet og miljø 
Emballasjesystem. Emballasjemengde/varemengde. Typer/materialer. 
Funksjoner: beskytte, holde sammen/rasjonell håndtering, identifikasjon/merking/koding, 
reklame/utseende. 
Emballasje og paller mm., retursystem (ombruk, engangs-/resirkulering) (REPA i Sverige).Mellomlegg, 
strø, annet, retur. Restprodukter byggeplass, avfallskategori. 
Produkt-egenskaper vedr. restutnyttelse - effektivitet og miljø 
Egen ombruk hos produsent. Retur av ubrukt/emballert (“ombruk”). 
Retur av kapp til fabrikant eller annen mottaker (gjenvinning, metode). 
Avfallskategori (klassifikasjon), sorteringsbehov, deponeringskrav, nedbryting. 
Energiutnyttelse. 
Produkt-egenskaper etter bruk, ved riving - effektivitet og miljø 
Rivingsegenskaper, kan demonteres (løsgjøres)/lite ressurser, eller må bearbeides/mye ressurser. 
Ombruksegenskaper, alternativ bruk, annenhåndsmarked. 
Retur til fabrikant eller annen mottaker (gjenvinningsegenskap, gjenvinningsmetode). 
Avfallskategori, sorteringsbehov, deponeringskrav, nedbryting. Energiutnyttelse. 
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Vedlegg 4. Tiltak for å få mindre restprodukter og mer 
effektiv håndtering 
 
Momentliste for reduksjon av restprodukter og mer effektiv håndtering 
 

Produksjonsplanlegging 
Oppbevaringssteder, plassering av avfallsbeholdere og transportruter vises på områdeplan. 
Løfte- og transportutstyr vurderes for avfallstransportene 
En heis tas i bruk på byggeplassen så snart innearbeidene tillater det, for å redusere skader og 
værpåkjenning 
Transportrutene holdes ryddige, midlertidig elkabler og vannledninger trekkes langs hovedledningene 
Prefabrikkerte elementer (blant annet luftkanaler) brukes mest mulig 
Oppbevaringsstedene på byggeplassen (for eksempel elektromateriell) flyttes minst mulig 
Elsentralene og plasseringen planlegges i tilstrekkelig god tid 
Levert utstyr transporteres direkte til monteringssted 
Styring av materialanskaffelser 
Materialleveranser planlegges på forhånd mht mengde og tid 
Riktig mengde material bestilles til byggeplassen, materialsvinn overvåkes 
Målbestilte materialer brukes, for eksempel gipsplater og innerveggstendere 
Emballasjen optimaliseres ut fra forholdene og transportmetode. Om mulig velges emballasje som kan 
brukes til andre nyttige formål 
900 med mer brede gipsplater brukes til innervegger. 
Gipsplater til utfylling over dører bestilles etter mål fra fabrikk. 
Underentreprenøravtaler 
Renhold og sortering av restprodukter inkluderes i kontrakt. 
Underleverandørenes materialanskaffelser må styres slik at det blir minst mulig restprodukter. 
Underentreprenørene må selv ta ansvar for håndtering av sitt problemavfall. 
 
 

Valg av metode for avfallshåndtering 
Mengden av restprodukter og fordeling over byggetiden bedømmes 
Type og mengde av restprodukter som kan brukes som fyllmateriale på byggeplassen klarlegges 
Sorteringsfraksjoner bestemmes. Gjennomføringen planlegges. 
Bruk av avfallsutstyr på byggeplassen 
Sortering på arbeidsstedet til avfallsbeholdere på hjul, som flyttes med arbeidslagene. 
Oppsamlingspunkter plasseres nær arbeidsplassene i hver etasje 
Alle bør følge prinsippet "før med deg når du går og ta med deg når du kommer" 
Avfallet samles opp sentralt ved bruk av for eksempel kran eller heis. 
Avfallsoppsamling og transport fra byggeplassen 
Renovasjonsentreprenørens kunnskaper utnyttes ved valg av oppsamlings- og transportutstyr 
Oppsamlingsbeholdernes størrelse dimensjoneres ut fra mengden restprodukter som oppstår 
Så mye som mulig utnyttes oppsamlingstransportene fra flere byggeplasser. 
Emballasje - samarbeid mellom entreprenør og leverandør 
Så mye som mulig benyttes levering uten emballasje eller med lett innpakning 
Enkeltvis innpakket armatur benyttes ikke. Unødig fyllmaterialer for beskyttelse fjernes. 
Emballasje av porselensinnredning forenkles 
Plastbeskyttelse for vindusglass erstattes av krympeplast. 
Bare paller for gjenbruk skal benyttes 
Beskyttelsesplast på innvendige dører erstattes av krympeplast 
Lett emballasje brukes til komfyrer 
 
 

Motivering og veiledning for arbeidstakerne 
Sørge for at prinsippene for restprodukthåndteringen er klare og tydelige 
En person får ansvar for avfallshåndtering og rengjøring, som kan gi råd og veiledning ved behov 
Understreker at alle har som oppgave å unngå svinn og å sørge for å samle eget avfall og gjøre rent 
Anvisninger for sortering ut fra arbeidstype og material presenteres for arbeidsgruppene 
Avfallsbeholdere på byggeplassen merkes tydelig med type avfall 
Arbeidslagene informeres om hvordan svinn oppstår og hva det innebærer 
Avfallssaker behandles på oppstartmøter og på entreprenørmøter. 
Øvrige tiltak - samarbeid mellom entreprenør og leverandør 
Muligheter for prefab utredes, f.eks. lysrør settes i armatur på fabrikk, varmerørsystem på verksted 
Arkitekt får oppgitt toleranser som kreves ved innredningsmontasje 
Innredningsmontøren monterer også husholdningsutstyr; kjøleskap, komfyr, vifte 
Planleggingsunderlag utarbeides, for eksempel for romdimensjonering som reduserer svinn av belegg 
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Vedlegg 5. Innhold i miljøstyringsplan for et prosjekt 
 
Programmering 
 
Spesifisere behov, krav og ønsker 
Omforme bestillers/brukers behov til funksjonskrav 
Spesifisere spesielle miljøkrav fra bestiller 
Spesifisere spesielle miljøkrav fra myndigheter 
 
 

Prosjektering 
 
Omforme krav til produkt (fabrikatnøytrale) 
Omforme funksjons- og miljøkrav til delsystemer, 
bygningsdeler/systemsdeler (beregne, skissere) 
Spesifisere delsystemløsninger, 
beskrivelser, tegninger, mengdespesifikasjoner 
Innhente/gjennomgå produktdokumentasjon, teknisk godkjenning, miljødeklarasjon 
Optimalisere materialutnyttelse, mål/formater mm 
Velge materialkategorier ut fra funksjons- og miljøhensyn 
Vurdere nytten av utarbeiding av Økoprofil 
Utarbeide/tilpasse Økoprofil 
Gjennomgå og ev. endre sluttdokumentasjon for beskrivelser, tegninger, mengdespesifikasjoner 
 
 

Forberedelser til produksjon - avtaler med leverandører og underentreprenører 
 
Utvikle leveranseavtaler for konkrete produkter 
Gjennomgå data og erfaringer om leverandør 
Skaffe/gjennomgå produktdeklarasjoner 
Klarlegge leveringsbetingelse, ansvarsoverganger 
Klarlegge returbetingelser for produkt, rester 
Klarlegge returbetingelser for emballasje 
Forhandle leveringsbetingelser inkl returavtaler og krav til vare/produkt-dokumentasjon 
Kalkulere/prise materialer sett i sammenheng med arbeidslønn og leveringsbetingelser/retur/avfall 
Minimalisere restprodukter ved valg av spesialformater, prefab eller konstruksjonsendring 
Omforme mengdespesifikasjoner til leveransepakker og materiallister 
Ut fra hovedfremdriftsplan sette opp behovsliste m/  tidspunkt for ordreprodukter (spesial og standard) 
Ut fra hovedfremdriftsplan sette opp behovsliste m/ tidsperioder for mengdevarer (hylle- og skaffevare) 
Supplere om nødvendig rammeavtaler 
Bestille ifølge behovslistene og avtalte betingelser 
 
Inngå leveringsavtaler med underentreprenører 
Avklare entrepriseform i prosjektet 
Avklare andre avtaleforutsetninger for prosjektet 
Påse at bestillers behov/krav/ønsker følges av UE (kfr programmering/prosjektering) 
Følge opp at UE dokumenterer det som er krevet (kfr. forrige punkt) 
Formulere krav, forhandle og avtale hvordan UE skal medvirke i miljøstyring for produksjon 
 
Inngå hente-avtaler med avfallstransportør 
Renovatør m/ tillatelse, registrering/rapportering 
Inndeling/sortering, hente-rutine, leveringssted 
Prisavtale, avgifter, måleregler, avvikshåndtering 
 
Inngå leveringsavtaler med mottakere av avfall 
Omlastings- og sorteringsanlegg m/konsesjon 
Fyllplass (avfallsanlegg) m/godkjennelse 
Ombruks-forhandlere o.l., salgsmuligheter 
Inndeling/sortering, leveringsrutiner 
Prisavtale, avgifter, måleregler, avvikshåndtering 
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Forberedelser til produksjon - etablering av byggeplass 
 
Etablere ledelse og styring for byggeplass 
Etablere prosjektorganisasjon, funksjoner/ansvar 
Formulere politikk og mål for prosjekt/byggeplass 
Konkretisere miljømål og målemetoder 
Utarbeide prosjektplan for miljøstyring (miljøplan) 
Behandle miljøtiltak/forbedringer i alle møter 
Holde oppstartmøte m/miljømål, kostnader, ansvar 
 
Etablere logistikksystemer på byggeplass for materialer og avfall 
Vurdere materialtilførsel og håndtering/lagerbehov 
Skaffe lagerplass (lokale, område), merke adkomst /byggeplasskart 
Anskaffe/leie/innrede lager, containere o.l., merke 
Vurdere restprodukt-/avfallstyper/mengder/tid, velge sortering 
Utarbeide/få godkjent avfallsplan 
Skaffe lagringsplass for avfall, merke adkomst/kart 
Anskaffe/leie avfallsbeholdere, merke disse 
Anskaffe hjelpemidler for å håndtere material/avfall 
 
 

Produksjon - drift av byggeplass 
 

Fremskaffe riktige materialer til rett tid og sted 
Holde oversikt over byggeplassens samlede materialtilførsel, koordinere leveranser (ankomst-måte, tid, 
sted), felles utnyttelse av adkomst og utstyr for håndtering (kraner, stillaser mm) 
Styre levering av ordreprodukter/leveransepakker, sjekke eksakte behov/mengder/sted, melde klart for 
mottak/merking, motta og kontrollere 
Styre avrop av mengdevarer, sjekke eksakte behov/mengder/sted, melde klart for mottak/ merking, motta 
og kontrollere 
Samle og sjekke vare/produkt-dokumentasjon 
Registrere avvik, rette opp og forebygge gjentak 
Reklamere feil og mangler/skader ved produkter 
 
Bruke materialer riktig og unngå spill og rester 
Klarlegge/måle ut nøyaktig hva som behøves, finne beste kombinasjon av formater o.l. 
Kappe nøyaktig, skrive mål på rest for “ombruk” 
Sortere og frakte rester/emballasje til fastlagte sted 
Rengjøre på fastlagt måte 
 
Samle og sortere restprodukter og emballasje 
Sikre at spesialavfall håndteres forskriftsmessig 
Samle, sortere og få hentet ev. forbruksavfall 
Samle kurante restprodukter og stimulere til ombruk 
Samle salgbare restprodukter og selge/få avhentet 
Samle returnerbare restprodukter og få returnert 
Samle returnerbar emballasje og få returnert 
Samle, sortere øvrig restprodukter/ produksjonsavfall og sørge for borttransport 
 
Dokumentere fjerning, disponering og erfaring 
Få dokumentasjon fra renovatør om håndtering 
Få dokumentasjon fra leverandør og fyllplass 
Utarbeide sluttrapport om avfallshåndtering 
Overlevere vare/produkt-dokumentasjon med mer til brukere og myndigheter 
Gjennomgå erfaring med integrert miljøstyring 
Gjennomgå erfaring med leverandører/UE 
Kartlegge og evaluere brukertilfredshet 
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Vedlegg 6. Ti prosjektledelsesprosesser - ISO 
10006:1997 
 
Prosess Beskrivelse 
 

Strategisk prosess  

Strategiutvikling Fastlegge mål og retning for prosjektet og lede gjennomføringen av de øvrige 
prosessene 

 

Gjensidig avhengige styringsprosesser 
Prosjekt initiering og utvikling av 
prosjektplan 

Klarlegge krav fra kunde og øvrige interesseparter, utarbeide en prosjektplan 
og initiere øvrige prosesser 

Styring av samspill Lede og styre samspill gjennom prosjektet 
Styring av endringer Forutse endringer og styre endringer gjennom alle prosessene 
Avslutning Avslutte prosesser og skaffe tilbakemeldinger 
 

Mål- og resultatrelaterte prosesser 
Utvikling av konsept Definere grovt hva resultatet av prosjektet (produktet) skal være 
Utvikling og styring av hovedmål Beskrive målbare karakteristika for resultatet (produktet) og kontrollere disse 

(control) 
Definisjon av aktiviteter Identifisere og beskrive aktiviteter og trinn for å nå prosjektets mål 
Styring av aktiviteter Styre det faktiske arbeidet som utføres i prosjektet 
 

Tidsrelaterte prosesser 
Planlegging av avhengigheter mellom 
aktiviteter 

Identifisere sammenhenger og logiske samspill og avhengigheter mellom 
prosjektaktiviteter 

Anslå varigheter Anslå varigheten av hver aktivitet ut fra de aktuelle forholdene og med de 
nødvendige ressurser 

Utarbeiding av tidplaner Knytte sammen prosjektets tidsramme, avhengigheter mellom aktiviteter og 
deres varighet til et underlag for generelle og detaljerte fremdriftsplaner 

Oppfølging av tidplaner Følge opp gjennomføring av prosjektaktiviteter, for å sjekke 
overensstemmelse med fremdriftsplan eller for å treffe hensiktsmessige tiltak 
for å unngå uheldige følger av forsinkelser 

 

Kostnadsrelaterte prosesser 
Kostnadskalkyler Utarbeide kostnadskalkyler for prosjektet 
Budsjettere kostnader Utarbeide prosjektbudsjett på grunnlag av kostnadskalkyler 
Styring av kostnader Kontrollere kostnader og avvik fra prosjektbudsjett 
 

Ressursrelaterte prosesser 
Planlegging av ressurser Identifisere, beregne, tidsplanlegge og fordele alle relevante ressurser 
Styring av ressurser Sammenlikne virkelig forbruk med ressursplanene og treffe tiltak hvis 

nødvendig 
 

Personellrelaterte prosesser 
Fastlegging av organisasjonsstruktur Bestemme en organisasjonsstruktur som passer for prosjektet, fastlegge 

funksjoner (roller) og ansvar og myndighet 
Fordeling av personell Velge og tildele tilstrekkelig personell med hensiktsmessig kunnskap ut fra 

prosjektets behov 
Utvikling av grupper Utvikle individers og gruppers ferdigheter og egnethet til å oppfylle prosjektets 

mål 
 

Kommunikasjonsrelaterte prosesser 
Planlegging av kommunikasjon Planlegge informasjons- og kommunikasjonssystemer for prosjektet 
Formidling av informasjon Gjøre nødvendig informasjon tilgjengelig for organisasjonens deltakere i 

prosjektet og for de øvrige interessepartene 
Oppfølging av kommunikasjon Følge opp kommunikasjonen i henhold til planlagt system 
 

Risikorelaterte prosesser 
Identifisering av risiki Fastlegge risiki i prosjektet 
Bedømmelse av risiki Vurdere sannsynligheten for at risikofylte hendelser oppstår og virkningen på 

prosjektet. 
Utvikling av tiltak mot risiki Utvikle planer for tiltak mot risiki 
Risikostyring Implementere og oppdatere planer for risikitiltak 
 

Innkjøpsrelaterte prosesser 
Innkjøpsplanlegging og oppfølging Indentifisere og styre hva som skal kjøpes inn og når 
Dokumentasjon av krav Gjennomgå kommersiell betingelser og tekniske krav 
Evaluering av 
leverandører/underentreprenører 

Evaluere og fastlegge hvilke leverandører/underentreprenører som skal 
inviteres til å kunne bli leverandør 

Engasjement av leverandører Utarbeide invitasjoner for anbud, vurdere tilbud, forhandle, forberede og 
tildele leverandørkontrakt 

Oppfølging av kontrakter med 
leverandører 

Overvåke at leverandørens ytelser oppfyller kontraktens krav 
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Vedlegg 7. Kapittelinndeling for et byggstyringssystem 
 
 

Kapittel 0: Systembeskrivelse 
 
 Dette kapitlet er reservert til en kort beskrivelse av en virksomhets styringssystem, inkludert dens 

politikk på sentrale områder, slik som kvalitet, sikkerhet og miljø. Det inneholder også en beskrivelse 
av hvordan systemet oppfyller kravene i offentlig regelverk og eventuelle standarder for de 
tilsvarende områdene. Eksempler på dette er Plan- og bygningslov, forurensningslov, arbeidsmiljølov 
, forskrift om internkontroll, byggherreforskrift om helse, miljø og sikkerhet, ISO 9001/02 standard om 
kvalitetsstyring og ISO 14001 om miljøledelse. Endelig inngår en fullstendig innholdsliste til systemet. 

 
 
 
 

Kapittel 1: Felles, generelt 
 
 Dette kapitlet inkluderer rutiner og skriftlige hjelpemidler som brukes av hele bedriften som sentral 

støtte til gjennomføring av prosjekter, eller for koordinering av flere parallelle prosjekter. 
 Her finner vi organisasjonsplan, beskrivelse av ansvar og myndighet, koordinering mellom avdelinger, 

organisering og opplegg for interne møter. 
 Oppdatering og informasjon om endringer i lover og regelverk er av stor viktighet. Spesielt forklares 

oppfølging av krav til helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og ytre miljø i forhold til forskrift om internkontroll. 
 Generelle rutiner og hjelpemidler for styring av dokumenter, innkjøp sentralt, lager, mottak av 

leveranser og utforming av reklamasjoner. Bedriftens sentrale økonomistyring, personaloppgaver, 
opplæringsprogram med mer finnes også her. 

 Rutiner og hjelpemidler som skal hjelpe bedriften i sitt arbeid med kontinuerlig forbedring. Her finnes 
rutiner for behandling av avvik med korrigerende og forebyggende tiltak. Det inngår også opplegg for 
planlegging og oppfølging av bedriftens utviklingsprogram, for intern systemrevisjon og for ledelsens 
gjennomgang av eksisterende systemer. 

 
 
 
 

Kapittel 2: Initiering 
 
Utgangspunkt 
 Et eksternt eller internt mulig behov, ev. en forespørsel om et produkt eller en tjeneste, dvs. en 

bygning eller f.eks. prosjektering eller en byggservice (vedlikehold). 
 
Prosess 
 Dette kapitlet får noen ulik utforming med tilpassing av begrep til hva slags virksomhet bedriften 

driver. Her kan det inngå rutiner og hjelpemidler for å overvåke markedet, oppfølging av kunders 
behov og utvikling av ideer til prosjekter parallelt med markedsføring og salg. Videre kan det 
inneholde anbudskalkyler, anbudsbetingelser, tilbud, forhandlinger, ordre eller kontrakt. 

 For ”utleie av eiendommer” er det spesielle rutiner for overlevering og for inn- og utflytting. 
 Et annet tema er etablering av generelle rutiner for gjennomføring av et prosjekt. Dette kan være 

prosjektets organisasjon (valg av kontraheringsform), opprettelse av prosjektarkiv, administrative 
opplegg (møteplan, perioderapporter, fakturarutiner), budsjetter og kostnadsoppfølging, forsikring og 
garantier med mer. Et viktig område er systemet for å planlegge, gjennomføre, følge opp og eventuelt 
rette opp etter hvert som prosjektet utvikles. 

 En slik samlet prosjektstyringsplan kan omfatte hvordan man skal oppfylle krav til kvalitet så vel som 
til helse, miljø og sikkerhet. 

 Ekstern revisjon av prosjektledelse og av leverandører kan også beskrives her. 
 Forhåndskonferanse etter Plan og bygningsloven 
 
Resultat 
 En beskrivelse av en prosjektidé og av foreløpig antatte ønsker og behov fra en byggherre eller mulig 

bruker/kjøper av produkt eller tjenester. En beslutning om å gå videre inn i en byggeprosess for å få 
frem mer konkret hva som kreves av en byggherre eller mulig bruker/kjøper. Et foreløpig rammeverk 
for det etablerte prosjektets organisasjon, ledelse og planlegging. 
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Kapittel 3: Programmering 
 
Utgangspunkt 
 En beskrivelse av en prosjektide og av foreløpig antatte ønsker og behov fra en byggherre eller mulig 

bruker/kjøper av produkt eller tjenester. 
 
Prosess 
 Fastlegging av rammeforutsetninger, bruksområder (omfang) og standardnivåer. Opplegg for 

utnyttelse av egen og byggherrens organisasjon til klarlegging av ønsker, og hvordan disse skal 
omformes til konkrete behov og krav. 

 Kunden kan for eksempel organiseres i brukergrupper hvor rammebetingelse og bruksforhold 
klarlegges gjennom møter. Et byggeprogram utarbeides som grunnlag for videre utforming og 
prosjektering. 

 Rammetillatelse etter Plan og bygningsloven. 
 
Resultat 
 Funksjons- eller ytelseskrav med tids- og kostnadsrammer (byggeprogram). 
 
 
 

Kapittel 4: Prosjektering 
 
Utgangspunkt 
 Funksjons- eller ytelseskrav med tids- og kostnadsrammer (byggeprogram). 
 
Prosess 
 Omforming av krav til løsninger, gjennom skisser og konstruksjonsarbeid frem til detaljer og 

beskrivelser for utførelsen. 
 Endringer underveis i prosessen. 
 Oppfølging av arkitekters og ingeniørers prosjektering, prosjektplan, møter, gjennomgang. 
 Igangsettingstillatelse etter Plan og bygningsloven. 
 
Resultat 
 Tekniske spesifikasjoner med arbeidstegninger. 
 
 
 

Kapittel 5: Forarbeid 
 
Utgangspunkt 
 Tekniske spesifikasjoner med arbeidstegninger. 
 
Prosess 
 Rutiner og hjelpemidler for planlegging av produksjonsfasen, tilrigging, forberedende arbeider for 

installasjon og montasje. 
 Fabrikkproduksjon og grossistformidling av byggevarer og elementer, lagerstyring, pakking, merking. 
 Kontrahering av leverandører og underentreprenører og materialinnkjøp. 
 
Resultat 
 Planer, blanketter og andre hjelpemidler som underlag for byggearbeidene, samt leveranser i henhold 

til spesifikasjonene. 
 
 
 

Kapittel 6: Oppføring 
 
Utgangspunkt 
 Planer, blanketter og andre hjelpemidler som underlag for byggearbeidene, samt leveranser i henhold 

til spesifikasjonene. 
 
Prosess 
 Materialdistribusjon til/på byggeplass, eventuelt via grossist. 
 Byggeplassproduksjon, montasje og installasjoner. 
 Ledelse og overvåking gjennom møter, egenkontroll, inspeksjoner og stikkprøver. 
 Sikkerhet og miljø. 
 Oppfyllelse av krav til informasjon og rapporter i kontrakt og standarder 
 
Resultat 
 Et produkt (bygning, anlegg, ev. del av) klar til overlevering i henhold til kontrakt. 
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Kapittel 7: Innflytting 
 
Utgangspunkt 
 Et produkt (bygning, anlegg, ev. del av) klar til overlevering i henhold til kontrakt. 
 
Prosess 
 Bestillerens gjennomgang og bekreftelse på overtakelse. 
 Anmerkninger og påfølgende tiltak ved avvik fra kontrakt. 
 ”Som bygget”-dokumenter suppleres med beskrivelser av rutiner for vedlikehold, flytdiagrammer, 

tabeller og planer for administrasjon, drift og vedlikehold. Dokumentasjon av brannsikring. 
 Dokumentasjon av produkt, veiledning og opplæring i bruk og tilsyn. 
 Innkjøring, komplettering og oppfølging av garantier og reklamasjoner. 
 
Resultat 
 Produkt (eller del av) overlevert og klar til normal bruk og drift. 
 
 
 

 
Kapittel 8: Drift og vedlikehold 
 
Utgangspunkt 
 Produkt (eller del av) overlevert og klar til bruk. 
 
Prosess 
 Drift, vedlikehold, reparasjoner og løpende forbedring av bygning eller anlegg. 
 Inspeksjoner og registreringer av eiendommens fysiske tilstand. 
 
Resultat 
 Bygning eller anlegg som oppfyller forutsatte behov og som løpende tilpasses mindre endringer ved 

behov. Ved vesentlige endringer av behov kan resultatet bli en bygning eller et anlegg klarert for 
ombygging eller salg. Hvis videre utnyttelse ikke er hensiktsmessig kan resultatet bli bygning eller 
anlegg som er klarert for avvikling og riving. 

 
 
 
 

Kapittel 9: Avvikling og riving 
 
Utgangspunkt 
 Bygning eller anlegg som er klarert for fullstendig ombygging, eventuelt avvikling og riving. 
 
Prosess 
 Dokumentasjon av produkter, plan for utnyttelse av restprodukter. 
 Rivingsplan, avfallsplan, godkjenning. 
 Gjennomføring, dokumentasjon, godkjenning. 
 
Resultat 
 Bygning som er fjernet og tomteområde som er ryddet, alt i henhold til forskrifter og spesifikasjoner. 
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Vedlegg 8. Fem trinn for utvikling og innarbeiding av 
styringssystem 
 
Trinn 1: Utviklingsprogram - med organisering og ledelse av gjennomføringen 
 
Mål 
• Å sikre at utviklingsarbeidet resulterer i varige forbedringer. 
 
Aktiviteter 
• Presisere i utgangspunktet hvorfor arbeidet skal startes, hva det skal resultere i. Sikre at toppledelse 

og eiere støtter tiltaket som strategisk viktig. Klarlegge forventet nytte og besparelser og prioritere 
nødvendig innsats og kostnader. Vurdere forutsetninger for en vellykket gjennomføring og risikoer 
for å ikke lykkes. 

• Erfaring viser at det tar lang tid for å etablere og innarbeide et styringssystem. Motivering, 
medvirkning og kunnskaper er grunnleggende forutsetninger. Det er derfor nødvendig å utarbeide en 
plan som forplikter alle i en bedrift. Arbeidet må organiseres, budsjetteres og følges opp. 
Utviklingsprogrammet nedfelles i et dokument for å styre gjennomføringen av det aktuelle 
utviklingsarbeidet i en bedrift. 

• Utviklingsprogrammet er først og fremst et verktøy for bedriftens ledergruppe eller en spesiell 
oppnevnt styringsgruppe. Deltakerne her må forstå fallgruver og psykologiske problemer som kan 
oppstå når man bearbeider ledelses- og styringssystemer innen en bedrift - og fremfor alt når 
kontaktene også skal gå mellom flere bedrifter. Typiske problemer er at ledelsen ikke deltar aktivt, at 
medarbeiderne ikke blir involvert i arbeidet, at det ikke settes av tid og at oppgavene ikke blir valgt ut 
fra at det er praktisk mulig å kunne måle resultater etter hvert. 

• Det må utpekes en leder for utviklingsarbeidet, gjerne en person med erfaring fra linjeledelse og som 
kjenner bedriftens primære virksomhet. Styringsgruppen må gjennomgå bedriftens målsetting og 
politikk for arbeidet. Bedriftens nåværende situasjon må vurderes nøye og det må settes mål for hva 
som skal oppnås av forbedringer. 

• Utviklingsprogrammet må oppdateres med faste mellomrom gjennom hele utviklingsperioden. Nye 
mål og oppgaver avtales - og resultater rapporteres og vurderes. 

 
Oppsummering av hovedoppgavene: 
• Bestemme mål og politikk. 
• Prioritere og begrunne valg av oppgaver. 
• Fordele ansvar blant medarbeidere for oppgaver og avtale tidsfrister. 
• Følge opp avtalte planer. 
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Trinn 2: Forbedringstiltak - hva skal vi forbedre i starten? 
 
Mål 
• Å vise at forbedringstiltak gir lønnsomme resultater og å motivere til en løpende medvirkning fra alle 

ansatte. 
 
Aktiviteter 
• I trinn 2 trener bedriften over noen måneder i starten i å samarbeide om å finne områder med 

forbedringsmuligheter og i å utarbeide nye og bedre løsninger. Motivering for å innarbeide de nye 
metodene er viktig, derfor må hele organisasjonene få mulighet til å bidra i prosessen. 

• Trinn 2 starter med et åpent møte for hele bedriften eller for en avdeling, hvor lederen inviterer til en 
felles innsats for forbedringer. Dagens situasjon tas opp til diskusjon. Først kan alle komme med 
synspunkter på hva som bedriften gjør spesielt godt. Svarene listes opp for eksempel på en 
papirtavle. Deretter kommer hovedspørsmålet - på hvilke områder kan ting gjøres bedre? Gjennom 
en såkalt idedugnad vurderes hvor det kan være mest å hente på kort sikt. 

• I dette innledende trinnet prioriteres områder hvor forbedringer kan oppnås i løpet av relativt kort tid. 
Det er en fordel å velge tema innenfor kjernevirksomheten, og som gjerne berører flere personer. En 
bør unngå problemer som bare kan løses med omfattende og langsiktige atferdsendinger. Det er 
avgjørende at de ansatte får oppleve resultater på kort sikt for å bli motivert til å fortsette med 
utviklingsarbeid. 

• Lederen eller en veileder må ha noe kunnskap om teknikker for problemløsning, analyse av 
prosesser og hvordan man tar tak i feil og mangler for å søke etter årsaker. De problemområdene 
som blir trukket frem i fellesskap må som regel studeres nærmere og deles opp i mindre 
deloppgaver for videre bearbeiding. Noen hjelpemidler er beskrevet i ISO 9004-4:1993 
(Kvalitetsledelse og elementer for kvalitetssystemer - Del 4: Veiledning for kvalitetsforbedringer, 
vedlegg A). 

• Noen prinsipper og metoder for å måle resultater er omtalt i en nordisk rapport [  1]. 
 
Oppsummering av hovedoppgavene: 
• Liste opp mulige forbedringsområder. 
• Gi prioritet til utvalgte oppgaver og la forbedringsgrupper utarbeide og prøve ut nye løsninger i løpet 

av et par måneder. 
• Dokumentere resultatene, og informere alle ansatte om hva som er oppnådd – ”Det er bryet verdt”. 
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Trinn 3: Nåværende rutiner - dagens praksis som plattform for forbedringer 
 
Mål 
• Å skaffe oversikt over eksisterende praksis for alle former for ledelse og for gjennomføring av 

arbeidsoppgaver i bedriften, slik at dette kan utnyttes på best mulig måte som et grunnlag for videre 
utviklingsarbeid. 

 
Aktiviteter 
• Alle bedrifter som har ”overlevet” en tid har sine egne godt etablerte metoder for utførelsen av sine 

driftsmessige og administrative oppgaver. Mange har også dokumenterte rutiner og andre skriftlige 
hjelpemidler. Men likevel, hvis ansvaret for oppgaver ikke er klart definert kan det ved fravær være 
vanskelig for andre å overta arbeidsoppgavene. 

• Trinn 3 starter når trinn 2 har pågått noen måneder. Oppgaven er å samle inn alt som finnes i 
bedriften av skriftlige rutiner, blanketter, sjekklister, planleggingssystemer osv. fra alle områder. 

• Det innsamlede materialet blir gjennomgått og vurdert ut fra hvor godt det dekker virkeligheten. Alt 
utgått materiale blir enten kassert eller lagt til side for en oppdatering. Det resterende materialet blir 
sortert i noen hovedgrupper og samlet i en perm, samtidig som det blir laget en fullstendig 
innholdsliste. Det anbefales brukt en bransjerettet hovedinndeling 1-9 for en slik systemperm.  

 
Oppsummering av hovedoppgavene: 
• Samle alle typer arbeidsrutiner, administrative hjelpemidler og blanketter 
• Vurdere innholdet, sortere og samle det som skal bygges på videre i en felles arbeidsperm. 
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Trinn 4: Systemutvikling - å skape nye og bedre løsninger 
 
Mål 
• Å utarbeide og dokumentere et effektivt styringssystem, egnet for videre utvikling og tilføyelser. 
 
Aktiviteter 
• I trinn 4 blir ”nåværende praksis” bearbeidet videre, samlet i et helhetlig system og utvidet til å bli et 

felles styringssystem som oppfyller bedriftens mål og som ivaretar dens politikk på de aktuelle 
utviklingsområdene. Dette kan være kvalitet, helse/arbeidsmiljø/sikkerhet, ytre miljø, 
byggesaksrutiner eller andre områder som for eksempel logistikk. 

• For en som har liten erfaring i utvikling av styringssystemer er det viktig å forstå at arbeid med 
verken kvalitetsledelse, internkontroll eller logistikk starter med å skrive komplette retningslinjer. 
Start i stedet med praktiske oppgaver, skriv noen få og enkle rutiner eller lag noen blanketter eller 
andre hjelpemidler for metoder som alle er enige om å bruke. Prøv å unngå å lage en omfattende 
systemperm som ingen vil bry seg med å følge. Velg ut de viktigste temaene. 

• Når en oppgave skal formidles skriftlig må dokumentasjonen forklare hva som skal gjøres, hvorfor, 
hvem som er ansvarlig og når, hvor og hvorledes oppgaven skal gjennomføres. Videre må det 
beskrives hvilken kompetanse som er nødvendig, hvilke aktuelle hjelpemidler som finnes, hvordan 
resultatet skal kontrolleres og hvordan eventuelle rettelser skal foretas. Dokumentasjonen av en 
oppgave bør overlates til den eller de personer som normalt skal utføre den. Eventuelle øvrige 
berørte inviteres til å gi kommentarer til et utkast. Ledergruppen gjennomgår forslaget til slutt før det 
går til en utprøving i praksis – og etter justeringer innlemmes i bedriftens samlede system. 

• Det er ikke nødvendig å dokumentere alle prosesser i en bedrift. På grunnlag av erfaringer og 
kunnskaper må risikoen for og konsekvensen av feil eller avvik vurderes. De mest kritiske 
oppgavene må dokumenteres i systemet, likeså det som kreves fra myndigheter og fra kunder. 

• Materialet fra trinn 3 Nåværende praksis må gjennomgås i forhold til ønsker og krav for det området 
som skal utvikles. Hvis målet er å utvikle system for kvalitetsstyring må man sammenlikne med 
innholdet i standarden ISO 9001 med mer. Når det gjelder ytre miljø finner man retningslinjer i ISO 
14001. For logistikk blir utgangspunktet et annet – her er det nødvendig med en selvstendig 
gjennomgang. Generelt gjelder at man må stille seg en del spørsmål. På hvilke områder kan det 
oppnås størst forbedringer? Hva er foreløpig ikke tilfredsstillende dokumentert? Hvilke interne eller 
eksterne krav er ikke oppfylt? Hvilke dokumenter – eller oppgaver - overlapper hverandre? Hvor kan 
nåværende praksis forbedres? Analysen avsluttes med en liste over viktig manglende 
dokumentasjon, og leder videre til en plan over hva som bør endres, tilføyes og utarbeides. 

• Selve arbeidet med å forbedre dokumentasjonen av nåværende praksis og å utvikle nye løsninger 
må gjennomføres av de personer som normalt utfører de aktuelle oppgavene. I dette arbeidet 
kommer metodene som ble introdusert i trinn 2 Forbedringstiltak til sin fulle rett. 

• Innledningsvis i denne prosessen (eventuelt i trinn 3 Nåværende rutiner) må bedriften også velge en 
struktur på systemet sitt, et opplegg for tekstbehandling, en måte å arkivere det på, et kodesystem, 
et dokumentbehandlingsprogram osv. 

 
Oppsummering av hovedoppgavene: 
• Fastlegge et redigerings- og arkiveringssystem – og et opplegg for tekstbehandling av 

styringssystemet. 
• Fastlegge hvilke aspekter av styringssystemet som det skal fokuseres på (dvs. kvalitet, helses-

/miljø-/sikkerhet, logistikk eller kombinasjoner). 
• Fordele ansvar for utvikling av nye løsninger og dokumentasjon av rutiner mm., fastlegge tidsfrister. 
• Prøve ut og godkjenne nye løsninger og nye rutiner. 
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Trinn 5: Innarbeiding - og oppfølging av det nye styringssystemet 
 
Mål 
• Å innarbeide et styringssystem i hele organisasjonen, parallelt med bedriftens utvikling eller utvidelse 

av systemet, på en slik måte at drivkraften for alle blir å bidra til en samlet kontinuerlig forbedring. 
 
Aktiviteter 
• Etter hvert som systemet utvikles og prøves ut må det spres, forklares og tas i bruk på riktig måte. 

Opplæring og informasjon til alle ansatte er en vesentlig del. Spredning av papirer fra systemet bør 
begrenses, hovedsaken er at innholdet er lett tilgjengelig for de enkelte ansatte etter deres behov. 
Helt nye muligheter finnes ved kopling av PC’er i nettverk og ved bruk av tekstbehandlingssystemer 
og programmer for dokumentadministrasjon som forenkler fremfinning og endring av dokumenter. 

• Utdrag til myndigheter sorteres automatisk ut og redigeres ved hjelp av datasystemet etter behov. 
• Spredning til oppdragsgivere er mest aktuelt ved forespørsler, prekvalifikasjon, anbud, forhandlinger 

og lignende. Fortrinnsvis sendes en beskrivelse av systemet sammen med en innholdsliste og øvrig 
informasjon om bedriften. 

• Erfaringer fra bruk av systemet må samles og vurderes av ledelsen, og korrigerende tiltak settes inn 
etter behov. 

 
Oppsummering av hovedoppgavene 
• Informere løpende om nye tillegg til systemet og om endringer til de ansatte som berøres. 
• Sørge for at alle forstår og bruker systemet riktig. 
• Samle og utnytte all praktisk erfaring fra bruken. 
 




