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Forord 
 
 
For å svare på de klimautfordringene vi står overfor og for å sette kommunene i stand til å 
håndtere ansvaret for klimatilpasning er det behov for bedre verktøy. En åpning av en 
tidligere bekk som i dag er lagt i rør kan være et godt klimatilpasningstiltak. Et slikt tiltak 
innebærer stor grad av flerfaglighet og er en omfattende prosess. Denne rapporten gir en 
kortfattet, overordnet oversikt over hvilke forhold som må undersøkes og utføres i ulike faser 
i en bekkeåpningsprosess og gir eksempler på kilder og verktøy en kan støtte seg på i 
arbeidet. Anvisningen synliggjør også hvilke fagkompetanser som er relevante å bringe inn i 
prosessen.     
 
Arbeidet ble opprinnelig initiert av Klæbu og Trondheim kommune (felles kommune fra 
2020) som ønsket å utrede hvordan klimatilpasning skulle håndteres ved det nye helse- og 
velferdssenteret i Klæbu, og er utført i en samskapningsprosess mellom ulike aktører. 
Arbeidet er gjennomført med faglig støtte fra forskningsprosjektet Klima 2050. 
 
Klima 2050 – Reduksjon av samfunnsrisiko knyttet til klimaendringer på det bygde miljø er 
et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og 
partnerne i konsortiet. SFI-statusen muliggjør langsiktig forskning i nært samarbeid med 
privat og offentlig sektor, samt med andre forskningspartnere som har som mål å styrke 
Norges innovasjons- og konkurranseevne innen klimatilpasning. Sammensetningen av 
konsortiet er viktig for å kunne redusere samfunnsrisikoen forbundet med klimaendringer. 
 
Senteret vil styrke bedriftenes innovasjonskapasitet gjennom fokus på langsiktig forskning. 
Det er også et klart mål å legge til rette for tett samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og 
fremtredende forskningsgrupper. Det blir lagt vekt på utvikling av fuktbestandige bygninger, 
overvannshåndtering, blågrønne løsninger, tiltak for forebygging av vannutløste skrev, 
sosioøkonomiske insentiver og beslutningsprosesser. Både ekstremvær og gradvise endringer 
i klimaet blir adressert. 
 
Vertsinstitusjonen for SFI Klima 2050 er SINTEF Community, og senteret ledes i samarbeid 
med NTNU. De andre forskningspartnerne er Handelshøyskolen BI, Norges Geotekniske 
Institutt (NGI) og Norsk meteorologisk institutt (MET Norge). 
 
Industripartnerne representerer viktige deler av norsk byggenæring; rådgivere, entreprenører 
og produsenter av byggevarer og teknologi: Skanska Norge, Multiconsult AS, Mesterhus, 
Norgeshus AS, Leca Norge AS, Isola AS og Skjæveland Gruppen AS. Senteret inkluderer 
også viktige offentlige byggherrer og eiendomsutviklere: Statsbygg, Statens vegvesen, 
Jernbanedirektoratet og Avinor AS. Sentrale aktører er også Trondheim kommune, Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Finans Norge. 
 
Tusen takk til alle dere fra Multiconsult, NTNU, NVE, Statsforvalteren i Trøndelag og 
Trondheim kommune som på ulike måter har bidratt i arbeidet og tusen takk til Remy Eik fra 
SINTEF som har bidratt med illustrasjoner til rapporten.  
 

Trondheim, april 2021 
 
 

Berit Time 
Senterleder 

SINTEF Community 
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Sammendrag 
 
 
For å svare opp de klimautfordringene vi står overfor med mer nedbør og mer nedbør som 
styrtregn, og for å sette kommunene i stand til å håndtere ansvaret for klimatilpasning er det 
behov for bedre verktøy. En åpning av en tidligere bekk som i dag er lagt i rør kan være et 
godt klimatilpasningstiltak. Et slikt tiltak innebærer stor grad av flerfaglighet og er en 
omfattende prosess.  
 
Denne rapporten gir en overordnet oversikt over hvilke forhold som må undersøkes og løses 
i ulike faser i en bekkeåpningsprosess og gir eksempler på kilder og verktøy en kan støtte seg 
på i arbeidet. Anvisningen synliggjør også hvilke fagkompetanser som er relevante å bringe 
inn i prosessen.     
 
Det er tilstrebet at anvisningen skal være kort, praktisk og presis. Anvisningen er av den 
grunn utformet som en sjekkliste over tema og sjekkpunkter som må hensyntas og løses i de 
ulike fasene av en bekkeåpning.   
 
Klæbu kommune (slått sammen med Trondheim kommune 1. januar 2020) søkte og fikk 
tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (nå Statsforvalteren i Trøndelag) og 
det ble etablert et samarbeid med Klima 2050. Ved å bruke erfaringer fra bekkeåpnings-
prosjekter i Trondheim og byggeprosessen knyttet til Klæbu Helse- og Velferdssenter ble det 
gjennom en stor workshop og flere mindre arbeidsmøter utarbeidet anvisning/sjekkliste for 
bekkeåpning som klimatilpasningstiltak. Stor grad av samskaping har preget arbeidet med 
rapporten. 
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn  
Tidligere Klæbu kommune og Trondheim kommune (felles kommune fra 2020) ønsket å 
utrede hvordan klimatilpasning skulle sikres ved det nye helse- og velferdssenteret i Klæbu. 
Dette inkluderte også å se på muligheten for å åpne det gamle bekkeløpet som går like ved 
senteret. Trondheim kommune har erfaringer med åpning av andre gamle bekkeløp, se figur 
1. Slike prosjekter kan ha noen utfordringer siden prosjektene berører større områder, mange 
folk og flere fagfelt. 
 
 

 
 
Figur 1: Et utvalg foto tatt av Olav Nilssen i Trondheim kommune som viser eksempler fra 
ulike bekkeåpningsprosjekter i kommunen.  
 
 
Klæbu kommune søkte og fikk tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (nå 
Statsforvalteren i Trøndelag) for å gjennomføre et prosjekt som så på problemstillinger 
knyttet til klimatilpasning ved helse- og velferdssenteret. Trondheim kommune ønsket også å 
kople arbeidet med Klæbu Helse- og Velferdssenter til forskningsprosjektet Klima 2050. 
Dette resulterte i to prosjekter, der man i det første prosjektet utarbeidet en anvising for 
anskaffelse i plan- og byggeprosessen for å sikre en klimatilpasset bygning1 , mens det andre 
prosjektet skulle se på hvordan bekkeåpning kan brukes som klimatilpasningstiltak. Figur 2 
viser et flyfoto over området hvor Klæbu Helse- og Velferdssenter er lokalisert. Her er også 
antydet et tidligere bekkeløp i området som i dag ligger i rør.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Sivertsen, E, Elvebakk, K, Kvande, T & Time B: Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse 
i plan- og byggeprosessen. Klima 2050 Report 12. Trondheim 2019. ISBN 978-82-536-1610-0 
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Figur 2: Flyfoto over området hvor Klæbu Helse- og Velferdssenter er lokalisert (innenfor 
sirkelen). Den rød linjen antyder et tidligere bekkeløp som i dag ligger i rør.   
 
 
Ved å bruke bekkeåpningsprosjekter i Trondheim og byggeprosessen for Klæbu Helse- og 
Velferdssenter som eksempel ble det gjennom en stor workshop og flere mindre 
arbeidsmøter utarbeidet en anvisning/sjekkliste for bekkeåpning som klimatilpasningstiltak. 
Stor grad av samskaping har preget arbeidet med rapporten. En gruppe fra ulike enheter i 
Trondheim kommune, Multiconsult og forskere fra NTNU og SINTEF har deltatt i arbeidet. 
SINTEF har ledet arbeidet. 
 
 

1.2 Bekkeåpning som klimatilpasningstiltak 
En åpning av en tidligere bekk som i dag er lagt i rør, kan være et godt klimatilpasningstiltak 
for å håndtere forventede endringer i nedbørsmønster og endringer i naturlige fordrøynings-
forhold ved urbanisering. En bekkeåpning fører ofte til større hydraulisk kapasitet som vil gi 
bedre flomsikring og enklere vassdragsvedlikehold2 Men i praksis møter slike bekkeåpnings-
prosjekter ofte utfordringer på en rekke plan. For det første berører slike prosjekter ofte store 
arealer som kommer i konflikt med andre interesser som trenger areal. For det andre vil det i 
mange tilfeller være mange ulike tomteeiere som også kan ha varierende interesse for 
bekkeåpning. For det tredje krever selve åpningen god planlegging og koordinering mellom 
en rekke ulike fagmiljøer. 

 
2 Pulg, U., Barlaup B.T., Skoglund H., Velle, G. Gabrielsen S-E., Stranzl S., Olsen E. E., Lehmann, 
B., G., Wiers, T., Skår, B. Nordmann E., Fjeldstad H-P., Kroglund, F. 2018: Tiltakshåndbok for bedre 
fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. Uni Research Miljø LFI 
rapport 296. Uni Research Bergen. ISSN 1892-8889. 
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Figur 3: Samskaping; En flerfaglig gruppe fra ulike enheter i Trondheim kommune, 
Multiconsult, NTNU og SINTEF med erfaring fra bekkeåpningsprosjekter, planarbeid og 
klimatilpasning i det bygde miljø deltok i ulike arbeidsforum i arbeidet med anvisningen.   
 

1.3 Mål med rapporten 
Klimatilpasningstiltak som bekkeåpninger er tiltak som krever stor grad av flerfaglighet, 
samordning og beslutninger på ulike plan og tidspunkter. Mange fagområder er viktige i 
prosessen. Ønske fra Trondheim kommunens side har vært å utarbeide en anvisning for en 
bekkeåpning fra A til Å, med erfaringer fra kommunens egne bekkeåpninger. Det er ønskelig 
å få fram prosesskunnskap for bekkeåpninger som kan ha overføringsverdi til andre 
kommuner i Trøndelag gjennom Nettverk klimatilpasning Trøndelag3 – og andre kommuner 
i landet som vurderer å åpne bekker. 
 
Målet med arbeidet og rapporten er å gi en kortfattet, overordnet oversikt over hvilke forhold 
som må undersøkes og utføres i ulike faser i en bekkeåpningsprosess og gi eksempler på 
kilder og verktøy en kan støtte seg på i arbeidet. Anvisningen synliggjør også hvilke fag-
kompetanser som er relevante å bringe inn i prosessen.     
 

1.4 Hvem bør bruke anvisningen/sjekklista? 
Anvisningen er ment som et verktøy for kommuner og andre aktører som vurderer bekke-
åpning som klimatilpasningstiltak. Konsulenter og andre som blir engasjert av kommunene 
til å ta del i hele eller deler av arbeidet med å gjennomføre bekkeåpningsprosjekter er også 
en viktig målgruppe. 
 
 
  

 
3 http://www.klima2050.no/network-climate-adaptation  
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2 Beslutningsprosess  
 
 
Et bekkeåpningsprosjekt er en komplisert beslutningsprosess med mange berørte parter. 
Prosjekt kan deles opp i ulike faser med tilhørende beslutningspunkt. Figur 4 viser et 
beslutningstre over prosessen.  
 

 
 
Figur 4: Beslutningstre for en bekkeåpningsprosess  
 



B e k k e å p n i n g  s o m  k l i m a t i l p a s n i n g s t i l t a k  

12 

Avklare behov og forankring innebærer å skape forankring i kommunen og gjøre en tidlig 
kvalitativ tverrfaglig sjekk om en bekkeåpning kan være et klimatilpasningstiltak 
(primærverdi) og eventuelt hvilke andre tilleggsverdier det kan gi. Beslutningen må besvares 
i et møte med representanter fra alle relevante avdelinger/enheter i kommunen. Det er 
utarbeidet en enkel matrise som kan brukes som verktøy i fasen. Hensikten er å forankre en 
beslutning om å gå videre, eventuelt finne ut hva som skal til for å gå videre (Ny vurdering) 
eventuelt stoppe initiativet. Se kapitel 3 for mer detaljer. 
 
For alle bekkeåpningsprosjekt anbefales det å sjekke status for kommuneplanens arealdel.  
Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen 
skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke 
skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal 
legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av 
arealdelen. Planen rulleres hvert fjerde år og man kan da melde inn nye arealformål. Vet man 
at man skal i gang med et bekkeåpningsprosjekt vil det være en stor fordel å få det inn i 
kommuneplanens arealdel før man begynner med detaljreguleringen. Det vil begrense 
tidsbruken og sikre avklaringer på et overordnet nivå.  
 
Mulighetsstudie/Kartlegging: Hensikten er å avklare formål i en ikke offentlig prosess. Et 
arbeid bør gjøres internt i kommunen for å sjekke ut om det er grunnlag for et forprosjekt og 
en offentlig planfase- og prosess. Se kapitel 5.1 for tema som må belyses og sjekkpunkter 
som må avklares før en går videre, vurdere ytterligere eller stopper arbeidet.  
 
Forprosjekt (Offentlig prosess): I denne fasen setter en i gang en offentlig planprosess 
inkludert områderegulering. Se kapitel 5.2 for tema som må belyses og sjekkpunkter som må 
avklares før en går videre, vurderer ytterligere eller stopper prosessen. 
 
Detaljprosjekt: Detaljprosjektering gjennomføres, se kapitel 5.3. 
 
Anleggsfase/Utførelsesfase: Anlegget utføres, se kapitel 5.4 
 
Overtaking og drift: Anlegget overføres til kommunen for drift, se kapitel 5.5. Det er viktig 
å avklare og kontraktsfeste kriterier for overtaking og en periode med prøvedrift f.eks. 1–2 år 
evt. flere år, før endelig overtakelse av anlegget.  
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3 Avklare behov og forankring  
 
 
Vi foreslår at en mulig bekkeåpning startes opp med å avklare behov og forankre idéen, og 
gjør en tidlig kvalitativ tverrfaglig sjekk om en bekkeåpning kan være et klimatilpasnings-
tiltak (primærverdi) og hvilke andre tilleggsverdier det kan gi. 
 
Videre foreslår vi at en sjekk og forankring må avklareres i et møte med representanter fra 
alle relevante avdelinger/enheter i kommunen. Eksempler på enheter er planavdeling, 
VA/kommunalteknikk, miljøenhet, park og fritid med flere. 
 
Viktige avklaringer i møtet må være: 

 Skal prosessen tas videre? dersom ja: 
 Hvem skal ta ansvar og lede prosessen videre? 
 Hvem skal være involvert i den videre prosessen? 

 
 
Matrisen på neste side kan være et nyttig verktøy i møtet. Vi har foreslått at vurderingen gis 
en karakter med 3 nivå, men andre skalaer kan også benyttes. Nytteverdi vurderes da som lav 
– middels – høy, mens effekt / kompleksitet i bekkeåpningen vurderes som lav - nøytral - 
høy4. Prosjekter som har overveiende grønne celler vurderes til å ha høy nytte / være enkle å 
gjennomføre, mens prosjekter som har overveiende røde celler er prosjekter som har lav 
nytteverdi og/eller kan være utfordrende å gjennomføre.  
 
 
 

 
4 Excel-utgavene av matrisen har betinget formatering i cellene og ved å angi 1-2-3 vil de ulike 
cellene bli fargelagt med rød – gul – grønn 
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4 Sjekklistenes oppbygning og elementer 
 

4.1 Faser  
Sjekklista er organisert i faser som kan gjenspeile en bekkeåpningsprosess og består av en: 
 

 Mulighetsstudie/Kartleggingsfase (internt i kommunen/ikke offentlig prosess) 
 Forprosjekt (en offentlig planprosess)  
 Detaljprosjektering (kan også være en del av den offentlige planprosessen, sammen 

med byggesaken) 
 Utførelses- og anleggsfase  
 Driftsfase 

 

4.2 Overordnede tema og kritiske sjekkpunkter 
I utviklingen av anvisningen er det lagt vekt på å utarbeide en mest mulig kortfattet og presis 
liste over tema og sjekkpunkter som må hensyntas og løses i de ulike 
fasene. 
 
Sjekkpunktene er organisert under ulike tema, der vi tematisk har en lagt et hovedskille 
mellom generelle og tekniske tema. Generelle tema er typisk knyttet til lov- og plan-
bestemmelser, arealbruk, finansiering og kostnad, nyttevurderinger, medvirkning og 
kommunikasjon. Tekniske tema knytter seg til f.eks. hydrologiske forhold, grunnforhold og 
sikkerhet.   
 

4.3 Fag som bør involveres 
Sjekklista inneholder en oversikt over fag som bør involveres knyttet til de ulike kritiske 
sjekkpunktene. Vi har antydet hvilke fag som bør være involvert under vurdering av de ulike 
sjekkpunktene med grønne felter i tabellen. Det anbefales at det velges et fag som har det 
overordnede ansvaret. Vi anbefaler samtidig at hver enkelt kommune selv gjør en vurdering 
på hvilke fag som bør involveres i bekkeåpningsprosjektet. 
 

4.4 Kilder, retningslinjer og verktøy – eksempler 
For sjekkpunktene er det listet opp eksempler på relevante kilder, retningslinjer og verktøy 
som kan brukes for å løse de aktuelle oppgavene. Aktuelle kilder er typisk nettsteder, 
veiledere, rapporter og myndighetskrav. Kildene er ment å være en starthjelp til de aktørene 
som skal utføre oppgaven og er ikke uttømmende eller på noen som helst måte komplett. 
 
Alle prosjekter må sørge for å identifisere lokale krav og føringer som kan ha betydning og 
sørge for at disse er en del av beslutningsgrunnlaget i alle vurderinger. 
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5 Sjekklister for hver fase 
 

5.1 Mulighetsstudie/kartlegging 
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5.2 Forprosjekt 
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5.3 Detaljprosjekt 
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5.4 Utførelse/Anleggsfase 
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5.5 Drift 
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