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Hvordan lykkes med etablering 
av naturbaserte løsninger for 
overvannshåndtering
SINTEF har utviklet en praktisk veileder for å sikre bygg og infrastruktur mot klimaendringer.
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SINTEF Community
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SINTEF Community

For å gjøre kommunene i stand 
til å håndtere utfordringene med 
mer nedbør og mer styrtregn er 
det behov for nye løsninger og 
bedre verktøy. Naturbaserte løs-
ninger er en samlebetegnelse på 
løsninger som er inspirert, kopiert 
eller støttet av naturen, og som of-
te gir flere nytteverdier på en gang. 
Et eksempel er bekkeåpning, som 
kan bidra til å løse overvannsutfor-
dringer, har positiv effekt på biolo-
gisk mangfold, gir grønnstrukturer 
i byer, og i tillegg tilbyr rekreasjon 
og velvære for innbyggerne. 

Felles for naturbaserte løsnin-
ger er at de innebærer stor grad 
av flerfaglighet, krever areal og kan 
involvere mange parter, noe som 
gir en omfattende og ofte kom-
pleks prosess.

Les også: https://www.sintef.
no/siste-nytt/2021/apne-bek-
ker-redder-byene-fra-oversvom-
melse/

Praktisk veileder  
viser anbefalt prosess
Klima 2050 har utviklet en veiled-
ning som inneholder en sjekkliste 
for å hjelpe primært kommuner 
med å gjennomføre hele proses-
sen med å etablere naturbaserte 
løsninger, fra konseptstadiet over 
planlegging og bygging til drift og 
vedlikehold. Anvisningen, som er 
eksemplifisert med en bekkeåp-
ningsprosess, gir også en oversikt 
over faktorer som krever vurdering 
før oppstart, samt en liste over til-
gjengelige verktøy. 

Anvisningen er kort, praktisk og 
presis og består av tre hovedde-
ler; i) et flytskjema som viser ar-
beidsflyt, prosjektfaser og kritiske 
kontrollpunkt, ii) en tidlig utsjekks-
matrise for å avklare behov og for-
ankring, og iii) en sjekkliste over te-
ma og sjekkpunkter som må hen-
syntas og løses i de ulike fasene 
av et prosjekt med naturbaserte 
løsninger.

Flytskjemaet viser anbefalt ar-
beidsflyt for gjennomføring av 

prosjekter med naturbaserte løs-
ninger. Følgende prosjektfaser 
benyttes:
• Mulighetsstudie/Kartlegging: 

Hensikten er å avklare formål 
til et prosjekt og hvem som bør 
ha ansvaret og hvem som må 
bidra videre i prosessen.

• Forprosjekt: Videre detal-
jering av formål, behov og 
konsekvens. 

• Detaljprosjekt: Utredninger fer-
digstilles og detaljerte planer 
utarbeides.

• Anleggsfase: Ta hensyn til kritis-
ke elementer i byggefasen.

• Overtaking og drift: Anlegget 
overføres til kommunen for 
drift. Det er viktig å avklare og 
kontraktsfeste kriterier for over-
taking og en periode med prø-
vedrift f.eks. 1–2 år evt. flere 
år, før endelig overtakelse av 
anlegget.

Tidlig utsjekk av  
behov og forankring
Det er viktig å avklare behov og 
forankring kommunen og gjøre en 
tidlig kvalitativ tverrfaglig sjekk om 
bruk av naturbaserte løsninger kan 
være et tiltak som kan løse flere 
utfordringer på samme tid. Beslut-
ningen kan diskuteres og fattes i et 

møte med representanter fra alle 
relevante avdelinger/enheter i en 
kommune. Det er utarbeidet en 
enkel matrise som kan brukes som 
hjelp i møtet. Hensikten er å foran-
kre en beslutning om å gå videre, 
eventuelt finne ut hva som skal 
til for å gå videre, hvem som bør 
være involvert. Like viktig kan det 
være å vurdere å stoppe initiativet.

Selve sjekklisten er delt inn etter 
prosjektfasene som er beskrevet i 
flytskjemaet. For hvert sjekkpunkt 
gis det en kort beskrivelse, hvilke 
fag som bør involveres og eventu-
elle kilder og verktøy for mer utfyl-
lende informasjon eller ytterligere 
hjelpemidler. 

Bekkeåpning som eksempel
Gjenåpning av bybekker som tidli-
gere ble lagt i lukkede rør og gjort 
som en del av avløpsledningsnet-
tet, kan redusere byflomrisiko. Sli-
ke gjenåpningsprosesser er imid-
lertid komplekse og hemmet med 
mange fallgruver. Bekkegjenåpning 
påvirker vanligvis store områder og 
kan komme i konflikt med byg-
ninger og infrastruktur i tettbygde 
områder.
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