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Riving av betonghus 

AAMUND FJOSNE 

Innledende merknader 
Sett i et lengre perspektiv har enhver 
bygning et begrenset livsløp. Det be
gynner med at bygningen reises for å 
dekke et bestemt behov. Til dels blir 
den også ombygget flere ganger for å 
tilpasse seg nye krav og nye behov. 
Men før eller senere vil bygningen bli 
saneringsmoden. Verdien av den tom
ten den beslaglegger er større uten 
denne bygningen enn den er med byg
ningen på. Bygningen bør da fjernes 
for å gi plass for mer tidsmessig be
byggelse, eller for å gi mulighet for 
annen utnyttelse av tomten. 

Kontor- og bolig-blokker av armert b, e
tang støpt på stedet kom i bruk i mel
lomkrigsårene. Denne byggemåten gir 
konstruksjoner som er særdeles solide 
mot mekaniske påkjenninger. De har i 
sa måte vist sin overlegenhet overfor 
alle andre byggemåter under jordskjelv 
og under luftangrep med spreng bom
ber. 
Denne mekaniske motstandskraften 
kan Imidlertid være en stor ulempe ved 
ombygging eller riving. Mange bygge
fagfolk har vært engstelige for at den
ne byggemåten skulle velte store pro
blemer over på framtiden, når en for
nyelse av bebyggelsen blir ønskelig. 

Det er betraktninger av denne art som 
ligger bak en henvendelse til NBI om 
å sette seg Inn I problemene vedrøren
de riving av betongbygg. Stortings
mennenes hybelhus, som måtte rives 
for å gi plass for det nye SAS Royal 
Hotell, bød på en spesiell anledning til 
å se slikt arbeid utført i praksis. Fordi 
byggemåten er såvidt ny, finnes det 
nemlig ennå ikke så mange eksempler 
på armerte betongbygg som rives. Det 
ble derfor besluttet at NBI skulle følge 
med I dette arbeidet, for på den må
ten å sl<affe seg praktisk Innsikt I pro
blemet. 
Studiet av arbeidet foregikk på den 
måten at byggeplassen ble besøkt en 
gang om dagen så lenge arbeid av be
tydning pågikk. Det ble ført dagbok 
Over de iakttagelser som ble gjort un
der besøket med spesiell vekt på fram
drift og erbeidsmetoder. Forholdene på 
stedet ble forsøkt dokumentert ved fo
tografering. 
Far den Innføring i problemene vedrø
rende riving av betongbygg som den
ne undersøkelse har gitt, skyldes spe
Sielt entreprenør Olav Brekke takk. 

Figur 1. Stortings
mennenes hybelhus 
sett fra gårdssiden. 
• House for the 
accornodaUon of 
padiarnen! mernbers 
seen from the 
court yard. 

Han har ikke bare beredvillig latt våre 
folk studere de arbeidsmetoder han an
vender, men også avsett tid til å for
klare de forskjellige hensyn som teller 
tyngst vedrørende arbeider av denne 
art. Også arkitekt P. A. M. Mellbye og 
sivilingeniør S. A. Folkestad har bistått 
med råd og veiledning ved denne sa
ken. Ingeniør B. Slettebø har stått for 
fotografering og observasjoner. 

Beliggenhet og konstruksjon 
Stortingsmennenes hybelhus lå inntil 
Holbergsgate på den triangelformede 
tomten mellom Holbergsgate, Tullins 
gate og St. Olavs gate som nå skal 
bebygges med SAS Royal Hotell·. Figur 
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2 viser tomten med Stortingsmennenes 
hybelhus, markert ved skravur. Det har 
tidligere vært flere bygninger på denne 
tomten. Aars & Voss skole hadde lo
kaler her, men på det tidspunkt da ri
vingen tok til, var det bare Stortings
mennens hybelhus som sto Igjen. 

Dette rivingsarbeidet kunne således ut
føres under spesielt gode plassforhold 
til Inne i byen å være. Det var rikelig 
opplagsplass på tomten, og det var 
god avstand til trafikken i St. Olavs 
gate og Tullins gate. Trafikken i disse 
gatene kunne derfor gå uhindret, mens 
Holbergs gate derimot måtte stenges. 
Under del av rivingstiden kunne fot-
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Figur 2. Kart som 
viser beliggenheten 
av hybelhuset. . 

• Map showing the 
situation of the 
house deplctured in 
figure 1. 
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Figur 3. Oversikt over arbeidets forløp. - Plan of the progress of work. 

gjeng erne ta seg fram også gjennom 
Holbergs gate, men da risiko for per
sonskade oppsto, måtte gaten stenges 
med vaktman. Til dels ble også vann
slanger brukt for å holde folk unna 
mens riving mot gaten pågikk. 

Huset ble oppført i 1954 som en mona· 
littlsk konstruksjon av armert betong 
I 5 etasjer + kjeller over et areal på ca. 
500 m'. Oppover i etasjene er det be
nyttet 15-18 cm armerte betongdekker. 
Utvendige vegger er isolert med lett
betong på innsiden. Golv og kjeller er 
Isolert på undersiden med sementbund
ne treullplater. Det bærende systemet 

er supplert med en del lettvegger og 
med opforet tretak. 

I kjelleren er det benyttet 40 cm ring
mur og 25 cm delevegger av betong 
med bare 2 ø 19 som ankerjern i topp. 
En del av kjelleren er imidlertid bygget 
som tilfluktsrom, og her er veggen 
forsynt med dobbelt armering samti
dig som det er benyttet spesielt god 
betong. De bærende søylene I midt
veggen er armert. 
Tilsammen utg;,r dette ca. 2800 m' 
betongdekke og ca. 3000 m' betong
vegger over kjeller. Hertil kommer i 
kjeller ca. 550 m' kjellervegger. hvor-
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av ca. 90 m2 tilfluktsrom er spesielt 
tunge å rive. 

Rivingsarbeidets forløp 
Den informasjon som er samlet i form 
av notater og bilder fra de daglige 
besøk under rivingen, gir en bra over
sikt over arbeidets forløp i grove trekk. 
Noen karakteristiske bilder er stilt sam
men på fig. 3. 

På fig. 4 er rivingsarbeidet vist i et 
tidskjema. Arbeidet er delt på 8 pro
sesser som vises på hver sin linje. 
Hver dag vedkommende prosess var i 
gang er merket med x. 



Figuren viser nok utstrekning av tid 
temmelig riktig, men når det gjelder 
innsatsen i denne tiden gjør den ikke 
krav på stor nøyaktighet. Entreprenø
ren er ikke blitt bedt om å oppgi data 
som han av forretningsmessige grun
nen ikke ønsker gjort alminnelig kjent. 
Den innsats som her er angitt bygger 
derfor bare på det vår observatør så 
og for så vidt hva en hver annen inte
ressert ikttager kunne ha sett. Arbei
det foregikk med mange avbrudd, til 
dels med overtid, og også til dels med 
skiftarbeid. Under slike forhold blir en 
observasjon pr. dag et noe svakt 
grunnlag for etterkalkyle. likevel kan 
disse tallene hjelpe til med å vise de 
forskjellige gjøremål i relasjon til hver
andre. 
På figuren er antydet en kostnad reg
net i % av det det antas at bygging 
av et slikt bygg i dag hadde kostet. 
Det antas at entreprenør Olav Brekke 
eller konsulentfirmaet Bonde & Co. kan 
gi tall som er mer nøyaktige til spesi
elt interesserte. 
Det er særlig: l) kostnaden, 2) sikker
heten og 3) varigheten av arbeidet som 
teller i forbindelse med rivingsarbeider. 
Bygningens art og dens plassering i 
forhold til andre bygg og til gate vil 
influere på alle disse kriterier. 

Stortingsmennenes hybelhus hadde på 
rivingstiden en særdeles gunstig plas
sering, men bygningen som sådan var 
spesielt ugunstig utformet. I dag ville 
sikkert en slik bygning blitt utført med 
lette fasader, og den armerte betong
massen ville da blitt betydelig mindre. 
Det er vel også rimelig å anta at de 
bærende innvendige veggene, og for 
såvidt også dekkene, ville vært gjort 
noe tykkere. Dette kompenseres ved 
mindre armering, og for veggenes ved
kommende kunne antakelig armeringen 
sløyfes helt. Mange steder i utlandet 
er bærende vegger - bortsett fra det 
som kreves for vindavstivning-sjelden 
bnukt. En slik byggemåte hvor skjelettet 
bare består av dekker, søyler og en 
vindavstivende kjerne byr naturligvis 
langt større muligheter for ombygging 
etter skiftende behov. Uarmerte inn
vendige bærende vegger ansees der
imot Ikke å komplisere synderlig ved 
full sanering. 
På bakgrunn av de iakttagelser som er 
gjort kan vel neppe rivingskostnadene 
reduseres vesentlig ved konstruktive 
tiltak. En reduksjon av kostnadene fra 
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Figur 4. TIdskjema for ri vi ngs arbeidet. - Time chart for the demolition work. 

40/0 til 3% av det det koster å reise en 
tilsvarende bygning i dag antas mulig. 
På den annen side vil selvfølgelig ar
beidsmetodene under rivingen i høy 
grad påvirl(e kostnadene. 

Riving for ombruk 
Ved Stortingsmennenes hybelhus vc:r 
det lite som ble revet varsomt med 
tanke på ombruk. Rivingen koster mere 
når slike hensyn skal tas, og brul< av 
brukte materialer fordrer økte arbeids
omkostnader også der de skal brukes. 
Forholdene i dag er slik at det sjelden 
vil lønne seg med ombruk av brukte 
materialer, selv om man får dem sær
deles rimelig. 
I det foreliggende tilfelle ble de fleGte 
dører tatt vare på. Balkongdører med 
vindu ble Imidlertid knust sammen med 
veggen. Noen andre vinduer og kjøkken
innredning ble tatt vare på. Heisen med 
maskineri ble forsøkt solgt uten resul
tat og fulgte bygningsmassene på fyll
ingen. Det er blitt sagt at elektriske 
kabler med fordel kan selges etter at 
isolasjonen er brent av. Armeringen 
derimot er det ikke lønnsomt å span
dere noe arbeid på, om det ikke er 
andre grunner for å rense den ut av 
betongen. 
Ved Stortingsmennenes hybelhus, som 
var en forholdsvis ny bygnIng, kunne 
man få det inntrykk at materialer og 
bygningsdeler med temmelig stor om
bnuksverdi ble kjørt på fyllingen fordi 
man mangler et omsetningsorgan for 
slike ting. De spesielle aktuelle I<jø
pere, hyttebyggere o.l. var ikke for hån
den på det tidspunkt da tingene måtte 

bort. Bygg av såvidt ny årgang er vel 
heller uvanlige rivingsobjekt, og det er 
vel en av grunnene til at det heller ikl(e 
finnes noe opparbeidet marked. 

Bryting med kule 
Metoden har vært omtalt ved sa ne
ringsarbeider i USA allerede før siste 
verdenskrig. I Europa fikk metoden al
minnelig Innpass gjennom de store sa
neringsarbeidene som fulgte etter kri
gens avslutning i de bombeskadde 
byene. 
Metoden benytter seg av en kule, 1-4 
tonn, som henger i en wire i en kran
arm. Ved å bevege kranarmen kan man 
få kulen til å svinge og slå Inn mot 
vertikale bygningsdeler. Ved å heise 
kulen opp og senke den raskt ned kan 
det slå mot horisontale bygningsdeler. 
Metodens fordel ligger i de tunge sla
gene. Vanligvis vil en konstruksjon gi 
etter for første slag. Svakheten ved 
metoden er en lav slagfrekvens og 
liten treffsikkerhet. Effektiv bruk av ku
le krever en rutinert kranfører som har 
betydelig øvelse nettopp i slik bruk av 
kranen. Med det omfang som den 
slags arbeid har, er det små mulighe
ter for kranførerne til å få den ønskede 
rutine i arbeidet. I det foreliggende til
felle kunne en betydelig effektivitets
økning iakttas som følge av den øvelse 
operatøren fikk etter hvert. 

Bryting med gravemaskin 
En gravemaskin (Landswerk KL 130) er 
naturligvis ikke konstruert for slikt ar
beid. Likevel viste det seg at den var 
langt mer effektiv enn kulen der den 
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Figur 5. En del vinduer og dorer ble revet med ombruk for øye. 
_ Some windows and doors were dismantled for re-use. Figur 6. Bryting med kule. - Demo11tlon wlth a welght. 

kunne komme til. Slagene med skuffen 
var nok ikke så tunge som de fra kulen, 
men de var mye raskere og mer treff
sikre. I tillegg hadde operatøren mu
ligheten til å skyve og dra i konstruks
jonene og skubbe vekk ting som var i 
veien. 
Det er naturlig at mer avansert utstyr 
enn kulen vil bli å finne på sanerings
arbeider i tiden framover. I en rede
gJørelse fra building Research Statlon 
i Givll Engineering and Public Works 
Revlew, April 1972, omtales tungt ut
styr for knusing av konstruksjoner. Her 
omtales også et par nye redskaper 
spesielt utviklet for å effektivisere rl
vingsarbeidet. 

Sprenging av armert betong 
forekom bare i kjelleren der spesielt 
tilfluktsrommet var vanskelig å knuse 
med mekanisk utstyr. Det ble boret 
huller i rad gjennom veggene og 
sprengt spalte. Deretter kunne vegge
ne knuses mekanisk. 

Det må vel sies at sprengningsteknik
ken i dag er høyt utviklet på områder 
som tunnelsprengning og sprengning 
av store skjæringer. A knuse opp be
tongvegger er imidlertid en helt annen 
arbeidsoppgave. En del eksperimente
ring på dette området med forskjellige 
tilgjengelige sprengemner og forskjel
lig sprengningsteknikk vil antakelig 

komme til å gi betydelige resultater i 
form av økt tempo og bedret økonomi. 

Av den ovenfor nevnte rapport fram
går det også at man kan vente en ut
vikling i sprengningsteknikken vedrø
rende betong. 

Andre teknikker som det stilles forven
nlnger til, er termittskjæring og dia
mantsaging. For spesielle formål, der 
hensynet til full kontroll med hva som 
blir skadet er kravet, blir disse tek
nikkene også i dag anvendt med for
del, og man må vente en utvikling av 
teknikkene med bedret økonomi som 
følge. 

Figur 7. Bryting med gravemaskin. - Demolltion wlth an excavator. Figur 8. Sprenging av armert betong. _ Blastlng of relnforced 
concrete. 



Opplasting og bortkjøring 

De knuste byggemassene ble lastet 
opp på biler med en Brøyt X 30. I 
en periode deltok også Landsverk KL 
130 i opplastingen. Armeringen bandt 
til dels betongblokkene sammen. Det 
ble derfor nødvendig å brenne av en 
del armeringsjern for å få lastet opp 
massene, Stort sett gikk imidlertid 
opplastingen raskt, og det ble bryt
Ingen som bestemte framdriften. 

Fylling for slike avfallsmasser kan væ
re et problem. Ytterveggene var Isolert 
med lettbetong, og havnemyndighetene 
ville bare akseptere rene masser der 
ingenting kan flyte opp. Fyllingsplasser 
på land som kan ta slike blandede mas
ser der det er betong, lettbetong, ar
mering og også treverk, er heller ikke 
lette å finne. De vanlige fyllingene skal 
helst være stabile, og slike blandings
masser må nødvendlgtvis sette seg 
mye. 

Avsluttende merknader 
Det er nok viktig il være klar over at 
riving av bygninger er et fag som kre
ver omfattende innsikt på en lang rek
ke områder. Det gjelder innsikt i kon
struksjonsmåter og statisk virkemåte 
for bygninger fra forskjellige tidsav
snitt. Det gjelder de rådende spesielle 
markedsforhold både for maskin- og 
transport-ytelser og for mulige leveran
ser for ombruk av bygningsdeler, og 
ikke minst gjelder det erfaring og in
sikt i arbeidsmetoder for dette spesi
elle arbeidsfeltet. A halvere kostnaden 
ved å ta oppgaven på en annen måte, 
er nok ikke noen uvanlig situasjon i 
dette faget. 
Kravene til dette faget stiger naturlig
vis også. Det er ikke så lenge siden 
at riving av bygninger i hovedtrekkene 
foregikk med håndkraft ved at byg
ningsdelene ble løsnet og fjernet i 
motsatt rekkefølge av den de var ført 
inn i bygget i. Den gang fikk ofte bygg
herren betaling for bygget til nedriving. 
Nå synes brukte materiaier og byg
ningsdeler verdiløse, mens arbeidskraF
ten er blitt den dominerende kostnad. 
Problemet er derfor å få massene bort 
med minst mulig arbeid og finne et sted 
il gjøre av dem der de ikke sjenerer. 

Nyere bygninger er langt mere kompli
serte enn eldre. Arbeidet må ta hen
syn til konstruksjonene, mellom annet 
av Sikkerhetsgrunner. Forspent betong 

Figur 9. Opplasting 
av knuste bygnings
masser med grave
maskin. - Char-
91n9 crushed mate
rial by the use of 
excavators. 

og prefabrikerte elementer krever and
re hensyn enn mur og betong. 

Tungt mekanisk utstyr for dette formå
let er utviklet, og det vil komme stadige 
forbedringer og nykonstruksjoner. Me
kaniseringen vil gå videre og etter 
hvert bli mer perfekt. 

Sprengningsteknikken kan ventes ut
viklet, spesielt for knusing av betong
konstruksjoner. Fullstendig knusing av 
en hel boligblokk i en enkelt salve skal 
være mulig med riktig teknikk. Det 
ventes også en utvikling for forskjellige 
nye skjæremetoder. 

Det kan på bakgrunn av disse betrakt
ninger være naturlig å trekke denne 
konkiusjon: 

1) Utgangspunktet for undersøkelsen 
var frykten for at armerte konstruks
joner skulle hindre sanering. Den
ne frykten er ugrunnet. Med mo
derne teknikk bryter man raskt ned 
alle typer konstruksjoner. 

2) Problemene omkring ombruk av 
bygningskomponenter bør bli gjen
stand for undersøkelser med tanke 
på å spare verdier. 

3) Før større saneringsarbeider settes 
igang, bør det være avklart hvor 
rivningsmassene skal plasseres. 
Det dreier seg om betydelige mas
ser som kan nyttiggjøres. mellom 
annet til ønskelig omforming av ter
renget. 

4) Eventuelle videre undersøkelser 
bør ikke beg'rense seg til riving av 
betongbygg, men omfatte rivings
komplekset som helhet. Det er 
grunn til å anta at videre studier på 
dette feitet kan ha betydelig nytte
effekt. 

Summary 
Considering the demolition of concrete 
bu il dings in the wider aspeets of futu
re urban renewal the Norwegian Buil
ding Research Institute embarked on a 
study of a demolition work on a con
erete building built in the 50-ties in 
Oslo, The work was inspeeted daily 
and a reeord I<ept. A weight fixed to a 
wire of a erane eould be operated to 
give heavy impact so as to crack the 
conerete, This was effeetive, but the 
preeision of hitting with the weight was 
not 50 great. The use of an excavator 
proved to be a good method as farees 
and impacts could be applied more 
exaetly, Blasting was on ly used to 
break up heavy foundation walls. 

As a result it was found easier to de
molish eoncrete buildings than had 
been fea red. However, it is eoncluded 
i.a. that ane should plan in advenee the 
places where different fills can be 
tipped. 


