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Forord 

Denne publikasJonen henvender seg l første rekke til 
mindre og mellomstore byggefirmaer som arbeider med 
problemer omkring regnskap og kostnadsoppfølging. 
Anleggsfirmaer burde imidlertid også kunne nyttiggjøre 
seg stoffet. 

Den første delen omhandler forretningsregnskapet 
med kontoramme og posteringsrutiner. Hovedvekten 
er imidlertid lagt på annen del, hvor et opplegg for 
kostnadsoppfølging av de enkelte prosjekter er pre
sentert. Det synes å være her en kan oppnå mest når 
det gjelder å gjøre regnskapet til den interne informa
sjonskilde som det er ment å skulle være. 

Det som her er skrevet, gjør Ikke hav på å repre
sentere en almengyldig norm i bransjen. Både konto
rammen i publikasjonens første del og de koder som 
er vist i annen del kan diskuteres. VI mener imidlertid 
at både de prinsipielle retningslinjer og de mer prak
tiske detaljer som fremstilles bør kunne være til støtte 
og Inspirasjon for dem som beskjeftiger seg med utvik
lingsarbeid på dette felt i entreprenørbedrifter. 

NBl's bakgrunn for publikasjonen er registrering av 
regnskapsopplegg innen noen entreprenørbedrifter, 
samt pågående diskusjoner om krav og ønsker til regn
skaper og kostnadsoppfølging. Videre er utnyttet erfa
ringer fra NBI's øvrige prosJekter og oppdrag innen 
området produksjonsstyring. 

Utredningen er utført av siviløkonom Ole Kulseth. 
Kulseth var ansatt ved NBI 1 967-70, hvoretter han ble 
ansatt som økonomisjef i et entreprenørfirma. 

NBI står gjerne til videre tjeneste for de bedrifter 
som ønsker å utnytte det fremlagte materialet. 



1. Forretningsregnskapet 

Denne første delen av publikasjonen omhandler regn
skapets kontoramme og de viktigste posteringsrutiner 
som til dels er særegne for bygge- og anleggsbransjen. 
For posteringsrutJner av mer generell karakter hen
vises til Norsk Standard for kontoplan. Det samme 
gjelder for inndeling av de kontogrupper som mer eller 
mindre er felles for aile bransjer. 

Opplegget som er skissert her er monistisk. Denne 
regnskapsform synes å være den som er best egnet 
for vår bransje. 

1.1 Kontorammen 

Kontorammen er vist i tabell 1.1. Den bygger på desl
maiklassifikasjonsprinsippet med ti kontoklasser, ti 
kontogrupper i hver klasse og ti konti i hver gruppe. 
Enkelte konti vil måtte underinndeles. 

TABELL l l 

KLASSE o I KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 

AKTIVA 

I 
PASSIVA UTGIFTER KALKULA- KOSTNADS-

TORISKE STEDER 
KOSTNADER 

00 Kasse, 10 Kortsiktig 20 Lonn og 30 40 (Hoved-
bank, giro gjeld sosiale admlnJs-

utgifter trosjon) 

Ol Veksler 11 Aksepter 21 Bygge- 31 41 
og andre materIaler 
kortsiktige 
verdi-
papirer 

Ol Kort- 12 Langslk- 22 Moterlall 32 42 (Maskln-
sikuge tlg gjeld avdeling) 
fordringer 

03 Ferdlgpro- 13 23 Fremmed- 33 43 
duserte, ytelser 
Ikke solgte 
bygg 

04 8'99 14 Inntekter 24 Forslkrln- 34 44 (Verk-
un er på bygg �" steder) 
arbeid under ontIn-

arbeid genter 
Avgifter 
Erstat-
ninger 

05 Mtllerltller 15 25 Virkelige 35 45 
på lager avskriv-

ninger 

06 Varig 16 Egen- 26 Diverse 36 46 (Lager) 
drifts- kapital Ikke-
utstyr noytrale 

utgifter 
� -

07 Langsik· 1 7  27 Innkjop 37 Kalkula- 47 
Iige ford- av varige lorlske 
ringer og aktiver avskrIv-
Investe- nlnger 
ringer 

OS Bygninger 18 Verdlregu- 28 Flnnn· 3B Kalkula- 48 
og tomter leringer sleIle loriske 

utgifter renter 

09 1m· 19 Periodi- 29 Andre 39 49 
malerielIe scringer noytrale 
aktiver Avse!- utgifter 

nlnger 
Inlerlms-
l<anti 

KLASSE O 
Klasse O inneholder alle aktiva konti i firmaet. Konto
gruppene er ordnet etter graden av aktivenes om
settelighet med de mest likvide aktiver først. Det er 
etterhvert blitt vanlig i de større aksjeselskaper å ordne 
balansekontoen slik. 

KLASSE l 

Alle passivakonti sorterer under denne klassen. Grup
pene 1 0, 11 og 12 omfaUer foretakets gjeld. I gruppe 14 
føres periodiserte inntekter på bygg under arbeid. 
Egenkapitalen er plassert i gruppe 1 6. Kontogruppe 1 8  
inneholder blant annet konti for akkumulerte avskriv
ninger. I kontogruppe 1 9  finner en konti for periodi
sering av utgifter, konti for avsetninger til etterarbei
der, skatter m. v. og inter!mskonti, bl. a. konti for inn
gående og utgående merverdiavgift og investerings-

KLASSE 5 KLASSE 6 KLASSE 7 KLASSE B KLASSE 9 

KOSTNADS- KOSTNADS· INNTEKTER AVSLUT-
BÆRERErrcIL- BÆRERE NINGSKONTI 

VIAKNI Gl 

50 60 ArbeId 70 Arbeid BO AV�lfts- 90 Kolkultl-
på anbud på anbud pli Iig to risk 

omsetning resultat av 
hovedvlrk- � somhet 

� 

51 61 Arbeid i 71 Arbeid I 61 Avgiftsfri 91 KaIkula- l:;' -C eQen regi egen regi omsetning torlsk ,. 
resultat 
av blvlrk- �I% somhet 

52 62 72 Arbeid på 62 92 Deknlngs-� ., 
lopenda dlfferanser 1 I�-regning ,� 

53 63 73 83 93 Korrigert 
: :; 

-��S����d_tf J 
og blvlrk- =" 
somhot -, " 

54 64 74 Diverse "" 94 Kalkula- ��. 
garanll-
arbeider 

torlske ._� t 
kostnader 

55 65 75 85 95 

56 66 76 ll6 96 Diverse 
noyttale 
resultat-
elementer 

57 67 Byggf 77 Drift av B7 97 
anlegg III egne elen-
eget bruk dommer 

58 " 7B 88 Diverse 98 Taps· og 
., nnytrale vinnings-

inntekter konto 

59 69 19 69 99 Balanse-
konto 
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avgiftsgrunnlag. Periodiseringskontiene under gruppe 
19 vil kunne ha både debet- og kreditsaldi, men for 
enkelhets skyld er disse kontiene samlet i en gruppe 
under klasse 1. 

KLASSE 2 

Klasse 2 inneholder alle konti som er nødvendige for 
en fullstendig samlet utgiftsregistrering. Utgiftene er 
sortert etter art. De nøytrale utgifter er skilt ut som 
egne kontI. 

KLASSE 3 
Klasse 3 er satt av til kalkulatorlske kostnader. Kal
kulatoriske avskrivninger og renter er de viktigste 
kostnader av denne art. 

KLASSE 4 
I klasse 4 er foretakets kostnadssteder plassert. Kost
nadssteder .er reg{"lskapsmesslge virksomhetsområder 
innen en bedrift hvor kostnadene oppstår, og som de 
kan henføres til. De kan enten være geografisk av
grensede områder eller funksjoner (f. eks. kalkulasjon 
og planlegging) innen bedriften. 

Hensikten med å opprette kostnadssteder i regnska
pet er på den ene side å kunne kontrollere de enkelte 
avdelingers og myndighetsområders kostnadsforbruk 
og .. Iønnsomhet-. På den annen side skal de gl grunn
laget for kalkulasjon av de enkelte prOSjekters indi
rekte kostnader. (%-påslag til dekning av hovedadmi
nistrasjon, beregning av bedriftens interne maskIn
leier osv.) 

Det er i kontorammen antydet noen kostnadssteder 
som kan tenkes opprettet i et foretak. Antall kostnads
steder og grupperingen av disse vil varIere med fore-
takets størrelse og organisasjon. 

. 

Det kan ofte være hensiktsmessig å dele hoved
'administrasjonen opp j flere kostnads steder og f. eks. 
'skille kalkulasjons- og planleggingsfunksjonen ut som 
et eget sted, bl. a. fordi disse funkSjoners kostnader 
kan henføres mer direkte til de' enkelte anlegg enn 
f. eks. regnskapsavdelingens. 

Maskinavdelingen er for de fleste entreprenørfore
tak et viktig kostnadssted. M askinkostnadene utgjør en 
stadig voksende andel av anleggenes totale kostnader. 
Hver maskin av noen størrelse bør få sin egen konto 
hvor en følger opp denne maskinens kostnader og 
leieinntekter. Mindre maskiner (kompressorer og min
dre kraner o. 1.) kan samles i grupper med en konto 
for hver gruppe. Dette detaljerte regnskapet kan føres 
som et spesial regnskap ved siden av det ordinære. 

(For klassifikasjon av maskiner, se pkt. 2.122 om 
maskinkoder.) 

Hvert kostnadssted bør av kontrollhensyn underinn
deles i kostnadsarter. 

KLASSE 5 

Denne klasse er fri og kan om nødvendig brukes til 
kostnadssteder eller kostnadsbærere. 

KLASSE 6 
Klasse 6 omfatter alle kostnadsbærere som er under 
tilvirkning, og som ennå ikke skal resultatberegnes på 
taps- og vinningskontl. Under denne klassen sorterer 
altså prosjektregnskapene (byggeregnskapene) for de 
bygg som er under arbeid. Innenfor hver gruppe I 
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hovedregnskapet gis hvert anlegg et identifikasJons
nummer. 

I prOSjektregnskapene registreres både kostnader 
og inntekter på de enkelte anlegg. (Om prosjektregn
skapene, se pkt. 2.) 

Under klasse 6 kommer også tilvirkning av bygg! 
anlegg til eget bruk. 

KLASSE 7 
I klasse 7 er alle de kostnadsbærere som skal resultat
beregnes i Inneværende år. Det gjelder anlegg som er 
avsluttet og som skal tas opp til fortjeneste ved års
oppgjøret. Videre omfatter klassen diverse løpende 
regningsarbeider, garantiarbeider på anlegg som tid
ligere er tatt opp til fortjeneste, samt bivirksomheter, 
f. eks. drift av egne eiendommer. 

KLASSE a 
De to første kontogruppene I klasse 8 er tenkt å fun
gere som blindkonti hvor firmaets Inntekter, både de 
som skal periodiseres og de som går inn i årets resul
tatberegning, sorteres og summeres I avgiftspliktig og 
avgiftsfri omsetning. Disse kontiene er nødvendige for 
å holde oversikt over beregningsgrunnlaget for utgå
ende merverdiavgift. 

Under denne klassen kommer også diverse nøytrale 
inntekter. dvs. inntekter som ikke har tilknytning til 
hoved- eller bivirksomhet I bedriften. 

KLASSE 9 
Klasse 9 inneholder alle konti for resultatbereging. 
Kontogruppe 90 viser det kalkulatoriske resultat av 
byggevirksomheten. Resultatet er basert på faktiske 
inntekter, direkte kostnader og diverse indirekte kost
nader som er belastet bygget etter en eller annen for
delingsnøkkel. Bruker en kalkulatoriske kostnader 
kommer også disse inn i resultatberegningen på konto
gruppe 90. 

Kontogruppe 91 gir det kalkulatoriske resultat for 
eventuelle bivirksomheter. 

Videre kommer kontogruppe 92 for dekningsdiffe
ranser (saldi på kostnadsstedene etter at kostnadsfor
deling er foretatt). 

Kontogruppe 93 viser resultat av virksomheten etter 
at dekningsdifferansene er trukket inn. 

I gruppe 94 samler en opp alle de kalkulatoriske 
kostnader som i løpet av året er belastet kostnadsste
der og kostnadsbærere. 

Diverse nøytrale resultatelementer er skilt ut i 
gruppe 96. 

Taps- og vinningskonto og balansekonto er plassert 
i henholdsvis gruppe 98 og 99. 

1.2 Posteringsrutiner 

1.21 Utgiftsregistrerillg 

I entreprenørbedrifter kan' den overveiende del av 
utgiftene registreres direkte på prOSjektene uten perio
disering, utvalg eller vurdering. Noen firmaer vil Imid
lertid foretrekke å regIstrere dem samlet. og deretter 
fordele dem på prosjektene. Nedenfor er tre alterna
tiver for utgiftsregistrering beskrevet. 



Fig. I.l Alternativ l. 

Alt. 1. Samlet registrering av alle utgifter I klasse 2. 

Alle utgifter, både de som kostnadsføres direkte og 
de som beholdningsføres, registreres først i klasse 2 
før de fordeles på kostnadsbærere, kostnadsstedene 
og på aktivakontiene. 

En samlet utgiFtsregistrering gir bedre oversikt og 
kontroll med foretakets utgifter. Imidlertid vil mange 
mindre og mellomstore bedrifter med manuelt eller 
vanlig maskinelt bokholderi finne Fremgangsmåten for 
arbeidskrevende. For denne kategori vil alternativene 
2 og 3 passe bedre. 

Alt. 2 Utgifter som kostnadsføres direkte, registreres 
i klasse 2, mens utgifter som beholdningsFøres regis
treres i klasse O. 

Alle utgifter som i sin helhet skal viderefordeles til 
kostnadsbærere og kostnadssteder, bokføres først i 
kontoklasse 2. Utgifter til anskaffelse av varige aktiver 
registreres direkte på de respektive konti i klasse O. 
Kontogruppe 27 vil altså Ikke bli brukt. 

K'Or o K':'!" �,-_K_I:_r_' _' --,rf" 7 

Fig. 1.2 Alternativ 2. 

Ved denne fremgangsmåten sparer en dobbeltregist
reringen av innkjøp av varige aktiver. Til gjengjeld kan 
det være mer arbeidskrevende å få samlet oversikt 
over anskafFelsene i perioden. I mindre byggefirmaer 
vil Forholdene imidlertid være så oversiktlige at proble
met er av mindre betydning. 

Alt. 3 Utgiftene registreres direkte på aktivakontiene, 
kostnadsstedene og kostnadsbærerne. 

Alle utgifter som direkte kan henføres til aktivakonti, 
kostnadssteder og kostnadsbærere belastes disse. 
Lønnsutgiftene må en ifølge regnskapsreglene imid
lertid Føre over en eller Flere samlekonti her i gruppe 
20. De nøytrale utgifter som ikke direkte kan belastes 
konti i klassene O, 4, 6 og 7 må også føres i klasse 2. 
Kontogruppene 2 1 ,  22, 23 (delvis) og 27 faller da ut. 

Fig. 13 Altemativ 3. 

Alternativ 3 gir den enkleste posteringsrutInen. En 
taper imidlertid den oversikten en samlet utgifts
registrering gir. 

I .22 Periodi.�·eril1g, utvalg og vurdering av utgi/telle 

For å Få et så riktig bilde som mulig av virksomhetens 
resultat i perioden, bør utgiftene gjøres til gjenstand 
for tidsavgrensning. En må videre sortere ut de utgif-

ter som er av ekstraordinær eller driFtsfremmed karak
ter. Til gjengjeld bør en trekke Inn kostnader som ikke 
har tilsvarende utgifter (f. eks. kalkulatoriske renter). 
Videre bør visse utgifter verdisettes på en annen måte 
for intern resultatberegning enn for den eksterne. 

Periodisering. 
I denne sammenheng kan utgiftene deles i 4 grupper: 
a) Utgifter som direkte kan henføres til kostnads

bærerne. 
b) Utgifter som direkte kan henføres til kostnadsste

dene. 
e) Utgifter som Føres direkte til avslutningskontien i 

klasse 9. 
d) Utgifter som kan bokføres direkte på aktivakon

tiene. 

Utgifter av type al bokføres direkte eller via klasse 2 
på de forskjellige anlegg og eventuelle andre kost
nadsbærere uten tidsavgrensning. Det eksterne resul
tat vil være upåvirket av om disse utgiFtene perIodi
seres eller ikke fordi anleggene ikke tas opp til for
tjeneste Før de er avsluttet (se om avslutnIng av regn
skapet). For interne beregninger av anleggenes stilling 
i byggeperioden må utgiftene tidsavgrenses, men det 
kan lettest gjøres utenfor regnskapet. 

Utgifter av type b) kan enten tidsavgrenses i klasse 
2 før de fordeles på kostnadsstedene eller først I 
klasse 4 etter fordeling når en benytter seg av en 
samlet utgiftsregistrering. BokFøres utgiftene direkte 
på kostnadsstedene, må periodiseringen skje i klasse 
4. Tidsavgrensningene skjer mot kontogruppe 1 9  og 05. 
Kontogruppe 1 9  er plassert I klassen for passIva, men 
den kan også være en aktlvakqnto. Periodiseringen av 
utgifter til kjøp av materialer for lager k-an enten skje 
ved at materialinnkjøpskontien'e i klasse 2 krediteres 
for utgående beholdning (ved samlet utgiftsreglstre
ring) eller ved at lageret krediteres for utgående 
beholdning (ved samlet eller direkte utgiftsføring) og 
kontogruppe 05 debiteres. Ved begynnelsen av neste 
regnskapsperiode føres beholdningen tilbake til konto
gruppene 21 og 22 eller til lagerets konto for mate-
rialer. 

. .  

Utgifter av type c), finansielle utgifter, skatter osv. 
avgrenses I klasse 2 mot gruppe 19 Før de overføres 
tll avslutningskontiene i klasse 9. 

Periodiseringen av utgifter av type d) vedrørende 
innkjøp av varige aktiva skjer gjennom beregning av 
virkelige avskrivninger i kontogruppe 25. 

Utvalg og vurdering av utgiftene. 
De utgifter som er av nøytral og ekstraordinær karak
ter bør skilles ut på egne konti såvel i klasse 2 som i 
klasse 9. Det ville være å tilsløre resultatbildet om en 
skulle la f. eks. spesielt gunstige eller ugunstige finan
sieringsforhold influere på resultatet av byggevirksom
heten. 

For å la resultatet av selve driften være uavhengig 
av disse forholdene, bør en bruke kalkuJatoriske kost
nader. Kalkulaterisk rente beregnes av den samlede 
kapital og belastes kostnadsstedene og kostnads
bæreren elter hvor mye av den totale kapital de legger 
beslag på. Kalkulatoriske avskrivninger vil også være 
riktig å anvende når de virkelige avskrivninger, som er 
bestemt av lovregler og skattemessige hensyn, avviker 
for mye fra de avskrivninger som ansees riktige fra et 
Internt synspunkt. 

9 
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" T 
(I) Kalkulatorlske kostmlder belastes kostnadssteder og ·bærere 
(2) Avslutning av konti for kalkuletariske kostnader 
(3) Avslutning av konto for virkelige avskrivninger (4) Avslutning av konto for noytrale utgifter 

Fig. J.4 Postering av kalkula/oriske koslIlader. A vslufning 
av konti for virkelige avskrivninger og nøytrale lItgi/ter. 

De kalkulatoriske kostnader krediteres klasse 3 og 
belastes kostnadsstedene I klasse 4 og kostnads
bærerne i klasse 6 og 7. 

Fig. 1.4 illustrerer hvordan posteringene av kalkula
toriske kostnader skal foretas og hvordan kontiene 
for virkelige avskrivninger og nøytrale utgifter avslut
tes. Tidsavgrensningene av utgiftene er ikke illustrert 
i fIguren. 

1.23 Poslerillgsrllliner i forbindelse med 
merverdi og investeringsavgift 

Merverdiavgift. 
Fradragsberettiget inngående merverdiavgift debiteres 
løpende en konto ynder gruppe 19. Fakturabeløpet 
inkl. merverdiavgiften krediteres kreditor. Beløpet 
ekskl. avgift debiteres utgiftskontoen i klasse 2, even
t uelt direkte på kostnadsstedene og -bærerne om en 
benytter seg av direkte utgiftsføring. 

Utgående merverdiavgift beregnes hver måned på 
grunnlag av periodens avgiftspliktige omsetning. (Se 
pkt. 6 om registrering av inntekt.) Inntektskontiene 
debiteres,. og en konto for utgående merverdiavgift 
under gruppe 19 krediteres. 

KlaUf , KlasS! , Klane 6 ag 7 
Gruppe 10 

K05I1"1. bO!rl'fe I(redilcrer 

=r-I 
Il , 

I 

(I) POlitering av Inng6ende faktura med merverdlevgift 
(2) Postering av utgående merverdiavgift 
(3) Overloring av inng6ende og utgående merverdiavgift Ul konto for 

avregning med skattelnspektoren 

Fig. 1.5 Posterillgsrutb.le for merverdiavgiften. 
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En kan selvsagt også føre hver adragsnota ekskl. 
avgift i klassene 6 og 7. Den beregnede avgift kredi
teres da løpende kontoen under gruppe 19. Debitor 
belastes for avdragsnota Inkl. merverdiavgiften. 

Disse to kontiene avsluttes mot konto for avregning 
med skatteinspektøren i gruppe 10 ved utløpet av hver 
oppgavetermin. (Se fig. 1.5.) 

I nvesteri ng savg ift. 
I omsetningsoppgaven til skattemyndighetene skal 
gr unnlaget for Investeringsavgiften oppgis som en 
sum. Det er derfor nødvendig å opprette en samle
konto (blindkonto) for alle innkjøp som firmaet skal 
svare investeringsavgift av. 

Posteringsrutinen blir som følger: Br uttobeløpet kre
diteres kreditorer (kassa/bank). Nettobeløpet debiteres 
den konto innkjøpet gjelder (se pkt. 2.1 om utgifts
registrering), og merverdiavgiften debiteres konto for 
inngående merverdiavgift. Kontoen for dette innkjøpet 
debiteres med 13 % investeringsavgift beregnet på 
fakturaens nettobeløp. Avgiften krediteres konto for 
investeringsavgift under gruppe 19. Fakturaens netto
beløp føres igjen på en blindkonto, investeringsavgifts
grunnlag, under gruppe 19. Konto for Investerings
avgift avsluttes mot konto for avregning med skatte
Inspektøren. (I fig. 1.6 er det forutsatt at innkjøpet 
registreres i klasse 2). 

Khnn 1 

U lniflvr 

Klassa 1 
Gruppe 10 
Kredltr,er Il --+- 1 
'''''l ,"',,',,'-

Gruppe 19 Iling. merverdievg. 

I 
(LI l ' "  

Invnt. avg. gruMlag 

� ...lll ______ _ I ( blindpcs\eling J 

(1) Postering av Inngående fakture med merverdiavgift 
(2) BlIndpostering 
(3) Investeringsavgiften krediteres konto for Investeringsavgift og 

belastes vedkommende utgiftskonto 
(4) Overforlng av beregne l Investeringsavgift til konto for avregning med 

skattelnspektoren 

Fig. 1.6 Po-rlcrillgsrll1iller for illvesferi"g-ravgi jl. 

1.24 Fordeling av kosllladssledenes koslnader på 
kostnadsbærerne 

En har nedenfor tatt sikte på full fordeling av samtlige 
Indirekte kostnader. Noen bedrifter foretrekker å ikke 
fordele de indirekte kostnader på de ulike prosjekter, 
men henføre dem til taps- og vinningskonto direkte 
(bidragsregnskap). Dette begrunnes med at fordelingen 
ofte må bli vilkårlig. Dette -gjelder I særlig grad kost
nader ved hovedadministrasjonen. Når en som her 
foretar full fordeling av disse kostnadene, må en derfor 
sørge for at de får sine egne konti, slik at en om øns
ket kan holde dem utenfor i resultatanalysen av de 
enkelte prosjekter. 



VidereFøring av kostnadene Fra kostnadsstedene til 
kostnadsbærerne kan skje etter prinsipielt tre For
skjellige kriterier: 
1. Tid (arbeidstimer, maskintimer, etc.). 
2. Mengde (antall, vekt, volum, etc.). 
3. Verdi (lønnskostnad, materialkostnad, totalkostnad, 

etc.). 

For å lette den løpende fordeling av kostnadsste
denes kostnader, bruker en Faste satser som er tenkt 
å dekke Inn stedenes totale kostnader. 

Hoved ad min istra sjon. 

Hovedadministrasjonens kostnader Fordeles ofte på de 
øvrige kostnadssteder og på kostnadsbærerne ved å 
belaste disse med en bestemt % -sats av stedenes og 
bærernes direkte kostnader og krediteres kontoen 
(kontiene) for hovedadministrasjon i klasse 4. 

Noen av de kostnader som Faller inn under hoved
administrasjonen kan fordeles etter tidkriterier (F. eks. 
kalkulasjons- og planleggingsavdelingen etter inge
niørenes timeforbruk). Enkelte firmaer foretrekker å 
unnlate å Fordele hovedadministrasjonens kostnader 
på steder og bærere og fører dem direkte ut til 
klasse 9. 

Maskinavdelingen. 

Til fordeling av maskin kostnadene på de ulike anlegg 
benyttes leiesatser pr. time, dag, uke eller måned 
avhengig av hvilke maskiner og hvilket utstyr det 
gjelder. 

For kraner, kompressorer og lignende maskiner og 
utstyr av mer stasjonær karakter vil det være naturlig 
å benytte dags- eller ukesleie. Bulldozere, gravemaski
ner, lastebiler o. I. bør belastes anleggene I form av 
timeleier. 

Leiesatsene kan være internt beregnet eller også 
basert på den pris en måtte betale ved leie av maski
ner utenfra. 

Leiesatsene multipl iseres med en tidsfaktor som 
enten oppgis av anleggsleder (vedr. kraner, kompres
sorer o. 1.) eller som fremkommer på maskinførernes 
timelister (bul ldozere, gravemaskiner, biler o. 1.). 

Verksteder. 

Fordeling av verkstedenes kostnader bør skje ved at 
verkstedarbeiderne spesifiserer hva de har brukt sine 
timer til. Prosentpåslag er enklere å benytte, men vil 
som regel bli et for grovt fordelingskriterium. Timene 
multipl iseres med en timesats som skal dekke direkte 
lønn, forbrukermateriell og diverse Indirekte kostnader. 
(Deler til maskiner m. v. belastes vedkommende kost
nadssted eller -bærer direkte.) 

1.25 Registrering av inlJtekt 

Inntektene krediteres de enkelte kostnadsbæreres inn
tektskonti i klasse 6 når avdragsnotaene sendes ut til 
byggherren. Mottar entreprenøren forskudd i bygge
tiden, registreres disse som Inntekt selv om notaen 
utstedes først når anlegget er avsluttet. Inntekter ved 
drift av egne eiendommer og andre bivirksomheter 
bokføres løpende på de respektive kostnadsbærerers 
inntektskonti i klasse 6. Ulike nøytrale inntekter regist
reres løpende på konti I gruppe 88. 

Hver måned sorteres alle Inntekter i avgIftsfri og 
avgiftspliktig omsetning og summeres opp på gruppene 
80 og 81. Disse to kontiene kan behandles som blind
kontI og tjener som grunnlag for kontroll med den 
beregnede, utgående merverdiavgift. 

Byggherren behandles som debitor, og avdrags
notaen debiteres vedkommende byggherres konto 
under gruppe 02. Innbetalingene krediteres samme 
konto og debiteres gruppe 00 eventuelt gruppe 01. 

1.26 A vsllllllillg uv regnskapet 

Ful lstendig oppgjør av regnskapet må foretas minst en 
gang årlig. Regnskapsteknisk kan avslutningen gjen
nomføres på ulike måter. Det er imidlertid vIktIg at en 
Innarbeider en fast rutine ved oppgjøret slik at feil og 
forglemmelser i størst mulig utstrekning unngås. 

En rutine For avslutning av regnskapet er beskrevet 
nedenfor. 

Vi forutsetter at alle løpende registreringer er fore
tatt, at alle utgifter som direkte kan henføres til kost
nadssteder og -bærere er overført til disse og at kost
nadssteder og -bærere er belastet med kalkulatoriske 
renter og avskrivninger. 

Trinn I. Avslutning av klasse 4. 

For noen kostnadssteders vedkommende (maskinavde
ling, verksted m. fl.) vil fordelingen av kostnadene 
videre til andre kostnadssteder og til bærerne skje 
løpende gjennom året ut fra timesedIer og andre 
Interne bilag (interne regninger, overføringssedler o. 1.). 
Kostnadssteder som fordeler sine kostnader med en 
bestemt prosentsats av et eller annet verdigrunnlag 
avregnes periodisk. Etter at kostnadsfordelingen er 
foretatt, vil det normalt være en differanse (saldo) på 
kostnadsstedenes konti. Saldiene overføres til konto
gruppe 92, -dekningsdifferanser •. (Se flg. 1.7.) 

DekningsdiFferansene viser da om de fordelings
satsene firmaet har brukt i det forløpne år har vært 
riktige. De kan også gi verdifull informasjon m.h.t. de 
enkelte avdelingers lønnsomhet. Særlig viktig er den 
kontrollen en her oppnår med maskinavdelingen og de 
enkelte maskiner (eventuelt maskinkategoriers) resul
tat. 

Kloss� fl og 7 

(I) Interne belastninger kostnadssledene Imellom 12} Overfering av kostnader III kostnadsbærerne 3) Overfering av dekningsdifferanser 

Fig. 1.7 A vs!ttll1illg av kla'ise 4. 

Trinn Il. Avslutning av klasse 6. 

Etter at første trinn er gjenndmført, vil kostnads
bærerne i klasse 6 være belastet med de kostnader 
de skal bære. 

Kostnader og inntekter på de anlegg som er ferdig 
avsluttet og som skal tas opp til fortjeneste I regn
skapsåret, overføres til konto klasse 7. 
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Sum kostnader på bygg under arbeid eller bygg som 
er ferdige, men Ikke solgt (bygg I egen regi], overføres 
til henholdsvis kontogruppene 04 og 03. Inntekter for 
de samme periodiseres ved at gruppe 14 krediteres. 

Balansepostene under gruppene 04 og 14 føres til
bake til klasse 6 ved begynnelsen av nytt regnskapsår. 

Kostnader for tilvirkning av egne bygninger debi
teres gruppe 08. 

Kle,,!! O 
Ol. Ferdig,. ikke 

Klass!! 1 
13.lnlckler pd bygg 

Kllau 6 Klasse 7 

=,--- '"d"IO'b'''-J���X���������� 

OUT b""i",,, 

(t) Overforlng Ul klasse 7 av kostnader og Inntekter pil bygg som skei 
tas opp Ul fortjeneste 

(2) Over/orlng til klosse O og I av kostnader og inntekter pli bygg under 
arbeid, kostnad or på ferdigproduserte, Ikke solgte bygg og kostnader 
på bygg som tilvirkes for eget bruk 

Fig.I.B Avslwlli7lg av klasse 6. 

Trinn I l l .  Avslutning av klasse 7. 

l klasse 7 finner en nå alle de kostnadsbærere som 
skal tas opp til resultatberegning i året. Før kost
nadene og inntektene overføres til klasse 9, vil en ofte 
måtte avsette en del av kontraktsummen på de enkelte 
anlegg til å møte eventuelle etterarbeider. De enkelte 
anlegg debiteres mot at en konto for avsetning til 
garantiarbeider l gruppe 19 krediteres. 

KlaSH 1 Kla�s� 7 Klane 9 
19.Avuln, 111 garanti 90, KaUe, ffS_ av .. � �:;PT"710'72 

! L Il! 

14. Div_ ga.ontia'b I 14 I 
91. Kalk fe5.11� 

F f' ,.:,;�mm" rs-
('! Avsetning Ul garanU- og ettorarbelder -
(2 Overforing III klasse 9 for beregnIng av resultat av hovedvirksomheten C'! Overfering til klosso g for beregning av resultat av blv!rksomheten 
(4 Overforlng av kostnader vedrerende etterarbeid pli anlegg som er lott 

opp opp til fortjenoste 

Fig./.9 Avslwllillg av klasse 7. 

Trinn IV. Avslutning av klasse 8. 

Kontogruppene 80 og 81 er blindkonti hvor Inntektene 
fra klasse 6 (gruppe 60 og eventuelt gruppe 61) og 
klasse 7 (gruppe 72, konti for bivirksomhet, gruppe 
88 og eventuelt gruppe 71) sorteres etter avgiftspliktig 
og avgiftsfri omsetning og summeres opp. Saldiene 
videreføres ikke, men brukes som kontrollgrunnlag for 
utgående merverdiavgift. 

Gruppe 88, nøytrale Inntekter, avsluttes mot konto
gruppe 96. 
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Trinn V. Avslutning av konti for nøytrale utgifter 
i klasse 2. 

Alle utgifter (unntatt de virkelige avskrivninger) som 
direkte kan henføres til kostnadsbærer eller -sted, er 
forutsatt fordelt løpende. Det gjenstår å avslutte kon
tiene for nøytrale utgifter. Utgiftene overføres til konto
gruppe 96. 

Trinn VI. Resultatberegning før virkelige 
avskrivninger. 

Alle resultatelementer for den Interne beregning av 
resultatet befinner seg nå I klasse 9. 

Saldiene på gruppene 90 og 91 sammen med saldoen 
på gruppe 92, .dekningsdifferanser., overføres til 
gruppe 93 som da vil vise resultatet av driften etter at 
over/underdekning av kostnadsstedenes kostnader er 
trukket inn. 

Gruppene 93, 94 og 96 avsluttes mot taps- og vin
ningskonto. 

Saldoen på taps- og vinningskonto viser nå firmaets 
skattemessige resultat før avskrivninger. 

Trinn VII. Fastsettelse av virkelige avskrivninger 
og skattbart overskudd. Avsetning til diverse fond. 
Avslutning av taps- og vinningskonto. 

Etter at overskudd før avskrivninger er beregnet gjen
står det å bestemme de Virkelige avskrivninger for å 
komme frem til det skattbare overskudd. De virkelige 
avskrivninger debiteres kontogruppe 25 og krediteres . 
enten de respektive aktlvers konti direkte, eller kredi
teres konti for akkumulerte avskrivninger under gruppe 
18. Gruppe 25 avslutter så mot taps- og vinningskonto. 

Saldoen på taps- og vinningskonto viser nå perio
dens skattbare overskudd. 

Overskuddet fordeles på skattefond og andre lov
befalte eller frivillige fonds og krediteres gruppene 
16 og 18. 

Trinn VIII. Avslutning av kontoklassene 1 og 2 
mot balansekonto, 

Resultatberegninger og fondsavsetningene er foretatt, 
og det gjenstår bare å føre saldiene fra kontiene i 
klassene 1 og 2 til balansekonto. Arets regnskap er 
dermed avsluttet. 

1.3 Kortperiodiske resultatberegninger 

Resultatberegningen ved årsslutt må suppleres av kort
periodiske resultatoversikter som minst bør foretas 
hvert kvartal. Resultatoversiktene bør omfatte både de 
enkelte anlegg og de forskjellige kostnadssteder. Nær
mere om oppfølging av de enkelte anlegg I publika
sjonens annen del. 



2. Kostnadsoppfølging av prosjekter 

Den langt største del av entreprenørens kostnader kan 
henføres direkte til de enkelte prosjekter. Kontrollen 
med prosjektenes kostnader bør følgelig innta en domI
nerende plass i entreprenørens generelle kostnads
kontroll. 

Kostnadsoppfølging av prosjektene har tre formål. 
For det første ønsker en å føre en løpende kontroll 
med de enkelte anleggs kostnader for å ha muligheter 
til å gripe inn om det Inntreffer en skjev utvikling. For 

Tabe1l 2.! Maleria/kode. 

O. Samlekoder 
00 Somlekode for alle matcrlaler 
01 Samlckodc som benyttes for de resterende materialer nilr 

bore noen material typer folges opp som spesifisert 

1. Forbruksmaterialer 
10 Forbruksmilterlaler, generelt 
1 1  Drivstoff, smøreolje, fett, frostvæske 
12 Brcnnstoff (til opovarmlng) 
13 Sprengstoff, fenghetter, skyte ledning o.l. 
14 Spiker, bolter, båndstål o.l. 
15 Forskalingsolje 
16 Håndverktoy (som utgiftsfores direkte på anlegget) 
17 Verneutstyr. forstehjelp, rengjorlngsmldler, kontorrekvisita 
,. 
19 Diverse 

2. Fyllmasse, asfalt m. v. 
20 Fyllmasse m. v. generelt 
21 Vonlig fyllmasse Uord, sprengt masse) 
22 Matjord, torv o.l. 
23 Sand, grus, o.l. fra naturlig massetak 
24 Singel. pukk, kult (knust/siktet materiale) 
25 Naturstein, heller, brostein. kantstein 
2. 
27 AsIait, oljegrus 
28 
29 Diverse 

, Betong, tegl, peler og spunl m. v. 
30 Betong, tegl m.v. generelt 31 Ferdigbetong 32 Betongelementer (ikke betongpeler) 
33 Betongstein, teglstein o. J. 
34 Ror, kummer og kulvert av betong, tegl o.l. 
35 lettbetong o. I. 
36 Sement. kalk. stopesand o. r. til mur og puss. ferdlgb�andede 

pussvorar 37 Peler (betonR. stål, Ire) 
38 Spunt (tra. IltlI!) 
J9 Diverse 

4. Trelast 
(Pcler og spunt på kodene 37 og 38. Parkett på kode 83) 

40 Trelast generelt 
41 Forskallngsmatcrlaler 
42 
43 Impregnerte materialer 
44 Uhovlet trelast (Ikile forskalIngsmateriale) 
45 Hovlet trelast (Inkl. spesielle paneler) 
46 listverk 
47 Treelemenler, laminerte lrebjelker o. r. 
,. 
49 Diverse 

det annet søker en gjennom oppfølging av anleggets 
kostnader å skaffe seg informasjon til støtte for frem
tidig kalkulaSjon. Kostnadsoppfølgingen kan videre gi 
informasjon til støtte for valg mellom alternative ar
beidsmetoder og ressurser. 

Denne delen av publikasjonen viser et opplegg for 
kostnadsoppfølging med koder, kontoplaner og 
eksempler på praktisk gjennomføring. 

5. Bygningsplater 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

Bygningspieter generelt 
Asbestcementplater 
Finerplater 
Trefiberploter 
Sponplater 
Traullccmentploter 
Gipsplater 
Akustiske plater 

Dlva'rso 

6. Metall, 180105jon8glas8, permlJnente konstruksjoner 
(Bdndstål, spiker, bolter etc. på kode 14. Stålpeler og spunt 
på kodene 37 og 38. Ror, ventilaSjonskanaler o. r. under 
gruppe 9) 

60 Metall. glass m.v. generelt 
61 StdlbJelker 
62 PI ane og korrugerte slå 1- og metal!plater 
63 Armeringsstdl, -nett, stoler o. r. 
64 
65 Steinull, glassvatt, skumplast .. gloss o. r. 
66 Papp og plastfolle 
67 Andre Isolasjonsmaterialer 
613 Glass 
69 Diverse 

7. Innredninger og beslagvarer 
70 Dorer og vinduer 
71 Trapoer, rekkverk 
72 Skap, benker o.l. til kjokken. garderobe m.v. 
7J 
74 
75 Alster. lokk. dorplater 
76 Beslag ... arer n 78 79 Diverse 

8, Maling, belegg m ..... 
80 Maling, belegg m. v. generalt 
81 Maling. lakk, beis. sparkal, impregneringsmidler 
B2 
83 Gulvbelegg (Inkl. parkett og terrasso) 
84 Fliser (keramikk. stein) 
85 Vegg. og himlingsbeiagg (tapet 0.1.) 87 Avratttngsmassar, lugemasser .. 
89 DI ... erse 

9. Diverse installasjoner og utstyr 
90 Diverse Installasjoner og utstyr generelt 
91 Elektriske utstyr OR materiell 
92 WS. Innrednlnger/rorleggermaterialer 
93 BllkkeMlagermolerialer 
9' 
95 Hela og helsutstyr 
96 Antanne og antenneutstyr 
97 
98 Spesielle Innvendlge Installasjoner 
99 Spesiolle utvendige installasjoner 
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2.1 Koder 

Kodene som er grunnlaget for oppbygging av konto
planer kan deles I tre kategorier: 

En en-sifret kostnadkode, koder for nærmere spe
sifikasjon av kostnadsarten og kode for kostnadsbærer 
og kostnadssted på de enkelte anlegg. 

2.11 Kostlladsartkode 
1. Arbeldslonn 
2. Innebygget materiale 
3. Hjelpemaleriole 
4. Maskiner og utstyr 
5. Underentreprenorer 
6. Diverse 
o. Er forbeholdt timer 
9. Er forbeholdt Inntekter 

Arbeidslønn er lønn til arbeidere, baser og arbei
dende formenn. 

Tabell 2.2 Maskin- og l/Islyrskode. 
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O. SDmlekoder 
00 Samlekode for alle maskiner og alt utstyr 
Ol Snmlekode som benyttes for de resterende mDsklner/utstyr 

når bare enkelte maskiner/utstyr folges opp spesifisert 

I. Trnnsportmasklner 
10 Generelt 
Il Lastebiler 
12 Dumpere 
13 Personbiler og busser 
14 H/'ultraktorer 
15 P an,. gaffel. og portaltrucker 
16 Kjerrer, traller, vogner og tilhengere 
17 Ledig 
18 Lokomollver, vogner og skinnegående utstyr 
19 Øvrige maskiner 

2. Grave·, [osto· og ploncrlngsmDskiner 
20 Generelt 
21 Grovemaskiner 
22 Lastemaskiner 
23 Bulldozere 
24 Scrapere 25 Ledig 
26 Ledig 
27 LedlQ 
28 Veghovler 
29 Øvrige mosklner 

3, TllvJrknlngs. og sortarlngsmllGklner 
30 Generelt 
31 Knusere. sorterlng8llnlegg. motere og sikter 
J2 Lodlg 
J3 Asfaltverk og oljegrusanlegg 
34 Utstyr for betongproduksjon 
35 Mortolverk 36 Ledig 
37 PUSB' og betongsproytcr, ·pumper, ·kononer 
Ja Tronsportorer, materiallommer og tanker 
39 Øvrige maskiner 

4. Beregning:!· og komprImeringsmaskiner 
40 Generelt 
"lI Asfolt·, ollegrus· og bclongutleggere 
42 Pukkutleggero, sandspredere og feiemaskiner 
43 Ledig 
44 Komprlm�rlngsmilsklner 
45 Jordstabillseringsmoskiner 
46 Ledig 
47 VIbreringsmaskiner 48 Ledig 
49 Øvrige milsklner 

Innebygget materiale er materialer som bygges inn i 
bygget. De vil vanligvis være spesiFisert i mengde
beskrivelsen. 

Hjelpematerialer omfatter materialer som betraktes 
som forbruksmaterialer (spiker, sprengstoff o. 1.) og 
materialer med liten eller Ingen ombruk som «hjelper 
til. med å få de innebygde materialer på plass (kon
vensjonelle forskalingsmaterialer o. 1.). 

Maskiner og utstyr er både ekstern og intern leie 
for diverse maskiner og utstyr (bulldozer, biler, kraner, 
kompressorer, systemforskaling m. v.). Transport kom
mer også inn under maskiner og utstyr, Transport
kostnader for innkjøpte materialer bokføres imidlertid 
på material�kontiene. 

Underentreprenører er kostnader til ikke-ansatte 
som utfører arbeid innenfor eget anbud. 

5. Kraft·, vorme- og ventllosjonsmasklner 
50 Generelt 
51 Motorer 
52 Generatoraggregater, transFormiltorer, koplIngssentraler og 

elektrisk utstyr 
53 Kompressorer 
54 Ledig 
55 Dampkjeler og dilmprensemosklner 
56 Torke· og vormeonlegg 
57 Ledig 
58 VontilasJonsvlfter 
59 Øvrige maskiner 

6. Pele· og spuntmasklner, pumper og mudderapparater 
60 Generelt 
61 Grunnundorsokelsosutstyr 
62 Pole· og spuntemasklner 
63 Ledig 
64 Pumper, hydroforonlcgg 
65 LediQ 
66 Ledig 
67 Båter og mudderapporater 
68 Lodlg 
69 Øvrige maskiner 

1. Loftemaskinor og stillas 
70 Generelt 
71 Tårnkranar 
72 Mobllkruner 
73 Llldig 
74 Bygningsheiser 
75 Spill, vinsjer, små kroner 
76 Stillos og forskollngsutstyr 
77 Donkrafter, lofteblokker og taljer 
78 Ledig 
79 Øvrige maskiner 

8. Bearbeidingsmaskiner 
80 Generelt 
81 Jord· og bergborlnQsutstyr 
B2 Nagle-, skrue· spikerverktoy, meisel og formhommere 
83 Sager og sveiseutstyr 
84 Slipe· og boremaskiner 
85 Koope· og boyemaskiner 
86 Utstyr for sandblåSing. sporkUng og sproytemoUng 
87 Ledig 
88 Verkstedsmaskincr 
89 Øvrlgll maskiner 

g. Øvrige byggemosklner og uh;lyr 
(Mil le· og konirollinstrumenter, sprengnings· og signalutstyr, 
brakker og boder m. m.) 

90 Generelt 
gl Mille· og kontrolllnsirumenler 
92 Signolut!ityr, stemplIngs· og varslingsanlegg 
93 Brakker og boder 
94 Sprengningsulstyr 
95 Aengjorlngsutstyr 
96 Ledig 
97 Ledig 
98 lediQ 
99 Ledig 



Diverse kostnader er kostnader som Ikke hører 
hjemme under noen av de andre kostnadsartene 
(sosiale kostnader, avgifter, forsikringer o. 1.). 

2.12 Koder for spesifikasjon av kostnadsartene 

2.1 2 1  Materialkode (tabell 2.1).  

Materialkoden omfatter både innebygde materialer og 
hjelpematerialer. 1 0, 20, 30 osv. er samlekode for grup
pen. 

29, 39, 49 osv. er konti for materialer som hører inn 
under gruppen. men som Ikke er spesifisert ved egne 
koder. 

2 . 122 Maskin- og utstyrskode (tabell 2.2). 

Koden er identisk med den Entreprenørenes Service
kontor har presentert i sin rapport: .. Maskinklassifise-

Tabell23 Kode for spesifikasjol1 av ko.rtnadsartell «diverse'b. 

O. Samlekoder 
00 Samlekode for alle diversekostnader 
01 Samlekode som benyttes for de resterende kostnader når 

bare enkelte dlversekostnnder folges opp spesifisert 

1. Avgifter vedrorende drift av anlegget 
10 Generelt 
11 Kloakk, renovasjon 
12 Vannavgifter 
13 Elektriske aVQlfter 
14 Telefonavgifter 
15 
,. 
17 Vakthold 
18 
19 Diverse 

2. Anleggsadministrasjon 
20 Generelt 
21 lngeniorer , formenn 
22 Timeskriver 
2J 
" 
25 
2. 
27 
28 
29 

3. Tvungne sosiale kostnader 
30 Generelt 
31 Folketrygd 
32 Trygdepremie 
33 Feriepenger 
34 
35 
36 
37 
38 
3!J 

<t. Andre lonnsmesslge ytelser 
40 Generelt 
41 Verktoygodtgjorelse 
42 Bevegelige helligdager 
43 Relse- og gangtldsgodtgjorelse 
44 DIett 
45 Persontransport 
,. 
47 
'8 
" 

ring. Maskiner og utstyr for byggeindustrien 1 968-, 
som igjen er en oversettelse av den svenske -Maskin
Iistan- (Svenska Byggnadsentreprenorforenlngen). VI 
har her bare gjengitt den to-sifrede Inndelingen. 
Kodene 00 og 01 er hjelpekoder som Ikke inngår i ES' 
rapport. 

2 . 123 Kode for spesifikasjon av kostnadsarten 
-diverse- (tabell 2.3). 

Koden spesifiserer de kostnader som vi har regnet med 
under kostnadsarten .. diverse ... 

2.13 Kode for kostnadsbærer og -sted innen an/egget 

2. 131  Arbeidskoden. 

Arbeidskoden (bilag 1) klassifiserer selve arbeidspro
sessen på byggeplassen. De arbeidsprosessene som 

5. Kostnader vedrorende arbeid pA hovedkontor 
50 Generelt 
51 Hovedadministrasjon 
52 Teknisk personale 53 
54 
55 PrOSjekterIng 
56 Konsulenter 
57 
58 
59 Diverse 

6 ledIg 

7. Andre kostnilder 
70 Generelt 
71 Forsikringer 
72 Avgifter, gebyrer 
73 
74 
75 Kapitalkostnader 
7. 
77 
78 
79 Diverse 

8. Ledig 

9. ledig 

15 



er definert I koden er anleggets kostnadsbærere og 
-steder. Foruten å være et ledd i oppfølgingen av 
ressursforbruket på bygg�plassen, tjener koden som 
grunnlag for arbeidsplan legging. 

I tillegg til de kodene som er beskrevet I bilag l ,  
vII en i kostnadsoppfølgingen benytte seg av kodene 
000 og 001 . Kode 000 er en samle kode for alle arbeids
prosesser på anlegget, mens kode 001 er en oppsam
lingskode for de resterende arbeidsprosesser når bare 
enkelte arbeidsprosesser følges opp speSifisert. 

2.132 Sted kode. 
Med sted kode mener vi en kode som deler inn bygge
plassen og eventuelt de enkelte bygg geografisk, f. eks. 
blokk, oppgang, etasje osv. Dette er en annen måte å 
dele inn kostnadsbærerne på som kan være ønsket i 
mange tilfelle. Denne Inndelingen kan foretas på så 
mange vis at vi ikke har funnet det formålstjenlig å 
utarbeide en standard kode. 

2.2 Kontoplan for anleggene 

Med utgangspunkt i de kodene som er vist ovenfor 
bygger de enkelte foretak opp sin generelle kantaplan 
(kadestruktur) for oppfølging av anleggenes kostnader. 
På basis av denne generelle kontopjanen utarbeides 
så kontoplaner for de enkelte anlegg med den ønskede 
detaljeringsgrad (flg. 2.1).  

Kocl�1 De f"I'Ikelle anleggs 
kontoplaner 

-o 

�?L----lk--'-D 
O F i,mOfl$ kontoplan 

O lor anleggene 

Fig. 2.1 Utarbeidelse av kOlltoplcmer på basis av 
dmakodene. 

2.21 Valg av kodestruktllr (geIlerelI kall tap/ull) 

Bedriften må først ta stilling til om den vil benytte alle 
kodene i kostnadsoppfølgingen eller utelate noen. 
Videre må en bestemme seg for rekkefølgen av kodene. 

Svaret på disse spørsmålene avhenger av hvilke 
opplysninger en ønsker å trekke ut av kostnadsopp
følgingen og prioriteringen av dem. Ønskene må av
veies mot de muligheter bedriften har til å fremskaffe 
dataene. En må konstatere hvilke data en kan få Inn 
med det nåværende rapporteringssystem på bygge
plassene og hvilke data som krever en utvidelse og 
omlegging av rapporteringsrutinene. En må videre 
vurdere faktorer som .datadisipl in:a,  administrativ 
kapasitet, utstyr for data bearbeiding osv. Over lengre 
sikt er nevnte faktorer påvirkelige, men i en innførings
fase kan de være flaskehalser som må tas hensyn til. 

En har her valgt følgende generelle kodestruktur: 

AnlOggsnr. 1 Kostnods· I SpeslflkosJon 
att ov kostnodstlrt 

xxx X I XX(X) 

Arbeids· . Stedkode 
kode 

XXX(X) XX 

Ikke alle kostnadsarter har en kode for nærmere 
spesifisering av kostnadsarten. For hver kostnadsart 
får vi følgende kodekombinasjoner: 

1 6  

Tabell 2.4 Kodestrllktur. 

Arbeidskode Stodkode 
Arbeidstimer O XXX(X) XX 

Arbeidskode Stedkode 
Arbefdslcnn l XXX(X) XX 

M<lterialkode Arbeidskodo Stedkode 
Innebygget m<lterloler 2 XXex) XXX(X) XX 

Moterlolkodo Arbeidskode Stedkode 
Hjelpematerialer 3 XX(X) XXX(X) XX 

Moskin· og Arboldskode Stedkode 

Maskiner og utstyr 4 
uts�rskode 

X(X) XXX{X) XX 
Arboidskodc Stodkodo 

Underentre prenore r 5 XXX(X) XX 
SpeSifikasJon Stedkode 
DV kostnads· 
<Irlon diverse 

Olyerse 6 XX XX 

Arbeidstimer og -lønn regIstreres på arbeidsprosess 
etter arbeidskoden. 

Innebygget materiale og h;elpemateriale følges pri
mært opp på type materiale etter material koden. Det 
viktigste her er å konstatere avvik mellom beregnet og 
virkelig forbruk av de forskjellige materialtyper. For 
visse materialer kan det være riktig å benytte arbeids
koden fordi svinnet vil være forskjellig i ulike konstruk
sJoner (f. eks. betong til støp av kjeller og betong til 
støp av vegger og dekke). Når det gjelder leie for egne 
eller fremmede maskiner og utstyr, vil en for noen 
maskiners vedkommende primært være interessert i 
kostnader fordelt på arbeidsprosess (f. eks. graving 
byggegrube), mens leie for kraner, kompressorer o. i. 
i første rekke registreres på type maskin/utstyr. 

Underentreprenører følges opp etter type under
entreprenører. De kan identifiseres ved hjelp av ar
beidskoden. 

Diverse-kostnadene registreres på koden for spesi
fikasJon av denne kostnadsarten. 

Alle kostnader kan henføres til en sted kode. 

2.22 Utarbeide/se liV kontop/ul/er for de enke/te an/egg 

Når en skal utarbeide kontoplan for oppfølging av et 
anlegg, må en først gjøre seg opp en mening om hvilke 
kostnadsdata en er interessert I å følge opp ved det 
spesielle anlegget og bestemme detaljeringsgraden i 
kontoplanen ut fra det. En tar for seg hver enkelt kost
nadsart og bestemmer seg for hvilke kodenummer en 
vii følge opp i de kodene som er knyttet til kostnads
arten gjennom den generelle kontoplan bedriften har 
valgt (se pkt. 2.21). 

Kontoplanen kan f. eks. få det enkle utseendet som 
er vist på neste side. 

Ved dette anlegget er en interessert i å vite arbeids
kostnadene på noen bestemte arbeider. Istedenfor å 
fordele arbeidslønnen følger en bare opp timene på 
disse jobbene. Arbeidslønnen fordeles etter stedkoden, 
dvs. på hver blokk og på arbeider som Ikke kan hen
føres til noen bestemt blokk. 

En vil videre ha greie på forbruket av noen inne
byggede materialer og hjelpematerialer, men er ikke 
interessert i å vite hvilken jobb de er gått til eller hvil
ken blokk de er brukt på. 

Maskin- og utstyrskostnadene vil vi dels ha spesi
fisert på type maskin og utstyr (kraner, kompressorer 
osv.) og dels på noen bestemte arbeidsprosesser. 



Tabell 25 Komoplan for olllegg lir. 314 <l.Kleiva�. 

O. ARBEIDSTIMER 

I Arbeidskode 

001 Samlekode for arbeId som Ikke kan 
henrorcs Ul kodene nedenfor 

A02 Ry,ddln3' sjau 
AOS S uttry ding, rengjorlng, vask 
A06 Ventetid lir Illder 
AB2 Fjerning sno/Is riggområde AB3 Fjernln� sno/Is bygg/anleggsområde 
JOS Rensk orsklllingsmaterllller 
J06 Rensk lilkjorte forskalIngsmaterialer 

1. ARBEIDSLØNN 

Arbeidskode 

000 Alle arbeidsprosesser samlet 

2. INNEBYGGET MATERIALE 

Materialkode Arbeidskode 

01 Samlekode for materialer som Ikke 000 Alle arbeidsprosesser samlet 
kan posteres på kodene nedenfor 

31 Ferdigbetong 
36 PussvIlrer 
54 Sponplater 

,. HJELPEMATERIALER 

Materialkode Arbeidskode 

01 Samlekode for mllterlaler som Ikke 000 Alle arbeidsprosesser sum let 
kan posteres på kodene nedenfor 

12 Brennstoff 
13 Sprengstoff, fenghetter 
14 Spiker. bolter. båndslDl 
17 Ren�oringsmldler, kontorrekvisita 
41 Fors oI lngsmaterialer 

4. MASKINER OG UTSTYR 

MII,kln- og lltBtyrskode ArbeIdskode 

01 SemIekode for maskiner som Ikke 001 Sumlekode for arbeider som ikke 
kon posteres på kodene nedenfor kan posteres på kodene nedenfor 

53 Kompressorer A01 Transport 
.2 Pele· og spuntmesklnor D12 Ayddlng, fjern lnå vegetalljon 
71 Tårnkraner D13 Avtaking matjor 
72 Mobilkraner G l i  Graving byggegrube 
76 Stillas og forskalIngsutstyr G12 Graving fundamcn!/pillorcr 
93 Brakker og boder 

5. UNDERENTREPRENØRER 

Arbeidskode 

Z10 Elektriker 
Z20 Rorlegger 
Z30 Bl ikkenslager 
Z40 Moler, tepetserer 
Z50 WS 
Z71 GlaBIl 
Z73 Helseinstallasjon 

•• DIVERSE 

Kode for spesifikasjon av I Arbeidskode 
diversekostnadene 000 Alle arbaidsprosesser somlet 

01 Samlekode for de dlversckostnader 
som Ikke kan henfores til kodene 
nedenfor 

13 Elektriske avgifter 
20 Anl eggsadministrasjon 
30 Sosiale kostnader 
<O Kostn!ldor vedroronde arbold pli 

hovedkontor 

•• INNTEKTER 

I Arbeidskode 

000 Alle arbeidsprosjekter samlot I 

Sted kode 
01 Anlegg generelt 
10 Blokk nr. 10 
11 -o- I l  
12 -0- 12  

-

Stedkode 

01 Anlegg generelt 
10 Blokk nr. 10  
1 1  1 1  
12  12  

Stedkode 

00 Anlegg sumlet 

Sted kode 
00 Anlegg samlet 

Stedkode 
01 Anlegg generelt 
10  Blokk nr. 10  
1 1  -o- I l  
12  -0- 12  

Stedkode 

01 Anlegg generelt 
10 Blokk nr. 10  
1 1  -o- I l  
1 2  -0- 12  

Sledkode 

00 Anlagg samlet 

Stedkoda 
00 Anlegg samlet 
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Videre ønsker en å fordele dem på blokkene og på 
anlegg generelt. 

Underentreprenørkostn?lder følges bare opp etter 
type underentreprenør (definert ved arbeids koden) og 
etter stedkoden. 

Diversekostnadene følges opp etter spesifikasjons
koden for denne kostnadsarten. Kostnadene registre
res ikke på bestemte arbeidsprosesser og heller ikke 
på de forskjellige blokkene. 

2.3 Gjennomføring av 

kostnadsoppfølgingen 

Den løpende og avsluttende kostnadskontroll gjennom
føres etter følgende grovt skisserte mønster (f ig. 2.2): 

2.3 1 Definisjon av sammenhellgen mellom 
mengdebeskrivelse og kontap/ml 

For il kunne kontrollere de kalkulerte kostnader mot 
de virkelige kostnader som er registrert eUer anleg
gets kontoplan, må en gå gjennom anbudskalkylen og 
henføre de kalkulerte kostnader til kontoplanens kode
nummer. Imidlertid vil det for mange kostnader være 
vanskelig å finne korrespondansen mellom kalkyle og 
kontoplan, alt avhengig av mengdebeskrivelsens inn
deling og bedriftens kalkulasjonsmetoder. Selv om en 
ikke kan foreta en direkte sammenligning, vil de inn
samlede kostnadsdata ha . sin verdi både i fremtidig 
kalkulasjon og som støtte for valg av metoder og 
ressurser. (Timeforbruket på rensk av forskalingsmate
rialer kan f. eks. fortelle en om det lønner seg med 
ombruk av materialene eller om en like godt kan kaste 
dem etter en gangs bruk.) 

Flg. 2.3 viser et eksempel på hvordan en kan sette 
opp lister der en binder sammen kalkylen med konto
plan der hvor det lar seg gjøre og fordeler, eventuelt 
summerer, de kalkulerte kostnader på kontoplanens 
koder. 

2.32 LøpeIlde oppfølgillg av allieggets kostllader 

Når en gjennom kontoplanen har bestemt hvilke kost
nadsdata en ønsker å skaffe seg, står en overfor føl
gende problemfaser I den løpende oppfølgingen: 

�(!finere sammenhenger. 
mellom nengdebeskri v-
else og anlegge ts 
kontoplan. 
nenføre kalk. kostnader 
t11 kon"orlan der eiet 
«. mulig. 

i..ø�enrie oppl'ølj31ng av 
kost.nadene l henhGld 
t11 kont:lplancn. 

Periodis:(e SU/j.mer- Vurciering av utført 

inger av k05'tnadene. arbeid l henhold t11 
mengdebesk:-ivelsen. 

I 
Korriger.l nf-er for på-
løpne ikke hokfprte Utregning av kalku-

kostnader ng bokfd:''te lerte kostnade" for 
ik!l;e !Ji:.lør,ne kostn. det utførte arbeid. 

I 
Transformere de kal-
kulerte kostnader til 

.kontoplan ifølge den 
definerte sammenheng 
mellom mengdebeskriv-
else og kont.oplan. 

I t t 
Sammenligne kalku-
lerte °6 virr:cllEe 
kos"n�de:,. 

Fig, 2.2 Gjennomføring av kosl1ladsoppfolgillgcll, 

registrering av primærdataene, bearbeiding av disse og 
presentasjon av de bearbeidede data. 

2.321 Registrering av primærdataene. 

a) T i m  e r e g  i s t r e  r i  n g .  I figurene 2.4-2.7 er 
gjengitt tre forskjellige blanketter som kan brukes ved 
registrering av timer på byggeplassen. 

Fig. 2.3 Sammellbindillg av kalkulerte kostnader og kOlltoplanens kodenummer. 

o. ARBEIDSTIMER 

Arbeidskode Stedkode 

A02 O, 
AOS 01 

10 
1 1  
12 

A06 
AB2 O ,  
ABJ O, 
lOS O, 
106 O, 

2. INNEBYGGET MATERIALE 

Materitllkode Arbeidskode 

18 

3 1  
3S 
54 

Kalkulerte 
antall timer 

'00 
'50 
'50 
'50 

'00 
120 

Stedkode Kalkulerte kostnader 

I 251 000 
'00 000 

75000 

Post nr. I men9debeskrivelsen 

l .aB 
1.08 
1 .08 
1.08 

1.03 
t.03 

Post nr. I mengdeboskrlvelsen 

2.06, 2.10, 2.11 , 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.15, 4.1B, 4.19 
9.02, 9.03, 9.04, 9.05 
10.05, 10.06, 10.10 
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Fig. 2.4 TimelisIc der lagbas 
fordeler limene. 

På timelisten j fig. 2.4 noterer lagbasen lagets timer 
på blankettens øvre del og summerer vertikalt. Dagens 
timesum fordeles på blankettens nedre del ifølge 
konto planen. I rubrikken til venstre noteres arbeids
kodenummer. Stedkoden føres opp i rubrikken til høyre 
for beskrivelse av arbeidsprosessen. 

I figurene 2.5 og 2.6 er det gjengitt blanketter som 
benyttes for planlegging av ukens arbeid og oppføl
ging av timeforbruket både for arbeidere og maskiner. 
Formannen følger med timeforbruket på de ulike arbei
der ved at han går inspeksjonsrunder og noterer ned 
sine observasjoner på ukeprogrammet. Ved slutten av 
uken summeres timene opp og avstemmes mot uke
programmets bakside der timene pr. mann Ifølge 
stemplingskort er ført opp. Blanketten benyttes i dag 
i OK-systemet. [10] 

nummer og maskin kode. Den øvre del av blanketten 
(timeliste) er grunnlag for utregning av maskinførerens 
lønn. Midtre del benyttes for å fordele maskin leien på 
anlegget. Lengst til venstre er en rubrikk for arbeids
kode og stedkode. Timene spesifiseres på driftstid (Dr) 
og totaltid (TJ. Den nederste del av blanketten brukes 
hvis maskinføreren utfører manuelt arbeid. 

Fig. 2.7 gjengir ukerapport for maskin med fører. I 
blankettens hode til høyre skriver en maskinens navn, 

Blanketten utfylles av maskinfører og attesteres av 
formann. 

b) I n n  g å e n  d e f a k t  u r a  e r .  Rutinene ved regist
rering av materialforbruket er te!)1melig ulike rundt om 
i bransjen. Med tanke på den løpende kostnadskon
troll ville det være en fordel å bokføre fakturabeløpet 
på anleggets konti etter kontroll av priser og utreg
ning, men før de har vært ute på anlegget til kontroll 
mot pakkseddel. Det byr sjelden på problemer å føre 
på det riktige kodenummer så lenge en bare følger opp 
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------- Firma lelal . U KERAPPORT  BYE!G\ Als Mosk in : BELTEDOZER. I2T Fig. 2.7 Ukerapport for 
maskin med fører. HIll Hr. : 23 

M A SKIN I FORER ,
Anlegg, tir /navn : KLEIVA NR. 314 

Periode: 9'.2 -242. -70 

I l ( H E L  S E MASKl tlFQREIi 

H a v n : Uke r Uke 1[ 

KNUT JDNSEN s1H1 l O I l I F l 5 H l I O I l 
A 18>: 701: 6t18. � I I 
O l Il l 12 l l 

TIM EFO ElI  RO HG MASKIN ItIKl. FHRER 

Kode Uke r Uke Il 
Bes krivl'lse 

nr. S H l O ITF l S H l 0-' l 

� Ge,.;vl� BYG. GR. J!r:. �� 7% Eli 6ilå� �-_ . 
8i at 8± � la FOR BL. 12. l .S± 

J!r:. i-- I 
l I 

Or 

l l 
Or 

l 
.Q:. --f--- l 

Or T T -
l I I 

� i- -l 
l I 

Or I l 

TlHEFORO EllIIG HASKIHFORER MAHUELT ARaEIO 

Kod9 Uk9 I Uk9 l[ 
S9skrive[se 

nr. S H l O l F l S H l O l 

Or 

I--1-- 1 

Or l ! 
l 

Or 

l 
Or 

1--- l 
Or 

l I 

Or 

l 
Or 
l 

Or 

l 

materialkostnadene etter type materiale og ikke etter 
arbe!dskode og sted kode. 

c) I n t e r  n e n o t  a e r .  For å kunne få et riktigst 
mulig bilde av anleggenes og kostnadsstedenes resul
tat, bør en registrere alle Interne transakSjoner anleg
gene og kostnadsstedene imellom. Det gjelder f. eks. 
overføring av materialer fra ett anlegg til et annet og 
fra lager til anlegg, verkstedets arbeid for anlegg og 
maskiner osv. Vedkommende som leverer varen/tje
nesten fyller ut en intern nota I de nødvendige antall 
eksemplarer. Mottagerne kvitterer og godkjenner sam
tidig den pris som varen/tjenesten er ført opp med. 

Akk. nr. : 

F 
S u m  overl id "/o s k i f t  "/. 

l 
l i mer T 
T i l 

Sum 
Kvantum Merknad 

F l fimer 

I 
I I l I 

, 
, 
! 
l 
I 
, 
I 

Sum : i- Form. s i g n . ' 

Sum 
MHknad Kvantum 

F l timer 

I 

I 

Sum : I-- Farm.  s i g n . : 

2.322 Bearbeiding av dataene. 

Bearbeidingen av tallmateriale i eller utenfor det løp
ende regnskap kan foretas manuelt på kontokort eller 
statistikker, med konvensjonelle bokholderimaskiner, 
på hul lkortanlegg eller på EDB. 

Benytter en alle de muligheter den generelle konto
planen har for spesifisering av kostnad 5 dataene, og er 
tallmaterialet stort, kommer en neppe utenom anven
delse av hullkortanlegg eller EDB. Sorteringsarbeidet 
ved konvensjonelle metoder vil ellers kunne bli for 
arbeidskrevende. 

Når kontoplanen for anlegget ikke er mer omfat
tende enn det som er vist j vårt eksempel, kan kost-
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nadsoppfølging gjennomføres manuelt eller med kon
vensjonell maskinbokføring. 

a) M a n  u e I I ,  s t a  t i s t i  s k f ø r i n g  a v 
k o s t n a d e r  p å  a n l e g g e n e .  

En benytter seg av en statistikkblankett som vist i 
flg. 2.8. Hver kostnads art får sin blankett og hver sted
kode får sitt eget sett med blanketter. 

I rubrikken lengst til venstre noteres kode for spesi
fikasjon av kostnadsarten (materialer, maskiner og 
utstyr, diverse kostnader). Deretter følger arbeids
koden og tekst for kodens navn. 

Ved slutten av hver uke sorteres regnskapsbilagene 
etter anlegg, stedkode Innen anlegget, kostnadsart 
innen stedkoden og etter kodenummer for hver kost
nadsart. Kostnadene summeres for hvert kodenummer, 
og beløpet føres inn i rubrikken for vedkommende uke. 
Hver 4. uke summeres beløpene og slås sammen med 
kostnader som er overført fra forrige 4-ukers periode. 
En får dermed frem totale bokførte kostnader på ved
kommende kode pr. dato. 

Denne statistiske føringen av kostnadene tenkes 
gjennomført ved siden av et løpende summarisk an
leggsregnskap. En slik løsning kan ofte anbefales så 
lenge den mer detaljerte kostnadsoppfølgingen av 
anleggene er på begynnerstadiet i firmaet. 

b) M a s  k i n e i  I f ø r  i n g  p å k o n  t o k  o r t .  

Kontokortene som skal benyttes for kostnadsoppfølgln
gen av de enkelte anlegg må først grupperes etter 
anleggsnummer. Innen hvert anlegg grupperes de Igjen 
etter stedkode, og innen hver stedkode sorteres kor
tene etter kostnadsart. Under hver kostnadsart kan 
kontokortene igjen grupperes etter de kodenummer 
som følger etter kostnadssifferet. 

Det vil fort bli svært mange konto kort om en lot hver 
kode få sitt eget kort. I vårt eksempel kunne proble
met tenkes løst ved at kostnadsartene under hver 
stedkode fikk sitt konto kort og at en for hver postering 

I Koslnodsa r t : KOSTNADS -
STAT I S T I K K  l "  M.,k. og ut, tyr 

Spes. I Arb. kode j kode 

Isum 

Tekst 

på de respektive konto kort skriver det eksakte kode
nummer. Etterpå kan en gå inn på kontokortene og 
foreta den nødvendige sortering for løpende eller 
avsluttende kostnadskontrol l .  

2.323 Kostnads- og inntektsrapporter 
vedrørende anleggene. 

De løpende kostnads- og Inntektsoversikter utarbeides 
hver 4. uke, eventuelt hver måned, umiddelbart etter 
periodens utløp. I figurene 2.9 og 2.10 er vist eksemp
ler på hvordan silke rapporter kan settes opp. Den 
første oversikten gir et grovt sammendrag av kost
nader, inntekter og resultat for anlegget samlet. (Sam
me formular kan brukes for hver sted kode.) Fig. 2.10 
viser en mer detaljert rapport for kostnadsarten maski
ner og utstyr. Slike rapporter kan utarbeides for hver 
kostnadsart innen de forskjellige sted koder (anlegg 
samlet, anlegg generelt, blokk nr. 10 ,  11 og 12). Mange 
vil finne det tilstrekkelig med den grove oversikten i 
fig. 2.9 som grunnlag for den løpende overvåking av 
prosjektene. De detaljerte rapporter som vist I fig. 2.10 
kan da benyttes når anlegget er avsluttet for å få frem 
kalkulasjonsdata og data for valg mellom alternative 
metoder og utstyr. 

I rubrikken til venstre på blanketten vist i fig. 2.9 
noteres kostnadsartkoden med tekst til høyre for den. 
Deretter følger de registrerte kostnader enten det nå 
er bokført I regnskapet på konto kort eller registrert I 
statistikkform. I neste rubrikk fører en opp de vurderte 
kostnader. Disse kostnadstallene skal ligge så nær 
som mulig opp til de virkelig nedlagte kostnader pr. 
avslutningsdato. En må da til de registrerte kostnader 
legge de kostnader som er påløpt, men ennå ikke 
registrert, og trekke fra de utgifter som er registrert, 
men ennå ikke er nedlagt i anlegget. Vurderingene må 
bygge på pakksedler for mottatte materialer, overslag 
over materialbeholdningen på byggeplass, vurdering 
av underentreprenørenes utførte arbeid etc. De kalku
lerte kostnader er de kalkulerte kostnader for det 

Uke 9 

Ant. leder :  S StQn5_ en� __ 1 Periode: 2/2 - 2 7 / 2 - 7 0  
Stedkode :  1 0  

! S,m I I I perioden ,
Over for I Sum totalt 

: 6965 , ·!700 : 1'1 665 
Fig. 2.8 BlaIlkett jol' løpende, statistisk føring av anleggets kostnader. 
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I N NTEKTS - O G  Firma: Bygg 1\/5 
KOSTNA DSOVERSI K T  Anlegg: Nr. 3 1 -1 

Kost. Tekst ort . 

O Arbeids timer 

l .  ArbeidslØnn 

2. Innebygge t rna tcrialc 

3 .  Hjclpema teriale 

4. Maskiner og uts tyr 

5 .  Underenlrepren9rer 

6 .  Div. direkte kos t. 

Sum direkte kos tn. 

6.  HovcdadITlinis trasjon 

Sel vkos t 

9. Inntekter 

INto. res. pr. 28/2-70 
" " . " 3 1 / 1 - 7 0  
" " " 3 1 / 1 - 28/2. 7 0  

% fortjene s te pr. 25/2-70 
" " " 31/i - 7 0  

Endring 3i/1 - 28/2. 7 0  

KOSTNADSOVERSIKT F i r m a :  Bygg A/S 

Kostn. a r t . :  Anlegg : Nr. 3 1 4  

4 Mask. og utstyr 

Spes. Arb. kod� Tekst 

D i  001 Div. mask. og utstyr 

53 OOi Kompr essorer 

6 2  001 Pele og spuntrnask. 

7 '  OOi T5.rnkraner 

7 2  OOi Mobilkraner 

7 6  OOi Stillas og forskal. 

93 OOi Brakker og boder 

Di AOi Transport 

01 D21 Rydding vegetasjon 

01 D 1 3  Avtaking matjord 

O, Gi! Graving byggegrube 

O, G 1 2  Graving fund. /pilarer 

fSUM 

Klci\'a 

Registrert Vurdert 

2 1 9 0  2 1 9 0  

3 0 7 5 0  3 5 7 5 0  

40630 4 3 5 00 

4 1 5 0  -1 3 0 0  

1 6 3 7 0  1 67 7 0  

O O 

5700 7 20 0  

97600 "1 07 5 20 

5 1 00 5 1 0 0  

1 0 2700 t i Z6Z0 

1 23400 1 20000 

20700 7 3 8 0 

1 8 5 0 0  4260 

2200 3 1 2 0 

2 0 ,  "1 6 , 6  
21 , 3  6 , 5  

- 1 , 2  - O ,  1 

Kleiva 

Registrert Vurdert 

500 6 5 0  

1 0 5 0  i 050 

2075 2075 

500 500 

6 5 0  6 5 0  

7 5 0  7 5 0  

1 5 0  1 5 0  

O 250 

400 400 

5 2 5 0  5 2 5 0  

3 6 5 0  3 6 5 0  

1 3 9 0  1 3 90 

i 6 3 6 5  1 6 7 6 5  

I 

Anl.  I(!der : S .  Stens l!Il 
Dalo: 2M/2- 70 

Sledkode: 0 0  

Kalkulert Avvil( Merk 

2200 H O  

3 5 0 0 0  - 7 5 0  

4300U - 5 0 0 l.  
- - 2. 

1 7 1 8 0  + 4 1 0  

O O 

- - 3. 

An!. leder :5.  Stens en 

Dato: 2 8 / 2 _ 7 0  

Stedkode: 0 0  

Kalkulert Avvik Merk. 

7 5 0  +100 

1 0 5 0  O 

2 2 5 0  ti 7 5  

5 0 0  O 

6 5 0  O 

7 5 0  O 

1 5 0  O 

3 0 0  + 5 0  

3 5 0  - 5 0  

5 3 5 0  H O O  

3 8 0 0  + i 5 0  

1 28 0  - 1 1 0  

1 7 1 8 0  +41 5 

Fig. 2.9 Jllntekts� og 
kostnadsoversikt. 

Fig. 2.10 
Kostnadsoversikt. 
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utførte arbeid pr. dato. For å beregne disse for al le 
kostnadsarter, kreves det at en i kalkylen har skilt dem 
ut for hver post i mengdebeskrivelsen el ler at en 
senere ved hjelp av underkalkylene har definert sam
menhengen mellom kontoplan og mengdebeskrivelse 
(se flg. 2.3). Rubrikken for avvik viser forskjellen mel
lom kalkulerte og vurderte kostnader. Helt til høyre 
noteres et merknadsnummer som refererer til et følge
skriv hvor en kan klargjøre nærmere vurderingene 
omkring tallene. Under kostnadstallene føres så inn
tektene. De registrerte inntekter er  tallene fra siste 
avdragsnota som da må gjøres til gjenstand for en 
nøktern vurdering for å finne frem den virkelige inn
tekt på anlegget pr. dato. En kan deretter trekke Inn 
resultatet pr. utgangen av sIste periode og få frem 
periodens resultat. 

Blanketten i fig. 2.10 skiller seg fra ovennevnte ved 
at en her gir hver kostnadsart sin blankett. I de to 
rubrikkene til venstre føres koden for spesifikasjon av 
kostnadsarten (material kode, maskin- og utstyrskode 
og kode for spesifikasjon av kostnadsarten diverse) og 
arbeidskoden. De øvrige rubrikker fylles ut som be
skrevet ovenfor. 

Når anlegget er ferdig og kostnadstallene er satt 
opp som vist i flg. 2.10 er kostnadsoppfølgingen av
sluttet. De virkelige kostnader sammenlignes med de 
kalkulerte der en har greid å definere sammenhengen 
mellom kontoplan og mengdebeskrivelse (se fig. 2.3). 
Det tallmateriale som fremkommer kan imidlertid ikke 
stå alene. Til tallene må det knyttes kommentarer som 
beskriver de spesielle forhold på byggeplassen. meto
der og utstyr etc. , før de kan gå inn i arkivet som 
erfaringsdata til støtte for videre kalkulasjon og plan
legging. 
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Sammendrag 

Denne publikasJon tar sikte på å hjelpe de mindre og 
mellomstore byggefirmaer som arbeider med proble
mer omkring regnskap og kostnadsoppfølging. 

Den første delen omhandler forretningsregnskapet 
med kontoramme og posteringsrutiner. Problemer som 
knytter seg til skattemessige vurderinger og verdi
ansettelser er Ikke behandlet. 

Regnskapsopplegget er monlstisk. Innen den ram
men er alternative posterIngsrutiner og bruk av konto
planen beskrevet. 

Hovedvekten er imidlertid lagt på publikasjonens 
annon del som tar for seg kostnadsoppfølging av de 
enkelte prosjekter. Opplegget tar sikte på Innsamling 
av kostnadsdata med tanke på løpende kontroll, etter
kalkulasjon og informasjon til støtte for valg mellom 
alternative metoder og utstyr. 

Koder som klassifiserer kostnadene etter art, bærer 
og sted, danner grunnlaget for utarbeidelse av en 
generell kontoplan for byggeprosjektene. Denne er 
Igjen utgangspunktet for utarbeidelse av kontoplan for 
det spesielle byggeprosjekt. 

En har lagt vekt på stor grad av fleksibilitet innen 
rammen av prosjektenes generelle kontoplan, slik at 
kostnadene kan følges opp på det detaljeringsnivå 
som måtte ønskes for det spesielle prosjekt. 

Til slutt er eks
'
empler på rutiner og blanketter i selve 

gjennomføringen av kostnadsoppfølgingen kort be
handlet. 
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