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metoder i norsk trehusbygging
Av ingeni0f NILS MARTIN DYNGELAND

NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUTT

Delll1e artikkelen bygger i det vesentlige pa en rapport som NEI,
ved arbeidsstudieingenililr Brynjulf Sletteb0, hal' utarbeidet pa
grunnlag av arbeidsstudier i 1968 ved ett av AS Selvaagbygg's
smahusfelt i Oslo-omradet. Artikkelen gil' data fra et konkret
byggefelt med forholdsvis stor arbeidsspesialisering og hvor ma
terialer og konstruktive llilsninger tillater en rasjonell utf0relse.
Dessuten sammenlignes otidsdata NEI hal' samlet fra USA og fra

smahusbygging i Norge.

2. etg.

1. etg.

1. etg.
2. etg.

Gjeng 2: 3 mann.
Bjelkelag
Undergulv, 19 mm vannfast
kryssfiner
Bjelkelag
Undergulv, 19 mm vannfast
Irryssfiner
Takbjelkelag
Montering av takverk (sperrebuk
ker)
9% mm vannfast kryssfiner pA talc.

Takverk utf0res av 2" x 2" som
sperrebukker pa tvers av takbjelke
laget, cje 61 em. Materialene kappes
og sammenspikres ved sentral kap
pebenk. Som taktro benyttes 9¥.: mm
vannfast kryssfiner. Taket tekkes
med shingel som ved gavlene feres
ca. 2 em utover takplatene og sikres
med ekstra stifting langs kanten.
Kappebord og vindski sleyfes, fig. 5.
Taktro av 91,6 mm kryssfiner er fo
reI0pig ikke godkjent men ble pA
dette byggefeltet benyttet som pmve
etter spesiell godkjenning av depar
tementet.

111'beidsspesialiserillg - bel/lmmil1g

T0ml'er- og snekkerlagets beman
Ding varierte mellom 12 og 15 mann
under studiene pft byggeplassen. I
tiIlegg kommer 2 - 4 spesialarbei
dere (l - 2 gjenger) som utferte
montering av gipsplater. DagfoIk
ene er ikke medregnet.

Inndelingen i gjenger og fordelin
gen av arbeidsoperasjoner fulgle
stort sett nedenstaende menster:

T0mrer- og snekkerfaget
Gjeng 1: 2 mann.
Bindingsvef1k yttervegger og ski lie
vegger, underetg. +vinduer og d0rer.
Bindingsvef1k yttervegger og skilIe
vegger, 1. etg. + vinduer og d0rer.
Bindingsvef1k yttervegger og skille·
vegger, 2. etg. + vinduer og d0rer.

som ligger delvis under terreng.
EtasjeskiIler og vegger bygges opp
p~ f01gende mate: Bjelkelag og un
dergl.llv legges f0rst. P~ denne mMe
kan gulvet benyttes som arbeids
plattform for etterfelgende arbei
der, fig. 2. Som undergulv anvendes
19 mm vannfast kryss[iner (ply
wood). Bjelkelaget spenner fra gavl
yegg til skillevegg eller meIIom skil
Ievegger for leiligheter inne i bus
rekken. Bindingsverket sammenspik
res liggende pa gulvet og reises opp
i hele vegglengder. Vinduer og derer
blir satt inn etterp1\.

Stolper og bjelkelag Ieveres ferdig
kappet til byggeplassen. Vinduer og
ytterderer er tilpasset modulen i
bindingsverket slik at de plasseres
direkte inn me110m stolpene uten
dyttefuger. Det benyttes ikke los
holter over og under vinduer eller
over d0rer. Kannen pA der eller
vindu inngar i bindingsverket som
losholt, fig. 3. Dette muliggjeres ved
at bjelkelaget spenner parallelt med
bovedfasadene hvor vindus- og d0r
apningene er plassert.

Til innvendig kledning benyttes
11 mm gipsplater bAde pA vegger og
i himling. Dette gjelder alle rom i
leilighetene unntatt pA st0pte veg
ger i kjeller. Utvendig kledning ut
feres som Iiggende panel. Ved bjer
ner, vinduer og ytterderer avsluttes
panelen i butt mot en list, fig. 4.
Kledningen kappes pA kappsag ved
huset.

KOl1stl'uktive [(!)sninger 
matel'ialvalg
Husene er oppfert som plattform
konstruksjon med lett bindings
verk unntatt del av gavlvegg, skiIIe·
Yegg og balcre yegg i underetasje

Byggefeltet omfattet i aIt 56 leilig
heter fordelt pA 10 rekker og 3 lei
lighetstyper, se fig. 1. Tidregistrer
ingen ble konsentrert til den leilig
hetstypen det var fIest <IV (2 etg. +
underetg.), og til husrekker med likt
antall leiligheter (4 leiJigheter). For
A rasjonalisere arbeidet med inn
samling av tiddata ble det registrert
opptil 3 husrekker samtidig, men
pa forskjellige arbeidsoperasjoner.
Det innsamlede materialet vii scile
des, med unntak av noen fA arbeids
operasjoner, utgjere tidforbruket
for en husrekke a 4 leiligheter. Pa
oversiktsp]anen, fig. 1, er husrek
kene hvor det ble registrert tider
merket som G, H, I og J (G gjelder
bare halve husrekken). Dette er de
husene pa byggefeltet som sist hie
pAbegynt.

Terrengets fall varierer mellom
ca. 1:6 - 1:10 ved husrekkene G, H,
I og J. Husenes inngangsside vender
mot adkomstveien. Hovedinngangen
er i underetasjen, og inngangsfasa
den ligger fritt over terrenget. PA
husenes motstaende side, havefasa
den, gar terrenget opp til 1. etg.
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Gjeng 3: 3 mann.
Ut". papp og panel. Utv. belistning.
Papp og shingel pA tak (overtok da
gjeng 5 flyttet til annen byggeplass).

Gjeng 4: 2 mann.
Isolasjon, plastfolie og lettvegger.
Utv. papp og panel. Utv. belistning.
(Sammen med gjeng 3).

Gjeng 5: 3 mann.
Papp og shingel pa talc. (Arbeidet
bIe overtatt av gjeng 3).

Gjeng 6: 2 mann.
Kapping, sammenbygging takverk.
Kapping, merking sviller og spiker
slag.
Kapping og tillaging gipsplatesh.-un
ker, «sjaJusier» og div.

Mont0rer
2 - 4 mann Montere gipsplater
(1- 2 gjenger)

Fig.2. Undergolv benyttet som ar-
arbeidsplatform.

S /lIdieresultater
Timever-kforbruket i tabell 1 og 2
er hentet fra basens oppf0lging p:1
byggeplassen og inneholder bflde
metodetid og tiIIeggstider. Pa grunn
av at enkelte gjenger i t0mrer- og
snekkerfaget arbeider sammen pa
noen arbeidsoperasjoner, kan det
forekomme at det er f0rt for mange
timeverk pol en arbeidsoperasjon og
tiIsvarende for f~ p<:\ en annen. Det
oppgitte timeverkforbruk pl'. ar
beidsoperasjon og husrekke b0r der
for tas med forbehold, mens sum
timeverk for arbeidsoperasjonene
sam inngar i tabellene ·kan sies a
v<ere pAlitelig. Det b0r videre pape
kes at sum timeverk pro husrekke
elJer leilighet bare omfatter arbeider
frem til ferdig rllbygg for t0mrer
og snekkerlaget. Tallene gil' derfor
ikke noe sikkert bilde av innkj0r
ingsforl0pet for de samlede byg
ningsmessige arbeider.

T0mrer- og snekkerarbeider som ik
ke er medtatt i tabell 1 er: stiIlaser,
innvendige lettvegger, montering av
skap, kj0kkeninnredning, trapper,
montering av innvendige d0rer, inn
vendig belistning av vinduer og d0
reI' samt montering av beslag.

0vrige arbeider: Grunnarbeid, mur
(pipemontering m/puss), gipsplate
montering, taktekking (papp og shin
gel), r0rleggerarbeid, elektrikerar
beid, blikkenslagerarbeid og maler
arbeid.

Ser man p<1 hele byggefeltet val'
fremdriften f0lgende:

Husrekke A, B, C, D, E, F, G, H,
I, J, se fig. 1. Husrekkene det er
oppgitt tidforbruk p~ i labell 1, be
stAr aIle av samme leilighetstype
med 4 leiligheter i hver relcke. Hus
rekke Ghar riktignok 2 x 4 leilig
he tel' i rekke med horisontal og ver
tikal forskyvning mellom de to midt
erste leilighetene. Timeverkforbru
ket pA denne husrekken er gjennom
snitt Pl'. 4 leiligheter av 8. Husrek
kene C, E og F bestAr av andre lei
lighetstyper. Timeverkforbruket for
disse er derfor vanskelig A sammen
ligne direkte med timeverkforbru
ket for de 0vrige. Husrek·ke A bestar
av samme leilighetstype sam D, G,
H, I og J, men med 6 leiJigheter i
rekke. Regner man ut gjennomsnitt
Jig timeverkforbruk pl'. leiligllet pA
grunnlag av sum timeverk pro hus
rekke i tabell 1 og tar med husrekke
A, f:'ir man innkj0ringsforl0P som
vist i labell 2.

B~de labell 1 og 2 viser eo ganske
markert reduksjoo i timeverkfor
bruket. Det skuIJe allikevel v<ere
grunn til ~ tm at tidforbruket kan
reduseres ytterligere nftr man tar i
betraktning at dette varden f0rste
byggeplassen firmaet fors0kte en del
nye arbeidsmetoder og konstruktive
l0sninger p:t

Innkj0ringsforI0pet for de enkelte
arbeidsoperasjoner i tabell1 gir nok
et noe usikkert bilde. Sum timeverk
pl'. husrekke a 4 leiligheter sh.-uUe
derimot v<ere ganske pAIitelig. Re
duksjonen i timeverkforbruk ligger
p~ ca. 9 % meIJom husrekke D og J.
Ser man pA timeverkforbruk pl'. lei·
ligbet, vii reduksjonen vrere p<\ ca.
17 % mellom husrekke A og J. Gjeo
nomsnitt timeverkforbruk for 30 lei
Jigheter Jigger 12,6 % under forbru
ket p<\ husrekke A. Husrekke J viser
et noe h0yere timeverkforbruk enn
de to foregaende. Da de oppgitte tal
lene inneholder totaIt medg~tte ti
meverk, ogsA transport- og gangtid.

viI slike variasjoner vrere ganske na
turlig. Det kan f. eks. nevnes at ter
rengforholdene ved husrekke J val'
vanskeJige. Dette kan ha innvirket
vesentlig p~ transportiden.

I stasjonrer industri regner man
ofte at den totale midlere tilvirk
ningstid (eIler her akkumulert mid
del pro leilighet) synl_er 20 % for
hver fordobling av antall gjentatte
enheter. Unders0ker man dette for
hold ut fra de foreliggende tall, fftr
man en recluksjon av den totale
operasjonstid PI'. forclobling av an
tall JeiJigheter pa ca. 6 % d.v.s. en
recluksjonsfaktor pol 0,94.

Innkj0ringsforl0pct vist i labell 2
ser bort fra innvirkning av at det
ble utf0rt 2 husrekker mellom A/D
og D/G. Det er derfor mulig at ta
bellene viser et noe hurtigere inn
kj0ringsforl0P enn om A, D og G
hadde blitt utf0rt i sammenhengen
de serie, p.g.a. forholdsvis stor lik
bet mellom aile leilighetstypene. Der
som man kunne studere trenings
effekten (reduksjonen i procluktivt
timeverkforbruk pl'. arbeidsopera
sjon og leilighet), ville det kunne
gi svar pi\. denne antakelsen.

Tidsfol"bru!cets fordelillg pel
1Iletodetid og tilleggstid
Tidforbrukets fordeling pi!. metode
tid og tilleggstiden er utarbeidet pa
gnmnlag av NBI's studier pll bygge
feItet. Metodetiden inneholder den
delen av matedaltransporten som
kan klassifiseres som materialhAnd
tering, d.v.s. transport som inngar
i akkordtariffens satser. I den ut
strekning udagfolkene» hal' utf0rt
denne transporten, inngar deres ti
meverkforbruk i metodildcen.

If0lge definisjonen er metodeticl
tidforbruk for utf0relse av sykliske
og periodiske arbeidsavsnitt. Til
leggstidene defineres sam forstyr
relser i den l0pende pmduksjon sam
forftrsaker en 0kning av tidforbru
ket utover metodetiden (med inntil
1 times sammenhengende varighet).
Avgrensningen av metodetidens sy
kliske arbeidsavsnitt viI i dette til
feUe bli: arbeidsoperasjon pl'. hus
rekke (4 leil.). Metodetidens pedo
diske arbeidsavsnitt viI f. eks. va::re:
flytte verkt0Y mellom husrekkene,
dekke/avdekke materialer, rydde (or
A komme til. Ved a betrakte de
sykliske og de pedodiske arbeids
avsnitt hver for seg fAes en oppdel
ing av metodetiden i hva man kaller
grunntid og fordelingstid. pi\. samme
mMe kan tilleggstidene deles i
driftsteknisk tapstid og personlig

3



Billdillgsverk yttervegger/skille
vegger og lettvegger:

I. Ferdigkappede stolper. Justerte
materialer.
Spikerslag Jeappes pil stedet.
Tradisjonell arbeidsmetode og
konstruktiv utflilrelse.

II. a. Ferdigkappcde stolper og
spikerslag. Justerte mate
rialer. Spikerslag anvendes
bare hvor innvendige vegger
Jlilper mot ytlervegger.
Metode: Tilt up d.v.s. under
gulv Jegges flilrst. Bindings
verket spikres derpil sam
men i hele vegglengder Jig
gende pa undergulvet og rei
ses opp pa dette.

b. Enhetstiden er et gjennom
snitt av bindingsverk ytter
vegger/skillevegger og lett
vegger. Ser man p<'l. enllets
tiden for yttervegger/skille
vegger og lettvegger separat
ligger den pa 0,034 t/Jm for
ytlervegger og 0,055 t/lm for
lettvegger. Arsaken tH dette
kan i noen grad forklares

antall arbeidsoperasjoner som er til
delt den enkelte arbeidsgruppe savel
som at det gis anledning til <'l. arbei
de kontinuerlig i serier uten for hyp
pig skifting mellom forskjellige ar
beidsoperasjoner. For kolonne III
Jean spesialiseringen betegnes som
meget hQlY ut fra de samme kriterier
for arbeiclsspesialisering.
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ved at i enhetstiden for lett
vegger inngar tid til oppma·
ling for plassering av lett
vegger samt innsetting avl
spikerslag ved yttervegger
og i himling der lettvegger
Jlilper parallelt med bjelke
lag.
Den vesentlige arsaken i det-

Pap~

!Yindu

PIQstli~t--

f'las!lclie o,6mm~ "

Ga v1ve99

hetstider som knytter seg til samme
konstruksjonsdel(er), men arbeids
metode og utflilrelse varierer. Disse
forhold blir klargjort under merk
nader.

Merkl1ader til tabell 4

Gellerelt: Differansen i tid£orbruk
kan henfQlres til en rekke forhold.
De viktigste rna antas a vrere: ar
beidsspesialisering, arbeidsmetoder.
konstruktiv utflilrelse og anvendelse
av forskjellige materialer, herunder
ogsa grad av ferdigkapping.

Enhetstidene i kolonne I angir et
normalt variasjonsomrilde for tid
forbruk p<l de enkelte arbeidsopera
sjoner med tradisjonell bygging i
Norge. Arbeidsspesialiseringen m<l
her betegnes som liten, d.v.s. c1et
blir ikke arbeidet kontinuerlig i se
rier med samme arbeidsoperasjon.
For kolonne II mil graden av ar
beidsspesialisering betegnes som
hlilY, da det her er tatt hensyn til

behov. StudieresuItatene fTemgar av
tabell 3.

Driftstelrnisk tapstid utgj0res
vesentlig av f01gende tider:
Konferere arbeider,

l> bas/formann,
l> tegninger.

hente materiale (sma kvanta),
l> verkt0Y.

arbeider utenfor arbeidsstudieman
nens observasjonsomri\.de.
gangtid (mellom arbeidsbrakker og
bygg).

For t0rnrer- og snekkerlaget ut
gj0r gangticl ca. 10 % av slim og for
gipsplatemont0rene ca. 5 % av slim
registrerte timeverk.

Sa1l111lelIstilli1lg av driftselIlzetstider

I tabell 4 er gjort en sammenligning
mellom tidregistreringer NBI har
lItf0rt i USA og Norge pi\. noen ar
beidsoperasjoner. Det er kun gjort
sammenJigninger mellom driftsen-
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te tilfellet rna allikevel til
skrives UTI0yaktigheter i un
derlaget som medf0rte eks
tra justering av svill og til
passing av stolper pfJ. noen
lettvegger.

III. Som II. a.

Fig. 5. Oelalj c ... ta\':velJc 09 1akU)c'C1ng.

MOlltere vinduer:
I. Tradisjonell arbeidsmetode og

konstruktiv utf0relse.
Tidforbruket er eksklusive elyt
ting av fuger.

II. Vinduene er tilpasset bindings
verkets moelul og monteres eli
rekte mellom stolpene uten elyt
tefuger p~ sidene. AIle vinduer

er pJassert i ikke-bcerende yt
tervegger. Dette sammen med
at vinduene festes direkte til
stolpene i bindingsverket, meel
f0rer at losboIter over og under
vinduene kan sl0yfes, og mon
teringen gj0res enklere ved at
vinduene underst0ttes direkte
ved hjelp av de vertikale spi
kerslag under vinduet. Dette
sikrer ogs<\ en riktig bryst
ningsb0yde.

III. Vinduene leveres med piisatt
utvendig belistning. Ulvendig
rundt apningen i bindingsver
leet festes en plastfolieremse
f0r vinduene monteres. Vin
duene er tilpasset bindingsver
kets modul og monteres med 4
spiker gjennom den utvendige
belistning. Monteringen utf0res
av to mann, en mann innvenelig
med vaterpass og en mann som
spikrer vinduet fast utvendig.

B jelkelag 111/ vekslil1g:
1. Ferdigkappede, justerte mate

rialer.
II. Ferdigkappede, justerte mate

rialer.
III. Mangler registreringer.

Taktro:
I. ~"bordtak.

II. 9¥.: mm vannfast kryssfiner.
Platene legges med svevende
skj0ter og Idips. Fonnat pa hele
plater, 122 x 244 em.

III. Som II.

Isolasjoll i vegger og talc
I. 10 em matter i vegger, 15 em i

bjelkeJag.
II. Som I.

III. 7 em matter i vegger og bjelke
lag.

Taktekking, slzingel og
Lll1derlagspapp:

I. Mangler registreringer.
II. Arbeidet ble ikke utf0rt av spe

siaJarbeidere. Det var en rekke
avbrudd og heftelser i arbeidet
som sannsynligvis hal' innvirket
pi ytelsen.

III. Arbeidet ble utf0rt av spesial
arbeidere.

Gipsplatemolltering:
1. Gipsplatene monteres stAende

pol vegger. Platene rna ofle tiI
passes romh0yden.

II. Gipsplatene monteres Iiggende.
Romh0yden er tilpasset 2 gan
ger platebredden. 0verste plate

Tabell 1. TftJl1lrer- og s/1(~""ertimer trem til terdig 1'Clbygg.

Innkj0ringsforl0P med husrekke D
Husrekke som basis

Rekkef01ge D G H I J D G H I J

Arb.operasjoner tim./ tim./ tim./ tim./ tim./ tim./ tim./ tim./ tim./ tim./
4leil. 41eil. 4leil. 4leil. 4leil. 41eil. 4leil. 4leil. 4leil. 4leil.

Bind.v. u.etg. +
vinduer/ytterd0rer 28 41,5 29 29 31 0 +13,5 + 1 + 1 + 3
Bjelkelag 1. etg. +
spreng 31 27 23 23 29 0 -4 -8 -8 -2
Plywood gulv 1. etg. 27 28 22 24 19 0 + 1 -5 -3 -8
Bind.verk 1. etg. +
vinduerjylterd0rer 32 29 25 25 27 0 -3 -7 -7 -5
Bjelkelag 2. etg. +
spreng 25 23 19 16 15 0 -2 -6 -9 -10
Plywood gulv 2. etg. 27 26,6 24 21 19 0 - 0,5 -3 -6 -8
Bind.verk 2. etg. +
vinduer 29 24,5 21 23 29 0 - 4,5 -8 -6 0
Takbjelkelag 22 16 14 19 18 0 -6 -8 -3 -4
Sammenbygging
av takverk
(bukker) 23,5 23 23,5 23,S 23,5 0 - 0,5 0 0 0
Montering av
tah.-verk 20 10 15 12 16 0 -10 -5 -8 -4
Plywood pA tak 14 22,5 19 21,5 20 0 + 8,5 + 5 + 7,5 + 6
Utv. papp, panel
og belistning 191,5 166 172 160 180 0 +25,5 -19,5 -31,5 -11,5
Isolasjon og
plastfolie 49 60,5 54,5 58,5 52 0 +11,5 + 5,5 + 9,5 + 3

Sum 519 497,5 I 461 455,5 I 478,5 I o I -21,S I -58 I -63,5 I -40,5
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Tabell 2. bm7cjC!Jri/lgsforlriJp for triJl1lrer· og s/lelckerarbeid frelll til ferdig
rdbygg.

Husrekke

monteres f01'St. Arbeidet ble ut·
f01't av spesialarbeidere .

III. Som II.

Timeverlc pr leilighet tv 144

1

130 124 115 114 119
Innkj0ringsforl0p med husrekke
A som basis tv 0 -14 1-20 -29 -30 -25
Akkumulert sum leiligheter 6 10 18 22 26 30
Akkumulert middel pr leiJighet tv 144 138 132 129 127 126
Midlere reduksjon pl'. leilighet tv 0 -6 -12 -15 -17 -18

I

Termlrer-lsHekkerarbeide Timeverk I %

Metodetid Grunntid 405
Fordelingstid 17 74

Tilleggstid Driftstek-nisk taps tid 75 13
Personlig behov 76 13

573 I 100

Gipsplatemontering

IMetodetid Grunntid 56
Fordelings tid 1 84

Tilleggstid Driftsteknisk tapstid 5 7
Personlig belloy 6 9

68 I 100

Tabell 3. Fordelil1g av timeverk pd metodetid og tilleggstider.

Rekkef01ge

Antall leiligheter pro husrekke I 6

D

4

G H

8 4

I

4

J

4

Avsllltllillg

Det er pavist en tydelig reduksjoD
i tirneverkforbruket pl'. leiligbet, ca
17 % reduksjon ved en serie pa 3C
leiligheter. Den gjennomsnittlige re
duksjon i timeverkforbruket for de
samme 30 leilighetene i forhold til
de 4 f0rste i serien er ca. 12,5 %
Denne effekten rna tilskrives serle
bygging og arbeidsspesialisering
Det viktigste synes imidlertid a ¥<e

re at driftsenhetstidene for de BestE
tidsstuderte arbeidsoperasjoner lig
ger atskillig lavere enn gjennom.
snittet for NBI's data fra seriebyg
ging pa noenlunde tilsvarende hus
typer i Norge. Dette gir et god!
grunnlag for A slutte at visse nye
arbeidsmetoder og konstrliksjoner
er betydelig mer rasjonelle enn til·
svarende «tradisjonellen utf0relse1'.

Man ma ogsa k"Unne forvente en
fortsatt reduksjon, idet unders0kel·
sen gjelder en byggeplass hvor ved
kommende bed1'ift for f0rste gang
tok i bruk en del Dye arbeidsmetcr
der og konstruktive 10sninger. Den·
ne antagelsen underst0ttes av tall
fra amerikanske byggeplasser (ta
bell 4).

Tabell 4. Driftsel1lleter ved uUlce utf0relsesmetoder for visse m·beidsoperasjol1el'.

Arbeidsoperasjonl
Konstruksjonsdel

Avbinding og reising bind.ingsverk
yttervegger, skillevegger og lettveg
ger
Montere vinduer
Legge bjelkelag m/vekslinger
Taktro
Isolasjon talc og vegger (ekskl. folie)
Taktekking, underlagspapp og
shingel
Montering gipsplater (ekskl. taping
og sparkling)

6

I. Grense verdier ved
tradisjonell bygging i

Norge

0,14 - 0,08 t/lm
0,45 - 0,30 t/stk.
0,15 - 0,11 t/lm
0,25 - 0,15 t/m2

0,08 - 0,05 t/m2

0,20 - 0,15 t/m2

II. Reg. enhetstider pA
norsk byggeplass ved
tilnrerrnede utf0relser og

metoder som i USA

0,042 t/lm
0,243 t/stk.
0,044 t/lm
0,115 t/m~

0,047 t/m2

0,231 t/m2

0,091 t/m2

III. Reg. enhetstider pii
byggeplass i USA

(Levitt and Sons Inc.)

0,D15 t/lm
0,033 t/stk.

0,051 t/m~

0,023 t/m2

0,085 t/m~

0,054 t/rnZ
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