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Produksjonsdata for byggeil1dustrien 

Et byggeprosjekt går gjennom en rekke faser 
og behandles av mange personer gjennom 
hele byggeprosessen. Det vil således oppstå 
et stort informasjonsbehov, og informasjo
nen må utformes og formidles på en slik måte 
at mottageren eller hrukeren oppfaf1er den 
slik den er ment. Denne informasjon er van
ligvis beregnet på andre personer, men kan 
også gjelde egen planlegging eller iJ;msamling 
av erfaringer for senere bruk. 

seg slike data, for kalkulasjon, planlegging 
og styring av produksjonen. 
Når produksjonen sknl måles, er det vesentlig 
at det som skal måles er entydig avgrenset. 
Man må kunne dele inn produksjonen i visse 
prosesser eller arbeidsavsnitt på forskjellige 
nivåer etter Ønsket detaljeringsgrad [2, s. 
38-43]. Data måles og registreres pa disse 
definerte prosessene/ d a t  a bær e r e. 
Det er denor viktig at slike data har entydige 
fellesnevnere for å k unne utnyttes innen egen 
bedrift. av leverandØrer, for dntautveksling 
bedriUer imellom og for informasjon og opp
gjør mellom oppdragsgivere og utfØrende in
stanser, altså et av skrltt�ne mot datasam .. 

ordning i byggeindusrrien. 

. En vesentlig del av informasjonen er produk
sjonsdata, dvs. data som knytter seg til pro
duksjon og innsats av maskiner og arbeids
kraft som mengde, tidforbruk og produktivi .. 
tet. Det er i første omgang industriens pro
duksjonsbedrifter og -etater som nyttiggjør 

For 5 ta opp problemene i forbindelse 
med disse begrepene ble Datagruppen 
nedsatt i 1967. Målselt i ngen var :1 kom
me frem til et forslng lil begreper som 
kunne anbefales brukt. Gru ppen hnr be
stått av fØlgende medlemmer: 

Sivilingeniør Ludvig J. Bll.kkevig 
Sivilingeniør Ulrik F. Beichmann 
Sivilingenior Viggo Dnlan 
Sivilingeniør Yngvar Ellingbp 
Sivilingeniør Jens Fossheim 
Rll.sjonaliseringsingeniør Einnr 
Gabrielsen 
Sivilingeniør Nils Leer 
Sivilingeniør Odd SjØholt 
Sivilingeniør Kjell Storlokken 
Sivilingeniør Rolf Thomessen. 

Videre har sivilingcnidr Olav Herstad vel
villig bidratt med erfaringer og :;yns
punkter. 

MENGDE 
Med mengde mener vi begreper som vo
lum, flate, lengde, vekt, stk. eller kombi
nasjoner av disse. Definisjonsmessig er 
voillm del begrep som oftest skaper for
virring fordi mtllcgrunnlag og måleregler 
er uklare. For alle begrepene gjelder at 
Ill"n mii etablere regler for l/ulll'Q\'grells

lIiJlg og /I"ilct;[s{(/Iltl for ,\ fil en k.lar og 
entydig :-tngivclse av mengder og deres 
st\Jrrelse. 
Den folgende ffem�t illing er almengyldig, 
men beskriver i særlig grad mengder ved 
jord- og fje Il Il rbcidcr. 

. 

Måleavgrensning 
Man kan definere lO lyper avgrensning 
av det som skal måles, f.eks. profil, - i 
prosjektert profil og ulføn profil. (Fig. 1.) 

«Prosjektert pro/il» er den måleavgrens
ning som ligger til grunn for utfØrelsen 
av arbeidet. Vanligvis vil dette være gitt 
i prosjeklmatcrialet (gjeldende avtale mel
lom byggherre og produsent), eller ved 
produksjonsmetoden, dvs. at profilet er 
tilpasset utføre Isesmeloden. 

«UIIPrf pro/ilD cr mftleavgrensningcn som 
det ferdige produkt virkelig har {fIlt etter 
utforeIsen. (Tap ved al grunnen viker 
unna ved fyllinger kunne være pnskelig 
[I ha med, men er vanskelig fl millc.) 
Disse mttlea vgrcnsningc r eller be nevneI
ser klin benyttes for alle mengdebegreper; 
volum, flale, lengde, vekt og stk. 

Gruppen har kunnet nyte godt av erfa
ringer fra flere norske firmaer og institu
sjoner, og i særlig grad et tilsvarende 
svensk arbeid, en utredning om begreper 
ved hnndtering a v jord- og fjellmasser [1]. 
Produksjonsteknisk avdelin!! ved Norræs 
hyggforskningsinstitutt har �ært grupp�ns 
sekrclnriat. Sivilingenior Yngvar Elling
b,5, som i Dilta�rllppens arbeidsperiode 
var ansatt ved NBI. hnr som gruppens 
sekretær bearbeidet matcrinlet og skrevet 
rapporten. Fig. I. ProsjcklL'1'I og lIl/prl pro/il. 

11.1 .. 
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Fast tilstand los tilstand Anbrakt tilstand 

Fig. 2. Variasjoll i VOlllIll og rom vekt ved tilsttllllisforalldrillg for jord- eller 
fjellmasse,.. 

MåletiIstand 
Når en vektmengde jord- eller fjellmas
ser håndteres, vil den få forskjellig volum 

- og altså forskjellig romvekt ved de for
skjellige trinn i håndteringsprosessen. J 
figur 2 er dette illustrert for en mengde 
på 2 tonn, som før lØsgjØring målte 1 rna. 
Sammenhengende variasjon i volum og 
romvekt er vist for forskjellige tilstander, 
fra fast, gjennom forskjellige grader av 
lØS, til anbrakt tilstand. 

Tilstand (1), fast, og tilstand (6), anbrakt, 
er de aktuelle tilstander for prosjekterin
gen og man er fØlgelig interessert i må
ling og angivelse av volum ved begge 
disse tilstander. Videre vil man ved ut
førelsen av et masseflyttingsarbeid være 
interessen i volumet ved «løs tilstand!>. 
Fig. 2 angir eksempelvis 4 forskjellige 
maletilstander mellom (1) og (6). For å 
redusere antall begreper velger vi å la 
betegnelsen «løs tilstand !> være tilstand 
(3), massen opplastet på transportmiddel 
e.l., fØr transport. 
I samsvar med dette defineres fØlgende 
betegnelser for jord- eller fjellmassers til
stand: 

«Fast tilstaud!> - den tilstand massene 
er i fØr lØsgjØring eller opplasting. Masser 
som er anbrakt og eventuelt komprimert 

Mdleavgrens-
Måle
ti istand 

Fast: 

Los: 

Anbrakt: 

i tipp eller opplag kan ved ny masseflyt
ting regnes å være i fast tilstand. Alder og 
tidligere bearbeiding angis. 

,,-Lps tilstalld» - den tilstand massene 
er i etter· opplasting på transportmiddel, 
før transport. Gjelder også transport i 
skuff e.l. 

/lAI/brakt tiistandJl - den tilstand mas
sene er i når de er plassert og eventuelt 
bearbeidet (iflg. prosjektmaterialet) i det 
ferdige produkt, tipp eller opplag. Bear
bcidingsgrnd/-metodc angis. 

Mengdebegreper 
På grunnlag av ovennevnte måleavgrens
ning og måletilstand for volum blir føl
gende mengdebegreper aktuelle: 

Prosjektert faste rna - plms 
Prosjektert anbrakte mJ - pams 
Utført faste m3 - u/ms 
UtfØrt lØse mJ- - ulms 
Utført anbrakte m3 - lIama 

(Begrepet crprosjektert løse rn3» er uren 
praktisk interesse, og er utelatt.) 

Omregningsfaktorer, sammenheng: 
Ved b1.a. massedisponering og annen ar
beidsplanlegging må man kjenne faktorene 
for omregning fra et volum begrep til et 

U1fort 

Fig. 3. Sammenheng mellom vO[llmbegreper. 

annet. Nedenfor er de aktuelle faktorer 
definert og sammenhengen mellom vo
lumbegrepene er vist i figur 3. 

Overmassefaktof, uttak: 
ufm3 

Ol = 
pfin3 

uam3 
Overmassefaktor, anbringelse: 02 = -

pams 

ulma 
Volumendringsfaktor, uttak: fl = -

ufm3 

Volumendringsfaktor, anbringelse: 

TIDFORBRUK 

uam3 
f2 = ulm3 

Tidforbruk spesifiserer ressursforbruket, 
og er sammen med mengder målbare 
produksjonsdata og all sa grunnlag for be� 
regning av produktivitetstall. 
Tid kan angis på mange måter. I [1, s. 20] 
vises 4 forskjellige: 

(1) Tiden angitt som lØpende tid i rene 
klokkeenheter uten spesifikasjon, for 
eks. timer, minutter. 

(2) Tiden gruppert og angitt elter opera� 
sjonsmidlene, i lagtid, maskintid, per
sontid. 

(3) Tiden angitt ut fra anvendelsesom
råde, f.eks. kalkulert tid, planlagt tid, 
akkordtid. 

(4) Tiden angitt elter arbeidets forlØp. 

Den egentlige tidenhcten er timer (I), og 
brukes dersom tidforbruket gjelder en 
operasjonsenhet, f.eks. en selvstendig ma� 
skin, en bestemt kombinasjon maskiner 
(evt. med manuell hjelp), ett lag som en 
enhet 0.1. Dersom registreringen gjelder 
f.eks. tidforbruk pr. enhet pr. mann . i et 
arbeidslag, brukes tidenheten timeverk 
(tv). 
Del a v timer og timeverk vil mest hen� 
siktsmessig kunne registreres med desi
maler. 

Inndeling etter arbeidets forlØp. 
Angivelse av tid etter arbeidets forløp er 
det som oftest skaper forvirring, fordi en 
rekke begreper er talt i bruk, uten at man 
legger det samme innhold i dem. 
Ved innsamling av data for tidforbruk må 
man kunne dekke forskjellige behov, bl.a. 
kan man for bestemte formål være interes
sert i å holde visse deler av et tidforbruk 
utenfor. Dette gjør det nødvendig å de
finere tidbegreper som entydig angir hvil
ken del av den totale tid som er tatt med. 
Følgende begreper defineres (se fig. 4): 

Begrepene er nedenfor beskrevet i 3 av
snitt, 

definisjon 
forklaring, begrunnelse 
eksempel 

Grunntid: 
Grunntid er den del av tidforbruket som 
medgår for utfØrelse a v sykliske og kon� 
tinuerlige arbeidsprosesser ved bruk av 
elt isolert opera,sjonsmiddel. 
V:d alt arbeid vil man kunne angi en 
mmste produktiv arbeidssykJus, og i 



� ////// 
Metodetil- Driftstil- Drif ts -

Grunntid ieggstid leggostid avbrudds-
tid 

Metodetid 

Driftstid 

Totaltid 

Flg. 4.1nndelrng av tIdforbruk. 

denne trenger ikke alle operasjonsrnidler 
i en operasjonsenhet il delta. Ved hver 
slik syklus produseres en relativt kon
stant mengde og tidforbruket varierer re
lativt lite fra syklus til syklus. Den gjen
nomsnittlige syklustiden kan derfor be
traktes som proporsjonal med pmdusert 
mengde. 
I en lØpende operasjon, f.eks. lasting, vil 
den minste produktive arbeidssykJus for 
en gravemaskin bestå av fylle skuff, 
svinge, tømme, svinge tilbake. 

Metodetilleggstid: 

Metodetilleggstid er den del av tidforbru
ket som medgår for nødvendig metode
avhengig tilrettelegging av arbeidet, og 
kobling mellom flere operasjonsmidler 
under den lØpende produksjon. 
Ved en lØpende produksjon vil man nØd
vendigvis få kompletterende deIoperasjo
ner utover de sykliske og kontinuerlige . 
I tillegg til slike kompletterende delopera
sjoner vil det også forekomme ventetider 
for en balansering mellom operasjons
midlene. 
Metodetilleggstiden vil ha en lØpende del 
knyttet til deloperasj oner a v løpende og 
omstillende karakter, stor sett avhengig 
av produsert mengde. Videre vil den ha 
en fast del knyttet til deloperasjoner av 

forberedende og avsluttende karakter, 
altså partiavhengig fordi den opptrer ved 
begynnelse og slutt av et visst parti. Disse 
tidene kan ikke sies å være direkte Rf 0-

porsjonale med produsert mengde, men 
man får etter hvert en stabilisert akkumu
lert. niddelverdi pr. enhet for partiet. 
Definisjonen av lØpende og fast del vil 
være hell avhengig av definisjonen på 
�parti» (serie hus, vinduer i et hus, salve 
i tunnel), og blir ikke utdypet her. 
Ved lasteoperasjonen, nevnt i forrige av
snitt, kan f.eks. løpende sammenskraping 
av røysa, flytting av maskinen og nØd
vendig venting mens bil rygger under 
skuff være typiske eksempler på lØpende 
metodetilleggstid, mens den fØrste sam
menskraping av utskutt stein i en salve er 
eksempel på fast metodetilleggslid (der
som salven er partiet). 

Metodetid: 

Metodetid er summen av grunntid og 
metodetilleggstid, altså nØdvendig tid
forbruk for utfØrelse av sykliske og kon
tinuerlige prosesser ifølge benyttet me
tode og benyttet kombinasjon av opera
sjonsmidier. 

Driftstilleggstid: 

Driftstilleggslid er tidforbruk på inntil 
1 times sammenhengende varighet (en
kelthendelser) utover melodetiden, p.g.a. 
forstyrrelser i den lØpende produksjon. 
Forstyrrelsene kan skyldes forhold ved 
arbeidssted, arbeidsmiljø etc., og vil opp
tre med varierende frekvens og utstrek
ning. Driftstilleggstiden er ikke avhengig 
av produsert mengde, men ved observa
sjon over tilstrekkelig lang tid vil den 
kunne beregnes statistisk som en andel 
av tiden pr. produsert enhet. Grensen 
meq inntil 1 times sammenhengende 
varighet er salt bl.a. fordi avbrudd av 

lenger varighet ofle har en annen årsak 
. og karakter. 

I driftstilleggstiden for et helt skift eller 
økt inngår f.eks. forberedende og avslut
tende arbeidsavsnitt både ved skiftets be
gynnelse og slutt når produksjonen går 
kontinuerlig over et skift. 
Andre typiske eksempler på driftstilleggs
tider er pauser for personlig behov, kort
varig maskinstans og generelt tidforbruk 
som ikke har direkte sammenheng med 
benyttet metode. 

Driftstid: 

Driftstid er sum men av metodetid og 
driftslilleggstid, altså tidforbru!c for ut
fØrelse av komplette prosesser, inklusive 
alle tilleggstider med innlil l times sam
menhengende varighet . 

Driftsavbmddstid: 

Driftsavbrudd er alle forstyrrelser i pro
duksjonen som fører til avbrudd på over 
1 times sammenhengende varighet. Veq 
slike avbrudd føres hele tidforbruket, in
klusive den første timen, som driftsav
bruddstid. 
Med oppfØlging over lengre tid vil drifts
avbruddstid kunne beregnes statistisk som 
et prosenttillegg til driftstiden . 
Typiske eksempler på driftsavbruddstid er 
maksinhavari, stans på grunn av vær/ 
klima, svikt i materialtilfØrsel etc. 

Tota/tid: 

Totaltid er summen av drifts tid og drifts
avbruddstid, altså den totale innsats av 
tid for utfØrelse av komplette prosesser. 
«Totaltidl> er tidforbruk som må betales 
for i form av lØnn etc. 

PRODUKTIVITET 
Produktivitet er operasjonsmidlers for
ventede eller virkelige produksjonsevne, 
og uttrykkes som tidforbruk i forhold til 
produsert mengde. Vi definerer fØlgende 
begrep: 

Enhetstid = 
Tidforbruk 

Mengdeenhet 
Tidforbruk 

(Utregnes som 
Produsert mengde) 

Det kan oppstå problemer mdd mange 
desimaler (og posisjoner) i enhetstiddata 
ved masseflyttingsarbeid, men man kan 
få lettere handterbare tall ved f.eks. å de
finere: 

Tidforbruk 
EnhetstidlOO = 

100 mengdeenheter 

En bruker må i så fall klarlegge en gang 
for alle hvilken av de to definisjoner som 
skal brukes , eller for hvilke �databærere» 
enhetstiden skal gjelde 100 mengdeenhe
ter, for å unngå forvirring . 

. Produsert mengde 
Det mverse begrepet, 

Tiden het 
brukes endel, spesielt ved masseflyttings
arbeid og det er naturligvis en brukers 
valg hvilket av de to inverse begreper han 
finner mest tjenlig for sine formål. De 
vanlig brukte benevnelser på forholdet 

Produsert mengde 
----:��-:---- er imidlertid ofle tve

Tidenhet 
tydige. 

En bruker vil ha fordel av å benytte bare 
ett av begrepene, og det synes som «eli· 
helstid!) kan anbefales som del enkleste 
og mest entydige, både regnemessig og 
tolkningsmessig. 

Aktuelle begreper 
Ved å innføre tidligere definerte uttrykk, 
fås følgende: 

G runnenhets tid = 

Metodeenhetstid = 

Driftsenhetstid = 

Definisjonsmessig gis 

Grunntid 

MengdeenheL 

Metodetid 

MengdeenheL 

Driftstid 
Mengdeenhet 

Totaltid 
�Totalenhetstid = 

Mengdeenhet 
fØlgende formulering: « Total gjennom
snittlig tid pr. enhet = Driftsenhetstid + 
gjennomsnittlig tillegg pr. enhet for drifts
avbrudd.1I 

Eksempel 
Ved ct bestemt masseflyttingsarbeid vil 
man som eksempel kunne f,i følgende 
uttrykk for produktivilet: 

Metodeenhe tstid = 0,015 _
t
_ 

o ufm3 



Tidsforbruk: Mengde: Produktivitet: 

Grunntid ... Ol Cl) o ...-

Grunnenhetstid 

MetodEitid 
..... 
Q) 0\ 

..... c 

Driftstid 
t c 

.� '" -o 

� 
c c 
41 o \/I '- -

ill 0'1 11\ 

Totalt id o- > 
Ul o ...... 

Fig. 5. Sammen/leng tidforbruk - mengde - produktivitet. 

Sammenheng produksjonsdata 
Sammenhengen mellom tidforbruk, meng
de og produktivitet er vist i fig. 5. 
Produksjonsdata må suppleres med nØd
vendige bakgrunnsopplysninger tilstrek
kelig spesifisert som forklaring til data-

ene. Bl.a. vil opplysninger om innkjØrings
grad ha stor interesse, f.eks. i form av 

"utført mengde/gjenstående mengde .. av 
et visst parti. Slike opplysninger kan hen
siktsmessig presenteres på spesielle dala
blad, datakort o.l. 

Litteratur: 

III /lIgclliUrs\·ctellskapsakndemiell. Trall
spor/forsk Ilillgskolllmissionell. Trall
sporter I'id byggnads- och allliiggllings
((rbeten, 11/. Mållgd-, lid- oelt kapaci
tetsbegrepp vid hal//ering rv jord- oell 
bergmassol'. Sth. /968. (i\t!cddelallde 
lir. 67.) 

(21 Datagruppell i GoteboTg. Ratiollcllare 
bygglladsprodllktioll. Byggforskllin
geil, Sth. 1969. (Rapport Itr. 8/69.) 
J. System jor prodllktiollsdata. 

[3] Samme. (Rapport lir. 9/69.) 
2. A rbelsplatskoej /iciellleT, påverkall
de faktorer oe" sambaIld. 

(4] Rådet for Tekl/isk TeTlJlilloloJ;:i. Ord
liste for Arbcidsst/ldier (RTT 16). 
Oslo 1968. 



Produksjonsdata for byggeindustrien 
begreper 

• PRODUKSJONSDATA 

FOR BYGGEINDUSTRIEN 
definorer begreper for 
mengde. tidlorbruk og 
produktivitet. 

• FormAlet er å gi entydig 
definisjon på produk
sjonsdatabegrepene. for 
å lelle informasjon, og 
som el skritt mol dala
somorpn ing. 

• Begreper og definisjoner 
er bearbeidet og anbelall 
dV en arbeidsgruppe 
med representanter fra 
bransjen. NBI har vært 
sekretariat. . 

JAN. 1971 

MENGDE 

Mengder er: Volum - Flate - Lengde - Vekt - Stk. 
(eventuelt kombinasjoner) 
Fremstillingen beskriver volum av jord- og fjerrmasser, 
men er almengyldig. 

Måleavgrensning: 
ProsJektert profil er måle- Utført profJl er maleavgrens-
avgrensning som Jigger tri ningen det ferdige produkt 
grunn for utførelsen. iflg. har fått elter ulforel:;en. 
prosjektmateriale eller 

�"qÆ;: 
MåleIlIstand : 

il fl 
� 

T 
Fast L" Anbraltl I , 
Flg. 2. Variasjon I volum. 
Fast tilstand: For 105-
gjoring eller opplasting 
(også fr<) mellomlager). 
Los tilstand : Eller 0PP-
lasting på transportmiddel, 
for transport. 

Anbragt tilstand: Eller 
plassering og ev. bear-
beiding j ferd ig produkt el.1. 

�. Målt_ M'Ig 
tilslatld 

Flg. 3. FO!.l. 

Sammenheng 
mellom lo. 
volum-
begreper. Anbrakt 

Mengdebegreper: 
Prosjektert faste ml 
Prosjektert 

anbrakte mJ 
Utfort laste m3 
Utfort lose mJ 
Utfart anbrakte ml 

Omregningsfaktorer: 
Overmasselaktor, 01= uttak: 
Overmassefaklor. 

anbringelse : o?= 

Volumendrings-
faklor. ultak: fl= 

Volumendrings-
laktar, h� 

anbringelse: 

_pfml 

_pamJ 
_ulml 
-ulmJ 

-uaml 

ulmJ 
plm' 
uaml 
pamJ 
ulml 
ulml 

uaml 
----urmr 

P,osjfklffl Ulfort 
p'ml 

'. 
ulm] J 

" Ol· 'I r '. 

"\ L ul ml J 
'2 r " 

parnJ UQrnl 

TID FORBRUK PRODUKTlVI TET 

TIdforbruk er spesifisering av ressursforbruk. Produktivitet er operasjonsmidlers forventede eller 
Fremstlllingen beskriver angivelse av tid etler arbeidets virkelige produksjonsevne, og uttrykkes som tidforbruk 
forlop. j forhold til produsert mengde: 

- - - 0</,',,',,' /// Enhetslid = Tidforbruk pr, mengdeenhet 

I M,ladflll- OrUlslil- Drifts - Ved f.eks. masseflyUing fås lettere håndterbare tall GrunnIld IfQQ,lld If9gslid avbrudds_ 
tid ved å dennere som følQer: 

Mflodeild 

OriHslld Enhetslid'IXI - Tidforbruk pr. 100 mengdeenheler 
T''''';d 

Det Inverse begrepet, produsert mengde pr. tiden het, 
Flg. 4. Inndeling av tidlorbruk kan også være aktuelt. En bruker viI ha fordel av å be-

nytte bare ett av begrepene, og det synes som llenhets-
Ud>� kan anbefales som det enkleste og mest entydige, 

Grunnlld: Den del av lidlor- MetodetilleggsUd: Den del både regnemessIg og tolkningsmessig. 
bruket som medgår for av tidforbruket som medgår 
utforelse av sykliske og ved nødvendig metodeav- Aktuelle begreper: kontinuerlige arbeidspro- henglg tilrettelegging av 
sesser ved bruk av ell arbeidet. og kobling mellom 
isolert operasjonsmiddel. lIere operasjo nsmidler 

Grunnenhetstid = Grunntld pr. mengdeenhet 

unoer lopende produksjon. 
Metodeenhetstid = Metodetid pr. mengdeenhet MeiodetId : Nodvendig lid-

forbruk for utforelse av OriftsUlleggsUd: Tidlorbruk 
Driftsenhetstid Driftstid pr. mengdeenhet sykliske og kontinuerlige = pil inntil 1 limes sammen-prosesser, Ifølge benyttet hengende varighet utover Total gjennomsnilt-melode og benyttet kom- metodeliden .. p.g.B. fars Iyr- IIg Ild pr. enhet = Driftsenhelstld + gjennomsnittlig binasjon av operasjons- reIser j den lopende pro- Ullegg pr. enhet for driflsavbrudd. midler. duksjon. 

Sammenheng produksjonsdata Fig. 5. 
Driftstid: TIdforbruk for DriftsavbruddstId: Tidfor- Tld!forbruk: Mengd� . P radukllvi I�t. 
utforelse av kompielIe bruk p.g.a. forstyrrelser i I vfunn\,d 

i H vrunl\fnllfl5lidl prosesser inkl. alle tillp.ggs- r ; g' 
lider med inntil 1 times produksjonen, med over 1 I M�lad"lld .. � r-1 Mflodelnhflslid times sammenhengende - . sammenhengende varighet. varighet. Hele avbruddet I DrIftstid I-- ;; c H OrlflSfnhftstid I � � -g las med. I TolaUld I-

.;;; � S 
Totallid: Total innsats av Ild � �:æ H Tolol gjfnncmsniltlig J lid----.pr. Inhfl 
for utforelse av komplette 

Produksjonsdata må suppleres med nodvendige bak-prosesser. grunnsopplysninger, tilstrekkelig spesifisert som lorklaring 
til dataene, f.ekS. på datablad, datakort, o.l. 
Eksempel: Ved et bestemt massellytlingsarbeid vil man Henvendelser vedrorende Norges byggforsknlngs- som eksempel kunne få fGlgende uttrykk for produktivitet: 

begrepene og erfaringer instilutt, ForsknIngsveien 
Metodeenhetstid = 0,015 Uf�j (ev. 1,5 100 �'m�) kan skje til : 3 B, Oslo 3. 
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